ACTA DE REINICIO No. 01

FECHA DEL ACTA	11 DE MARZO DE 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	LP-SAPSB-04125-2024 DEL 19 DE JUNIO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER
C.C. o N.I.T.	Nit. 901.941.004-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
C.C. o N.I.T.	C. C. No. 1.977.489 de Ocaña
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN ESTRUCTURAS SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDERDEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER..
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.772.650.517).
PLAZO O DURACIÓN	SIETE (07) MESES
OTRO SI	N/A
VALOR TOTAL	CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($5.772.650.517).
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER
RUBRO	. El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al certificado de disponibilidad de recursos:

CDRN.°	FUENTE	VALOR DE CDR	VALOR ACEPTAR
17509	SGP-DPTO	$4,933.861.676,00	$4.798.853.390,00
17510	REGALIAS	$ 77,279.000,00	$ 77,279.000,00
17511	REGALIAS - SGR FONDO DE COMPENSACIONREGIONAL	$ 1.905.977,00	$ 1.905.977,00
17512	SGP MPIO PUERTO S/DER	$ 894.612.150,00	$ 894.612.150,00
TOTAL		**$5.907.658.803,00**	**$5.772.650.517,00**

SUPERVISOR	NO APLICA

ACTA DE REINICIO No. 01

INTERVENTOR (Externo)	UNION TEMPORAL F&E 2025 R.L FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2025
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	ACTA DE SUSPENSION No 01 – 29/12/2025 ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSION No 01 – 29/01/2026 ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSION No 01 – 27/02/2026
OBSERVACIONES	

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, se reunieron los suscritos: **JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA** Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander y Ordenador del Gasto; **GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO,** Supervisor de Interventoría; **SAID PEÑARANDA ORTIZ**, apoyo a la supervisión de interventoría; la **UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO SANTANDER R/L. JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ,** Contratista de Obra; y, la **UNION TEMPORAL F&E 2025 R.L FABIO ALFONSO BAYONA RAMON,** Interventoría, con el fin de dar reinicio a la ejecución del Contrato de obra No. **LP-SAPSB-04125-2024 DEL 19 DE JUNIO DE 2025**

Este reinicio se fundamenta en que, tras el seguimiento técnico y climatológico detallado en los informes de intervención del 24 de diciembre de 2025, 29 de enero de 2026 y 26 de febrero de 2026, se ha verificado en campo que las condiciones de saturación de suelos y niveles freáticos en el municipio de Puerto Santander han sido superadas , permitiendo la normal ejecución de las actividades de optimización de estructuras. En consecuencia, se establece como fecha efectiva de reiniciación el día once (11) de marzo de 2026 , procediendo a la reanudación del plazo contractual restante

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

UNION TEMPORAL AGUAS DE PUERTO
R/L. JOSE ALBERTO PAEZ SANCHEZ
Contratista

UNION TEMPORAL F&E 2025
R/L. FABIO ALFONSO BAYONA RAMON.
Interventor

GLORIA RUTH BELTRAN LOZANO
Supervisor de Interventoría
SAPSB

JHON ALDAIR ALVAREZ BACCA
Secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico

SAID PEÑARANDA ORTIZ
Apoyo a la supervisión SAPSB