IGS
INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.696.507-3

Barranquilla, marzo 6. de 2026.

Señores
SENA CENTRO SENA REGIONAL CALDAS GRUPO ADMINISTRATIVO CPA
GRUPO ADMINISTRATIVO DE CENTRO

Atencion:
Alejandro Ramírez Gómez
Subdirector

Juan Felipe Guerrera Granados
Supervisor del Contrato

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO NUMERO CO1.PCCNTR.8334890 del PROCESO DE MINIMA CUANTIA NO MC-CLD-CPA-0051-2025

OBJETO: **ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN MGA_2025_35_181 DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DE LA REGIONAL CALDAS**

El suscrito **YUCETT IVAN ORDOÑEZ ALCALA,** actuando en calidad de representante legal de **IGS INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS** con **NIT 900696507-3,** en atención a ejecución del Contrato de la Referencia, le solicitamos respetuosamente lo siguiente:

1.0 En desarrollo del presente contrato, nuestra empresa ha venido realizando las gestiones necesarias con nuestros fabricantes aliados, para efectos de poder contar con los elementos contratados.

2.0 Que, se ha presentado una novedad con nuestro fabricante, en los tiempos de entrega con un **ítem (1) ítems,** con características muy especiales según referencia indicada en el contrato , la cual presenta novedad de inventario y abastecimiento, dando una afectación en los tiempos de alistamiento, logística y entrega.

3.0 Que según el último reporte recibido del estado de pedido enviado y recibido con el numero **OC-BQ-2025-2032, este ítem tenía fecha de entrega del 25 de febrero 2026** y que por la novedad indicada en el proceso de abastecimiento la referencia indicada da una afectación en los tiempo de entrega.

4.0 También se indica como nota que el color blanco de esta referencia ,la fábrica no lo está fabricando y por lo anterior se ofrece 300 metros de color negro y 300 metros de color **rojo para un total del 600 metros (en el remplazo de 200 metros color negro, 200 metros color rojo y 200 metros de color blanco total 600 metros)**

5.0 Por lo anterior nuestros fabricantes internacionales nos ha confirmado este elemento tienen tiempo de entrega de aproximadamente de **30 días adicional** al antes indicado. en el estado de pedido y da conocimiento de esta novedad a ustedes para poder realizar una solicitud de tiempo de entrega adicional.

6.0 Que se les solicita a ustedes una prórroga según lo antes indicado debido a que en el contrato se estipuló una única entrega y un único pago y se requiere contar con más tiempo para entregar todos los bienes al mismo tiempo.

7.0 Que, para realizar la programación de entrega, presentamos retraso, para dar cumplimiento en la fecha asignada, que en la vigencia estipulada es **el 10 de Marzo del 2026.**

7.0 Que la empresa ha venido realizando las proyecciones de tiempo y gestión a efectos de entrega del contrato que cumplan con los requisitos técnicos y especificaciones que la entidad necesita, que en el ejercicio de proyección de entrega para el cumplimiento del 100% solicitamos (30) treinta días de plazo para la ejecución del contrato, cabe resaltar que la empresa ha venido gestionando esta novedad para que la entrega sea antes del tiempo estipulado.

8.0 Por lo anterior solicitamos una ampliación en la vigencia 2025 para poder contrarrestar la novedad y estando dentro del término legal, solicitamos comedidamente de usted en calidad de Supervisor, autorizar o gestionar una Prórroga contractual por veinte (20) días adicionales al plazo establecido en el contrato, toda vez que es nuestro interés cumplir a cabalidad con las entregas de la totalidad de los ítems del contrato, siendo esta petición necesaria para realizar dicha ejecución contractual.

Le agradecemos de antemano su gestión y ayuda para lograr positivamente esta solicitud.

IGS
INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.696.507-3

Atentamente,



Nombre Representante Legal: Yucett Ivan Ordoñez Alcala
Cc. 72.237.854 de Barranquilla
Móvil: 313-2772411
Cargo: Gerente
Email: Gerencia@igssas.com
Dirección: Calle 77b No 57-103 Piso 10 oficina 1001 Edificio Green Towers
Ciudad: Barranquilla - Atlántico