AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL

Clave: GSAP-1.0-12-031	Versión: 01	Fecha de aprobación: 15/07/2020

DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS **GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA**	**"REALIZAR UNA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES DE GESTION AMBIENTAL Y OBTENCION E IMPLEMENTACION DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE LA AERONAUTICA CIVIL"** **CONTRATO N 25000824 H3 DE 2025** **ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2025** **PLAZO ADICIONAL :** **PLAZO: HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025**	**VALOR INICIAL:** **$ 1.373.100.267** INCLUIDO I.V.A **VALOR ADICIONAL N° :** No Aplica **VALOR ADICIONAL N° :** No Aplica **VALOR FINAL : 1.373.100.267** **$ 1.373.100.267** INCLUIDO I.V.A	**CONTRATISTA :** **ENINCO SA** **SUPERVISOR:** CARMIÑA DEL PILAR MEJIA OLARTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

El día 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Bogotá, se reunieron la Representante Legal el señor OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO y el Supervisor del Contrato la Ingeniera CARMINÑA DEL PILAR MEJIA OLARTE en representación de Eninco SA y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil respectivamente, con el objeto de medir y de recibir el avance del CONTRATO DE CONSULTORIA ejecutado durante el desarrollo del contrato en el periodo comprendido entre el 13 de agosto 2024 al 24 de noviembre de 2025, determinando su valor de acuerdo a los precios estipulados en el contrato y según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		**VALORES**		
1. Valor Inicial Contrato		1.373.100.267		
2.Valor Adicional		0		
3, Valor total del Contrato (1+2)		1.373.100.267		
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	0,00		
5. Valor que resta por Pagar (5-5)		1.373.100.267		
6, Valor Presente Acta No. 1	**25%** %	343.275.066		
7. Amortización en esta acta	0%	0,00		
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00		
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)		343.275.066		
10, Pagos Actas Anteriores				
11, Valor pagado a la Fecha		**343.275.066**		
12, Saldo por pagar del presente Contrato			**$**	**1.029.825.201**
13, Porcentaje de ejecución del contrato		**25%**		

OBSERVACIONES: El Contratista y supervisión mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los productos (entregable 1) radicados por el contratista.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas actuales, con la mejor calidad y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.

OSCAR SUAREZ AREVALO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AERONAUTICA CIVIL

CARMIÑA DEL PILAR MEJIA OLARTE
SUPERVISORA DESIGNADA AEROCIVIL