ID	Proyecto	Componente	Sub-Componente /Producto	Actividad Clave	Meta Población	# de Actividades	5 DE ENERO (INICIO CONTRATO) ene26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
						17					
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase preparatoria	Alistamiento	Acta de Inicio y Poliza Contractual	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	2	X				
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase preparatoria	Alistamiento	Previo a la instalación del comité técnico de seguimiento, el contratista deberá presentar las hojas de vida correspondientes a los siguientes tres perfiles: Coordinador de proyectos Auxiliar logístico Auxiliar administrativo Estas hojas de vida serán evaluadas y aprobadas por el comité de instalación. Los profesionales	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1	X	X	X		
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 1	Alistamiento y planificación	1. Instalacion del comité tecnico de seguimiento y acompañamiento, en el que se socializara el anexo tecnico Vs oferta economica aprobada. Adicional se presentara los lineamientos del cronograma propuesto de compra, embalaje y distribución. (1 comite se realizara el 25 de febrero)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1		X			
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 1	Alistamiento y planificación	2. programacion comites de seguimiento: se realizaran el miercoles de la tercer semana de cada mes 18 de marzo, 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 22 de julio y 19 de agosto	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1			X	X	X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 1	Alistamiento y planificación	3. Presentacion del plan de trabajo y cronograma de compras, embalaje y distribución por parte del operador. (Febrero 26) 2.1. Aprobación en 2 días de los documentos. (27 de febrero) y (2 de marzo) 2.2 Ajustes en 2 días de los documentos. (3 y 4 de marzo)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1		X	X		
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 1	Alistamiento y planificación	4. El contratista deberá realizar dos presentaciones públicas del proyecto: una dirigida a la Junta Administradora Local (JAL) y otra a la comunidad. Ambas se llevarán a cabo en la Alcaldía Local de San Cristóbal, con un aforo mínimo de treinta (30) personas. En dichas presentaciones se deberán socializar, como mínimo, los contenidos definidos en el anexo técnico. Estas presentaciones deberán realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del acta de inicio. El contratista deberá radicar la solicitud ante la Junta Administradora Local –JAL- con antelación, , junto con los siguientes documentos: 1. Copia del anexo técnico. 2. Copia del estudio previo. 3. Copia del contrato	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	2	X	X			
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 2	Proceso de evaluacion de muestras.	1. Realizar 1 o mas comites de muestras para presentación de las mismas. (25 de marzo) 2. En el caso que no se apruebe, el contrtista tendrá 3 días posteriores al rechazo para presentar las nuevas muestras ajustadas. En caso que se requiera realizar otro comite (30 de marzo)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1			X		
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 3	Compra de elementos y alistamiento para su distribución.	1. El proveedor iniciara el proceso de compra masiva (Del 6 al 19 de abril)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1				X	
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 3	Compra de elementos y alistamiento para su distribución.	2. Proceso de ingreso a Almacén. Para ello se requiere que se elabore un acta de entrega de elementos con aval del supervisor o quien haga sus veces, en donde se pueda constatar que los elementos que ingresarán al almacén, cumplen con las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.(Del 20 al 30 de abril) Aplica de acuerdo al proceso de entrega a almacen: •Oficio con solicitud de ingreso •Minuta del contrato •Copia Acta de Inicio •RUT •Facturas Originales •Actas de recibo a satisfacción (una por cada sitio de entrega)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1				X	

2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 3	Compra de elementos y alistamiento para su distribución.	1. Conciliación y traslado parcial y definitivo a Dirección Distrital de Dotaciones	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.						X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 3	Compra de elementos y alistamiento para su distribución.	Una vez finalizado el proceso de compra, acopio y alistamiento por IED de los elementos a dotar, el contratista debera realizar dos (2) eventos protocolarios para mínimo 100 personas cada uno, donde se realizará: Primer evento: Se llevará a cabo en el auditorio local de la Alcaldía. El contratista deberá garantizar la convocatoria masiva y asumir toda la logística requerida para el desarrollo del evento. Segundo evento: Se realizará en una de las sedes educativas seleccionadas por el Fondo Local, durante el proceso de entrega de la dotación. Para ello, el contratista deberá garantizar la logística necesaria para la adecuada ejecución del evento. (mes de mayo)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	2					X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 4	Entrega de elementos para la dotación de instituciones educativas	1. Proceso de concertación del proveedor para las entregas en las instituciones educativas del Distrito- IED. (mes de mayo, Junio y Julio) Considerando que las instituciones inician periodos de vacaciones)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 4	Entrega de elementos para la dotación de instituciones educativas	2. Suscribir actas de entrega entre los funcionarios responsables (mes de mayo, junio y julio)	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Componente 1 Fase 4	Entrega de elementos para la dotación de instituciones educativas	3. . presentación del informe semanal de distribución (cada lunes) a la ALSC que incluya, los trámites de concertación y las entregas verificadas junto con las actas de entrega digitalizadas. Fechas de presentacion: Mes de mayo 4,11,19 y 25 Mes de Junio: 1,9,16,23 Y 30 Mes de Julio: 6, 13,21,27	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					X
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Etapa 5	Cierre Proceso de reclamos, devoluciones y reposiciones:	1. Reclamos de la IED o la ALSC ante inconsistencias por elementos defectuosos o elementos no entregados, que den lugar a una reclamacion, debe ser atendida por el proveedor dentro de los cinco (5) dias hábiles contados a partir de la recepción de la solictud (mes de agosto) . Nota: En caso de ser necesario para los productos que reporten, el contratista debera contar con un servicio de asistencia tecnica de minimo seis meses una vez finalice el contrato (En el comite operativo se determinara la necesidad de este punto) .	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					
2615	Educación Que Genera Oportunidades	Etapa 6	Cierre Informe final con actas de entrega y actas de reposición.	1. presentación de informe final de ejecución y cumplimiento de los componentes 1 del convenio 889 de 2025, anexando un consolidado digital de las actas de entrega y reposición, así como las actas físicas organizadas de la misma forma que el archivo digital.	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					

2615	Educación Que Genera Oportunidades	Etapa 7	Liquidación	Proceso de liquidación: 1.Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista. 2.Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 3.Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 4.Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 5.Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 6.Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 7. Acta de liquidación	Dotar 15 sedes de las Instituciones Educativas Distritales (IED), que actualmente atienden a 13.138 estudiantes.	1					

jun-27	jul-26	ago-26	4 DE SEPTIEMBRE FINALIZA CONVENIO.	Mesas Programadas	Responsable Equipo DD	Estado Avance	Fecha Inicio Ejecución	Fecha Fin Ejecución	N° Dias	% Actividades Ejecutadas	% Actividades ejecutadas / Planeadas	Medios Requeridos	Estado actual	Link MdV
											0,17%			
					ALSC-OPERADOR LPX	Finalizada	5/01/2026	5/01/2026		2	100%	Acta de Inicio y poliza	finalizado	
					ALSC-OPERADOR LPX	Pendiente	5/01/2026	6/03/2026		0	0%	Acta de Inicio y poliza		
				1	ALSC-OPERADOR LPX	En curso	25/02/2026	25/02/2026		0	0%	1. Acta de instalación del comité tecnico de de seguimiento.		
X	X	X		6	ALSC-OPERADOR LPX	Pendiente	18/03/2026	19/08/2026		0	0%	Acta de seguimiento de los comités tecnico de seguimiento.		
					OPERADOR LPX	Pendiente	26/02/2026	4/03/2026		0	0%	Plan de trabajo presentado por el operador		
					OPERADOR LPX	Pendiente	6/01/2026	4/02/2026			0%	Actas de presentaciónes		
				1	ALSC-OPERADOR LPX	Pendiente	25/03/2026	30/03/2026		0	0%	Actas de aprobacion debidamente firmadas por los responsables.		
					OPERADOR LPX	Pendiente	6/04/2026	19/04/2026		0	0%	Facturas presentadas por el contratista de los elementos que		
					ALSC-OPERADOR LPX	Pendiente	20/04/2026	30/04/2026		0	0%	Acta de entrega de elementos con aval del supervisor o quien haga sus veces		

				0	OPERADOR LPX	Pendiente	1/05/2026	30/05/2026			0%	Actas de traslados		
				0	OPERADOR LPX	Pendiente	1/05/2026	30/05/2026			0%	Actas de los dos eventos realizados		
X	X			0	OPERADOR LPX	Pendiente	1/05/2026	30/07/2026			O%	Actas de entrega firmadas por cada beneficiario y registro fotográfico de las entregas		
X	X			0	ALSC-OPERADOR	Pendiente	1/05/2026	30/07/2026			O%	Actas de entrega firmadas por cada beneficiario y registro fotográfico de las entregas		
X	X			0	ALSC-OPERADOR LPX	Pendiente	4/06/2026	30/07/2026		0	O%	Actas de entrega firmadas por cada beneficiario y registro fotográfico de las entregas		
		X		0	ALSC-OPERADOR LPX	pendiente	1/08/2026	30/08/2026		0	0%	1.Solicitud de reclamaciones.		
		X	X	0	ALSC	Pendiente	1/08/2026	4/09/2026		0	0%	1.Actas de aprobación de informes		

					ALSC	Pendiente	3/11/2026	3/11/2026			0%	Soportes establecidos para la liquidación de los proyectos.		

