Montería 25 de febrero 2026

Señores:
CONSORCIO CCAPCB S.A.S Y CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVO S.A.S

Cordial saludo

Le estamos informando que la actual emergencia invernal que presenta el departamento de Córdoba ha dificultado el suministro continuo de materiales como arena de rio.
Por esta situación nuestra producción a sufrido atrasos en su cronograma original, nuevamente hemos retomado la producción de manera continua y esperamos en el corto plazo retomar el cronograma de entregas inicialmente programado.

Cordialmente:
Juan Esteban Chavarriaga
Gerente comercial

Km 2 vía las palomas, sector concreteras. Montería
Tel 3145970102. 3178878416
asistente@tecnobloques.com - www.tecnobloques.com