No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Selección	Operacional	Evaluación de la propuesta de manera errada	Incumplimiento en la entrega de los documentos y exigencias requeridas	2	5	8	alta	supervisor	Realizar la revisión de las propuestas de manera detallada y cuidadosa para evitar incurrir en errores de evaluación y en las puntuaciones asignadas	1	1	2	Baja	Si	Entidad -Supervisor	En la etapa de recepción y evaluación de las propuestas	31 de diciembre 2025	Supervisar y moniterear permantemente	permanente
2	General	Externo	Económico	Económico	Incumplimiento con la documentación y pago de impuestos	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía	3	4	7	alta	Contratista	Revisión de la documentación remitida por el proponente y/o contratista de los soportes de todos los pagos que estipule la ley relacionado con impuestos u otros items obligatorios	1	1	2	Baja	Si	Entidad -Supervisor	En la etapa de recepción y evaluación de las propuestas	31 de diciembre 2025	Supervisar y moniterear periódicamente	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento en los compromisos contractuales	Riesgo de que no cumpla con las exigencias en los compromisos contractuales	2	4	9	alta	Contratista	Incluir dentro de las exigencias del contrato items que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y la expedición de pólizas	1	1	2	Baja	si	Entidad -Supervisor	En la etapa de recepción y evaluación de las propuestas	31 de diciembre 2025	Supervisar y moniterear periódicamente	mensual
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ejecución inadecuada en las actividades de mantenimiento y soporte	Incumplimiento en las exigencias contractuales	2	3	7	alta	supervisor	Realizar revisión de cada una de las actividades propuestas para el mantenimiento preventivo, correctivo y soporte sea eficiente y cumpla con todas las exigencias requeridas	1	1	1	Baja	si	Entidad -Supervisor	En la etapa de la ejecución de la propuesta	31 de diciembre 2025	Supervisar y moniterear periódicamente	permanente