OFICIO No 06

Pácora 13 de Febrero de 2026

Señores
AGUAS DE MANANTIALES DE PÁCORA
Cristian David Zuluaga Ramírez
Pácora, Caldas

REF: OFICIO No 06 CONTRATO AMP-029 DE 2025 CUYO OBJETO ES: APOYO A LA SUPERVISION PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL AMP-029-2025

ATENCIÓN:
Cristian David Zuluaga: Gerente Aguas de Manantiales – gerencia@aguasdemanantiales.com

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de suspensión temporal recibida por parte del Grupo Civilec S.A.S. al contrato AMP-026 de 2025 y aprobada por interventoría, derivada de que durante el desarrollo de la obra se han presentado cierres viales en el corregimiento de san Bartolomé, y actualmente se encuentra la única vía de acceso cerrada por realización de obras en la entrada del pueblo, situación que está imposibilitando la entrada de material, personal, maquinaria y equipos, me permito solicitar de la manera más cordial la suspensión temporal del contrato AMP-029 de 2025 cuyo objeto es "APOYO A LA SUPERVISION PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA" por el mismo plazo de suspensión de 15 días quedando así la nueva fecha de finalización hasta el día 27 de febrero de 2026.

Quedo atento a cualquier inquietud, muchas gracias por la atención prestada

Santiago González Pérez
Apoyo a la Supervisión
Correo: sagonzalezpe@gmail.com