INFORME DE SUPERVISION No. 001

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO.	SUMINISTRO										
EL CONTRATISTA.	CARLOS ALBERTO CHÁVEZ										
CONTRATO No.	**101.19.15.034**			**DEL**	27	-	ENERO	-	2026		
					DÍA		**MES**		**AÑO**		
OBJETO.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, Y AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOVIENDO EL ADECUADO MANEJO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE.										
PLAZO	N/A	-	N/A	DOS	-	02	N/A	-	N/A		
	DÍA			**MESES**			**AÑO**				
FECHA ACTA INICIO	TREINTA	-	30	ENERO	-	01	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTINUEVE	-	29	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
MODIFICACIONES											
PLAZO DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA DE SUSPENSION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
PLAZO PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	-	#		
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**				
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE	-	27	FEBRERO	-	02	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
	DÍA			**MES**			**AÑO**				
FECHA PRESENTE INFORME	SEIS	-	06	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	-	2026		
PERIODO PRESENTE INFORME	**DESDE.**						**HASTA.**				
	30 - ENERO - 2026						27 – FEBRERO - 2026				
	DÍA		**MES**		**AÑO**		**DÍA**		**MES**		**AÑO**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	$ 69.999.950
VALOR ADICIÓN.	N/A	<<$00,00>>.

VALOR TOTAL.	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	$ 69.999.950
FORMA DE PAGO	La empresa pagara el valor del contrato así: 1. Mediante actas parciales hasta el 90% por cantidades ejecutadas debidamente aprobadas por el supervisor de acuerdo con la ejecución del contrato, previa presentación de informes de avance de ejecución, factura y constancia de pagos de aportes al sistema integral de seguridad social. 2. Un pago final NO inferior al 10 % del valor del contrato una vez terminado, para lo cual deberá presentarse un informe final de ejecución acta de terminación, liquidación del contrato, factura y constancias de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales acorde a la normatividad vigente.	
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	CERO	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	$ 69.999.950
VALOR POR EJECUTAR	CERO	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION		100%
EJECUCION ANTICIPO		
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0
VALOR AMORTIZADO	N/A	$ 0
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A	$ 0
VALOR POR AMORTIZAR	N/A	$ 0
ESTADO DE LA GARANTIA		

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	65-45-101096673	$ 6.999.995	27/01/2026	27/07/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	65-45-101096673	$ 13.999.990	27/01/2026	27/03/2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

3. EJECUCION DEL CONTARTO

3.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas establecidas en el proceso de contratación se desagregan a continuación, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación:

N	DESCRIPCION	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUTADO		POR EJECUTAR	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Escoba mixta con cerdas pet + polipropileno, calibre 0.35 centésimas con base plástica recta de 36 cms, plumillado en monofilamentos de 10 cms y altitud de 13.3, cabo en madera de 120 cms de largo, en diferentes colores	Unidad	200	$ 10.051	$ 2.010.200	200	$2.010.200	0	$ -
2	Cepillo industrial base plástica con doble agujero de 42 cms x 9 cms, monofilamentos en pet de 17 cms, mangos metálicos de 1 1/8" de 150 cms de largo. Fuller pinto	Unidad	70	$ 78.168	$ 5.471.760	70	$5.471.760	0	$ -

3	Recogedores de plástico resistente a los solventes comunes y al impacto con refuerzo en el área de la rosca y del cabo, base de 26 cm x 24 cms, mango en madera de diferentes colores	Unidad	80	$ 9.500	$ 760.000	80	$ 760.000	0	$ -
4	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5, color negro, de 90 cms x 120 cms	Unidad	11.000	$ 1.596	$17.556.000	11.000	$17.556.000	0	$ -
5	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5 color verde, de 70 cms x 100 cms	Unidad	500	$ 1.326	$ 663.000	500	$ 663.000	0	$ -
6	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5, color negro, de 70 cms x 100 cms	Unidad	280	$ 1.213	$ 339.640	280	$ 339.640	0	$ -
7	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5 color blanco, de 70 cms x 100 cms	Unidad	280	$ 1.349	$ 377.720	280	$ 377.720	0	$ -
8	Rastrillo industrial de 26 dientes en plástico, cabo en madera de 120 cms de largo, base en plástico, color rojo bellota	Unidad	100	$ 15.287	$ 1.528.700	100	$1.528.700	0	$ -
9	Rastrillo industrial de 22 dientes metálico, cabo de madera 120 cm, base plástico color rojo bellota	Unidad	70	$ 24.899	$ 1.742.930	70	$1.742.930	0	$ -
10	Bolsa para basura en alta densidad biodegradable, calibre 3, color blanco, de 51 cms x 71 cms	Unidad	30.000	$ 1.290	$38.700.000	30.000	$38.700.000	0	$ -
11	Hule negro 4 metros de ancho calibre 8 x rollo	Unidad	1	$ 850.000	$ 850.000	1	$ 850.000	0	$ -
		TOTAL			$ 69.999.950		$69.999.950		$ 0

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No **101.19.15.034**, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Remisión de documentos para publicación y trámite para pago

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado así:

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	FECHA	VALOR PAGADO
1079808867	ENERO DE 2026	24/02/2026	$ 219.600
1079808945	FEBRERO DE 2026	24/02/2026	$ 218.900

Para constancia se firma en Paz de Ariporo-Casanare	Día	**06**	Mes	**MARZO**	Año	**2026**

EL SUPERVISOR

ERIKA ANDREA VARGAS MENDIVELSO
Jefe Grupo de Aseo

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO				
CONTRATO No.	101.19.15.034	DEL	27 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, Y AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOVIENDO EL ADECUADO MANEJO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE.			
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 69.999.950)				
VALOR DE ANTICIPO	N/A				
VALOR AMORTIZADO	N/A				
VALOR A AMORTIZAR	N/A				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES				
FECHA ACTA INICIO	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE 2026				
PRORROGAS	N.A				
SUSPENSIONES	N.A				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE 2026				
ADICIONES AL CONTRATO	N.A				
MODIFICACIONES	N.A				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($ 69.999.950)				
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO CHAVEZ C.C. 7.360.786 de Paz de Ariporo				
INTERVENTOR	N.A				
SUPERVISOR	ERIKA ANDREA VARGAS JEFE GRUPO ASEO				

En Paz de Ariporo a los SEIS (6) días del mes de marzo de 2026 se reunieron, ERIKA ANDREA VARGAS en calidad de supervisor, MAGDALENA CRISTANCHO CHÁVEZ en calidad de Gerente de PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P, y CARLOS ALBERTO CHAVEZ como contratista, con el fin de constatar la culminación de la ejecución del contrato de suministro "SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS, Y AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, PROMOVIENDO EL ADECUADO MANEJO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO – CASANARE" con No. 101.19.15.034 y posteriormente efectuar la entrega por la parte

del contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión. Dichas obras fueron terminadas el día seis (6) del mes de marzo del año 2026, de acuerdo con la siguiente tabla.

A.ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere la realización de las siguientes actividades:

N	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD
1	Escoba mixta con cerdas pet + polipropileno, calibre 0.35 centésimas con base plástica recta de 36 cms, plumillado en monofilamentos de 10 cms y altitud de 13.3, cabo en madera de 120 cms de largo, en diferentes colores	Unidad	200
2	Cepillo industrial base plástica con doble agujero de 42 cms x 9 cms, monofilamentos en pet de 17 cms, mangos metálicos de 1 1/8" de 150 cms de largo.	Unidad	70
3	Recogedores de plástico resistente a los solventes comunes y al impacto con refuerzo en el área de la rosca y del cabo, base de 26 cm x 24 cms, mango en madera de diferentes colores	Unidad	80
4	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5, color negro, de 90 cms x 120 cms	Unidad	11.000
5	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5, color verde, de 70 cms x 100 cms	Unidad	500
6	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5, color negro, de 70 cms x 100 cms	Unidad	280
7	Bolsa para basura en alta densidad, calibre 3,5 color blanco, de 70 cms x 100 cms	Unidad	280
8	Rastrillo industrial de 26 dientes en plástico, cabo en madera de 120 cms de largo, base en plástico, color rojo	Unidad	100
9	Rastrillo industrial de 22 dientes metálico, cabo de madera 120 cm, base plástico color rojo	Unidad	70
10	Bolsa para basura en alta densidad biodegradable, calibre 3, color blanco, de 51 cms x 71 cms	Unidad	30.000
11	Hule negro 4 metros de ancho calibre 8 x rollo	Unidad	1

B.POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Pólizas de la SEGUROS DEL ESTADO S.A.: Aprobadas el 30 de enero de 2026 según contrato de Suministro del 27 de enero de 2026:

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
SEGUROS DEL ESTADO S.A..	SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A

	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	65-45-101096673	$ 6.999.995	27/01/2026	27/07/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	65-45-101096673	$ 13.999.990	27/01/2026	27/03/2027
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A

C.ESTADO GENERAL DE LA OBRA

Una vez realizada la inspección total de la ejecución de las actividades en obra, se constató que a la fecha 6 de marzo de 2026, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el alcance del proyecto. En consecuencia, se deja en claro los siguientes aspectos:

1. El recibido de los elementos del suministro no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

3. Una vez perfeccionada la presente acta, el contratista debe realizar la actualización de las garantías, las cuales son requisitos para realizar la liquidación del contrato.

OBSERVACIONES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Se firma en Paz de Ariporo Casanare, a los veintitrés días	6	**Mes**	MARZO	**Año**	2026	

EL CONTRATISTA **CARLOS ALBERTO CHAVEZ** C.C. 7.360.786 de Paz de Ariporo	***EL SUPERVISOR*** **ERIKA ANDREA VARGAS** Jefe Grupo de Aseo PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.
	EL CONTRATANTE **PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.** R/L. MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ