POR EL Aguadas QUE QUEREMOS	**MUNICIPIO DE AGUADAS** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA:	**Municipio de Aguadas**	FECHA	**30**	**9**	**2023**
Departamento	**Caldas**	CONTRATO No.	**1420.10.1.14 de 2021**		

OBJETO DE CONTRATO:

Construcción de placa huellas en la vereda Guaco Zona Rural del Municipio de Aguadas, Caldas.

FECHA DE INICIO	14 de Diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de diciembre de 2021
PRORROGA N° 1	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta los 31 de Marzo de 2022.
PRORROGA N° 2	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 15 de Mayo de 2022.
PRORROGA N° 3	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 29 de Junio de 2022.
PRORROGA N° 4	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 29 de Agosto de 2022.
ACTA DE SUSPENSION No. 1:	08 de Julio de 2022
ACTA DE REINICIO No 1:	07 de Septiembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de Septiembre de 2022
VALOR INICIAL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($169.982.269).
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($169.982.269).
VALOR EJECUTADO	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($169.958.173).
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 24.096,45)
CONTRATISTA	CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ
C.C.	16.070.467 de Manizales
SUPERVISOR	VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO

TIPO DE OBRA

Vías	**X**	**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuáles**		**Observaciones**	

MARQUE "X"

TEMAS TRATADOS

Con el objeto de recibir las obras ejecutadas en el contrato número **1420.10.1.14 de 2021** en Aguadas Caldas, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2023 por parte del contratista **CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ** y **VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO,** quien actúa como Secretario de Obras Públicas y supervisor por parte del municipio, se realiza la presente acta de entrega y se deja constancia de lo siguiente: Se realizó la obra del objeto del contrato de acuerdo con los requerimientos y de conformidad con lo exigido en la etapa precontractual . De esta manera se dan por finalizadas entregadas y recibidas las intervenciones ejecutadas.

	MUNICIPIO DE AGUADAS ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	PÁGINA	2	DE	2

OBSERVACIONES

1. El contrato de obra número **1420.10.1.14 de 2021** en Aguadas Caldas cuyo objeto es ***"Construcción de placa huellas en la vereda Guaco Zona Rural del Municipio de Aguadas, Caldas."*** se ejecutó en su totalidad de acuerdo con las caracteristicas tecnicas exigidas.

CUMPLIÓ	X	INCUMPLIÓ	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

FECHA DE LA PRESENTE ACTA

FECHA	30	9	2023
	DIA	MES	AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Aguadas, Caldas bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

CAMILO ANDRES MORALES ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 16.070.467

VICTOR HUGO BERNAL ESCUDERO
Supervisor Alcaldía de Aguadas
C.C 1.060.270.329

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-44-101136755	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2023	24	11	2021	00:00	31	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES	CC: 16.070.467

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 12 NRO. 23 - 24	MANIZALES, CALDAS	3147111161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE AGUADAS	NIT: 890.801.132-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 5 23 PI 3	AGUADAS, CALDAS	8513000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (INCLUYE EL PAGO DE MULTAS Y EL VALOR DE LA CLAUSULA PENAL PECUNARIA), EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 1420.10.1.14 DE NOVIEMBRE 24 DE 2021 PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA GUACO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2021	29/02/2024	$16,998,227.00	$16,998,227.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/11/2021	31/10/2026	$16,998,227.00	$16,998,227.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$33,996,454.00	$33,996,454.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA , APLICADA AL CONTRATO, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD ASI:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 30/09/2023 HASTA 30/09/2028.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******67,992,908.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101136755

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
MANIZALES	MANIZALES	42	42-44-101136755	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2023	24	11	2021	00:00	31	10	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
MORALES ALVAREZ, CAMILO ANDRES			CC: 16.070.467
DIRECCIÓN: CL 12 NRO. 23 - 24	**CIUDAD:** MANIZALES, CALDAS	**TELÉFONO:**	3147111161

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE AGUADAS			NIT: 890.801.132-0
DIRECCIÓN: CL 6 5 23 PI 3	**CIUDAD:** AGUADAS, CALDAS	**TELÉFONO:**	8513000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101136755

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA