INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI

AGUSTIN CODAZZI-CESAR
27/01/2026
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No6

FECHA CONTRATO: martes, 27 de enero de 2026

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIÓN CORRECTIVA DE LAS BATERÍAS SANITARIAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI – SEDE QUINCE DE NOVIEMBRE, COMPRENDIENDO INTERVENCIONES EN SISTEMA SANITARIAS Y AMBIENTES ASOCIADOS DE LA SEDE QUINCE DE NOVIEMBREORIENTADO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, FUNCIONALIDAD, EFICIENCIA HÍDRICA Y USO SEGURO DE LOS ESPACIOS ESCOLARES, EN EL MARCO DEL PROYECTO 'EN MARCHA PA' LA ESCUELA'
VALOR $:	$22.000.000,00
PLAZO	30 DIAS
CONTRATISTA	GILSO HERRERA MACHADO
REPRESEN - TANTE LEGAL	GILSO HERRERA MACHADO
SUPERVISOR	CARLOS GETIAL NARVAEZ
FECHA INICIACION	martes, 27 de enero de 2026
CIUDAD	AGUSTIN CODAZZI-CESAR
FECHA TERMINACION	Viernes, 27 de febrero de 2026
CIUDAD	AGUSTIN CODAZZI-CESAR
OFICINA GESTORA	RECTORIA

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO: Se hizo revisión de documentos requeridos para el contrato y se ajusta a lo solicitado de acuerdo con la naturaleza del mismo.
2. SOPORTE FINANCIEROS:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO DE PRESUPUE	FUENTE DE FINANCIACI	PRECIO
S.D.P	7	19/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$22.000.000,00
C.D.P	7	19/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$22.000.000,00
R.P	7	27/01/2026	Servicios de la construcción	SUPERAVIT_R_PROPIOS	$22.000.000,00

ACUERDA

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el martes, 27 de enero de 2026
3. Fijar como fecha de terminación el viernes, 27 de febrero de 2026 Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

(DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL)

AUGUSTO MOLINA DITTA	CARLOS GETIAL NARVAEZ	GILSO HERRERA MACHADO
ORDENADOR DE GASTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	CONTRATISTA