Unidad de Planeación de
Infraestructura de Transporte

Al contestar cite Radicado 2026-I-401-001355 Id: 21089
Folios: 2 Fecha: 04-03-2026 15:14:32
Anexos: 1 DOCUMENTO ELECTRONICO
Remitente: SECRETARIA GENERAL
Destinatario: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACION

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: DIEGO FERNANDO ROSERO ALTAMAR
Coordinador GIT De Contratación

DE: DIANA PATRICIA ORJUELA BARRERA
Subdirectora de Estudios y Modelación

ASUNTO: Solicitud modificación contractual contrato No. 142 de 2026.

Cordial saludo Diego,

Por medio del presente, y en relación con el Contrato No. 142 de 2026 celebrado entre la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y Almaster S.A.S., solicito la modificación del referido contrato. Lo anterior, debido a que en el documento contractual se estableció como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2026; sin embargo, en el formato de cotización presentado por el contratista se indicó una duración contractual de once (11) meses contados a partir de la suscripción del contrato y del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. En ese sentido, la póliza de garantía fue aprobada el 30 de enero de 2026, fecha a partir de la cual inició formalmente la ejecución contractual.

Cordialmente,

Diana Patricia Orjuela Barrera
Subdirectora de Estudios y Modelación

Dirección: Av. Calle 26 # 57 - 83, Torre 7, Piso 3 Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: (+57 601) 917 2230
Correo Institucional: servicioalciudadano@upit.gov.co

Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte
Anexos: Uno (01) Carpeta comprimida

Elaboró: Haminton Bladimir Basallo Bustos, Contratista, Subdirección de Estudios y Modelación. HB

Dirección: Av. Calle 26 # 57 - 83, Torre 7, Piso 3 Bogotá D.C. Colombia
Conmutador: (+57 601) 917 2230
Correo Institucional: servicioalciudadano@upit.gov.co