AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

0 3 MAR 2026

CONTRATO N°	589-2025	PROYECTO N°	2024005502143

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	SERVITRANSTUR SAS
CORREO ELECTRONICO	joperaciones@servitranstur.com
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
CORREO ELECTRONICO:	proyectosaim-meta.gov.co

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 Nº 40-01 Lobby 1 - Piso 8 C.C Primavera Urbana en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
OBJETO:	ALQUILER DE VEHICULOS AUTOMOTORES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DEL PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROCESO DE ESTRUCTURACION Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS ELECTRICAS PARA LA GENERACION DE SISTEMAS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN LA DIRECCION TECNICA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.			
VALOR INICIAL:	$ 42.400.000			
VALOR ADICIONAL:	N/A			
VALOR ACTUALIZADO:	$ 42.400.000			
VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				28/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				27/12/2025
VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses		Días
FECHA DE TERMINACIÓN				27/12/2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS N°	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL N°	VALOR ($)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
2024005500143	28/10/2025	27/12/2025	29/12/2025	154

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	100015476	27/10/2025	30/12/2025	$284.700.000
	PATRONAL	100015476	27/10/2025	30/12/2025	$284.700.000
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	100015476	27/10/2025	30/12/2025	$284.700.000
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	100015476	27/10/2025	30/12/2025	$284.700.000
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CUMPLIMIENTO	100055071	27/10/2025	27/06/2026	$4.240.000
	CALIDAD DEL SERVICIO	100055071	27/10/2025	27/06/2026	$4.240.000

PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (PERSONAL EN GENERAL)

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES						

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE	NIT	No. CONTRATO	FECHA	FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES					

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT XXXX, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	589-2025	PROYECTO N°	2024005502143

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	
1357	27/10/2025	1003-2.3.21.2102.1900.001.2.3.2.02.02.008-05	$ 21,200,000.00
1358	27/10/2025	1003-2.3.21.2102.1900.001.2.3.2.02.02.008-05	$ 21,200,000.00

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
		$ 42,400,000.00		$ 42,400,000.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				**$ 42,400,000.00**

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	ACUMULADO
1	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
2	PAGOS PARCIAL 1	$ 21,200,000.00	N/A	$ 21,200,000.00
9	PRESENTE ACTA	$ 21,200,000.00	N/A	$ 42,400,000.00
10	VALOR NO EJECUTADO	$ -		**$ 42,400,000.00**

VALOR A PAGAR

SON: VENTIUN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 21,200,000).

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula tercera del Contrato No.589/2025

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 589 de 2025, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 589 de 2025.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia: 03 MAR 2026

Firma
Nombre: SERVITRANSTUR SAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN MU[illegible]
GERENTE

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

N° Matricula Profesional:

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.