| GRADO DE RESPONSABILIDAD |
|---|
| Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal, y el interventor o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | NÚMERO: | 013 DE 2026 |
| | FECHA: | 02 DE MARZO DE 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | OBRA PÚBLICA | |
| **OBJETO:** | EJECUTAR ACTIVIDADES DE LA PRIMERA FASE DE DEMOLICIÓN Y RESTITUCIÓN DE FACHADAS ENMARCADAS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 50ª ENTRE CALLES 31 Y 36 DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | |
| **CONTRATISTA:** | BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL | |
| **C.C** | 43.517.263 EXPEDIDA EN MEDELLÍN – ANTIOQUIA | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **C.C.** | N/A | |
| **VALOR [$]:** | QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($539.782.916) AU INCLUIDO | |
| **PLAZO:** | DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE INICIO. | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 93 DEL 12 DE FEBRERO DE 2026 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 142 DEL 02 DE MARZO DE 2026 | |
| **VIGENCIA FUTURA** | N/A | |
| **SUPERVISOR:** | JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ – DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS | |
| **INTERVENTOR/CONSULTOR:** | N/A | |

En las instalaciones de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - ADELI, situada en la **Carrera 49 N° 50ª-20 – Piso 3 – Centro Comercial La Gran Manzana del Municipio de Itagüí**, con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra Pública No 013 de 2026 se reunieron; el supervisor del contrato y el contratista y acuerdan:

**ACUERDOS:**

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula décima octava del contrato 013-2026, la supervisión del presente contrato será ejercida por el servidor público Juan Esteban Duque Muñoz, Director Operativo y de Proyectos, quien fue asignado para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato de Obra 013 de 2026 en los términos de la Ley 1474 de 2011 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.

3. Fijar como fecha de inicio el día nueve (09) del mes de marzo de 2026

4. Fijar como fecha de terminación el día ocho (08) del mes de mayo de 2026.

Para constancia de lo contenido en este documento firman las partes al día nueve (09) de marzo de 2026, por quienes intervinieron.

**DIANA PATRICIA ARBOLEDA ISAZA**
Gerente General ADELI
Contratante

**BEATRIZ EUGENIA BARROS MADRIGAL**
Ingeniera Civil
Contratista

**JUAN ESTEBAN DUQUE MUÑOZ**
Director Operativo y de Proyectos
Supervisor

Proyectó: Tania Hoyos Hurtado.
Abogada CONLOGICA.

Revisó: Valeria González Vélez.
P.U Dirección Jurídica.

Aprobó: Lourdes Fda. Muñoz Aguirre.
Directora Jurídica ADELI.

**ACTA DE INICIO – CONTRATO 013 DE 2026**