	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: diciembre-2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 22 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1,360,284,521

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/11/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO DURANTE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	01/12/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	E. JOSE PIÑERES TOVAR		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	02/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	E. JOSE PIÑERES TOVAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	04/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	04-12-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CAMILO A GONZALEZ R		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC **NIT.** 901.552.699-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1,313,501,197 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Mil Trescientos Trece Millones Quinientos Un Mil Ciento Noventa y Siete Pesos M/Cte

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 22 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** diciembre-2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**	Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**	Nombre: **CAMILO ANDRES GONZALES RODRIGUEZ**	Nombre: **ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES**
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matricula profesional No.: 25202-273855 CND	Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,360,284,521.00 **MES** diciembre-2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año) 2373 DE 2021 (ique número y año)

PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluid $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2373 de 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	$ 1,116,814	$ 54,723,886	49.00	$ 54,723,886	0.00	$ -	0.00	$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	$ 110,698	$ 179,109,364	1,618.00	$ 179,109,364	0.00	$ -	0.00	$ -
3	11601	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	$ 66,815	$ 117,594,400	1,760.00	$ 117,594,400	0.00	$ -	0.00	$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	$ 10,000	$ 1,860,920,000	186,092.00	$ 1,860,920,000	0.00	$ -	0.00	$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	$ 12,000	$ 9,834,048,000	683,650.46	$ 8,203,805,528	0.00	$ -	0.00	$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	$ 9,747	$ 14,620,500	1,500.00	$ 14,620,500	0.00	$ -	0.00	$ -
7	11601	220.1		Terraplenes	m3	777,232.00	$ 13,000	$ 10,104,016,000	777,232.00	$ 10,104,016,000	0.00	$ -	0.00	$ -
8	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	$ 10,393	$ 439,332,896	42,272.00	$ 439,332,896	0.00	$ -	0.00	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS											0.00			
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	$ 78,000	$ 7,352,280,000	94,260.00	$ 7,352,280,000	0.00	$ -	0.00	$ -
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	$ 220,000	$ 7,700,000,000	35,000.00	$ 7,700,000,000	0.00	$ -	30.00	$ 6,600,000
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	$ 240,000	$ 20,200,560,000	84,169.00	$ 20,200,560,000	0.00	$ -	0.00	$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	$ 255,000	$ 8,032,500,000	31,500.00	$ 8,032,500,000	677.60	$ 172,788,000	1,008.80	$ 257,244,000
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	$ 2,600	$ 1,130,438,400	434,784.00	$ 1,130,438,400	2,420.00	$ 6,292,000	3,328.00	$ 8,652,800
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	$ 1,500	$ 652,176,000	434,784.00	$ 652,176,000	5,753.00	$ 8,629,500	95,706.00	$ 143,559,000
15	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	$ 878,000	$ 25,557,702,000	29,109.00	$ 25,557,702,000	0.00	$ -	0.00	$ -
16	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	$ 893,000	$ 16,980,395,000	19,015.00	$ 16,980,395,000	460.40	$ 411,137,200	7,730.22	$ 6,903,086,460
17	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 908,000	$ 6,356,000,000	7,000.00	$ 6,356,000,000	290.40	$ 263,683,200	399.40	$ 362,655,200
18	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	7,000.00	$ 69,000	$ 483,000,000	20,000.00	$ 1,380,000,000	411.80	$ 28,414,200	7,909.10	$ 545,727,900
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	$ 70,000	$ 588,000,000	8,400.00	$ 588,000,000	704.00	$ 49,280,000	1,594.30	$ 111,601,000
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5,600.00	$ 4,000	$ 22,400,000	40,000.00	$ 160,000,000	0.00	$ -	10,153.20	$ 40,612,800
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	$ 28,888	$ 890,645,928	30,831.00	$ 890,645,928	0.00	$ -	0.00	$ -
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	$ 67,076	$ 15,092,100	225.00	$ 15,092,100	0.00	$ -	0.00	$ -
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	$ 62,192	$ 7,463,040	120.00	$ 7,463,040	0.00	$ -	0.00	$ -
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	$ 41,503	$ 91,721,630	2,210.00	$ 91,721,630	0.00	$ -	0.00	$ -
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	$ 108,914	$ 38,664,470	355.00	$ 38,664,470	0.00	$ -	0.00	$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	$ 850,000	$ 6,216,900,000	7,314.00	$ 6,216,900,000	0.00	$ -	0.00	$ -
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	$ 750,000	$ 4,921,500,000	6,562.00	$ 4,921,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	$ 570,000	$ 825,360,000	1,448.00	$ 825,360,000	0.00	$ -	0.00	$ -
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	$ 6,321	$ 9,648,121,560	1,526,360.00	$ 9,648,121,560	0.00	$ -	0.00	$ -
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	$ 610,000	$ 3,301,930,000	5,413.00	$ 3,301,930,000	0.00	$ -	0.00	$ -
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	$ 704,000	$ 6,007,232,000	8,533.00	$ 6,007,232,000	0.00	$ -	0.00	$ -
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	$ 7,500	$ 133,871,250	17,849.50	$ 133,871,250	0.00	$ -	0.00	$ -
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	$ 182,000	$ 896,168,000	4,924.00	$ 896,168,000	0.00	$ -	0.00	$ -
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	$ 140,000	$ 137,900,000	985.00	$ 137,900,000	0.00	$ -	0.00	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	$ 1,795	$ 344,640,000	319,184.00	$ 572,935,280	79,844.00	$ 143,319,980	264,699.00	$ 475,134,705
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	$ 22,076	$ 211,929,600	3,900.00	$ 86,096,400	793.30	$ 17,512,891	2,474.50	$ 54,627,062
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	$ 8,346	$ 215,276,724	54,206.00	$ 452,403,276	6,000.00	$ 50,076,000	10,151.00	$ 84,720,246
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	$ 401,294	$ 52,569,514	555.00	$ 222,718,170	275.00	$ 110,355,850	524.00	$ 210,278,056
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	$ 329,319	$ 16,465,950	490.00	$ 161,366,310	300.00	$ 98,795,700	446.00	$ 146,876,274

4

FECHA 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

2 de 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,360,284,521.00 **MES** diciembre-2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año) 2373 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluid $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2373 de 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
40	11607	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	$ 508,285	$ 10,165,700	4.00	$ 2,033,140	0.00	$ -	4.00	$ 2,033,140
41	11607	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	$ 561,506	$ 68,503,732	122.00	$ 68,503,732	0.00	$ -	0.00	$ -
42	11607	720-13		Poste de referencia	u	34.00	$ 259,754	$ 8,831,636	34.00	$ 8,831,636	0.00	$ -	0.00	$ -
43	11607	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	$ 280,000	$ 834,400,000	2,767.12	$ 774,794,800	0.00	$ -	1,794.68	$ 502,510,400
44	11607	730-13		Sección final	u	10.00	$ 103,189	$ 1,031,890	10.00	$ 1,031,890	0.00	$ -	0.00	$ -
45	11607	740-13		Captafaros	u	596.00	$ 9,671	$ 5,763,916	1,500.00	$ 14,506,500	0.00	$ -	463.00	$ 4,477,673
OBRAS VARIAS														
46	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	$ 16,000	$ 1,097,920,000	68,620.00	$ 1,097,920,000	0.00	$ -	0.00	$ -
47	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	$ 19,000	$ 3,206,782,000	168,778.00	$ 3,206,782,000	0.00	$ -	0.00	$ -
TRANSPORTES														
48	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,598,033.00	$ 1,057	$ 1,689,120,881	1,598,033.00	$ 1,689,120,881	0.00	$ -	0.00	$ -
49	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	$ 1,175	$ 18,776,885,400	15,980,328.00	$ 18,776,885,400	0.00	$ -	0.00	$ -
50	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	$ 1,175	$ 22,912,500	19,500.00	$ 22,912,500	0.00	$ -	0.00	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
								$ 177,355,585,867		**$ 177,355,585,867**	0.00	**$ 1,360,284,521**	0.00	**$ 9,860,396,716**
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES						$ 25,530,593,934	1.00	$ 25,530,593,934	0.00	$ -	0.07	$ 1,878,283,905
	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA						$ 350,000,000	1.00	$ 350,000,000	0.00	$ -	0.00	$ -
	*	**VALOR IVA (OBRA)** (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						**$ 1,485,187,468**		**$ 1,485,187,468**	***0.00***	**$ 9,940,541**	***0.00***	**$ 85,782,666**
	*	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.							$ 2,891,000,000	1.00	$ 2,891,000,000	0.00	$ -	0.29	$ 827,264,195
	*	**VALOR IVA -** REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.							**$ 549,290,000**		**$ 549,290,000**	***0.00***	**$ -**	***0.00***	**$ 157,180,197**
	*	GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA						$ 2,245,267,864	1.00	$ 2,245,267,864	0.00	$ -	0.03	$ 58,213,340
	*	**VALOR IVA -** GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD						**$ 426,600,894**		**$ 426,600,894**	***0.00***	**$ -**	***0.00***	**$ 11,060,535**
	*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						$ 168,067,227	1.00	$ 168,067,227	0.00	$ -	0.00	$ -
	*	**VALOR IVA -** PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						**$ 31,932,773**		**$ 31,932,773**	***0.00***	**$ -**	***0.00***	**$ -**
	*	**VALOR TOTAL**						**$ 211,033,526,027**		**$ 211,033,526,027**		**$ 1,370,225,062**	0.06	**$ 12,878,181,554**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8,924,916,536.00	100.00%

4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,360,284,521.00 **MES** diciembre-2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año) 2373 DE 2021 (ique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2373 de 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluid $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

Valor Amortizado Presenta Acta	$ 56,723,865.00	4.17%
Valor Amortizado Acumulado	$ 595,946,085.00	6.68%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8,328,970,451.00	93.32%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB TOTAL OBRAS	$ 1,360,284,521.00	$ 9,940,541.00	$ 1,370,225,062.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	$ -	$ -	$ -
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA	$ -	$ -	$ -
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 1,360,284,521.00**	**$ 9,940,541.00**	**$ 1,370,225,062.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ -
SB	$ 172,788,000	$ 263,844,000
P	$ 767,436,100	$ 8,115,895,160
SCT	$ 420,060,421	$ 1,480,657,556
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1,360,284,521**	**$ 9,860,396,716**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Preliminares y explanación	$ -	$ -
Afirmados, Bases y Subbases	$ 172,788,000	$ 263,844,000
Pavimentos asfálticos/Concretos	$ 767,436,100	$ 8,115,895,160
Estructuras Hidráulicas y Drenajes	$ -	$ -
Obras de Urbanismo	$ -	$ -
Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	$ -	$ -
Señalización y Control de tránsito	$ 420,060,421	$ 1,480,657,556
Transporte y Sobre acarreos	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1,360,284,521**	**$ 9,860,396,716**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,360,284,521
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,303,560,656

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1,313,501,197 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** Mil Trescientos Trece Millones Quinientos Un Mil Ciento Noventa y Siete Pesos M/Cte

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

4 de 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 22 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1,360,284,521.00 **MES** diciembre-2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año) 2373 DE 2021 (ique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (RUTA 78)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2373 de 2021** INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL: 100 meses + 8 días (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO Hasta Julio 31 de 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 211,033,526,027.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluid $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.1 de fecha 25/04/2023		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ROMULO JIMENEZ HIDALGO**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Firma:
Nombre: **LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : **2257 de 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	**22**	**diciembre-2023**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	185423	RUBRO No.	C-2401-0600-109-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	**$ 1,313,501,197**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 1,313,501,197**

CAMILO ANDRES GONZALEZ RODRIGUEZ
Gestor Tecnico del Proyecto
Instituto Nacional de Vias
Matricula profesional No.: 25202-273855 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2257 DE 2021** Contratista **CONSORCIO BMC**

Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.**

Acta N° 22 Valor basico $ 1,360,284,521 Período diciembre-2023

Valor Incluido Iva $ 1,370,225,062

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera		-	987,670,048	987,670,048
2	7806	Carretera			382,555,014	382,555,014
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**-**	**-**	**1,370,225,062**	**1,370,225,062**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	333,862,838	331,440,771
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	71,285,092	70,767,942
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**405,147,930**	**402,208,713**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	582,522,118	578,296,108
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**582,522,118**	**578,296,108**

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	306,054,427	303,834,100
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**306,054,427**	**303,834,100**

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	76,500,587	75,945,600
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		**76,500,587**	**75,945,600**

CONTRATISTA
RICARDO CARDONA CASTAÑO
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No. 25202-25040 CND

INTERVENTOR
EIDYS JOSÉ PIÑERES TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 1320259263 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: diciembre-23

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1077321	C-2401-0600-109	20	Propios	2257 de 2021	$ 917,135,685	$ -
2022	255422	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	$ 8,373,651,753	$ -
2023	185423	C-2401-0600-109	11	Nación	2257 de 2021	$ 18,340,248,963	$ 7,737,385,593
2024				Nación	2257 de 2021	$ 18,340,248,963	$ 18,340,248,963
2025				Nación	2257 de 2021	$ 9,170,124,481	$ 9,170,124,481
2026				Nación	2257 de 2021	$ 27,510,373,444	$ 27,510,373,444
2027				Nación	2257 de 2021	$ 27,510,373,444	$ 27,510,373,444
2028				Nación	2257 de 2021	$ 27,510,373,444	$ 27,510,373,444
2029				Nación	2257 de 2021	$ 27,510,373,444	$ 27,510,373,444
2030				Nación	2257 de 2021	$ 45,850,622,406	$ 45,850,622,406
			TOTAL			$ 211,033,526,027	$ 191,139,875,219

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 211,033,526,027.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				Anticipo
1	Obra	22 al 31 de marzo de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				
2	Obra	Abril de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				
3	Obra	Mayo de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				
4	Obra	Junio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				
5	Obra	Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,451,806.00	255422 2022-02-17	$ 4,217,199,947	$ 211,033,526,027.00				
6	Obra	Agosto de 2022	$ 144,863,680.00	$ 1,058,619.00	$ 145,922,299.00	$ 72,961,150.00	$ 72,961,149.00	$ 4,083,490,656.00	1077321 2021-12-30	$ 844,174,536	$ 210,887,603,728.00				
7	EyD	Septiembre de 2022	$ 260,190,000.00	$ 49,436,100.00	$ 309,626,100.00	$ 130,095,000.00	$ 179,531,100.00	$ 3,953,395,656.00	1077321 2021-12-30	$ 664,643,436	$ 210,577,977,628.00				
8	Obra	Octubre de 2022	$ 196,315,400.00	$ 1,434,613.00	$ 197,750,013.00	$ 98,157,700.00	$ 99,592,313.00	$ 3,855,237,956.00	1077321 2021-12-30	$ 565,051,123	$ 210,380,227,615.00				
9	Obra	Noviembre de 2022	$ 486,223,883.00	$ 3,553,175.00	$ 489,777,058.00	$ 8,897,898.00	$ 480,879,160.00	$ 3,846,340,058.00	1077321 2021-12-30	$ 84,171,963	$ 209,890,450,557.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	$ 71,837,470.00	$ 13,649,119.00	$ 85,486,589.00	$ 1,314,626.00	$ 84,171,963.00	$ 3,845,025,432.00	1077321 2021-12-30	$ -	$ 209,804,963,968.00				
9	EyD	Noviembre de 2022	$ 188,352,530.00	$ 35,786,981.00	$ 224,139,511.00	$ 3,446,851.00	$ 220,692,660.00	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
1A	Ajuste Def	22 al 31 de marzo de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
2A	Ajuste Def	Abril de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
3A	Ajuste Def	Mayo de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
4A	Ajuste Def	Junio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
5A	Ajuste Def	Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,578,581.00	255422 2022-02-17	$ 3,996,507,287	$ 209,580,824,457.00				
6A	Ajuste Def	Agosto de 2022	$ 16,034,961.00	$ 117,178	$ 16,152,139	$ 293,440.00	$ 15,858,700.00	$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	$ 3,980,648,587	$ 209,564,672,317.00				
7A	Ajuste Def	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,841,285,141.00	255422 2022-02-17	$ 3,980,648,587	$ 209,564,672,317.00				
8A	Ajuste Parc	Octubre de 2022	$ 11,545,309.00	$ 84,370.00	$ 11,629,679.00	$ 211,280.00	$ 11,418,399.00	$ 3,841,073,861.00	255422 2022-02-17	$ 3,969,230,188	$ 209,553,042,638.00				
9A	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	$ 62,011,730.00	$ 453,162	$ 62,464,892	$ 1,134,815.00	$ 61,330,078.00	$ 3,839,939,046.00	255422 2022-02-17	$ 3,907,900,110	$ 209,490,577,745.00				
10	Obra	Diciembre de 2022	$ 2,171,822,784.00	$ 15,871,013.00	$ 2,187,693,797.00	$ 39,744,357.00	$ 2,147,949,440.00	$ 3,800,194,689.00	255422 2022-02-17	$ 1,759,950,670	$ 207,302,883,948.00				
10A	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	$ 284,496,103.00	$ 2,079,010.00	$ 286,575,113.00	$ 5,206,279.00	$ 281,368,834.00	$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	$ 1,478,581,836	$ 207,016,308,835.00				
11	Obra	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,794,988,410.00	255422 2022-02-17	$ 1,478,581,836	$ 207,016,308,835.00				
12	Obra	Febrero de 2023	$ 358,798,925.00	$ 2,621,992.00	$ 361,420,917.00	$ 6,566,021.00	$ 354,854,896.00	$ 3,788,422,389.00	255422 2022-02-17	$ 1,123,726,940	$ 206,654,887,918.00				
13	Obra	Marzo de 2023	$ 1,038,472,340.00	$ 7,588,836.00	$ 1,046,061,176.00	$ 19,004,044.00	$ 1,027,057,132.00	$ 3,769,418,345.00	255422 2022-02-17	$ 96,669,808	$ 205,608,826,742.00				
14	Obra	Abril de 2023	$ 97,744,243.00	$ 714,285.00	$ 98,458,528.00	$ 1,788,720.00	$ 96,669,808.00	$ 3,767,629,625.00	255422 2022-02-17	$ -	$ 205,510,368,214.00				
14	Obra	Abril de 2023	$ 806,399,780.00	$ 5,892,920.00	$ 812,292,700.00	$ 14,757,116.00	$ 797,535,584.00	$ 3,752,872,509.00	185423 2023-02-23	$ 17,542,713,379	$ 204,698,075,514.00				
15	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,752,872,510.00	185423 2023-02-23	$ 17,542,713,379	$ 204,698,075,514.00				
16	Obra	Junio de 2023	$ 80,868,600.00	$ 590,963.00	$ 81,459,563.00	$ 1,479,895.00	$ 79,979,668.00	$ 3,751,392,615.00	185423 2023-02-23	$ 17,462,733,712	$ 204,616,615,951.00				
16	EyD	Junio de 2023	$ 306,884,195.00	$ 58,307,997.00	$ 365,192,192.00	$ 5,615,981.00	$ 359,576,211.00	$ 3,745,776,634.00	185423 2023-02-23	$ 17,103,157,501	$ 204,251,423,759.00				
16	Gestión	Junio de 2023	$ 58,213,340.00	$ 11,060,535.00	$ 69,273,875.00	$ 1,065,304.00	$ 68,208,571.00	$ 3,744,711,330.00	185423 2023-02-23	$ 17,034,948,931	$ 204,182,149,884.00				
17	Obra	Julio de 2023	$ 109,571,960.00	$ 800,718.00	$ 110,372,678.00	$ 2,005,167.00	$ 108,367,511.00	$ 3,742,706,163.00	185423 2023-02-23	$ 16,926,581,420	$ 204,071,777,206.00				
Anticipo					$ -			$ 4,768,464,730.00	185423 2023-02-23	$ 12,158,116,690	$ 204,071,777,206.00				
18	Obra	agosto-2023	$ 739,268,400.00	$ 5,402,346.00	$ 744,670,746.00	$ 30,827,492.00	$ 713,843,254.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,444,273,436	$ 203,327,106,460.00				
9 B	Ajuste Def	noviembre-2022	$ 4,762,222.00	$ 34,801.00	$ 4,797,023.00	$ -	$ 4,797,023.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,439,476,413	$ 203,322,309,437.00				
10 B	Ajuste Def	diciembre-2022	$ 8,696,564.00	$ 63,552.00	$ 8,760,116.00	$ -	$ 8,760,116.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,430,716,297	$ 203,313,549,321.00				
11 A	Ajuste Def	enero-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,430,716,297	$ 203,313,549,321.00				
12 A	Ajuste Def	febrero-2023	$ 47,591,302.00	$ 347,783.00	$ 47,939,085.00	$ -	$ 47,939,085.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,382,777,212	$ 203,265,610,236.00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/12/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO BMC

MES INFORME MENSUAL: diciembre-23 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

13 A	Ajuste Def	marzo-2023	$ 139,210,709.00	$ 1,017,309.00	$ 140,228,018.00	$ -	$ 140,228,018.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 11,242,549,194	$ 203,125,382,218.00				
14A	Ajuste Def	abril-2023	$ 243,894,644.00	$ 1,782,307.00	$ 245,676,951.00	$ -	$ 245,676,951.00	$ 8,480,343,401.00	185423 2023-02-23	$ 10,996,872,243	$ 202,879,705,267.00				
19	Obra	septiembre-2023	$ 1,119,437,000.00	$ 8,180,501.00	$ 1,127,617,501.00	$ 46,680,523.00	$ 1,080,936,978.00	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,915,935,265	$ 201,752,087,766.00				
15A	Ajuste Def	mayo-2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,915,935,265	$ 201,752,087,766.00				
16A	Ajuste Def	junio-2023	$ 24,955,635.00	$ 182,368.00	$ 25,138,003.00	$ -	$ 25,138,003.00	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,890,797,262	$ 201,726,949,763.00				
17A	Ajuste Def	julio-2023	$ 35,188,016.00	$ 257,143.00	$ 35,445,159.00	$ -	$ 35,445,159.00	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,855,352,103	$ 201,691,504,604.00				
18A	Ajuste Def	agosto-2023	$ 245,066,520.00	$ 1,790,871.00	$ 246,857,391.00	$ -	$ 246,857,391.00	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,608,494,712	$ 201,444,647,213.00				
19 A	Ajuste Def	septiembre-2023	$ 375,929,407.00	$ 2,747,176.00	$ 378,676,583.00	$ -	$ 378,676,583.00	$ 8,433,662,877.00	185423 2023-02-23	$ 9,229,818,129	$ 201,065,970,630.00				
20	Obra	octubre-2023	$ 463,773,600.00	$ 3,389,115.00	$ 467,162,715.00	$ 19,339,359.00	$ 447,823,356.00	$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	$ 8,781,994,773	$ 200,598,807,915.00				
20 A	Ajuste Def	octubre-2023	$ 157,464,048.00	$ 1,150,699.00	$ 158,614,747.00	$ -	$ 158,614,747.00	$ 8,414,323,518.00	185423 2023-02-23	$ 8,623,380,026	$ 200,440,193,168.00				
21	Obra	noviembre-2023	$ 686,551,600.00	$ 5,017,108.00	$ 691,568,708.00	$ 28,629,202.00	$ 662,939,506.00	$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	$ 7,960,440,520	$ 199,748,624,460.00				
21 A	Ajuste Def	noviembre-2023	$ 221,436,735.00	$ 1,618,192.00	$ 223,054,927.00	$ -	$ 223,054,927.00	$ 8,385,694,316.00	185423 2023-02-23	$ 7,737,385,593	$ 199,525,569,533.00				
22	Obra	diciembre-2023	$ 1,360,284,521.00	$ 9,940,541.00	$ 1,370,225,062.00	$ 56,723,865.00	$ 1,313,501,197.00	$ 8,328,970,451.00	185423 2023-02-23	$ 6,423,884,396	$ 198,155,344,471.00				
TOTALES			**$ 12,624,158,156.00**	**$ 254,023,398.00**	**$ 12,878,181,554.00**	**$ 595,946,085.00**	**$ 12,282,235,471.00**	**$ 8,328,970,451.00**			**$ 198,155,344,471.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 9,860,396,716.00	$ 72,056,745.00	**$ 9,932,453,461.00**
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 1,878,283,905.00	$ 13,725,921.00	**$ 1,892,009,826.00**
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			**$ -**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	$ 827,264,195.00	$ 157,180,197.00	**$ 984,444,392.00**
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	$ 58,213,340.00	$ 11,060,535.00	**$ 69,273,875.00**
VALOR TOTAL	**$ 12,624,158,156.00**	**$ 254,023,398.00**	**$ 12,878,181,554.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RICARDO CARDONA CASTAÑO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-25040 CND

Firma
Nombre: EIDYS JOSÉ PINERES TOVAR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 19 **DE** septiembre-2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $1,119,437

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **211,033,526,027.00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **211,033,526,027.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 mar-22	2 abr-22	3 may-22	4 jun-22	5 jul-22	6 ago-22	7 sep-22	8 oct-22	9 nov-22	10 dic-22	
EXPLANACIONES	$22,604,365	12.75%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
				$ E											
				% E											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$43,285,340	24.41%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23,400**	
				$ E											
				% E											
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$51,628,287	29.11%	1.18%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	2.53%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,539,930**	**$4,489,732**	
			$2,097,123	$ E									**$310,871**	**$1,786,253**	
				% E									0.18%	1.01%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$33,132,570	18.68%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
				$ E											
				% E											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,793,954	1.01%	0.51%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	0.19%	0.26%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$144,864**	**$0**	**$37,700**	**$336,967**	**$462,226**	50%
			$902,102	$ E						**$144,864**	$0	**$196,315**	**$175,353**	**$385,570**	
				% E						0.08%		0.11%	0.10%	0.22%	
OBRAS VARIAS	$4,304,702	2.43%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
				$ E											
				% E											
TRANSPORTES	$20,606,368	11.62%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
				$ E											
				% E											
		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$177,355,586**	**100%**	**1.69%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$2,999,226**												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.00%	0.02%	1.06%	2.81%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$144,864**	**$0**	**$37,700**	**$1,876,897**	**$4,975,357**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.08%**	**0.08%**	**0.10%**	**1.16%**	**3.97%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$144,864**	**$144,864**	**$182,564**	**$2,059,461**	**$7,034,818**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.08%**	**0.00%**	**0.11%**	**0.27%**	**1.22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$144,864**	**$0**	**$196,315**	**$486,224**	**$2,171,823**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.08%**	**0.08%**	**0.19%**	**0.47%**	**1.69%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$144,864**	**$144,864**	**$341,179**	**$827,403**	**$2,999,226**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 22 **DE** diciembre-2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,360,284,521

SEGUIMIENTO No. 22
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2257 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CESAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL: Hasta Julio 31 de 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 100 meses + 8 días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta Julio 31 de 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 211,033,526,027.00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 211,033,526,027.00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ene-23	2 feb-23	3 mar-23	4 abr-23	5 may-23	6 jun-23	7 jul-23	8 ago-23	9 sep-23	10 oct-23	11 nov-23	12 dic-23	
EXPLANACIONES	$22,604,365	12.75%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E													
				% E													
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$43,285,340	24.41%	0.15%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	0.26%	0.26%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%	
				$ P	$0	$0	$0	$299,613	$468,759	$468,759	$309,600	$299,613	$309,600	$299,613	$309,600	$284,296	
			$263,844	$ E		$6,600		$0	$0	$12,011	$7,625	$0	$0	$0	$64,821	$172,788	
				% E		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$51,628,287	29.11%	4.58%	% P	0.06%	0.06%	0.06%	0.39%	0.13%	0.13%	0.13%	0.85%	0.85%	0.85%	0.52%	0.65%	
				$ P	$105,234	$112,434	$112,434	$693,557	$235,966	$235,966	$236,255	$1,506,493	$1,501,526	$1,506,493	$921,850	$1,157,994	
			$8,115,895	$ E	$0	$288,751	$1,023,324	$824,245	$0	$68,858	$101,947	$739,268	$1,119,437	$463,774	$621,731	$767,436	
				% E	0.00%	0.16%	0.58%	0.46%	0.00%	0.04%	0.06%	0.42%	0.63%	0.26%	0.35%	0.43%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$33,132,570	18.68%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E													
				% E													
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$1,793,954	1.01%	0.83%	% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.08%	0.06%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	
				$ P	$0	$0	$0	$136,106	$99,573	$23,672	$23,672	$23,672	$23,672	$23,672	$23,672	$23,672	50%
			$1,480,658	$ E		$63,448	$15,148	$79,899	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$420,060	
				% E		0.04%	0.01%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	
OBRAS VARIAS	$4,304,702	2.43%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E													
				% E													
TRANSPORTES	$20,606,368	11.62%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				$ E													
				% E													
		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P													
				$ E													
				% E													
TOTAL OTROS ITEMS		0.00%		% P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
				$ P													
				$ E													
				% E													0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$177,355,586**	**100%**	**5.56%**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			**$9,860,397**														

REPROGRAMACIÓN #1 25/03/2023

PROGRAMACION INICIAL

REPROGRAMACION No. 1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMA INICIAL	REPROGRAMACION No. 1	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

		1 ene-23	2 feb-23	3 mar-23	4 abr-23	5 may-23	6 jun-23	7 jul-23	8 ago-23	9 sep-23	10 oct-23	11 nov-23	12 dic-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.06%	0.06%	0.06%	0.64%	0.45%	0.41%	0.32%	1.03%	1.03%	1.03%	0.71%	0.83%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$105,234**	**$112,434**	**$112,434**	**$1,129,276**	**$804,298**	**$728,397**	**$569,527**	**$1,829,778**	**$1,834,798**	**$1,829,778**	**$1,255,122**	**$1,465,962**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**4.03%**	**4.09%**	**4.15%**	**3.12%**	**3.57%**	**3.98%**	**4.30%**	**5.33%**	**6.37%**	**7.40%**	**8.11%**	**8.93%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$7,140,052**	**$7,252,486**	**$7,364,920**	**$5,525,773**	**$6,330,071**	**$7,058,468**	**$7,627,995**	**$9,457,774**	**$11,292,572**	**$13,122,350**	**$14,377,472**	**$15,843,434**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.20%	0.59%	0.51%	0.00%	0.05%	0.06%	0.42%	0.63%	0.26%	0.39%	0.77%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$358,799**	**$1,038,472**	**$904,144**	**$0**	**$80,869**	**$109,572**	**$739,268**	**$1,119,437**	**$463,774**	**$686,552**	**$1,360,285**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**1.69%**	**1.89%**	**2.48%**	**2.99%**	**2.99%**	**3.03%**	**3.10%**	**3.51%**	**4.14%**	**4.41%**	**4.79%**	**5.56%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,999,226**	**$3,358,025**	**$4,396,497**	**$5,300,641**	**$5,300,641**	**$5,381,510**	**$5,491,082**	**$6,230,350**	**$7,349,787**	**$7,813,561**	**$8,500,112**	**$9,860,397**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$25,530,594	$1,878,284	7.36%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$350,000	$0	%
*REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3,440,290	$984,444	28.62%
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA)	$2,671,869	$69,274	2.59%
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$200,000	$0	%
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,485,187	$85,783	5.78%
*			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$33,677,940	$3,017,785	8.96%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$211,033,526**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**	**$12,878,182**	**6.10%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
1.A LA Fecha no se han generado actas Parciales de Recibo de Obra.
2.Se deja constancia que el valor ejecutado por REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III, corresponde a una proyección propuesta por el contratista, pero no aprobado por la interventoría, hasta que surta la consulta elevada al INVIAS mediante oficio N°184-1-084 con asunto "Consulta sobre la Distribución de los recursos de Estudios y Diseños en el Contrato de Obra 2257 de 2021" , se firma entre las partes (CONTRATISTA e INTERVENTORIA) el presente formato.

Aprueba Firma:
Nombre: **ROMULO JIMENEZ HIDALGO**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Aprueba Firma:
Nombre: LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO BMC
NIT:901.552.699-4

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de octubre del año 2023.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dada en Bogotá a los (24) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente,

CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802

CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266198625	9458776876	E	2023/11/24	2023/11/08	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$26,878,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO									X								230301	30	$1,511,250	$241,800	ESSC07	30	$1,511,250	$60,500	CCF08	30	$1,511,250	$60,500	14-4	30	$1,511,250	6.960%	$105,200	30	$0	$0	SI	$468,000
2	CC	1005585090	ALMARIO DUMAR																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	1104012863	ARCO JAROLD									X								230301	30	$1,187,188	$190,000	EPS002	30	$1,187,188	$47,500	CCF08	30	$1,187,188	$47,500	14-4	30	$1,187,188	6.960%	$82,700	30	$0	$0	SI	$367,700
4	CC	1103219826	ARRIETA WALTER																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
5	CC	1005410955	ATENCIA MARTIN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1042442146	BAYTER EVELYN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
7	CC	1102875046	BERTEL ANDRES																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	1003258457	BERTEL JELFRY									X								230301	30	$1,443,750	$231,000	ESSC62	30	$1,443,750	$57,800	CCF08	30	$1,443,750	$57,800	14-4	30	$1,443,750	6.960%	$100,500	30	$0	$0	SI	$447,100
9	CC	1067034316	BERTEL JOSE											X						230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF08	5	$193,333	$0	14-4	5	$193,334	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$38,800
10	CC	1067034316	BERTEL JOSE									X								230301	25	$1,494,709	$239,200	EPS037	25	$1,494,709	$59,800	CCF08	25	$1,494,709	$59,800	14-4	25	$1,494,709	6.960%	$104,100	25	$0	$0	SI	$462,900
11	CC	19710202	BERTEL ROBINSON											X						25-14	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF08	6	$232,000	$0	14-4	6	$232,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$46,500
12	CC	19710202	BERTEL ROBINSON											X						25-14	9	$386,667	$61,900	EPS041	9	$386,667	$15,500	CCF08	9	$386,667	$0	14-4	9	$386,667	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$77,400
13	CC	19710202	BERTEL ROBINSON									X								25-14	15	$689,475	$110,400	EPS041	15	$689,475	$27,600	CCF08	15	$689,475	$27,600	14-4	15	$689,475	6.960%	$48,000	15	$0	$0	SI	$213,600
14	CC	1066092698	BERTEL YILMER									X								230301	30	$1,648,650	$263,800	EPS037	30	$1,648,650	$66,000	CCF08	30	$1,648,650	$66,000	14-4	30	$1,648,650	6.960%	$114,800	30	$0	$0	SI	$510,600
15	CC	19499638	CARDONA RICARDO																		0	$0	$0	EPS005	30	$11,200,000	$1,400,000	CCF08	30	$11,200,000	$448,000	14-4	30	$11,200,000	6.960%	$779,600	30	$11,200,000	$560,000	No	$3,187,600
16	CC	1104012799	CARDOZA OSMALDY									X								230301	30	$1,187,188	$190,000	ESSC07	30	$1,187,188	$47,500	CCF08	30	$1,187,188	$47,500	14-4	30	$1,187,188	6.960%	$82,700	30	$0	$0	SI	$367,700
17	CC	19772109	DELGADO ISAEL																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS048	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
18	CC	1104016737	FUNEZ JAVIT																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1098615542	GOMEZ JORGE																	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF08	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	SI	$1,917,600
20	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
21	CC	1103123971	GUZMAN LUIS																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
22	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR		X							X								230301	3	$212,500	$34,000	ESSC07	3	$212,500	$8,500	CCF08	3	$799,119	$32,000	14-4	3	$212,500	6.960%	$14,800	3	$0	$0	SI	$89,300
23	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR													X				230301	8	$395,617	$63,300	ESSC07	8	$395,617	$15,900	CCF08	8	$320,000	$12,800	14-4	8	$395,617	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$92,000
24	CC	1067035198	HERNANDEZ EYDER									X								230301	30	$1,728,884	$276,700	EPS037	30	$1,728,884	$69,200	CCF08	30	$1,728,884	$69,200	14-4	30	$1,728,884	6.960%	$120,400	30	$0	$0	SI	$535,500
25	CC	1052949742	JIMENEZ JESUS									X								230301	30	$1,244,583	$199,200	ESSC24	30	$1,244,583	$49,800	CCF08	30	$1,244,583	$49,800	14-4	30	$1,244,583	6.960%	$86,700	30	$0	$0	SI	$385,500
26	CC	9021842	LOPEZ DONALDO									X								230301	30	$1,211,354	$193,900	CCFC55	30	$1,211,354	$48,500	CCF08	30	$1,211,354	$48,500	14-4	30	$1,211,354	6.960%	$84,400	30	$0	$0	SI	$375,300
27	CC	19614228	MARENCO OMAR																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
28	CC	1098780299	MAYORGA ERIC																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
29	CC	1067030128	MENCO JORGE									X								231001	30	$1,693,600	$271,000	EPS041	30	$1,693,600	$67,800	CCF08	30	$1,693,600	$67,800	14-4	30	$1,693,600	6.960%	$117,900	30	$0	$0	SI	$524,500
30	CC	19710165	MIRANDA GEINER									X								230301	30	$1,474,409	$236,000	EPS037	30	$1,474,409	$59,000	CCF08	30	$1,474,409	$59,000	14-4	30	$1,474,409	6.960%	$102,700	30	$0	$0	SI	$456,700

2023/11/20 09:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

31	CC	1143395529	OVIEDO EDILBERTO									X									230201	30	$1,211,354	$193,900	ESSC24	30	$1,211,354	$48,500	CCF08	30	$1,211,354	$48,500	14-4	30	$1,211,354	6.960%	$84,400	30	$0	$0	SI	$375,300
32	CC	1052944425	OVIEDO WADITH																		230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF08	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	SI	$143,800
33	CC	1052944425	OVIEDO WADITH												X						230301	18	$696,000	$111,400	ESSC24	18	$696,000	$27,900	CCF08	18	$779,437	$31,200	14-4	18	$696,000	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$170,500
34	CC	1067034787	PABA JESUS		X							X									230301	23	$1,484,801	$237,600	ESSC62	23	$1,484,801	$59,400	CCF08	23	$2,066,513	$82,700	14-4	23	$1,484,801	6.960%	$103,400	23	$0	$0	SI	$483,100
35	CC	1148450053	PALENCIA WILMER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
36	CC	1216974664	PEREZ FABRICIO									X									230301	30	$1,238,542	$198,200	ESSC07	30	$1,238,542	$49,600	CCF08	30	$1,238,542	$49,600	14-4	30	$1,238,542	6.960%	$86,300	30	$0	$0	SI	$383,700
37	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	CCFC55	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
38	CC	92190362	PINEDA ALEXANDER									X									230301	30	$1,199,271	$191,900	EPS037	30	$1,199,271	$48,000	CCF08	30	$1,199,271	$48,000	14-4	30	$1,199,271	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,400
39	CC	1144100550	RAMIREZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
40	CC	93439591	RODRIGUEZ LUIS									X									231001	30	$1,588,958	$254,300	EPS037	30	$1,588,958	$63,600	CCF08	30	$1,588,958	$63,600	14-4	30	$1,588,958	6.960%	$110,600	30	$0	$0	SI	$492,100
41	CC	14010850	SAAVEDRA OSCAR																		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS037	30	$6,500,000	$260,000	CCF08	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	SI	$2,077,400
42	CC	9143867	SEVERICHE JULIO									X									230301	30	$1,542,917	$246,900	ESSC24	30	$1,542,917	$61,800	CCF08	30	$1,542,917	$61,800	14-4	30	$1,542,917	6.960%	$107,400	30	$0	$0	SI	$477,900
43	CC	1143401010	SILVA NEVIS																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS048	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
44	CC	19789632	TAPIA GARIS									X									230201	30	$1,199,271	$191,900	CCFC55	30	$1,199,271	$48,000	CCF08	30	$1,199,271	$48,000	14-4	30	$1,199,271	6.960%	$83,500	30	$0	$0	SI	$371,400
45	CC	1067030077	TORRECILLA JEKSON										X								231001	4	$154,667	$18,600	EPS041	4	$154,667	$0	CCF08	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$18,600
46	CC	1067030077	TORRECILLA JEKSON									X									231001	26	$1,071,791	$171,500	EPS041	26	$1,071,791	$42,900	CCF08	26	$1,071,791	$42,900	14-4	26	$1,071,791	6.960%	$74,600	26	$0	$0	SI	$331,900
47	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF08	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
48	CC	3876533	VERGARA MANUEL									X									230301	30	$1,232,500	$197,200	CCFC55	30	$1,232,500	$49,300	CCF08	30	$1,232,500	$49,300	14-4	30	$1,232,500	6.960%	$85,800	30	$0	$0	SI	$381,600
Total		**Afiliados(42)**																					$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266198625	9458776876	E	2023/11/24	2023/11/08	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$26,878,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$12,372,700	$0	$0	$12,372,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$715,400	$0	$0	$715,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,489,500	$0	$0	$1,489,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$9,526,000	$0	$0	$9,526,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$641,800	$0	$0	$641,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$5,967,700	$0	$0	$5,967,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	42	$5,967,700	$0	$0	$5,967,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,520,400	$0	$0	$3,520,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	$3,520,400	$0	$0	$3,520,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				42	$4,458,000	$0	$0	$4,458,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$117,200	$0	$0	$117,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$205,800	$0	$0	$205,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$299,400	$0	$0	$299,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$264,000	$0	$0	$264,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$620,000	$0	$0	$620,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$321,200	$0	$0	$321,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$753,400	$0	$0	$753,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$209,500	$0	$0	$209,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$267,500	$0	$0	$267,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,400,000	$0	$0	$1,400,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$336,000	$0	$0	$336,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$224,000	$0	$0	$224,000
TOTAL				42	$26,878,800	$0	$0	$26,878,800

2023/11/20 09:29 AM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 1

FECHA 30/11/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2023 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Johana Milena Piedrahita Meneses	37.399.355	Auxiliar Administrativo	$ 1.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
2	Jose Ivan Vallejo Velez	1.053.772.329	Jefe de oficina tecnica	$ 20.000.000	X	X	X																											
3	Juan Andres Galarza Guzman	79.429.941	Especialista Hidraulico	$ 7.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
4	Ricardo Cardona Castaño	19499638	Director de Obra	$ 11.200.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
5	Sheila Vanessa Alzate Rodriguez	52.853.064	Especialista Ambiental	$ 13.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
6	Marisabel Tovar Sierra	1.103.101.512	Profesional Social	$ 4.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
7	Jorge Andres Gomez Garzon	1.098.615.542	Profesional Ambiental	$ 6.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
8	Christian Alberto Vargas Roa	80.074.942	Profesional PMP	$ 9.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
9	Maria Cristina Paez Rodriguez	52.336.611	Profesional De Calidad	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
10	Irma Milena Garcia Pastor	1.032.423.475	Profesional De Sostenibilidad	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
11	Andres Felipe Bertel Benitez	1.102.875.046	Auxiliar de Ingenieria	$ 2.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
12	Orlando Javier Gonzales Castiblanco	80.727.921	Especialista en Pavimentos	$ 3.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
13	Eric Danilo Mayorga Murillo	1.098.780.299	Ingeniero de Oficina Técnica	$ 3.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
14	Nevis Julieth Silva Vergara	1.143.401.010	Inspector SST	$ 1.600.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
15	Albyeirys Segundo Calderon Montes	1.104.407.240	Cadenero Primero	$ 1.280.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
16	Erik Fernando Hoyos Arrieta	1.052.968.758	Cadenero Segundo	$ 1.300.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
17	Wadith Alfonso Oviedo Atencia	1.052.944.425	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
18	Wilmer Javier Palencia Mendez	1.148.450.053	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
19	Alba Lucia Naranjo Corredo	52.420.745	Especialista en Geotecnia	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
20	Jaime Eduardo Garzón Moreno	80.137.166	Especialista Estructural	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
21	Leissy Collazo Arenas	67.032.473	Auditor Interno Calidad	$ 2.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
22	Manuel Alfonso Vergara Cuello	3.876.533	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
23	Hector Eduardo Rivera lopez	79.804.585	Ingeniero Predial	$ 1.084.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
24	Oscar Javier Saveedra Solano	14.010.850	Ing Residente	$ 6.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
25	Orlando Jose Acosta Pelaez	1.052.957.153	Conductor	$ 1.200.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
26	Julio Rafael Severiche Iriarte	9.143.867	Conductor	$ 1.400.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
27	Luis David Guzman Mejia	1.103.123.971	Auxiliar de Ingenieria	$ 2.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
28	Osbaldo Rafael Guette Martinez	1.063.959.902	Laboratorista	$ 3.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
29	Evelyn Andrea Bayter Cantillo	1.042.442.146	Auxiliar Social	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
30	Jose Tomas Bertel Lopez	1.067.034.316	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
31	Luis Jovany Rodriguez Hernandez	93.439.591	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
32	Jekson Manuel Torrecilla Rico	1.067.030.077	Aux. Ambiental	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
33	Robinson Bertel Sabala	19.710.202	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
34	Geiner Miranda Moreno	19.710.165	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
35	Eyder Hernández Miranda	1.067.035.198	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
36	Fabricio Alberto Perez Poveda	1.216.794.664	Aux. SST	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
37	Isael Delgado Castaño	92547081	Inspector de obra	$ 3.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
38	Yilmer Jose Bertel Duran	1066092698	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
39	Osmaldy De Jesus Cardoza Palencia	1104012799	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
40	Jarold Alberto Arco Guiterrez	1104012863	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
41	Jorge Armando Menco Villarreal	1067030128	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
42	Jesus Alberto Jimenez Perez	1052949742	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
43	Martín Elias Atencia Romero	1005410955	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
44	Walter Jeins Arrieta Gil	1103219826	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
45	Edilberto De La Cruz Oviedo Atencia	1143395529	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
46	Javit Jose Funez López	1104016737	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
47	Dumar Elias Almario Correa	1005585090	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
48	Juan José Ramirez Zuluaga	1144100550	Ingeniero Auxiliar	$ 2.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
49	Omar Marenco Leal	19614228	Inspector de obra	$ 3.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
50	Donaldo Jose Lopez Mercado	9021842	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
51	Garis Tapia Centeno	19789632	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
52	Ximena Perez Londoño	1053799761	coordinadora tecnica	$ 6.000.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
53	Argelis Enrique Daza Cuello	1122396203	Topografo	$ 2.028.600	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
54	Alexander De Jesus Pineda Hernández	92190362	Ayudante de Obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
55	Alfonso Rivas Ruz	19791213	Auxiliar de Asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
56	Carlos Alberto Florez Florez	1104125752	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
57	Jhonatan Surmay Cardona	1066097252	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
58	Jhonatan Oviedo Mancera	1066095481	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
59	Jener Miguel Moreno Argote	1064109035	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
60	Jelfry Bertel Duran	1003258457	Conductor	$ 1.400.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
61	Landonis Jose Ortiz Velasquez	1067030551	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
62	Edgar Hernán Correa Echavarria	70122342	Ing Residente	$ 2.500.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CONSORCIO BMC	$ 1.500.000	$ 104.400	V	CAJA COPI	9458776876	$ 60.000	PORVENIR S.A	9458776876	$ 240.000	$ 60.000	0	0	
2	Grupo Ortiz	$ 20.000.000	$ 974.400	I	EPS SANITAS	9458879207	$ 1.750.000	PORVENIR	9458879207	$ 2.240.000	$ 560.000	$ 280.000	$ 420.000	retiro 3/11/2023
3	HIDROVIAL SAS	$ 9.000.000	$ 626.400	V	COMPENSAR	32985821	$ 360.000	COLPENSIONES	32985821	$ 1.530.000	$ 360.000	0	0	
4	CONSORCIO BMC	$ 11.200.000	$ 779.600	V	SANITAS	9458776876	$ 1.400.000	PENSIONADO	9458776876	PENSIONADO	$ 448.000	0	0	
5	Grupo Ortiz	$ 13.000.000	$ 904.800	I	CAJA COPI	9458879207	$ 1.625.000	PROTECCION	9458879207	$ 2.080.000	$ 520.000	$ 260.000	$ 390.000	
6	CONSORCIO BMC	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SURA	9458776876	$ 160.000	PORVENIR S.A	9458776876	$ 680.000	$ 160.000	0	0	
7	CONSORCIO BMC	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SURA	9458776876	$ 240.000	PORVENIR S.A	9458776876	$ 1.020.000	$ 240.000	0	0	
8	CONSORCIO BMC-OPS	$ 2.352.000	$ 12.300	I	COMPENSAR	71784316	$ 294.000	PORVENIR S.A	71784316	$ 376.400	$ -	0	0	
9	CONSORCIO BMC-OPS	$ 1.160.000	$ 12.200	I	SANITAS	9457532135	$ 145.000	PROTECCION	9457532135	$ 185.000	$ -	0	0	
10	CONSORCIO BMC-OPS	$ 1.160.000	$ 6.100	I	NUEVA EPS	9453609720	$ 145.000	COLPENSIONES	9453609720	$ 185.600	$ -	0	0	
11	CONSORCIO BMC	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SALUD TOTAL	9458776876	$ 100.000	PORVENIR	9458776876	$ 400.000	$ 174.000	0	0	
12	JG Consultoria	$ 3.000.000	$ 208.000	I	COMPENSAR	7895478549	$ 120.000	PORVENIR	7895478549	$ 480.000	$ 120.000	0	0	
13	CONSORCIO BMC	$ 3.500.000	$ 243.600	V	EPS SURA	9458776876	$ 140.000	PORVENIR	9458776876	$ 560.000	$ 140.000	0	0	
14	CONSORCIO BMC	$ 1.600.000	$ 74.300	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 64.000	PROTECCION	9458776876	$ 256.000	$ 64.000	0	0	
15	HISPACOLTOPOGRAFIA	$1,561,000	$ 108,700	V	CAJA COPI	9457584903	$ 62.500	PORVENIR	9457584903	$ 249.800	$ 62.500	0	0	
16	HISPACOLTOPOGRAFIA	$ 1.450.000	$ 10.000	V	CAJA COPI	9457584903	$ 58.000	PORVENIR	9457584903	$ 232.000	$ 58.000	0	0	
17	CONSORCIO BMC	$ 1.742.175	$ 121.300	V	COOSALUD	9458776876	$ 69.700	PORVENIR S.A	9458776876	$ 278.800	$ 69.700	0	0	
18	CONSORCIO BMC	$ 1.520.083	$ 105.800	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 60.900	PORVENIR S.A	9458776876	$ 243.300	$ 60.900	0	0	
19	Independiente	$ 2.000.000	$ 69.600	I	SANITAS	7879833304	$ 250.000	COLPENSIONES	7879833304	$ 320.000	$ 12.000	0	0	
20	Independiente	$ 3.528.000	$ 18.500	I	FAMISANAR	9453477099	$ 441.000	COLPENSIONES	9453477099	$ -	$ -	0	0	
21	Sainc Ingenieros S.A.S	$ 2.441.241	$ 12.200	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD	9454570468	$ 97.800	COLPENSIONES	9454570468	$ 390.700	$ 93.400	0	0	
22	CONSORCIO BMC	$ 1.763.926	$ 122.800	V	CAJA COPY	9458776876	$ 70.600	PORVENIR	9458776876	$ 282.300	$ 70.600	0	0	
23	INPRED INGENIERIA PREDIAL	$ 1.200.000	$ 6.300	I	EPS SURA	69821916	$ 150.000	PORVENIR	69821916	$ 192.000	$ -	0	0	
24	CONSORCIO BMC	$ 6.500.000	$ 452.400	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 260.000	PORVENIR	9458776876	$ 1.105.000	$ 260.000	0	0	
25	CONSORCIO BMC	$ 1.525.000	$ 106.200	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 61.000	PORVENIR	9458776876	$ 244.000	$ 61.000	0	0	
26	CONSORCIO BMC	$ 1.572.812	$ 109.500	V	COOSALUD	9458776876	$ 63.000	PORVENIR	9458776876	$ 251.700	$ 63.000	0	0	
27	CONSORCIO BMC	$ 2.000.000	$ 111.400	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 64.000	COLPENSIONES	9458776876	$ 256.000	$ 64.000	0	0	
28	CONSORCIO BMC	$ 3.000.000	$ 174.000	V	SALUD TOTAL	9458776876	$ 120.000	PORVENIR	9458776876	$ 480.000	$ 123.000	0	0	
29	CONSORCIO BMC	$ 1.160.000	$ 80.800	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 46.400	PORVENIR	9458776876	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
30	CONSORCIO BMC	$ 1.313.942	$ 91.500	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 52.600	PORVENIR	9458776876	$ 210.300	$ 52.600	0	0	
31	CONSORCIO BMC	$ 1.160.000	$ 89.800	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 46.400	COLFONDOS	9458776876	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
32	CONSORCIO BMC	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 46.400	COLFONDOS	9458776876	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
33	CONSORCIO BMC	$ 1.312.250	$ 91.400	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 52.500	COLPENSIONES	9458776876	$ 210.000	$ 52.500	0	0	
34	CONSORCIO BMC	$ 1.237.816	$ 86.200	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 49.600	PORVENIR	9458776876	$ 198.100	$ 49.600	0	0	
35	CONSORCIO BMC	$ 1.248.813	$ 87.000	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 50.000	PORVENIR	9458776876	$ 199.900	$ 50.000	0	0	
36	CONSORCIO BMC	$ 1.160.000	$ 72.700	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 46.500	PORVENIR	9458776876	$ 185.700	$ 41.800	0	0	
37	CONSORCIO BMC	$ 3.000.000	$ 208.000	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 120.000	COLPENSIONES	9458776876	$ 480.000	$ 120.000	0	0	
38	CONSORCIO BMC	$ 1.236.850	$ 86.100	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 49.500	PORVENIR	9458776876	$ 197.900	$ 49.500	0	0	
39	CONSORCIO BMC	$ 1.333.517	$ 92.900	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 53.400	PORVENIR	9458776876	$ 213.400	$ 53.400	0	0	
40	CONSORCIO BMC	$ 1.344.875	$ 93.700	V	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	9458776876	$ 53.800	PORVENIR	9458776876	$ 215.200	$ 53.800	0	0	
41	CONSORCIO BMC	$ 1.229.359	$ 85.600	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 49.200	COLFONDOS	9458776876	$ 196.700	$ 49.200	0	0	
42	CONSORCIO BMC	$ 1.593.067	$ 110.900	V	COOSALUD	9458776876	$ 63.800	PORVENIR	9458776876	$ 254.900	$ 63.800	0	0	
43	CONSORCIO BMC	$ 1.354.059	$ 94.300	V	COOSALUD	9458776876	$ 54.200	PORVENIR	9458776876	$ 216.700	$ 54.200	0	0	
44	CONSORCIO BMC	$ 1.276.000	$ 88.900	V	MUTUAL SER	9458776876	$ 51.100	PORVENIR	9458776876	$ 204.200	$ 51.100	0	0	
45	CONSORCIO BMC	$ 1.398.766	$ 97.400	V	COOSALUD	9458776876	$ 56.000	PROTECCIÓN	9458776876	$ 223.900	$ 56.000	0	0	
46	CONSORCIO BMC	$ 1.276.000	$ 88.900	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 51.100	PORVENIR	9458776876	$ 204.200	$ 51.100	0	0	
47	CONSORCIO BMC	$ 1.202.292	$ 83.700	V	COOSALUD	9458776876	$ 48.100	PORVENIR	9458776876	$ 192.400	$ 48.100	0	0	
48	CONSORCIO BMC	$ 2.000.000	$ 139.200	V	SURA EPS	9458776876	$ 80.000	PORVENIR	9458776876	$ 320.000	$ 80.000	0	0	
49	CONSORCIO BMC	$ 3.000.000	$ 208.000	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 120.000	COLPENSIONES	9458776876	$ 480.000	$ 120.000	0	0	
50	CONSORCIO BMC	$ 1.702.179	$ 118.500	V	CAJACOPI	9458776876	$ 68.100	PORVENIR	9458776876	$ 272.400	$ 68.100	0	0	
51	CONSORCIO BMC	$ 1.511.143	$ 91.800	V	CAJACOPI	9458776876	$ 60.600	PROTECCION	9458776876	$ 241.900	$ 52.800	0	0	
52	Grupo Ortiz	$ 6.000.000	$ 417.600	V	SANITAS	9458879207	$ 240.000	COLPENSIONES	9458879207	$ 1.020.000	$ 240.000	0	0	
53	HISPACOLTOPOGRAFIA	$ 2.978.438	$ 207.300	V	NUEVA EPS	9457584903	$ 119.200	PORVENIR	9457584903	$ 476.600	$ 119.200	0	0	
54	CONSORCIO BMC	$ 386.667	$ 27.000	V	NUEVA EPS	9458776876	$ 15.500	PORVENIR	9458776876	$ 61.900	$ 15.500	0	0	
55	ARCA- AYG	$ 1.114.752	$ 178.400	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 139.400	PORVENIR	7903676919	$ 178.400	$ 44.600	0	0	
56	ARCA- AYG	$ 1.114.752	$ 178.400	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 139.400	PORVENIR	7903676919	$ 178.400	$ 44.600	0	0	
57	ARCA- AYG	$ 1.089.084	$ 75.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 136.200	PORVENIR	7903676919	$ 174.300	$ 43.600	0	0	
58	ARCA- AYG	$ 1.089.084	$ 75.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 136.200	PORVENIR	7903676919	$ 174.300	$ 43.600	0	0	
59	ARCA- AYG	$ 1.160.000	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	7903676919	$ 46.400	PORVENIR	7903676919	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
60	CONSORCIO BMC	$ 1.267.000	$ 88.300	V	ASMET SALUD	9458776876	$ 50.700	PORVENIR	9458776876	$ 202.800	$ 50.700	0	0	
61	ARCA-AYG	$ 1.089.084	$ 75.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 136.200	PORVENIR	7903676919	$ 174.300	$ 43.600	0	0	
62	ARCA-AYG	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	7903676919	$ 312.500	COLPENSIONES	7903676919	$ 400.000	$ 100.000	0	0	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 1

FECHA 30/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO BMC

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: noviembre-2023 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2373 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
63	Glen Arteaga Montenegro	7687514	operador fresadora	$ 2.300.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
64	Willen Beleño	72212455	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
65	Olman Andrés Ortiz Romero	1003335331	Auxiliar de asfalto	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
66	José De Jesús Negrete Higuíta	78757285	Rastrillero	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
67	Alexander Enrique Robles Rocha	1007609951	Operador de Vibro	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
68	Gerley Said Ospino Rodriguez	1128109774	Operador	$ 1.100.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
69	Rafael Enrique Romero Garcia	12441077	Tornillero	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
70	Richar Guzmán Piñeres	9274299	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
71	Gustavo Carrascal Sanchez	18972070	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
72	Elvis Corrales Carcamo	77140377	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
73	Henry Alberto Hernandez Suarez	91.530.238	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
74	William Hernandez Osorio	18.971.268	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
75	Federman Zambrano	85.441.687	Inspector de obra	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X													
76	Wilton Rafael Sosa Poso	18.973.164	Rastrillero	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
77	Wilberth Adolfo Torriente Vanegas	1.003.336.000	Operador de vibro	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X													
78	Luis carlos Arboleda	85168565	Conductor	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
79	Guillermo Rondon Gomez	12.641.550	Operador	$ 1.160.000	X	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X
80	Adolfo Fidel Castillo Ospino	1050004253	Tec. Instalador	$ 1.160.000														X	X	X	X													
81	Javier Jose Niño Ospino	12.447.691	ayudante	$ 1.160.000														X	X	X	X													
82	Fredy Alberto Bello Rodriguez	1.042.005-002	Ayudante de Obra	$ 1.160.000															X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
63	ARCA- AYG	$ 1.794.327	$ 124.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 224.300	COLPENSIONES	7903676919	$ 287.100	$ 71.800	0	0	
64	ARCA- AYG	$ 1.114.752	$ 77.600	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 139.400	COLPENSIONES	7903676919	$ 178.400	$ 44.600	0	0	
65	ARCA- AYG	$ 1.114.752	$ 77.600	V	SALUD TOTAL	7903676919	$ 139.400	PORVENIR	7903676919	$ 178.400	$ 44.600	0	0	
66	ARCA- AYG	$ 1.089.084	$ 75.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 136.200	PORVENIR	7903676919	$ 174.300	$ 43.600	0	0	
67	ARCA- AYG	$ 1.379.043	$ 96.000	V	SANITAS	7903676919	$ 172.400	PORVENIR	7903676919	$ 220.700	$ 55.200	0	0	
68	ARCA- AYG	$ 1.232.917	$ 85.900	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 154.200	PROTECCIÓN	7903676919	$ 197.300	$ 63.100	0	0	
69	ARCA- AYG	$ 1.379.043	$ 9.600	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 172.400	PROTECCIÓN	7903676919	$ 220.700	$ 55.200	0	0	
70	ARCA- AYG	$ 1.160.000	$ 80.800	V	R EXCEPCION	7903676919	$ 145.000	PORVENIR	7903676919	$ 185.600	$ -	0	0	
71	ARCA- AYG	$ 1.160.000	$ 80.800	V	CAJACOPI	7903676919	$ 145.000	PORVENIR	7903676919	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
72	SAEM SA- AYG	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	7900126284	$ 46.400	PROTECCIÓN	27968637	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
73	SAEM SA- AYG	$ 1.160.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	7900126284	$ 46.400	COLFONDOS	27968637	$ 185.600	$ 46.400	0	0	
74	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 46.400	POSITIVA	7903676919	$ 80.000	$ 46.400	0	0	
75	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 186.400	COLPENSIONES	7903676919	$ 46.600	$ 46.000	0	0	RETIRO 18-11-23
76	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 109.200	PORVENIR	7903676919	$ 27.300	$ 27.300	0	0	
77	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 35.100	PROTECCION	7903676919	$ 140.000	$ 61.000	0	0	RETIRO 18/11/2023
78	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 233.000	PROTECCIÓN	7903676919	$ 58.300	$ 58.300	0	0	
79	ARCA - AYG	$ 1.160.000	$ 80.000	V	NUEVA EPS	7903676919	$ 76.000	PORVENIR	7903676919	$ 304.000	$ 76.000	0	0	
80	C&S Publicidad	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SALUD TOTAL	1058958221	$ 46.400	PORVENIR	1058958221	$ 185.000	$ 46.400	0	0	RETIRO 17-11-2023
81	C&S Publicidad	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SALUD TOTAL	1058958221	$ 46.400	COLFONDOS	1058958221	$ 185.000	$ 46.400	0	0	RETIRO 17-11-2024
82	CONSORCIO BMC	$ 1.160.000	$ 80.000	V	SALUD TOTAL	9458776876	$ 46.400	PROTECCION	9458776876	$ 185.000	$ 46.400	0	0	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ______________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: ING. RICARDO CARDONA CASTAÑO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. 25202-25040 CND

Firma
Nombre: EIDYS JOSE PIÑERES TOVAR
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320259263 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266198625	9458776876	E	2023/11/24	2023/11/08	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$26,878,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (42 Afiliados)																						$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO									X								230301	30	$1,511,250	$241,800	ESSC07	30	$1,511,250	$60,500	CCF08	30	$1,511,250	$60,500	14-4	30	$1,511,250	6.960%	$105,200	30	$0	$0	Si	$468,000
2	CC	1005585090	ALMARIO DUMAR																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1104012863	ARCO JAROLD									X								230301	30	$1,187,188	$190,000	EPS002	30	$1,187,188	$47,500	CCF08	30	$1,187,188	$47,500	14-4	30	$1,187,188	6.960%	$82,700	30	$0	$0	Si	$367,700
4	CC	1103219826	ARRIETA WALTER																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1005410955	ATENCIA MARTIN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1042442146	BAYTER EVELYN																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1102875046	BERTEL ANDRES																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
8	CC	1003258457	BERTEL JELFRY									X								230301	30	$1,443,750	$231,000	ESSC62	30	$1,443,750	$57,800	CCF08	30	$1,443,750	$57,800	14-4	30	$1,443,750	6.960%	$100,500	30	$0	$0	Si	$447,100
9	CC	1067034316	BERTEL JOSE										X							230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF08	5	$193,333	$0	14-4	5	$193,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$38,800
10	CC	1067034316	BERTEL JOSE									X								230301	25	$1,494,709	$239,200	EPS037	25	$1,494,709	$59,800	CCF08	25	$1,494,709	$59,800	14-4	25	$1,494,709	6.960%	$104,100	25	$0	$0	Si	$462,900
11	CC	19710202	BERTEL ROBINSON										X							25-14	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF08	6	$232,000	$0	14-4	6	$232,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$46,500
12	CC	19710202	BERTEL ROBINSON										X							25-14	9	$386,667	$61,900	EPS041	9	$386,667	$15,500	CCF08	9	$386,667	$0	14-4	9	$386,667	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$77,400
13	CC	19710202	BERTEL ROBINSON									X								25-14	15	$689,475	$110,400	EPS041	15	$689,475	$27,600	CCF08	15	$689,475	$27,600	14-4	15	$689,475	6.960%	$48,000	15	$0	$0	Si	$213,600
14	CC	1066092698	BERTEL YILMER									X								230301	30	$1,648,650	$263,800	EPS037	30	$1,648,650	$66,000	CCF08	30	$1,648,650	$66,000	14-4	30	$1,648,650	6.960%	$114,800	30	$0	$0	Si	$510,600
15	CC	19499638	CARDONA RICARDO																		0	$0	$0	EPS005	30	$11,200,000	$1,400,000	CCF08	30	$11,200,000	$448,000	14-4	30	$11,200,000	6.960%	$779,600	30	$11,200,000	$560,000	No	$3,187,600
16	CC	1104012799	CARDOZA OSMALDY									X								230301	30	$1,187,188	$190,000	ESSC07	30	$1,187,188	$47,500	CCF08	30	$1,187,188	$47,500	14-4	30	$1,187,188	6.960%	$82,700	30	$0	$0	Si	$367,700
17	CC	19772109	DELGADO ISAEL																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS048	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
18	CC	1104016737	FUNEZ JAVIT																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	1098615542	GOMEZ JORGE																	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS010	30	$6,000,000	$240,000	CCF08	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	6.960%	$417,600	30	$0	$0	Si	$1,917,600
20	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
21	CC	1103123971	GUZMAN LUIS																	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
22	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR		X							X								230301	3	$212,500	$34,000	ESSC07	3	$212,500	$8,500	CCF08	3	$799,119	$32,000	14-4	3	$212,500	6.960%	$14,800	3	$0	$0	Si	$89,300
23	CC	1052946815	HENRIQUEZ HECTOR												X					230301	8	$395,617	$63,300	ESSC07	8	$395,617	$15,900	CCF08	8	$320,000	$12,800	14-4	8	$395,617	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$92,000
24	CC	1067035198	HERNANDEZ EYDER									X								230301	30	$1,728,884	$276,700	EPS037	30	$1,728,884	$69,200	CCF08	30	$1,728,884	$69,200	14-4	30	$1,728,884	6.960%	$120,400	30	$0	$0	Si	$535,500
25	CC	1052949742	JIMENEZ JESUS									X								230301	30	$1,244,583	$199,200	ESSC24	30	$1,244,583	$49,800	CCF08	30	$1,244,583	$49,800	14-4	30	$1,244,583	6.960%	$86,700	30	$0	$0	Si	$385,500
26	CC	9021842	LOPEZ DONALDO									X								230301	30	$1,211,354	$193,900	CCFC55	30	$1,211,354	$48,500	CCF08	30	$1,211,354	$48,500	14-4	30	$1,211,354	6.960%	$84,400	30	$0	$0	Si	$375,300
27	CC	19614228	MARENCO OMAR																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
28	CC	1098780299	MAYORGA ERIC																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-4	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
29	CC	1067030128	MENCO JORGE									X								231001	30	$1,693,600	$271,000	EPS041	30	$1,693,600	$67,800	CCF08	30	$1,693,600	$67,800	14-4	30	$1,693,600	6.960%	$117,900	30	$0	$0	Si	$524,500
30	CC	19710165	MIRANDA GEINER									X								230301	30	$1,474,409	$236,000	EPS037	30	$1,474,409	$59,000	CCF08	30	$1,474,409	$59,000	14-4	30	$1,474,409	6.960%	$102,700	30	$0	$0	Si	$456,700

31	CC	1143395529	OVIEDO EDILBERTO									X									230201	30	$1,211,354	$193,900	ESSC24	30	$1,211,354	$48,500	CCF08	30	$1,211,354	$48,500	14-4	30	$1,211,354	6.960%	$84,400	30	$0	$0	Si	$375,300
32	CC	1052944425	OVIEDO WADITH																		230301	12	$464,000	$74,300	ESSC24	12	$464,000	$18,600	CCF08	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
33	CC	1052944425	OVIEDO WADITH													X					230301	18	$696,000	$111,400	ESSC24	18	$696,000	$27,900	CCF08	18	$779,437	$31,200	14-4	18	$696,000	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$170,500
34	CC	1067034787	PABA JESUS		X							X									230301	23	$1,484,801	$237,600	ESSC62	23	$1,484,801	$59,400	CCF08	23	$2,066,513	$82,700	14-4	23	$1,484,801	6.960%	$103,400	23	$0	$0	Si	$483,100
35	CC	1148450053	PALENCIA WILMER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
36	CC	1216974664	PEREZ FABRICIO									X									230301	30	$1,238,542	$198,200	ESSC07	30	$1,238,542	$49,600	CCF08	30	$1,238,542	$49,600	14-4	30	$1,238,542	6.960%	$86,300	30	$0	$0	Si	$383,700
37	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	CCFC55	30	$1,500,000	$60,000	CCF08	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
38	CC	92190362	PINEDA ALEXANDER									X									230301	30	$1,199,271	$191,900	EPS037	30	$1,199,271	$48,000	CCF08	30	$1,199,271	$48,000	14-4	30	$1,199,271	6.960%	$83,500	30	$0	$0	Si	$371,400
39	CC	1144100550	RAMIREZ JUAN																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
40	CC	93439591	RODRIGUEZ LUIS									X									231001	30	$1,588,958	$254,300	EPS037	30	$1,588,958	$63,600	CCF08	30	$1,588,958	$63,600	14-4	30	$1,588,958	6.960%	$110,600	30	$0	$0	Si	$492,100
41	CC	14010850	SAAVEDRA OSCAR																		230301	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS037	30	$6,500,000	$260,000	CCF08	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	6.960%	$452,400	30	$0	$0	Si	$2,077,400
42	CC	9143867	SEVERICHE JULIO									X									230301	30	$1,542,917	$246,900	ESSC24	30	$1,542,917	$61,800	CCF08	30	$1,542,917	$61,800	14-4	30	$1,542,917	6.960%	$107,400	30	$0	$0	Si	$477,900
43	CC	1143401010	SILVA NEVIS																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS048	30	$1,600,000	$64,000	CCF08	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
44	CC	19789632	TAPIA GARIS									X									230201	30	$1,199,271	$191,900	CCFC55	30	$1,199,271	$48,000	CCF08	30	$1,199,271	$48,000	14-4	30	$1,199,271	6.960%	$83,500	30	$0	$0	Si	$371,400
45	CC	1067030077	TORRECILLA JEKSON										X								231001	4	$154,667	$18,600	EPS041	4	$154,667	$0	CCF08	4	$154,667	$0	14-4	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$18,600
46	CC	1067030077	TORRECILLA JEKSON									X									231001	26	$1,071,791	$171,500	EPS041	26	$1,071,791	$42,900	CCF08	26	$1,071,791	$42,900	14-4	26	$1,071,791	6.960%	$74,600	26	$0	$0	Si	$331,900
47	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF08	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
48	CC	3876533	VERGARA MANUEL									X									230301	30	$1,232,500	$197,200	CCFC55	30	$1,232,500	$49,300	CCF08	30	$1,232,500	$49,300	14-4	30	$1,232,500	6.960%	$85,800	30	$0	$0	Si	$381,600
Total		**Afiliados(42)**																					$76,579,230	$12,372,700			$87,779,230	$4,458,000			$88,955,380	$3,520,400			$87,779,230		$5,967,700		$11,200,000	$560,000		$26,878,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	266198625	9458776876	E	2023/11/24	2023/11/08	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$26,878,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$12,372,700	$0	$0	$12,372,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$715,400	$0	$0	$715,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,489,500	$0	$0	$1,489,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$9,526,000	$0	$0	$9,526,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$641,800	$0	$0	$641,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$5,967,700	$0	$0	$5,967,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	42	$5,967,700	$0	$0	$5,967,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,520,400	$0	$0	$3,520,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	$3,520,400	$0	$0	$3,520,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				42	$4,458,000	$0	$0	$4,458,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$117,200	$0	$0	$117,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	4	$205,800	$0	$0	$205,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$299,400	$0	$0	$299,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$264,000	$0	$0	$264,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$620,000	$0	$0	$620,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$321,200	$0	$0	$321,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$753,400	$0	$0	$753,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$209,500	$0	$0	$209,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$267,500	$0	$0	$267,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,400,000	$0	$0	$1,400,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$336,000	$0	$0	$336,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$224,000	$0	$0	$224,000
TOTAL				**42**	**$26,878,800**	**$0**	**$0**	**$26,878,800**

Certificado de Aportes

Se certifica que LEISSY COLLAZOS ARENAS identificado(a) con CC 67032473 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. NI 890311243

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9458629863	275765266	E	2023-11-14	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	25																		$2,500,000	4%	$100,000
9458629863	275765266	E	2023-11-14	EPS	EPS018	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	5													X					$500,000	4%	$20,000
9458629863	275765266	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	25																		$2,500,000	16%	$400,000
9458629863	275765266	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	5													X					$500,000	16%	$80,000
9458629863	275765266	E	2023-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	25																		$2,500,000	0.522%	$13,100
9458629863	275765266	E	2023-11-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	5													X					$500,000	0%	$0
9458629863	275765266	E	2023-11-14	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	25																		$2,500,000	4%	$100,000
9458629863	275765266	E	2023-11-14	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	5													X					$500,000	4%	$20,000

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:11.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	257355255	9458664909	E	2023/11/15	2023/11/03	BANCOLOMBIA	0	$23,027,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: VARIANTE MAGANGUE (4 Afiliados)						$8,931,000	$1,429,000			$8,931,000	$357,300			$8,931,000	$357,300			$8,931,000	$621,800		$0	$0
Centro de Trabajo: VARIANTE MAGANGUE (4 Afiliados)						**$8,931,000**	**$1,429,000**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$621,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: MAGANGUE Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						**$8,931,000**	**$1,429,000**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$621,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1104407240	CALDERIN MONTES ALBYEIRYS SEGUNDO	230301	30	$1,561,000	$249,800	CCFC55	30	$1,561,000	$62,500	CCF08	30	$1,561,000	$62,500	14-11	30	$1,561,000	$108,700	30	$0	$0
2	CC	1122396203	DAZA CUELLO ARGELIS ENRIQUE	230301	30	$2,810,000	$449,600	EPS037	30	$2,810,000	$112,400	CCF08	30	$2,810,000	$112,400	14-11	30	$2,810,000	$195,600	30	$0	$0
3	CC	1052968758	HOYOS ARRIETA ERIK FENANDO	230301	30	$1,450,000	$232,000	CCFC55	30	$1,450,000	$58,000	CCF08	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	$101,000	30	$0	$0
4	CC	1120743013	ROBLES OROZCO LUIS JAVIER	230301	30	$3,110,000	$497,600	CCFC55	30	$3,110,000	$124,400	CCF08	30	$3,110,000	$124,400	14-11	30	$3,110,000	$216,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			**$8,931,000**	**$1,429,000**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$357,300**			**$8,931,000**	**$621,800**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428953	0	HISPACOL TOPOGRAFIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTÁ	CRA 131 63C 49	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4444631	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	257355255	9458664909	E	2023/11/15	2023/11/03	BANCOLOMBIA	0	$23,027,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$11,998,000	$0	$0	$11,998,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$889,800	$0	$0	$889,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,399,900	$0	$0	$2,399,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$7,570,300	$0	$0	$7,570,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,138,000	$0	$0	$1,138,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$5,131,100	$0	$0	$5,131,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$5,131,100	$0	$0	$5,131,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				35	$2,949,000	$0	$0	$2,949,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	$1,017,400	$0	$0	$1,017,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	12	$1,177,500	$0	$0	$1,177,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	4	$357,300	$0	$0	$357,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$396,800	$0	$0	$396,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				35	$2,949,000	$0	$0	$2,949,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$244,900	$0	$0	$244,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$265,600	$0	$0	$265,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$289,700	$0	$0	$289,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$288,900	$0	$0	$288,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$728,500	$0	$0	$728,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$81,200	$0	$0	$81,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$112,000	$0	$0	$112,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$58,500	$0	$0	$58,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$441,200	$0	$0	$441,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$438,500	$0	$0	$438,500
TOTAL				**35**	**$23,027,100**	**$0**	**$0**	**$23,027,100**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-10, 11:17:10 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1058958221

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 10/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	C Y S PUBLICIDAD E INSTALACIONES S.A.S		
Documento	NI901430443	**Dirección**	CALLE 50C # 1E 27
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3013056552
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	GLENIA SARMIENTO CASTRO	**Identificación**	CC 1041892272
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045703929	ROIMER DAVID PUA RUIZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1050004253	ADOLFO FIDEL CASTILLO OSPINO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 12447691	JAVIER JOSE NIÑO OSPINO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF06) COMBARRANQUILLA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 3.480.000	$ 556.800	$ 139.200	$ 242.400	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.600	$ 0	$ 1.077.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903676919**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264706399

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	19	$ 3.545.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 3.545.500	$ 3.600	$ 3.549.100
230201	230201- PROTECCION	3	$ 557.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 557.100	$ 600	$ 557.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 739.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 739.400	$ 800	$ 740.200
SUBTOTALES:										**$ 4.842.000**	**$ 5.000**	**$ 4.847.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 14.000	$ 100	$ 0	$ 14.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 426.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 426.000	$ 500	$ 0	$ 426.500
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 56.000	$ 100	$ 0	$ 56.100
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 14.000	$ 100	$ 0	$ 14.100
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 92.800	$ 100	$ 0	$ 92.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 60.400	$ 100	$ 0	$ 60.500
SUBTOTALES:													**$ 663.200**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 664.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.153.700	$ 1.153.700	$ 1.200	$ 0	$ 1.154.900
SUBTOTALES:									**$ 1.153.700**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 1.154.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	24	$ 649.200	$ 700	$ 649.900
SUBTOTALES:			**$ 649.200**	**$ 700**	**$ 649.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903676919**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1064109035	MORENO ARGOTE JENER MIGUEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1064724354	GARCIA CASADIEGO JONNATAN ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1066095481	OVIEDO MANCERA JHONATAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF15-COMFACESAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1066095481	OVIEDO MANCERA JHONATAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										07-27								230301-PORVENIR	21	$ 812.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.000	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 812.000		$ 0	21	$ 812.000	CCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1066097252	SURMAY CARDONA JHONATA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF15-COMFACESAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1066097252	SURMAY CARDONA JHONATA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										07-27								230301-PORVENIR	21	$ 812.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.000	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 812.000		$ 0	21	$ 812.000	CCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1067030551	ORTIZ VELASQUEZ LANDONIS JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	NUEVA EPS CM	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF15-COMFACESAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1067030551	ORTIZ VELASQUEZ LANDONIS JOSE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										07-27								230301-PORVENIR	21	$ 812.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.000	NUEVA EPS CM	21	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 812.000		$ 0	21	$ 812.000	CCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1104125752	FLOREZ FLOREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										07-27								230301-PORVENIR	21	$ 812.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.000	NUEVA EPS CM	21	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 812.000		$ 0	21	$ 812.000	CCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1104125752	FLOREZ FLOREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	NUEVA EPS CM	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF15-COMFACESAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1128109774	OSPINO RODRIGUEZ GERLEY SAID	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.200.000		$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 12441077	ROMERO GARCIA RAFAEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 348.000	CCF15-COMFACESAR	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 12441077	ROMERO GARCIA RAFAEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										07-27								230201-PROTECCION	21	$ 812.000	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.000	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 812.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 812.000		$ 0	21	$ 812.000	CCF15-COMFACESAR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 12495766	JIMENEZ QUINTERO ISAC	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF15-COMFACESAR	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903676919**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901213815
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGENIEROS CONSTRUCCIONES ARCA SAS ZOMAC
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N°10-04	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903676919**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264706399

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	71784316	$682.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	294.000	0		0		0	0	0	0	294.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	376.400	0	0	0	0	0	0		376.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.300				12.300	0	0	12.300			123	12.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	294.000	294.000
Pensión	1	376.400	376.400
Riesgos Laborales	1	12.300	12.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	682.700	682.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80074942	CHRISTIAN ALBERTO VARGAS ROA		cll 163b 50 -92	7582117	vargasroachristian@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	71784316	$682.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80074942	VARGAS ROA CHRISTIAN ALBERTO	59	0			N																	230301	2.352.000	376.400	0	0	0	0	EPS008	2.352.000	294.000	14-11	2.352.000	1	12.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900705389-0	HIDROVIAL SAS		TV 45 A No.95 37 OF 601	4884468	galarza2005@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	71716841	$2.876.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	360.000	0		0		0	0	0	0	360.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.440.000	0	0	45.000	45.000	0	0		1.530.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	626.400				626.400	0	0	626.400			6.264	626.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	360.000	0	0	360.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	360.000	360.000
Pensión	1	1.530.000	1.530.000
Riesgos Laborales	1	626.400	626.400
CCF	1	360.000	360.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.876.400	2.876.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900705389-0	HIDROVIAL SAS		TV 45 A No.95 37 OF 601	4884468	galarza2005@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	71716841	$2.876.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79429941	GALARZA GUZMAN JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS008	9.000.000	360.000	14-11	9.000.000	5	626.400	CCF24	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1080020941	MARIA JOSE GONZALEZ AYALA		cra 16 #5-37	3576500	eyllen1452@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72598603	$1.439.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	17.100	0		0		0	0	0	0	17.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.100	0		0		0	0	0	0	17.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	83.900	0		0		0	0	0	0	83.900	5
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	34.200	0		0		0	0	0	0	34.200	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	34.200	0		0		0	0	0	0	34.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	470.500	0	0	0	0	0	0		470.500	7
231001	Colfondos	800227940-6	68.100	0	0	0	0	0	0		68.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	204.300	0	0	0	0	0	0		204.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	324.000				324.000	0	0	324.000			3.240	324.000	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	186.500	0	0	186.500	11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1080020941	MARIA JOSE GONZALEZ AYALA		cra 16 #5-37	3576500	eyllen1452@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72598603	$1.439.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	186.500	186.500
Pensión	3	742.900	742.900
Riesgos Laborales	1	324.000	324.000
CCF	1	186.500	186.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.439.900	1.439.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1080020941	MARIA JOSE GONZALEZ AYALA		cra 16 #5-37	3576500	eyllen1452@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		72598603	$1.439.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsidio	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1048935648	BALLESTEROS CARMONA ORLEY DAVID	1	0			S	X																230301	386.667	61.900	0	0	0	0	EPS037	386.667	15.500	14-23	386.667	5	27.000	CCF07	386.667	15.500	0	0	0	0	0
2	CC	1080016675	RODRIGUEZ MEJIA DAINER DE JESUS	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC24	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
3	CC	1099961086	COHEN QUIROZ CESAR AUGUSTO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
4	CC	1103218857	VIDES MEZA ORLANDO RAFAEL	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS002	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
5	CC	79004209	NIETO GARZON JAVIER EDUARDO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC24	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
6	CC	8641265	OLIVARES DITA OSBALDO RAFAEL	1	0			S	X																231001	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
7	CC	8641786	BLANCO RODRIGUEZ OSBALDO	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
8	CC	8647533	CABARCAS MENDOZA EDGARDO JOSE	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS037	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
9	CC	92189263	CUELLO OCHOA ERNESTO JOSE	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	92190895	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	CCFC33	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0
11	CC	92191340	SEVERICHE ARROYO AMAURY DE JESUS	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	ESSC07	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF07	425.334	17.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

ach SOI | Pagos de Seguridad Social

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	824004006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AYG EMPRESA UNIPERSONAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 9 NO 10-04 SAN ISIDRO	TELÉFONO:	5750464
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, ye
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7903736571**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	6		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	265273789

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 400.000	$ 2.400	$ 402.400
SUBTOTALES:										**$ 400.000**	**$ 2.400**	**$ 402.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.500	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 312.500	$ 1.900	$ 0	$ 314.400
SUBTOTALES:													**$ 312.500**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 314.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 174.000	$ 174.000	$ 1.100	$ 0	$ 175.100
SUBTOTALES:									**$ 174.000**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 175.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 100.000	$ 600	$ 100.600
SUBTOTALES:			**$ 100.000**	**$ 600**	**$ 100.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 75.000	$ 500	$ 75.500
SUBTOTALES:			**$ 75.000**	**$ 500**	**$ 75.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80137166
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME EDUARDO GARZON MORENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ZAPATOCA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 7 N 9A 30	TELÉFONO:	6558745
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de asociaciones profesionales
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7905445061**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	37		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	294239257

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200	$ 0	$ 272.000	$ 10.200	$ 282.200
SUBTOTALES:										**$ 272.000**	**$ 10.200**	**$ 282.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.500	$ 0	$ 8.000	$ 0	$ 212.500	$ 8.000	$ 0	$ 220.500
SUBTOTALES:													**$ 212.500**	**$ 8.000**	**$ 0**	**$ 220.500**

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80137166	GARZON MORENO JAIME EDUARDO	INDEPEND		$ 1.700.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.700.000	$ 212.500	$ 0	$ 212.500			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 502.700**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	284675006	9457782825	I	2023/12/05	2023/11/20	BANCOLOMBIA	0	$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	52336611	PAEZ MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52336611		PAEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 173A 20A 32 INT 6 APT 222	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3027998	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	284675006	9457782825	I	2023/12/05	2023/11/20	BANCOLOMBIA	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	292586053	9459227997	I	2023/12/19	2023/11/22	BANCOLOMBIA		$625,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1032423475	GARCIA PASTOR IRMA MILENA									X									25-14	30	$2,155,200	$344,900	EPS037	30	$2,155,200	$269,400		0	$0	$0	14-7	30	$2,155,200	$11,300	0	$0	$0	No	$625,600
Total	**Afiliados(1)**																						$2,155,200	$344,900			$2,155,200	$269,400			$0	$0			$2,155,200	$11,300		$0	$0		$625,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032423475		GARCIA PASTOR IRMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88 B No. 127 a - 44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6839710	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	292586053	9459227997	I	2023/12/19	2023/11/22	BANCOLOMBIA		$625,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$344,900	$0	$344,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$344,900	$0	$344,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$11,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$11,300	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,400	$0	$269,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$269,400	$0	$269,400
TOTAL				**1**	**$625,600**	**$0**	**$625,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79804585	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ		Av calle 100 #67-25	7528548	edurilo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I		72793544	$348.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	150.000	0		0		0	0	0	0	150.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	192.000	0	0	0	0	0	0		192.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.300				6.300	0	0	6.300			63	6.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	150.000	150.000
Pensión	1	192.000	192.000
Riesgos Laborales	1	6.300	6.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	348.300	348.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79804585	HECTOR EDUARDO RIVERA LOPEZ		Av calle 100 #67-25	7528548	edurilo@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I		72793544	$348.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79804585	RIVERA LOPEZ HECTOR EDUARDO	57	0			N																	231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS010	1.200.000	150.000	14-25	1.200.000	1	6.300		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EXITO FLORESTA 29
COMPRA Y RECOGE 305-4829046

77375 *FILE COMPENSAR 348.300
Factura: 8372793544
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 348.300
EFECTIVO 350.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8372793544 Apro:346843 BANCO:0001
CAMBIO 1.700
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	348300	348300	0
TOTAL=	348300	348300	0

>> MFPA:2105 ID:2023112-9091414
Vr.POS:2EE Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A NIT 890 900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

29/NOV/2023 09:15 0281 26 0026 7293

NUT:20231129028100260026
281-FCOV2

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HK2012939 348 300
TOTAL TRANSACCION: 348300
Este documento no es Factura de venta.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 829000982	5	SAEM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 44 57 89		6574834			SAEMSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28173016	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	718.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28173016	2023-11-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 77140377	CORRALES CARCAMO ELVIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001
2	CC 91530238	HERNANDEZ SUAREZ HENRY ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 829000982	5	SAEM SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CRA 44 57 89		6574834			SAEMSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28173016	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	718.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	28173016		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	371.200	0	0	0	371.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	0	0	92.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				2	161.600	0	0	0	161.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	161.600	0	0	0	161.600
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	0	0	92.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	2	92.800	0	0	0	92.800
Gran Total					718.400	0	0	0	718.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE IVAN VALLEJO VELEZ identificado(a) con CC 1053772329

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9458879207	274602638	E	2023-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30		X							X									12.5%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X							X									16%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30		X							X									
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30		X							X									
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30		X							X									0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30		X							X									0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X							X									6.96%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X							X									4%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X							X									2%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30		X							X									3%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		12.5%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		16%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		6.96%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		4%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		2%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		3%

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:11.

PLANILLA PAGADA

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9458879207	274602638	E	2023-11-14	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		12.5%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		16%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		6.96%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		4%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		2%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		3%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		12.5%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		16%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		6.96%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		4%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		2%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		3%

Certificado de Aportes

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:17.

PLANILLA PAGADA

Certificado de Aportes

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para XIMENA PEREZ LONDOÑO identificado(a) con CC 1053799761

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	Tarifa
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9458879207	274602638	E	2023-11-14	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		4%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		16%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		0%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		0.522%
9458879207	274602638	E	2023-11-14	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		4%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		4%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		16%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																		0%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		0.522%
9457508792	211388620	E	2023-10-10	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		4%

Este certificado se expide el día 2023-11-28 a las 10:15.

PLANILLA PAGADA

Certificado de Aportes

PLANILLA PAGADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901105420
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JG INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV JIMENEZ 8 A 44 OF 805	TELÉFONO:	4091821
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - JGINGENIERIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7898068538**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	265417255

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 185.600	$ 200	$ 185.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 192.000	$ 200	$ 192.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 204.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 204.800	$ 300	$ 205.100
SUBTOTALES:										**$ 582.400**	**$ 700**	**$ 583.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 51.200	$ 100	$ 0	$ 51.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.400	$ 0	$ 100	$ 0	$ 94.400	$ 100	$ 0	$ 94.500
SUBTOTALES:													**$ 145.600**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 145.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 253.500	$ 253.500	$ 300	$ 0	$ 253.800
SUBTOTALES:									**$ 253.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 253.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	3	$ 140.800	$ 200	$ 141.000
SUBTOTALES:			**$ 140.800**	**$ 200**	**$ 141.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913221271

(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9	4	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO BMC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 100 121 P 12

42. Correo electrónico facturacion@consorciobmc.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 8 0 5 8 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 1 1 2 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 2																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 09 / 15 : 23: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUENO MORALES CARLOS

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14913221271

(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9	4	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 2 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 1 2 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 1 2 3	
81. Hasta	2 0 2 5 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 1 0 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14913221271

(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9	4	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 3 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	4 0 9 8 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JIMENEZ	HIDALGO	ROMULO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 2 5 1 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DE ANGULO	ANGULO	FRANCISCO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	3 9 7 8 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUENO	MORALES	CARLOS	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DE ANGULO	VALLEJO	DANIEL	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14913221271

(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9	4	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 9 2 8 2 8	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SAINC INGECO S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 1 1 1 2 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 8 1 4 7 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 1 1 1 2 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 0 7 6 9 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 1 1 1 2 3	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14913221271

(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 5 2 6 9 9	4	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 2

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO