INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPMINVIAFR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA 9/01/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑
POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. ..... (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170,596,188,840.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208,130,514,579.00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37,532,325,739.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 - Periodo: Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6 de 12 de diciembre de 2025			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	200,2	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	ha	150,00	$ 489,701,00	$ 73,455,150,00	+	150,03	$ 73,469,841,00			$ -	-	$ -	150,03	$ 73,469,841,00
2	200,2,1P	11601		200,2,1P	Limpieza a mano de alcantarillas	m	1,820,00	$ 27,347,00	$ 49,771,540,00	+	1,845,00	$ 50,455,215,00			$ -	-	$ -	1,845,00	$ 50,455,215,00
3	201,7	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	1,567,00	$ 187,085,00	$ 293,162,195,00	+	1,770,30	$ 331,196,576,00			$ -	615,00	$ 115,057,275,00	1,770,30	$ 331,196,576,00
4	201,15	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	1,017,00	$ 95,882,00	$ 97,511,994,00	+	1,067,00	$ 102,305,094,00			$ -	24,20	$ 2,320,345,00	1,067,00	$ 102,305,094,00
5	201,16	11601	201 - 22		Remoción de cercas de alambre	m	20,515,00	$ 2,618,00	$ 53,708,270,00	+	20,515,00	$ 53,708,270,00			$ -	-	$ -	20,515,00	$ 53,708,270,00
6	210,2,1	11601	210 - 22		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	22,480,00	$ 57,148,00	$ 1,284,687,040,00	+	46,960,00	$ 2,683,670,080,00	-	(31,805,81)	-$ 1,826,736,000,00	-	$ -	15,154,19	$ 866,031,650,00
7	210,2,2	11601	210 - 22		Excavación en material común de la explanación y canales	m3	228,389,00	$ 15,722,00	$ 3,590,731,858,00	+	567,989,00	$ 8,929,923,058,00	-	(376,237,50)	-$ 5,915,205,975,00	31,041,10	$ 488,028,174,00	191,751,50	$ 3,014,717,083,00
8	211,1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	69,337,00	$ 17,674,00	$ 1,225,462,138,00	+	111,340,00	$ 1,967,823,160,00			$ -	44,278,00	$ 782,569,372,00	111,340,00	$ 1,967,823,160,00
9	220,1	11601	220 - 22		Terraplenes	m3	50,366,00	$ 17,711,00	$ 892,032,226,00	+	50,366,00	$ 892,032,226,00	-	(7,927,00)	-$ 140,395,097,00	-	$ -	42,439,00	$ 751,637,129,00
10	230,1P	11601		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento	m3	10,810,00	$ 162,014,00	$ 1,751,371,340,00	+	11,370,00	$ 1,842,099,180,00	-	(8,555,00)	-$ 1,386,191,784,00	2,340,20	$ 379,145,163,00	2,814,00	$ 455,907,396,00
11	231,1,2	11601	231 - 22		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	67,519,00	$ 10,806,00	$ 729,610,314,00	+	67,519,00	$ 729,610,314,00	-	(47,018,00)	-$ 508,076,508,00	-	$ -	20,501,00	$ 221,533,806,00
					SUBTOTAL EXPLANACIONES				**$ 10,041,504,065,00**		-	**$ 17,856,294,014,00**			**($ 8,767,507,784,00)**	-	**$ 1,767,120,329,00**	-	**$ 7,888,786,220,00**
12	310,1	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	35,000,00	$ 1,591,00	$ 55,685,000,00	+	35,000,00	$ 55,685,000,00			$ -	2,495,00	$ 3,969,545,00	35,000,00	$ 55,685,000,00
13	311,1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	16,216,00	$ 176,894,00	$ 2,865,269,904,00	+	6,216,00	$ 1,098,329,904,00			$ -	-	$ -	6,216,00	$ 1,098,329,904,00
14	320,1,1	11602	320 - 22		Subbase Granular clase A	m3	11,500,00	$ 218,897,00	$ 2,517,315,500,00	+	13,947,20	$ 3,053,000,238,00	-	(2,100,00)	-$ 459,683,700,00	9,880,40	$ 2,162,789,919,00	11,847,20	$ 2,593,316,538,00
15	330,1,1	11602	330 - 22		Base Granular clase A	m3	12,000,00	$ 224,932,00	$ 2,699,184,000,00	+	5,244,20	$ 1,179,588,384,00	-	(2,100,00)	-$ 472,357,200,00	1,018,50	$ 229,093,242,00	3,144,20	$ 707,231,184,00
					SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				**$ 8,137,454,404,00**			**$ 5,386,603,536,00**			**($ 932,040,900,00)**	-	**$ 2,395,052,706,00**		**$ 4,454,562,636,00**
16	420,2	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	84,000,00	$ 4,447,00	$ 373,548,000,00	+	188,376,97	$ 837,712,386,00	-	(10,500,00)	-$ 46,693,500,00	105,905,00	$ 469,525,436,00	177,876,97	$ 791,018,886,00
17	420,1P	11603		420,1P	Riego de imprimación enriquecido con sello de arena	m2	52,500,00	$ 7,782,00	$ 408,555,000,00	+	55,555,00	$ 432,329,010,00			$ -	18,685,00	$ 145,406,670,00	55,555,00	$ 432,329,010,00
18	450,2P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	6,720,00	$ 1,350,960,00	$ 9,076,435,200,00	+	1,045,80	$ 1,412,520,228,00	-	(683,00)	-$ 922,500,780,00	171,00	$ 230,962,860,00	362,80	$ 490,019,448,00
19	450,4P	11603		450P	Mezcla semidensa en caliente tipo MSC-25	m3	6,720,00	$ 1,199,963,00	$ 8,063,952,960,00	+	4,000,00	$ 4,799,972,000,00			$ -	3,806,00	$ 4,567,173,356,00	4,000,00	$ 4,799,972,000,00
20	450,14P	11603		450P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	2,250,00	$ 1,363,708,00	$ 3,068,343,000,00	+	2,500,00	$ 3,409,270,000,00			$ -	1,989,00	$ 2,712,415,212,00	2,500,00	$ 3,409,270,000,00
21	460,1P	11603		460P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	1,960,00	$ 84,670,00	$ 165,953,200,00	+	7,110,00	$ 602,003,700,00	-	(945,00)	-$ 80,013,150,00	4,999,00	$ 423,265,330,00	6,165,00	$ 521,990,550,00
22	465,1	11603	465 - 22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	5,600,00	$ 88,857,00	$ 497,599,200,00	+	5,981,60	$ 531,507,031,00			$ -	1,989,00	$ 176,736,573,00	5,981,60	$ 531,507,031,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS				**$ 21,654,386,560,00**		-	**$ 12,025,314,355,00**			**($ 1,048,207,430,00)**	-	**$ 8,725,585,438,00**	-	**$ 10,976,106,925,00**
23	5	11603	500,1		Pavimento de concreto hidraulico	m3	12,100,00	$ 1,124,429,00	$ 13,605,590,900,00	+	12,800,00	$ 14,392,691,200,00			$ -	5,135,70	$ 5,774,730,015,00	12,800,00	$ 14,392,691,200,00
					SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO				**$ 13,605,590,900,00**		-	**$ 14,392,691,200,00**			**$ 0,00**	-	**$ 5,774,730,015,00**	-	**$ 14,392,691,200,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-INVI-FR-1
VERSION	1
PAGINA	2 DE 4
FECHA	9/01/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO
ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA: x
POR CONTRATO ADICIONAL:
No. ..... (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170,595,188,840.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208,130,514,579.00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A
VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37,535,325,739.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 - Periodo: Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 5 de 12 de diciembre de 2025			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
24	600,2,1	11604	600 - 22		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21,118,00	$ 79,613,00	$ 1,681,267,334.00	+	22,862,80	$ 1,820,176,096.00	-	(12,000,00)	-$ 955,356,000.00	748,40	$ 59,582,369.00	10,862,80	$ 864,820,096.00
25	600,2,3	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común en seco	m3	50,831,00	$ 23,748,00	$ 1,207,134,588.00	+	79,885,60	$ 1,897,123,229.00	-	(30,000,00)	-$ 712,440,000.00	13,083,80	$ 310,714,083.00	49,885,60	$ 1,184,683,229.00
26	600,2,4	11604	600 - 22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	45,834,00	$ 28,066,00	$ 1,287,889,566.00	+	45,834,00	$ 1,287,889,566.00	-	(30,000,00)	-$ 842,970,000.00	-	$ -	15,834,00	$ 444,919,566.00
27	610,1	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	11,585,00	$ 36,047,00	$ 417,604,495.00	+	11,585,00	$ 417,604,495.00			$ -	2,278,90	$ 82,147,508.00	11,585,00	$ 417,604,495.00
28	610,2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	15,089,00	$ 214,097,00	$ 3,232,650,603.00	+	16,225,50	$ 3,473,830,874.00	-	(5,000,00)	-$ 1,070,485,200.00	1,794,70	$ 384,239,887.00	11,225,50	$ 2,403,345,874.00
29	621,1P,1	11604		621P	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c>=28 MPa, diametro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m	1,197,00	$ 2,723,863,00	$ 3,260,464,011.00	+	651,30	$ 1,774,051,972.00			$ -	546,50	$ 1,494,038,856.00	651,30	$ 1,774,051,972.00
30	623,1	11604	623 - 22		Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2"	m	10,274,00	$ 434,289,00	$ 4,461,885,186.00	+	21,019,00	$ 9,128,320,491.00	-	(13,509,00)	-$ 5,866,810,101.00	6,630,00	$ 2,879,336,070.00	7,510,00	$ 3,261,510,390.00
31	630,1,1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes	m3	4,578,00	$ 1,428,596,00	$ 6,540,112,488.00	+	2,728,00	$ 3,897,209,888.00			$ -	-	$ -	2,728,00	$ 3,897,209,888.00
32	630,3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	2,813,00	$ 1,162,993,00	$ 3,271,499,309.00	+	3,225,30	$ 3,751,001,323.00	-	(300,00)	-$ 348,897,900.00	1,057,20	$ 1,229,516,200.00	2,925,30	$ 3,402,103,423.00
33	630,3,1	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas	m3	1,717,00	$ 1,096,592,00	$ 1,886,282,464.00	+	3,213,60	$ 3,530,435,251.00			$ -	375,70	$ 412,741,014.00	3,213,60	$ 3,530,435,251.00
34	630,3,7	11605	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa para barrera tipo 'New Jersey' unidireccional	m3	73,00	$ 1,175,768,00	$ 85,831,064.00	+	289,70	$ 340,619,990.00			$ -	21,60	$ 25,396,589.00	289,70	$ 340,619,990.00
35	630,4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	2,650,00	$ 1,011,713,00	$ 2,681,039,450.00	+	2,982,10	$ 3,017,029,337.00	-	(1,300,00)	-$ 1,315,226,900.00	114,30	$ 115,638,798.00	1,682,10	$ 1,701,802,437.00
36	630,6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	1,331,00	$ 762,380,00	$ 1,014,727,780.00	+	1,431,80	$ 1,091,575,684.00			$ -	73,60	$ 56,111,168.00	1,431,80	$ 1,091,575,684.00
37	630,7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	1,208,00	$ 565,894,00	$ 683,567,872.00	+	2,582,00	$ 1,461,112,488.00	-	(550,00)	-$ 311,236,200.00	556,50	$ 314,348,564.00	2,032,00	$ 1,149,876,288.00
38	640,1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	780,459,00	$ 7,407,00	$ 5,780,859,813.00	+	899,831,10	$ 6,665,048,958.00	-	(185,796,00)	-$ 1,376,190,972.00	398,976,00	$ 2,955,215,232.00	714,035,10	$ 5,288,857,986.00
39	641,1	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	403,011,00	$ 2,017,00	$ 812,873,187.00	+	319,787,40	$ 645,011,186.00	-	(150,000,00)	-$ 302,550,000.00	-	$ -	169,787,40	$ 342,461,186.00
40	642,1	14103	642 - 22		Apoyo elastomérico	u	276,00	$ 1,094,469,00	$ 302,073,444.00	+	283,00	$ 309,734,727.00			$ -	-	$ -	283,00	$ 309,734,727.00
41	642,2,1	14103	642 - 22		Sello para juntas para puentes	m	38,00	$ 1,541,440,00	$ 58,574,720.00	+	98,00	$ 151,061,120.00			$ -	-	$ -	98,00	$ 151,061,120.00
42	650,1P,1	14104		650,1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica	kg	34,821,00	$ 20,661,00	$ 719,436,681.00	+	725,380,00	$ 14,987,076,180.00	-	(369,264,00)	-$ 7,629,363,504.00	356,116,00	$ 7,357,712,676.00	356,116,00	$ 7,357,712,676.00
43	650,1P,2	14104		650,1P	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para barandas	kg	21,090,00	$ 20,661,00	$ 435,740,490.00	+	21,090,00	$ 435,740,490.00			$ -	1,166,14	$ 24,093,619.00	21,090,00	$ 435,740,490.00
44	661,1	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior	m	878,00	$ 898,110,00	$ 788,540,580.00	+	886,00	$ 795,725,460.00			$ -	35,00	$ 31,433,950.00	886,00	$ 795,725,460.00
45	663,1	11604	663 - 22		Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior	m	601,00	$ 27,977,00	$ 16,814,177.00	+	11,603,00	$ 324,617,131.00			$ -	6,063,00	$ 169,624,551.00	11,603,00	$ 324,617,131.00
46	663,3	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 900 mm (36")	m	2,356,00	$ 1,444,000,00	$ 3,402,276,040.00	+	2,396,00	$ 3,460,039,640.00	-	(1,500,00)	-$ 2,166,135,000.00	48,10	$ 69,460,729.00	896,00	$ 1,293,904,640.00
47	663,4	11604	663 - 22		Tubería PVC norma 5070 de diámetro interior 315 mm (12")	m	610,00	$ 191,763,00	$ 116,975,430.00	+	610,00	$ 116,975,430.00			$ -	-	$ -	610,00	$ 116,975,430.00
48	670,2	11604	670 - 11		Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación ZN-5AL-MM	m3	2,760,00	$ 342,295,00	$ 944,709,360.00	+	2,760,00	$ 944,709,360.00	-	(900,00)	-$ 308,057,400.00	-	$ -	1,860,00	$ 636,651,960.00
49	671,3	11604	671 - 22		Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m3	1,470,00	$ 931,142,00	$ 1,368,778,740.00	+	2,087,80	$ 1,944,038,268.00	-	(900,00)	-$ 838,027,800.00	620,20	$ 577,494,269.00	1,187,80	$ 1,105,010,468.00
50	672,3	11604	672 - 22		Bordillo de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno	m	28,908,00	$ 72,367,00	$ 2,091,985,236.00	+	20,945,00	$ 1,515,726,815.00	-	(900,00)	-$ 65,130,300.00	3,587,10	$ 259,587,995.00	20,045,00	$ 1,450,596,515.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN-MN-I-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	3 DE 4
FECHA	9/01/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES -GRUPO SUR OCCIDENTE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO
ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA ☐
POR CONTRATO ADICIONAL ☐
No. ..... (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170,595,185,840.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208,130,514,579.00
PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
FECHA DE VENC ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37,535,325,739.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 - Periodo: Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 6 de 12 de diciembre de 2025			PRESENTES						
		ICOCIV	GRAL	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	673.1,2	11604	673 - 22		Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N aproximadamente	m2	58,807,00	$ 11,269,00	$ 662,696,083,00	+	74,708,00	$ 841,884,452,00			$ -	26,098,00	$ 293,737,754,00	74,708,00	$ 841,884,452,00
52	673,2	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	28,234,00	$ 189,612,00	$ 5,353,505,208,00	+	24,217,50	$ 4,591,928,610,00	-	(18,000,00)	-$ 3,413,016,000,00	4,961,00	$ 940,665,132,00	6,217,50	$ 1,178,912,610,00
53	673,3	11604	673 - 22		Material cobertura tipo SBG	m3	13,970,00	$ 212,650,00	$ 2,970,720,500,00	+	14,057,00	$ 2,989,221,050,00	-	(11,000,00)	-$ 2,339,150,000,00	743,00	$ 157,968,950,00	3,057,00	$ 650,071,050,00
54	674,2	11604	674 - 22		Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	3,420,00	$ 251,952,00	$ 861,675,840,00	+	14,068,80	$ 3,544,662,298,00	-	(4,300,00)	-$ 1,083,393,600,00	3,895,40	$ 981,453,821,00	9,768,80	$ 2,461,268,698,00
55	681,1	11606	681 - 22		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	22,342,00	$ 333,742,00	$ 7,456,463,764,00	+	2,800,00	$ 934,477,600,00	-	(1,500,00)	-$ 500,613,200,00	6,10	$ 2,035,826,00	1,300,00	$ 433,864,600,00
					SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 66,856,675,503,00**			**$ 82,085,659,459,00**			**-$ 31,445,049,677,00**	-	**$ 21,184,325,180,00**		**$ 50,640,609,782,00**
56	700,1	11607	700 - 22		Linea de demarcación con pintura en frio	m	120,000,00	$ 2,773,00	$ 332,760,000,00	+	322,890,00	$ 895,373,970,00			$ -	197,200,50	$ 546,836,987,00	322,890,00	$ 895,373,970,00
57	700,3	11607	700 - 22		Marca vial con pintura en frio	m2	102,00	$ 41,301,00	$ 4,212,702,00	+	1,193,40	$ 49,288,613,00			$ -	634,80	$ 26,217,875,00	1,193,40	$ 49,288,613,00
58	701,1	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	1,528,00	$ 9,500,00	$ 14,516,000,00	+	1,578,00	$ 14,991,000,00			$ -	749,00	$ 7,115,500,00	1,578,00	$ 14,991,000,00
59	710,1,1	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR, y SI de 75 cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	u	212,00	$ 678,456,00	$ 143,832,672,00	+	291,00	$ 197,430,696,00			$ -	20,00	$ 13,569,120,00	291,00	$ 197,430,696,00
60	710,1,4	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SI-04 (Poste de referencia)	u	30,00	$ 694,558,00	$ 20,836,740,00	+	31,00	$ 21,531,298,00			$ -	-	$ -	31,00	$ 21,531,298,00
61	730,1	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	3,777,00	$ 431,754,00	$ 1,630,734,858,00	+	4,227,00	$ 1,825,024,158,00	-	(1,300,00)	-$ 561,280,200,00	300,00	$ 129,526,200,00	2,927,00	$ 1,263,743,958,00
62	730,2	11607	730 - 22		Sección final	u	320,00	$ 79,480,00	$ 25,433,600,00	+	357,00	$ 28,374,360,00			$ -	10,00	$ 794,800,00	357,00	$ 28,374,360,00
63	740,1	11607	740 - 22		Captafaros	u	1.550,00	$ 14,467,00	$ 22,423,850,00	+	1,692,00	$ 24,478,164,00			$ -	-	$ -	1,692,00	$ 24,478,164,00
					SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				**$ 2,194,750,422,00**			**$ 3,056,492,259,00**			**-$ 561,280,200,00**	-	**$ 734,060,482,00**		**$ 2,495,212,059,00**
64	800,2	11607	800 - 22		Cerca de alambre de púas con postes de concreto	m	29.428,00	$ 35,385,00	$ 1,041,309,780,00	+	30,628,00	$ 1,083,771,780,00	-	(15,000,00)	-$ 530,775,000,00	-	$ -	15,628,00	$ 552,996,780,00
65	810,1	11606	810 - 22		Protección de taludes con bloques de césped	m2	250,500,00	$ 18,874,00	$ 4,727,937,000,00	+	200,500,00	$ 3,784,237,000,00	-	(120,000,00)	-$ 2,264,880,000,00	-	$ -	80,500,00	$ 1,519,357,000,00
					SUBTOTAL OBRAS VARIAS				**$ 5,769,246,780,00**			**$ 4,868,008,780,00**			**-$ 2,795,655,000,00**	-	**$ -**		**$ 2,072,353,780,00**
66	900,2	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3.193.035,00	$ 1.555,00	$ 4,965,169,425,00	+	3,655,359,10	$ 5,684,083,400,00	-	(1,150,221,80)	-$ 1,788,594,899,00	293,469,10	$ 456,381,772,00	2,505,137,30	$ 3,895,488,501,00
67	900,3	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de derrrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1,040,055,00	$ 1,789,00	$ 1,860,658,395,00	+	1,339,173,20	$ 2,395,780,855,00			$ -	421,145,80	$ 753,429,837,00	1,339,173,20	$ 2,395,780,855,00
					SUBTOTAL TRANSPORTES				**$ 6,825,827,820,00**			**$ 8,079,864,255,00**			**-$ 1,788,594,899,00**	-	**$ 1,209,811,609,00**		**$ 6,291,269,356,00**
68	421,3P	11603		421,3P	Riego de liga con emulsión asfáltica modificada con polímeros CRR-1m	m2		$ 3,362,00		+	182,168,00	$ 612,448,816,00			$ -	96,775,00	$ 325,357,550,00	182,168,00	$ 612,448,816,00
69	450,2P,1	11603		450,2P,1	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR34-PR38 - (PUEBLO RICO - ARA)	m3		$ 1,502,807,00		+	3,150,00	$ 4,733,842,050,00			$ -	2,918,00	$ 4,385,190,826,00	3,150,00	$ 4,733,842,050,00
70	450,2P,2	11603		450,2P,2	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 Con Asfalto Modificado Tipo III - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR76-PR76 (YUTO)	m3		$ 1,859,941,00		+	3,269,00	$ 6,080,147,129,00			$ -	2,709,81	$ 5,040,086,721,00	3,269,00	$ 6,080,147,129,00
71	450,1,2P	11603		450,1,2P	Mezcla Densa En Caliente Tipo MDC-25 - Tramo PR85-PR83 - Tramo PR83-PR82 - Tramo PR76-PR76 (YUTO)	m3		$ 1.638,421,00		+	4,818,00	$ 7,893,912,378,00			$ -	4,183,60	$ 6,854,498,096,00	4,818,00	$ 7,893,912,378,00
72	465,3P	11603		465,3P	Corte de pavimento flexible con disco.	m		$ 5,741,00		+	9,000,00	$ 51,669,000,00			$ -	3,947,00	$ 22,659,727,00	9,000,00	$ 51,669,000,00
73	621.1P,2	11606		621.1P,2	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa, diametro 1,2 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo	m		$ 2.118.727,00		+	256,00	$ 542,394,112,00			$ -	204,00	$ 432,220,308,00	256,00	$ 542,394,112,00
74	700,1P	11607		700,1P	Linea de demarcación con pintura acrílica en base solvente	m		$ 3,267,00		+	16,000,00	$ 52,272,000,00			$ -	11,562,00	$ 37,740,384,00	16,000,00	$ 52,272,000,00
75	700,2P	11607		700,2P	Suministro e instalacion de Imprimante para demarcación de pavimentos rígidos	m		$ 2,106,00		+	88,000,00	$ 185,328,000,00			$ -	63,384,50	$ 133,467,757,00	88,000,00	$ 185,328,000,00
76	NP1	11602		NP1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento) - Tramo PR83-PR85 - (YUTO)	m3		$ 134,589,00		+	3,148,00	$ 423,686,172,00			$ -	3,147,70	$ 423,645,795,00	3,148,00	$ 423,686,172,00
77	NP1,1	11602		NP1,1	Material reciclado tratado con cemento (MRTC) (incluye suministro de cemento)- Tramo PR76-PR76 - (YUTO)	m3		$ 192,790,00		+	3,300,00	$ 636,207,000,00			$ -	2,664,00	$ 513,592,560,00	3,300,00	$ 636,207,000,00
78	NP2	11603		NP2	Geomalla de fibra de vidrio o equivalente para reforzamiento de capas asfalticas	m2		$ 7,711,00		+	49,500,00	$ 381,694,500,00			$ -	37,043,00	$ 285,638,573,00	49,500,00	$ 381,694,500,00
79	NP3	11603		NP3	Sello de fisuras existentes usando asfalto modificado con polimeros o equivalente sin rutteador	m		$ 14,050,00		+	1,875,00	$ 26,343,750,00			$ -	1,261,00	$ 17,717,050,00	1,875,00	$ 26,343,750,00
80	201,4,4,1P	11606		201,4,4,1P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1,0 a 5,0 m (1 < h <= 5,0) DAP mayor a 10 cm, incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 284,647,00						5,00	$ 1,423,235,00			5,00	$ 1,423,235,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MEPAINFR-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA 9/01/2026

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☐

No. ..... (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 4328 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4328 DE 2024 INTERVENTOR: VALOR UNITARIO

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1/12/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $170,585,185,840.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 208,130,514,279.00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS

FECHA DE VENC ACTUAL: 0/01/1900

FECHA DE REANUDACION: N.A

VALOR ADIC (incl IVA)(B): $37,432,328,739.00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	CÓDIGO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)					MODIFICACIONES CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No.8 de 12 de diciembre de 2025			PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.13 - Periodo: Diciembre de 2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		ICOCIV	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+-	CANTIDAD	VALOR	+-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
81	201,4,4,2P	11606		201,4,4,2P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5,0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 555,556.00						68.00	$ 37,777,944.00			68.00	$ 37,777,944.00
82	201,4,4,3P	11606		201,4,4,3P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 867,874.00						114.00	$ 98,937,636.00			114.00	$ 98,937,636.00
83	201,4,4,4P	11606		201,4,4,4P	Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm. Incluye trozado, retiro de raíces completo, cargue, transporte y disposición del material resultante.	u		$ 1,134,340.00						2.00	$ 2,268,680.00			2.00	$ 2,268,680.00
84	450,14P,1P	11603		450,14P,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheo - Tramo PR85-PR98 (ATRATO)	m3		$ 1,736,779.00						1,326.00	$ 2,302,968,954.00			1,326.00	$ 2,302,968,954.00
85	623,1,1P	11606		623,1,1P	Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"	m		$ 649,427.00						3,096.00	$ 2,010,625,992.00			3,096.00	$ 2,010,625,992.00
86	623,1,2P	11606		623,1,2P	Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8"	m		$ 712,383.00						4,792.00	$ 3,413,739,336.00			4,792.00	$ 3,413,739,336.00
87	623,1,3P	11606		623,1,3P	Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8"	m		$ 716,269.00						5,220.00	3,738,924,180.00			5,220.00	$ 3,738,924,180.00
88	640,2,2,1P	11606		640,2,2,1P	Malla electrosoldada Q5 Φ=6,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 55,200.00						5,350.00	$ 295,320,000.00			5,350.00	$ 295,320,000.00
89	640,2,2,2P	11606		640,2,2,2P	Malla electrosoldada Q4 Φ=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación	m2		$ 42,097.00						16,687.00	$ 702,472,639.00			16,687.00	$ 702,472,639.00
90	650,2,1P	14103		650,2,1P	Fabricación de estructura metálica.	kg		$ 22,075.00						725,380.00	$ 16,012,763,500.00			725,380.00	$ 16,012,763,500.00
91	650,3P	14103		650,3P	Transporte de estructura metálica.	kg-km		$ 1.59						725,380.00	$ 1,153,354.00			725,380.00	$ 1,153,354.00
92	650,4P	14103		650,4P	Montaje de estructura metalica,	kg		$ 9,533.00						725,380.00	$ 6,915,047,540.00			725,380.00	$ 6,915,047,540.00
93	NP4	11606		NP4	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1"	m		$ 433,214.00						4,660.00	$ 2,018,777,240.00			4,660.00	$ 2,018,777,240.00
94	NP5	11606		NP5	Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4"	m		$ 422,668.00						684.00	$ 289,104,912.00			684.00	$ 289,104,912.00
95	NP6	11606		NP6	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32	m		$ 496,945.00						1,830.00	$ 909,409,350.00			1,830.00	$ 909,409,350.00
96	NP7	11606		NP7	Suministro e instalacion de Concreto lanzado (28 Mpa)	m3		$ 2,066,869.00						1,899.70	$ 3,926,431,039.00			1,899.70	$ 3,926,431,039.00
97	NP8	11606		NP8	Suministro e instalacion de Concreto lanzado(21 Mpa)	m3		$ 1,748,104.00						340.90	$ 595,928,654.00			340.90	$ 595,928,654.00
98	NP9	11606		NP9	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 1,5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo	m		$ 4,758,467.00						85.80	$ 408,278,185.00			85.80	$ 408,278,185.00
99	NP10	11606		NP10	Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diametro de 2,0 m, incluye la excavación en material comun, no incluye acero de refuerzo	m		$ 3,964,770.00						84.00	$ 333,040,680.00			84.00	$ 333,040,680.00
100	NP11	11606		NP11	Suministro e instalacion de e instalacion de Bolsacreto (21MPa)	m3		$ 984,246.00						116.80	$ 114,959,933.00			116.80	$ 114,959,933.00
101	NP12	11606		NP12	Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma	m2		$ 79,492.00						6,771.80	$ 538,303,926.00			6,771.80	$ 538,303,926.00
102	NP13	11606		NP13	Suministro e instalacion de trinchos en madera,	m		$ 96,658.00						144.80	$ 13,996,078.00			144.80	$ 13,996,078.00
103	NP14	11606		NP14	Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión	m2		$ 52,449.00						9,533.60	$ 500,027,786.00			9,533.60	$ 500,027,786.00
104	NP15	11601		NP15	Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación)	m3		$ 8,142.00						100,000.00	$ 814,200,000.00			100,000.00	$ 814,200,000.00
105	NP16	11606		NP16	Suministro e Instalacion de Malla romboidal de alta resistencia	m2		$ 428,696.00						5,466.60	$ 2,343,454,888.00			5,466.60	$ 2,343,454,888.00
					SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS							**$ 21,619,944,907.00**			**$ 48,350,433,557.00**		**$ 18,471,835,347.00**		**$ 69,870,378,464.00**
					Ajuste por Actas de Modificacion				**$ -**			**$328.00**			**-$ 289.00**				**$ 567.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO	MEPMINVN-I-FR-1
		VERSION	1
		PAGINA	5 DE 4

FECHA 9/01/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA No: 7 (Numerar de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA: X | POR CONTRATO ADICIONAL: ☐ | No. ..... (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No :	4328 DE 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS	PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y 22 DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	1/12/2024	FECHA DE VENC ACTUAL:	31/07/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE REANUDACION:	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	4328 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$170,595,188,840.00	VALOR ADIC (incl IVA)(B):	$37,537,325,739.00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B):	$ 208,130,514,579.00		

*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	$ 134,085,436,454,00	$ 169,170,873,093,00	$ -	$ 60,253,321,106,00	$ 169,170,873,093,00
*	IVA DE OBRAS (19% DE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS)	$ 970,855,113,00	$ 1,236,248,689,00	$ -	$ 440,312,732,00	$ 1,236,248,689,00
*	TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA (A)	$ 135,065,291,567,00	$ 170,407,121,782,00	$ -	$ 60,693,633,838,00	$ 170,407,121,782,00
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B)	$ 4,955,800,803,00	$ 4,955,800,803,00			$ 4,955,800,803,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA (C)	$ 13,053,445,470,00	$ 14,203,961,994,00	$ -	$ 1,523,132,079,00	$ 14,203,961,994,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D)	$ 500,000,000,00	$ 500,000,000,00			$ 500,000,000,00
*	VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D	$ 153,604,538,840,00	$ 190,066,884,579,00	$ -	$ 62,216,765,917,00	$ 190,066,884,579,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (E)	$ 835,000,000,00	$ 835,000,000,00			$ 835,000,000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$ 158,650,000,00	$ 158,650,000,00		$ -	$ 158,650,000,00
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G) = E + F	$ 993,650,000,00	$ 993,650,000,00		$ -	$ 993,650,000,00
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		$ 899,142,857,00			$ 899,142,857,00
	IVA - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/OATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS		$ 170,837,143,00	$ -		$ 170,837,143,00
	TOTAL ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS:		$ 1,069,980,000,00	$ -		$ 1,069,980,000,00
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)	$ 16,000,000,000,00	$ 16,000,000,000,00		$ 448,623,217,00	$ 16,000,000,000,00
*	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 170,598,188,840,00	$ 208,130,514,579,00	$ -	$ 62,665,388,134,00	$ 208,130,514,579,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se realiza la presente acta de modificación de cantidades, de acuerdo con la modificación N°7 de 09 de enero de 2026, con la inclusión de los Ítems No Previstos de: Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 1,0 a 5,0 m (1 < h <= 5,0) DAP mayor a 10 cm, Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante, Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 5,0 a 10 m (5< h <= 10) DAP mayor a 10 cm, Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante, Tala, cargue y retiro de árboles con alturas entre 10 a 20 m (10< h <= 20) DAP mayor a 10 cm, Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante, Tala, cargue y retiro de árboles con alturas mayores a 20 m (h > 20) DAP mayor a 10 cm, Incluye trozado, retiro de raices completo, cargue, transporte y disposición del material resultante, Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheo - Tramo PR85-PR95 (ATRATO),Anclaje activo con cinco(5) cables o torones de 1/2"Anclaje activo con dos (2) cables o torones de 5/8" Anclaje activo con tres (3) cables o torones de 5/8" Malla electrosoldada Q6 @=6,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación, Malla electrosoldada Q4 @=4,0 cm²/m para taludes, incluye suministro, armado e instalación, Fabricación de estructura metálica, Transporte de estructura metálica, Montaje de estructura metálica, Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 1", Suministro e instalación de pernos convencionales (pasivos) 3/4", Suministro e instalación de pernos autoperforantes R32,Suministro e instalación de Concreto lanzado (28 Mpa),Suministro e instalación de Concreto lanzado(21 Mpa),Pilote tipo caisson preecavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diámetro de 1,5 m, incluye la excavación en roca, no incluye acero de refuerzo,Pilote tipo caisson preecavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia f'c=28 MPa,con diámetro de 2,0 m, incluye la excavación en material común, no incluye acero de refuerzo,Suministro e instalación de Bolsacreto (21MPa),Suministro e instalación del manto para revestimiento de zanjas de coronación y cunetas de berma, Suministro e instalación de trinchos en madera, Suministro e Instalación de Manto para el control de erosión, Adecuación de zonas de depósito y disposición final de material sobrante (incluye descapote, conformación y compactación),Suministro e Instalación de Malla romboidal de alta resistencia

Para la ejecución del presente ítem se presentan menores y mayores cantidades en algunos de los ítems asociados, derivadas de los ajustes técnicos realizados durante el desarrollo del proyecto y del avance real de la obra.Las cantidades que se indican con reducción en esta modificación corresponden a ajustes efectuados con el fin de balancear el valor total del contrato, manteniéndolo dentro del monto originalmente pactado. Dichos ajustes responden a la optimización de recursos y a las condiciones reales encontradas en campo.

Es importante precisar que estas reducciones no afectan la funcionalidad, calidad, alcance ni el cumplimiento del objeto contractual, y se realizan en estricto cumplimiento de las necesidades técnicas del proyecto, las especificaciones contractuales y la normatividad aplicable a los siguientes ítems: Excavación en roca de la explanación y canales, Excavación en material común de la explanación y canales, Terraplenes, Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, incluye el suministro y transporte del material de mejoramiento, Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares, Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheo, Excavaciones varias en roca en seco, Excavaciones varias en material común en seco, Excavaciones varias en material común bajo agua, Relleno para estructuras con recebo, Anclaje activo con cuatro (4) cables o torones de 1/2", Concreto resistencia f'c 28 MPa, Concreto resistencia f'c 21 MPa, Acero de preesfuerzo,Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica, Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre de acero entrelazado clase 2 recubrimiento de aleación ZN-5Al-MM (Cuneta de concreto vacia 'in situ', incluye la conformación del terreno, Material granular drenante, Material cobertura tipo SBG, Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metro, Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1 recubrimiento de zinc (galvanizado),Cerca de alambre de puas con postes de concreto, Protección de taludes con bloques de césped, Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)

Se incluyen los items no previstos aprobados mediante el acta de fijacion de items no previstos No. 2 con fecha del 9 de enero del 2026.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
ING CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT .

Revisión:

Firma:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP:01110-1030 CPITV

VoBo Juan Bernardo Cañon Parra
Director de Interventoria

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma:
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
TITULAR GERENCIA - GRUPO SUR OCCIDENTE (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Firma:
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA - SMCN (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Supervisor del Contrato de Interventoria — Nombre ING. **YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA** Matricula No.No.2520242708 CND — Firma: (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre **ING. YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA** Matricula Profesional No. No.2520242708 CND — Firma: (Suscribe según su competencia)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre **VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA** Matricula No. 17202-124682 CLD — Firma: (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPMAN-INVERPR		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA DE ELABORACION: 30/1/2026

PROGRAMA DE INVERSIONES [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO

(Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 5
(Se debe llenar de forma consecutiva la numeración).

CONTRATO DE OBRA No : 4320 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (GUIDIO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4320 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAL 001

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSION: N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $176,165,155,949.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $295,135,314,579.00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
FECHA DE REANUDACION: N.A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $37,032,375,739.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(UN)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	ACTA N°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	Diciembre de 2024	Enero de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2024	Abril de 2025	Mayo de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10,041,504,07)	(7,49%)	1,32%	%P		0,30%	0,70%	1,18%	1,53%	1,93%	2,23%	2,43%	2,83%	3,13%	3,93%	4,13%	4,63%	5,63%	140,00%
	$ 7,877,488,65	(5,88%)	1,767,120,33	$P		$402,266,3	$536,504,85	$1,972,260,71	$2,047,499,74	$2,581,341,48	$2,984,947,76	$3,255,818,87	$3,791,149,47	$4,191,414,72	$4,691,294,90	$5,531,211,66	$6,203,998,77	$7,544,582,42	
				SE		$419,268,2	$21,701,86	$0,00	$51,467,91	$28,815,12	$448,182,88	$57,835,64	$35,617,72	$1,496,68	$271,789,00	$220,181,03	$105,523,24		
				%E		0,31%	0,02%	0,00%	0,04%	0,02%	0,34%	0,04%	0,02%	0,00%	0,20%	0,16%	0,08%		
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15 76,77	($ 8,137,454,40)	(6,07%)	2,49%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95%	1,35%	1,63%	2,03%	2,83%	3,33%	3,43%	3,83%	4,33%	120,00%
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$734,494,24	$1,030,852,58	$1,197,178,75	$1,552,919,58	$2,172,683,70	$2,558,202,45	$2,596,156,81	$3,132,585,59	$3,902,925,7	
				SE		$0,00	$0,00	$0,00	$560,328,98	$963,14,66	$264,066,52	$151,432,08	$511,035,54	$265,187,41	$124,439,71	$681,628,15	$192,705,66		
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,01%	0,20%	0,11%	0,38%	0,20%	0,09%	0,51%	0,14%		
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22 69,70,71,72,73,78,94	($ 21,654,386,56)	(16,15%)	19,13%	%P		0,53%	0,55%	0,55%	0,80%	1,35%	1,87%	2,37%	2,67%	3,12%	3,62%	4,12%	6,12%	6,62%	100,00%
	$ 33,059,133,50	(24,66%)	25,656,733,98	$P		$710,770,0	$737,587,17	$737,587,17	$1,060,896,26	$1,812,270,69	$2,507,914,93	$3,177,842,11	$3,580,199,42	$4,180,225,89	$4,721,368,41	$5,530,078,92	$8,211,786,75	$8,852,213,6	
				SE		$0,00	$0,00	$0,00	$1,815,274,08	$2,490,776,66	$1,879,378,67	$3,852,098,57	$1,597,478,23	$3,081,778,98	$416,388,77	$1,741,490,21	$3,298,516,17		
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,69%	0,95%	0,71%	1,46%	0,61%	1,17%	0,16%	0,66%	1,25%		
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13,605,590,90)	(10,15%)	4,31%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,85%	1,05%	1,45%	1,75%	1,95%	2,05%	3,35%	4,85%	5,85%	80,00%
	$ 14,392,691,20	(10,73%)	5,774,730,02	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$338,213,59	$971,595,34	$1,407,897,06	$1,934,236,83	$2,647,466,14	$2,971,586,01	$3,115,207,76	$4,491,682,42	$6,903,143,47	$7,843,085,0	
				SE		$0,00	$0,00	$0,00	$338,325,85	$459,779,02	$227,209,18	$538,902,88	$705,804,08	$345,797,84	$401,870,93	$376,009,08	$397,238,51		
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,34%	0,16%	0,40%	0,53%	0,41%	0,30%	0,28%	0,27%		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37...,38,39,40,41,42,43, 44,45,46,47,48,49,5051,52,53,54,55 73,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105	($ 65,856,675,50)	(49,12%)	16,12%	%P		0,20%	0,49%	1,37%	2,33%	3,43%	4,78%	6,35%	7,27%	8,16%	8,76%	12,98%	17,10%	17,60%	60,00%
	$ 97,090,061,00	72,41%	21,616,545,49	$P		$268,170,8	$926,726,31	$1,842,113,63	$3,120,467,96	$4,569,139,49	$6,412,174,26	$8,596,098,9	$9,749,540,52	$10,955,987,50	$11,781,094,11	$17,385,886,69	$22,932,143,62	$23,802,971,3	
				SE		$0,00	$96,770,79	$226,860,78	$601,355,19	$993,117,00	$797,601,78	$723,805,55	$1,073,208,01	$1,326,866,48	$1,481,214,62	$1,833,044,68	$5,161,763,63		
				%E		0,00%	0,07%	0,17%	0,45%	0,74%	0,59%	0,54%	1,55%	0,99%	1,11%	1,37%	3,85%		
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63 74,75	($ 2,194,750,42)	(1,64%)	0,67%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
	$ 2,732,812,06	2,04%	895,288,62	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				SE		$143,260,1	$0,00	$0,00	$118,124,25	$0,00	$169,154,89	$0,00	$0,00	$0,00	$192,053,99	$103,220,58	$0,00		
				%E		0,11%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,08%	0,00%		
OBRAS VARIAS 64,65,73 80,81,82,83	($ 5,769,246,78)	(4,30%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,34%	0,46%	0,58%	0,81%	1,04%	1,27%	1,72%	1,96%		20,00%
	$ 2,212,761,28	1,65%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$154,085,44	$294,980,96	$465,880,49	$818,280,01	$977,895,55	$1,696,952,04	$1,864,485,54	$1,787,466,90	$2,011,281,65	$2,318,979,09	$2,828,074,5	
				SE		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00		
				%E															
TRANSPORTES 66,67	($ 6,825,827,82)	(5,09%)	0,90%	%P		0,30%	0,80%	0,70%	0,90%	1,40%	1,34%	1,54%	1,74%	1,84%	2,24%	2,66%	3,08%	3,08%	0,00%
	$ 6,291,269,36	4,69%	1,209,811,61	$P		$402,266,3	$402,005,67	$599,091,51	$962,965,26	$1,344,221,79	$1,674,238,10	$2,062,406,85	$2,530,879,95	$2,969,180,72	$3,018,207,83	$3,354,185,69	$4,127,324,7	$4,127,324,7	
				SE		$165,205,6	$0,00	$0,00	$112,902,54	$7,538,62	$33,853,13	$11,321,80	$0,00	$0,00	$91,227,20	$378,207,70	$110,374,39		
				%E		0,12%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,07%	0,28%	0,08%		0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 134,085,436,45)	(100,00%)	44,94%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 169,170,873,09	126,17%	60,253,321,11																

REPROGRAMACION + ADICION N°1 | REPROGRAMACION + ADICION N°2 | REPROGRAMACION + ADICION N°3 | REPROGRAMACION + ADICION N°4

1,2 ACTA DE MOD. No 1 ADICION No 1 | 4,2 ACTA DE MOD. No 2 ADICION No 2 | MESA DE MOD. No 3 REPROGRAMACION No 3 EXCLUSION APU N°1 | ACTA DE MOD. No 4 DISTRIBUCION DE CANTIDADES | 10,3 ACTA DE MOD. No 5 DISTRIBUCION DE CANTIDADES | ACTA DE MOD. No 6 REPROGRAMACION No 4 ADICION N°3

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado,
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,33%	1,21%	1,39%	2,22%	3,26%	3,38%	2,93%	2,87%	2,84%	7,96%	9,18%	3,73%	
	VALOR (MIles de Pesos)	1,783,453,57	1,623,485,83	1,869,706,15	2,981,259,07	4,371,923,21	4,414,292,32	4,537,280,58	3,527,301,81	3,804,508,53	3,805,511,84	10,676,974,31	12,303,388,81	5,001,388,78
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	1,33%	2,54%	3,92%	6,12%	9,38%	12,81%	15,06%	18,06%	21,36%	24,20%	32,16%	41,34%	45,07%
	VALOR (MIles de Pesos)	1,783,453,57	3,406,919,40	5,227,625,55	8,208,884,63	12,580,810,84	16,995,103,16	21,532,383,72	25,059,685,53	28,864,208,86	32,449,705,70	43,126,680,01	55,430,273,82	60,431,660,60
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,71%	0,86%	0,77%	2,45%	3,04%	2,96%	3,83%	2,22%	5,90%	3,83%	2,22%	3,96%	8,88%
	VALOR (MIles de Pesos)	958,864,02	121,472,85	226,890,78	3,276,558,81	4,076,436,29	3,955,877,03	5,133,207,46	7,914,143,59	5,141,256,38	2,978,885,22	5,334,082,38	8,232,921,61	11,901,526,66
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,71%	0,81%	0,87%	3,40%	6,46%	9,41%	13,24%	19,14%	23,97%	26,20%	28,17%	30,08%	44,94%
	VALOR (MIles de Pesos)	958,864,02	1,080,136,87	1,306,827,45	4,583,386,27	8,661,822,56	12,617,292,59	17,750,510,07	25,664,653,66	30,805,910,04	33,784,795,26	39,119,870,64	48,351,792,25	60,253,321,11

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: La presente reprogramación del Programa de Inversiones corresponde a la distribución interna de actividades y/o recursos, sin que ello implique modificación alguna en los plazos contractuales establecidos originalmente. Los tiempos contractuales de ejecución continuan vigentes conforme a lo pactado en el contrato principal, sin afectación en la fecha de inicio ni en la fecha de terminación del mismo. Este ajuste se realiza con el fin de optimizar la gestion operativa y financiera del proyecto, en concordancia con el avance real de ejecucion

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual,
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA EXCAVACIONES	$979,855,11 $4,230,248,69	$440,312,73	35,617%
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4,955,800,00 $4,955,800,00		0,00%
PROVISION PARA AJUSTES	$13,083,160,00 $15,003,061,00	$1,623,132,08	10,723%
PROVISION PARA COBRANZAS DE TRASLADO DE HORAS EXTRAS Y DOMINICALES Y FESTIVAS	$500,000,00 $500,000,00		0,00%
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DEL COSTEO DE CONCEPTOS	$835,000,00 $835,000,00		0,00%
PROVISION AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DEL COSTEO DE CONCEPTOS Y DEMAS	$158,950,00 $158,950,00		0,00%
ELABORACION DE DISEÑOS Y/O DISEÑOS DEFINITIVOS Y/O ACTUALIZACION DE DISEÑOS Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	$889,142,86 $889,142,86		0,00%
PROVISION PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTABILIZACION DE TALUDES Y/O ATENCION DE PUNTOS CRITICOS	$179,837,143,00 $170,837,14		0,00%
GESTION SOCIAL, Y/O AMBIENTAL, Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (PEGUTEMAG)	$10,000,000,00 $10,000,000,00	$448,623,22	2,80%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$1,108,492,752,39		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$30,959,941,49		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	$1,240,578,188,84		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A'+B')	$208,130,514,57	$62,695,389,13	30,11%

Original: Anexo para el pago de Incuentro / Subdirección Financiera
Copias: United Epicuros, Contabilidad Interventoría / Dirección Territorial

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF. 0520212860 ANT

Aprueba:
ING. JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
MP.01110-1030 CRTV

VoBo Juan Bernardo Cañon Parra
Director de Interventoria

Firma:
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
TITULAR GERENCIA - GRUPO SUR OCCIDENTE (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Revisó:
LUIS JAIME DIAZ PEREZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA - SMCN (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Revisó:
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
MAT. PROF. 25202-42708 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Revisó:
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
DIRECTOR TERRITORIAL
MAT. PROF. 25202-42708 CND

Revisó:
ING VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. 17202-124662 CLD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MER-MAN-INF-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	2	DE	2

FECHA DE ELABORACION: 9/01/2026

PROGRAMA DE INVERSIONES [X]

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 0 (Indicar con una X)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No : 4326 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACÍFICO (QUIBDÓ-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4326 DE 2024 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL 091

PLAZO INICIAL: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11/12/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $170,188,188,960.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $209,135,514,570.00

PLAZO ACUMULADO: DIECINUEVE (19) MESES Y 20 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/07/2026
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B): $37,33,325,729.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	ACTA N° MES	13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026
EXPLANACIONES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	($ 10,041,504,07)	(7,49%)	1,32%	%P		5,69%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%
	$ 7,877,688,65	5,88%	1,767,120,33	$P		$7,877,688,65	$7,877,688,65	$7,877,688,65	$7,877,688,65	$7,877,688,65	$7,877,688,65	$7,877,688,65
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO 12,13,14,15	($ 8,137,454,40)	(6,07%)	2,49%	%P		4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%
	$ 5,514,455,81	4,11%	3,333,091,06	$P		$5,514,455,81	$5,514,455,81	$5,514,455,81	$5,514,455,81	$5,514,455,81	$5,514,455,81	$5,514,455,81
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
PAVIMENTO ASFALTICO 16,17,18,19,20,21,22	($ 21,654,386,56)	(16,15%)	19,13%	%P		7,38%	8,38%	8,56%	8,88%	11,88%	18,41%	24,66%
	$ 33,059,133,50	24,66%	25,656,733,98	$P		$9,894,748,22	$11,239,569,59	$11,593,770,46	$11,908,025,77	$15,928,688,87	$24,679,511,09	$33,059,133,50
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
PAVIMENTO CONCRETO 23	($ 13,605,590,90)	(10,15%)	4,31%	%P		6,15%	7,15%	8,35%	8,95%	10,15%	10,53%	10,73%
	$ 14,392,691,20	10,73%	5,774,730,02	$P		$8,246,254,34	$9,587,108,73	$11,195,133,84	$12,000,949,56	$13,605,691,80	$14,258,905,78	$14,392,691,20
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,5051,52,53,54,55	($ 65,856,675,50)	(49,12%)	16,12%	%P		17,70%	18,73%	20,87%	24,38%	39,88%	50,52%	72,41%
	$ 97,090,061,00	72,41%	21,616,545,49	$P		$23,733,016,97	$25,109,369,65	$27,978,950,36	$32,684,249,09	$47,845,508,25	$67,745,289,59	$97,090,061,00
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
SEÑALIZACION 56,57,58,59,60,61,62,63	($ 2,194,750,42)	(1,64%)	0,67%	%P		0,31%	0,36%	0,44%	0,82%	1,72%	1,82%	2,04%
	$ 2,732,812,06	2,04%	895,288,62	$P		$143,477,62	$345,596,97	$589,460,73	$832,521,86	$2,306,198,17	$2,443,285,69	$2,732,812,06
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
OBRAS VARIAS 64,65	($ 5,769,246,78)	(4,30%)	0,00%	%P		2,09%	1,90%	1,63%	1,63%	1,64%	1,64%	1,65%
	$ 2,212,761,28	1,65%	0,00	$P		$2,707,196,96	$2,143,036,65	$2,193,252,46	$2,164,560,53	$2,196,611,86	$2,199,362,73	$2,212,761,28
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E								
TRANSPORTES 66,67	($ 6,825,827,82)	(5,09%)	0,90%	%P		3,18%	3,36%	3,88%	3,94%	4,14%	4,34%	4,69%
	$ 6,291,289,36	4,69%	1,209,811,61	$P		$4,281,410,13	$4,309,365,01	$4,931,437,32	$5,252,081,63	$5,530,892,46	$5,819,053,39	$6,291,289,36
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				%E		0,00%	0,00%	0,00%				
VALOR BASICO DE OBRA (A)	($ 134,085,436,45)	(100,00%)	44,94%									
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 169,170,873,09	126,17%	60,253,321,11									

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y ACUMULADO N° 13 — ACTA DE RECIBO PARCIAL Y ACUMULADO N° 16 — ACTA DE RECIBO PARCIAL Y ACUMULADO N° 19

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

		13 Enero de 2026	14 Febrero de 2026	15 Marzo de 2026	16 Abril de 2026	17 Mayo de 2026	18 Junio de 2026	19 Julio de 2026
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	1,24%	3,16%	4,08%	4,85%	19,82%	22,15%	28,81%
	VALOR (MILES DE PESOS)	1,868,997,52	4,241,091,71	5,432,579,94	6,509,224,05	22,550,801,12	26,703,245,36	38,833,942,55
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	46,31%	49,48%	53,53%	58,38%	78,20%	97,35%	126,17%
	VALOR (MILES DE PESOS)	62,100,328,12	66,341,370,83	71,773,950,77	78,283,183,82	100,833,984,94	130,537,230,30	169,170,873,09
INVERSION OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (MILES DE PESOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (MILES DE PESOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual,
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA M DE OBRA	$979,255,171 / $1,236,748,699	$440,312,73	35,617%
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$4,855,800,80 / $4,855,800,80		0,00%
PROVISIÓN PARA AJUSTES	$10,083,440,47 / $15,010,963,68	$1,523,132,08	10,723%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y BARDELA NOMINA	$500,000,00 / $500,000,00		0,00%
RESERVA AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO	$835,000,00 / $835,000,00		0,00%
NO - RESERVA AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO	$158,650,00 / $158,650,00		0,00%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS			
NO - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS			
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O POSTERGADAS (INCLUYE MOL)	$16,200,000,00 / $16,000,000,00	$448,623,22	2,80%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$1,106,482,752,38		0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$38,059,641,49		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (A+B)	$1,240,578,188,84		
VALOR ACUMULADO DE ACTUALIZADO DEL CONTRATO (A+B+M)	$208,130,514,57	$62,665,389,13	29,86%

OBSERVACIONES: La presente reprogramación del Programa de Inversiones corresponde a la distribución interna de actividades y/o recursos, sin que ello implique modificación alguna en los plazos contractuales establecidos originalmente. Los tiempos contractuales de ejecución continúan vigentes conforme a lo pactado en el contrato principal, sin afectación en la fecha de inicio ni en la fecha de terminación del mismo. Este ajuste se realiza con el fin de optimizar la gestión operativa y financiera del proyecto, en concordancia con el avance real de ejecución

Firma:
ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212860 ANT

Aprueba:
ING.JULIAN PASTOR VALBUENA
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
MP-01110-1030 CHTV

VoBo Juan Bernardo Camon Parra
Director de interventoria

Firma:
Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
TITULAR GERENCIA - GRUPO SUR OCCIDENTE (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Revisó:
Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ
JEFE UNIDAD EJECUTORA - SMCN (E)
MAT PROF 22202-273807 COR

Revisó:
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
MAT. PROFESIONAL 70691 CND
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

Revisó:
YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
DIRECTOR TECNICO
MAT. PROFESIONAL 70691-42708 CND

Revisó:
ING VICTOR ANDRES AGUILERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. 17202-124837 CLD

Original Anexo para el pago a la cuenta y Subdirección Financiera.
Copias: Unidad Ejecutora Contratista Interventor y Dirección Territorial