ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA

Acta de Aclaración al Acta de liquidación final de le ejecución contractual		
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO No.**	**FECHA**
COMPRAVENTA	**560**	**16/12/2025**
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS TÉCNOLOGICOS PARA EL AUMENTO DE CAPACIDAD DE GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE	

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA INUCLEO INGENIERIA S.A.S
NIT 901253365-7

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

- ✓ **Error de interpretación al momento de diligenciar el BALANCE FINANCIERO:**

1. BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 137.778.200			
Valor Anticipo o Anticipado		$ 68.889.100	$ 68.889.100	$ 68.889.100
Valor Adicional No. N/A	$ -			
Valor presente Acta			$ 68.889.100	$ 68.889.100
Saldo a favor del Municipio			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 137.778.200		$ 137.778.200	$ 137.778.200

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados, es la siguiente:

✓ **BALANCE FINANCIERO correcto**

1 . BALANCE FINANCIERO

* El balance financiero aprobado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPO / ANTICIPADO	x	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$ 137.778.200				
Valor Anticipo 50%		$ 68.889.100			$ 68.889.100
Valor Adicional No. N/A	$ -				
Valor presente Acta		$ 68.889.100		$ 137.778.200	$ 68.889.100
Saldo a favor del Municipio				$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	$ 137.778.200			$ 137.778.200	$ 137.778.200

De esta manera queda aclarada el acta de liquidación final de la ejecución contractual, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 11 días del mes de marzo de 2026

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

LA SUPERVISIÓN

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretaria General-Supervisor

EL CONTRATISTA

INUCLEO INGENIERIA S.A.S
R/L WILMAR JAVIER LONDOÑO JARAMILLO