ACTA DE INICIO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 428 del 30/12/2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO
NIT	800.102.891-6
OBJETO	INTERVENTORÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSTRUCCION INTEGRAL DE SOLUCIONES INDIVIDUALES FOTOVOLTAICAS PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
CONTRATISTA	ECOWASICHII SAS NIT 900.411.628-3 R/L WILSON FREDY DELGADO ORTIZ CC No. 18.126.126
VALOR	DOSCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($211.403.776)
PLAZO	TRES (03) MESES

En Mocoa a los cuatro (04) días del mes de marzo del 2026, se reunieron los suscritos a saber, **NELSON ROMERO SUAREZ** en calidad de **SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL**, Supervisor del contrato, **WILSON FREDY DELGADO ORTIZ** identificado con C.C. No. 18.126.126, representante legal de **ECOWASICHII SAS** con Nit.900.411.628-3, en calidad de interventor del contrato de obra, contrato de interventoría **No. 428 de 2025**, con el objeto de dar INICIO al contrato de Interventoría de la referencia.

Se firma por quienes en ella intervinieron,

NELSON ROMERO SUAREZ
Secretario de planeación municipal

WILSON FREDY DELGADO ORTIZ
C.C. No. 18.126.126 Represente legal
ECOWASICHII SAS
interventoría

Elaboró:	**DANIEL ALEJANDRO CERON ROSERO**	Apoyo a la supervisión	Oficina de Planeación	
Revisó:	**DANIEL ALEJANDRO CERON ROSERO**	Apoyo a la supervisión	Oficina de Planeación	