Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA :	EDUCACIÓN		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025		
ITEM Nº:	1,02	Cargue, transporte y disposición final (<5 km) de escombros y sobrantes de excavación.						**UND**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (M3)
		Longitud	Ancho	Altura			
	Excavación en material común y conglomerado.						13,08
	Porcentaje de expansión 30%						3,92
						TOTAL	17,00


Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**				
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**	
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA				
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.					
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025	
ITEM Nº:	2,05	Caja de inspección en concreto (f'c=21MPa) de 0.60 x 0,60 m internos (h=0,70-0,80m) Losa e=0,10m, muros e=0.10m y cañuela; Incluye tapa con refuerzo #3 a 0.15m en ambos sentidos y manija. Ver diseño.				**UND**	UND	

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	Cajas de inspección				6,00		6,00
						TOTAL	6,00


Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE				
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		ÁREA :	EDUCACIÓN	
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA				
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.					
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	ACTA # :	2 Y FINAL	DESDE:	14 DE JUNIO DE 2025	HASTA:	05 DE JULIO DE 2025	
ITEM Nº:	2,06	Suministro e instalación de acometida externa de 1/2" (Incluye collar de derivación)					UND	UND

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
	Acometida				1,00		1,00
						TOTAL	1,00


Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la Supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025	
ITEM Nº:	2,07	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye limpiador y soldadura.						**UND**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
	Tubería PVC-P 1/2"	0,5			3,00		1,50
	Tubería PVC-P 1/2"	1,9			1,00		1,90
	Tubería PVC-P 1/2"	2,4			1,00		2,40
	Tubería PVC-P 1/2"	5,2			1,00		5,20
	Tubería PVC-P 1/2"	2,8			1,00		2,80
						TOTAL	13,80


Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025		
ITEM Nº:	2,08	Suministro e instalación de válvula de corte PVC. Diámetro=1/2"						**UND**	UND

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	Válvula de corte				2,00		2,00
						TOTAL	2,00

Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025		
ITEM Nº:	2,10	Relleno de excavaciones de tuberías con material de sitio. Incluye compactación mecánica						**UND**	M3

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (M3)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	TUBERIA 3"	29,30	0,3	0,55		4,8345	4,83
	TUBERIA 4"	27,20	0,3	0,47		3,8352	3,84
	TUBERIA 1/2"	13,80	0,3	0,3		1,242	1,24
						TOTAL	9,91

Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la Supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**				
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**	
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA				
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.					
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	2 Y FINAL	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025	
ITEM Nº:	5,01	Sellado de juntas de aislamiento con Sikaflex-1A o similar. Incluye cordón de SikaRod o similar. Ancho de junta = 10 mm				**UND**	ML	

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO






UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
	Longitud	Ancho	Altura			
PARALELO AL EJE 1	16,9					16,90
PARALELO AL EJE 3	16,9					16,90
PARALELO AL EJE E		7,25				7,25
CAJA DE INSPECCIÓN	0,8	0,8		2		3,20
COLUMNAS	0,65			4,00		2,60
COLUMNAS	1			6,00		6,00
COLUMNAS	0,95			2,00		1,90
COLUMNAS	1,3			3,00		3,90
					TOTAL	**58,65**


Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la Supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS		**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025	
ITEM N°:	7,10	Suministro e instalación de alimentador eléctrico 2f#8 + 1n#8 + 1t#8 cobre para alimentación subtableros awg-thhn, incluye accesorios. ducto PVC 1" subterráneo.						**UND**	ML

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	TABLERO HACIA PISO	1,7			1		1,70
	PISO A CAJA DE DISTRIBUCIÓN	0,31			1		0,31
						TOTAL	2,01



Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la Supervisión

Interior / CORPORACIÓN NASA KIWE			CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	**CORPORACION NASA KIWE**					
				PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		**ÁREA :**	**EDUCACIÓN**		
				MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA					
CONTRATO N°:	056 DEL 28 DE ABRIL DE 2025	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO CAFÉ, BODEGA DE HERRAMIENTAS, SALA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE LA PLATA-HUILA, VIGENCIA 2025.						
CONTRATISTA:	LEGO CONSTRUCCIONES SAS	**ACTA # :**	**2 Y FINAL**	**DESDE:**	14 DE JUNIO DE 2025	**HASTA:**	05 DE JULIO DE 2025		
ITEM N°:	8,02	Aseo general						**UND**	M2

(d) REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/Volúmen	TOTAL (ML)
		Longitud	Ancho	Altura			
 	Area de Trabajo	19,4	9,75				189,15
						TOTAL	**189,15**

Elaboró:

ELKIN FERNANDO OSORIO CAICEDO
Director de Obra

Revisó/ Aprobó

JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ LAME
Contratista de Apoyo a la Supervisión