MEMORANDO

CODIGO: SMA -
San Miguel Ágreda de Mocoa, 03 de marzo de 2026

PARA: WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y Financiero

FRANCO ORTEGA PETEVI
Profesional Universitario de Presupuesto

DE: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION AMBIENTAL

ASUNTO: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Solicito la expedición del documento de la referencia para amparar el siguiente compromiso:

Objeto:	Adicional al contrato 579 de 2025, cuyo objeto es: Suministro de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos denominados "implementación de acciones en el marco del programa institucional regional de monitoreo del agua - PIRMA" y "fortalecimiento de estrategias de conservación del recurso hídrico en municipios priorizados de Caquetá y Putumayo - PRAES"			
Responsable:	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL			
Modalidad de selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA			
Valor estimado:	SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($71.406.360) M/CTE			
	FUNCIONAMIENTO		INVERSION	X
Identificación Presupuestal	Rubro	Recursos	CPC	Valor
	01 - 3203.02.02.01	2131	2399205	11.629.800
			3633008	4.097.500
			4392403	580.000
			3219206	2.348.666
	01 - 3203.02.02.01	2132	3219206	1.934.664
			2922216	3.221.100
			4293114	6.100.000
			3263002	8.248.000
			3270103	10.124.130
			2823814	23.122.500

La solicitud de adicional se encuentra en la siguiente ruta: \\192.168.1.6\saa\01 Agua\50. Proyectos apoyados\Proyecto - PRAES\EJECUCION\COMITES TECNICOS\ADICIONAL CTO 579-2025

Cordialmente,

VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

Elaboró: Jacqueline Jurado - Contratista SAA

	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES						
CORPOAMAZONIA	*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*						
Código: F-PCO-006			Versión: 2.0-2021				
VIGENCIA:	**2026**		**DEPENDENCIA SOLICITANTE Y SUPERVISOR:**	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL**	**FECHA DE ELABORACIÓN:**	3/03/2026	

ITEMS	**DESCRIPCION ARTÍCULO Y/O SERVICIO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD Y/O No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**IDENTIFICACION PRESUPUESTAL - FUENTE DE RECURSOS :** 2131 - 2132	
						RUBRO : FUNCIONAMIENTO	**RUBRO : INVERSIÓN**
Codigo del Bien o Servicio UNSPSC	82 10 15 00 PUBLICIDAD IMPRESA 53 10 31 00 CHALECOS 90 10 16 00 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING 44 11 15 00 AGENDAS Y ACCESORIOS						
OBJETO	Adicional al contrato 579 de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA - PIRMA" Y "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO - PRAES"	Contrato SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	UN (01) MES y QUINCE (15) DÍAS	SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($71.406.360) M/CTE	$ 71.406.360		01-3203.02.02.01
VALOR TOTAL					$ 71.406.360		

Vo.Bo. VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN
Subdirectora General de Manejo Ambiental

WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
Subdirector Administrativo y Financiero

CORPOAMAZONIA

NIT. 800252844-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **322**
Fecha de Vencimiento 2/06/2026
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.026 **Fecha de Expedición:** 04 mar. 2026

Objeto: Objeto: Adicional al contrato 579 de 2025, cuyo objeto es: Suministro de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos denominados implementación de acciones en el marco del programa institucional regional de monitoreo del agua - PIRMA y Fortalecimiento de estrategias de conservación del recurso hídrico en municipios priorizados de Caquetá y Putumayo - PRAES.
Solicitante: SAA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversion Ambiente Y Desarrollo Sos		
01 - 3203.02.02.01 - 2131	Seguimiento a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) **Recurso Propio**-Destinación Específica Tasa por el uso de agua - Vigencia actual	18.655.966,00
01 - 3203.02.02.01 - 2132	Seguimiento a Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) **Recurso Propio**-Destinación Específica Tasa por el uso de agua - Anterior	52.750.394,00
	TOTAL CERTIFICADO	71.406.360,00

William Edmundo Piedrahita Maya
Subdirector Administrativo y Financiero

Franco Edilberto Ortega Petevi
Profesional universitario

Elaboró: FRANCO

	SOLICITUD DE ADICIÓN VALOR O PRORROGA DEL CONTRATO
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-057	**Versión:** 2.0-2013

SOLICITUD DE		**ADICIÓN Y PRORROGA**	
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**

a. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA - PIRMA" Y "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO - PRAES"

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Meses [3] Días Hábiles [ ] Días Calendario [ ]

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 30/12/2025

b. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

a. SUSPENCIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

b. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 29/03/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 249.542.377,76

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

c. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Original	Expediente	1ra copia	Interventor	2da copia	Contratista

SOLICITUD DE			**ADICIÓN Y PRORROGA**
ADICION	x	PRORROGA	x
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $ 249.542.377,76

CONTRATISTA: DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AVANZAR DE COLOMBIA S.A.S ZOMAC R.L7 JOHN FREDY ROSERO MEJIA

SUPERVISOR: VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	Funcionamiento		Inversión	X
Identificación Presupuestal	Rubro	Recursos	VALOR	
	01 - 3203.02.02.01	2131	$ 18.655.966	
	01 - 3203.02.02.01	2132	$ 52.750.394	
	Recurso(s)			

d. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la Directora General X Director Territorial__, una:

ADICION [X] al contrato anteriormente citado de $ 71.406.360 M/CTE (SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS) para el pago de Suministro de Bienes y Servicios entregados:

PRORROGA [X] al contrato anteriormente citado de un (01) mes y quince (15) días

e. ESTADO FISICO

Hasta el 26 de febrero de 2026 la obra presentaba un avance físico ejecutado del 46,99%

f. ESTADO FINANCIERO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $249.542.377,76

VALOR ANTICIPO AMORTIZADO:

VALOR FACTURADO:

VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR:

VALOR FACTURADO REAJUSTES:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE			**ADICIÓN Y PRORROGA**		
ADICION	x			PRORROGA	x
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**		
Meses	3	Días Hábiles		Días Calendario	

g. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de estrategias de conservación del recurso hídrico en municipios priorizados de los departamentos de Caquetá y Putumayo", con una inversión inicial de $373.455.487, se vienen desarrollando actividades orientadas al fortalecimiento de procesos de educación ambiental, monitoreo comunitario del agua y apropiación social de estrategias de conservación en los municipios priorizados de Morelia (Caquetá), Santiago y Puerto Leguízamo (Putumayo).

Para la ejecución de parte de estas actividades, CORPOAMAZONIA suscribió el Contrato No. 579 de 2025, cuyo objeto corresponde al:

"Suministro de bienes y servicios para la ejecución de los proyectos denominados "Implementación de acciones en el marco del Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua – PIRMA y Fortalecimiento de estrategias de conservación del recurso hídrico en municipios priorizados de Caquetá y Putumayo-PRAES".

Durante la ejecución contractual, el 26 de febrero de 2026, el contratista presentó solicitud formal a CORPOAMAZONIA para evaluar la viabilidad de adicionar recursos y prorrogar el plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y las metas del proyecto.

Posteriormente, dicha solicitud fue analizada en el Comité Técnico Operativo No. 02, en el cual se evaluaron los avances técnicos, operativos y financieros del contrato, así como las necesidades identificadas durante la ejecución en territorio, concluyéndose la pertinencia de realizar ajustes al contrato mediante una adición en valor y una prórroga en tiempo.

Durante la fase de implementación del proyecto en los municipios priorizados, se han desarrollado diversas actividades pedagógicas, jornadas comunitarias, talleres de educación ambiental, socializaciones y espacios participativos orientados al fortalecimiento de estrategias de conservación del recurso hídrico.

Como resultado de estas actividades, se ha evidenciado una participación comunitaria superior a la inicialmente proyectada, lo cual refleja un alto nivel de apropiación social de las acciones ambientales promovidas por el proyecto.

Sin embargo, este comportamiento positivo ha generado una mayor demanda de elementos logísticos, materiales de divulgación y herramientas de identificación institucional, necesarios para garantizar la adecuada organización, cobertura y visibilidad de las actividades desarrolladas en territorio.

Las cantidades inicialmente contratadas para elementos como:

- Chalecos institucionales
- Gorras institucionales
- Manillas ecológicas con mensajes ambientales
- Pendones institucionales
- Tulas ecológicas

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE		ADICIÓN Y PRORROGA	
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**

- Botilitos metálicos
- Calendarios planeadores ecológicos
- Agendas ecológicas
- Alimentación (almuerzos) para jornadas comunitarias

han sido distribuidas durante la ejecución de las actividades previstas, evidenciándose la necesidad de incrementar las cantidades inicialmente contratadas para garantizar la continuidad del proceso.

Estos elementos no constituyen accesorios complementarios, sino que representan herramientas estratégicas para el cumplimiento del objeto contractual, en tanto permiten:

- Identificar al equipo técnico y a los participantes durante las actividades desarrolladas en territorio.
- Fortalecer la organización logística en jornadas con alta asistencia.
- Garantizar la visibilidad institucional del proyecto.
- Facilitar los procesos de educación ambiental y apropiación social de mensajes relacionados con la conservación del recurso hídrico.
- Mantener coherencia pedagógica y comunicativa en las actividades desarrolladas en los municipios priorizados.

La experiencia en campo ha demostrado que la presencia institucional organizada y visible mejora los niveles de participación comunitaria, fortalece la confianza en las instituciones ambientales y promueve una mayor apropiación de los procesos de conservación del agua.

De igual manera, el incremento en la participación ha impactado directamente el componente logístico relacionado con la alimentación durante las jornadas comunitarias, teniendo en cuenta que estas actividades implican tiempos prolongados de permanencia en territorio, dinámicas pedagógicas grupales y desplazamientos que requieren garantizar condiciones mínimas de bienestar para los participantes.

En consecuencia, se hace necesario adicionar recursos al contrato por valor de SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($71.406.360), destinados al fortalecimiento de los componentes logísticos y pedagógicos del proyecto.

La adición presupuestal solicitada se destinará al incremento de las cantidades de los bienes y servicios inicialmente contratados, sin modificar el objeto contractual ni introducir nuevos ítems.

Los recursos adicionales se distribuirán en los siguientes componentes:

proyecto PRAES y PIRMA							
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD PRAES**	**CANTIDAD PIRMA**	**TOTAL, PRAES Y PIRMA**	**ADICIONAL**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**VALOR TOTAL ADICIONAL**
ALMUERZO: Sopa Tamaño individual, proteína, legumbres, ensalada, arroz, acompañante y	310	60	370	360	$ 32.305	$ 11.952.850	$ 11.629.800

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE			**ADICIÓN Y PRORROGA**
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**

bebida natural (no icopor, no plástico).							
TOTAL							$ 11.629.800

ACTIVIDAD 1.1.3. OTROS Materiales

Descripción	CANT	ADICIONAL	VALOR UNITARIO	VR/TOT ($)	VALOR TOTAL ADICIONAL
Chaleco negro tela antifluido con cinta reflectiva estampado en DTF premium o bordado con el logo	200	250	$ 92.490	$ 18.498.000,00	23.122.500,00
Gorra acrílica con Hebilla color negra estampada en DTF Premium o Bordada	200	250	$ 16.390	$ 3.278.000,00	4.097.500,00
Manilla ecológica entorno a la conservación del recurso hídrico subliminada a full color	660	400	$ 1.450	$ 957.000,00	580.000,00
Pendón impreso a full color más porta araña 100x200 cm	8	10	$ 428.333	$ 3.426.664,00	4.283.330,00
Tula Deportiva Semi-impermeable Capacidad de la mochila: 1 L con logo	400	300	$ 10.737	$ 4.294.800,00	3.221.100,00
BOTILITO METALICO DE 16 Oz CON COLOR NEON, TAPA HERMETICA CON MOSQUETON	400	200	$ 30.500	$ 12.200.000,00	$ 6.100.000,00
Calendario-Planeador anillado ecológico de escritorio 2026 Tamaño: 22 x 17 cm	410	400	$ 20.620	$ 8.454.200,00	$ 8.248.000,00
Agenda Ecológica con esfero	410	410	$ 24.693	$ 10.124.130,00	$ 10.124.130,00
TOTAL				$ 61.232.794,00	$ 59.776.560,00

Estos elementos permiten fortalecer los procesos de educación ambiental, la divulgación institucional del proyecto y la organización de las actividades en territorio.

En este sentido, la adición presupuestal no modifica el objeto del contrato, sino que fortalece su ejecución mediante el incremento de cantidades de los mismos bienes inicialmente contratados.

Como consecuencia directa del incremento en la cobertura de las actividades, del proceso logístico asociado a la adquisición de los elementos adicionales y de la necesidad de garantizar su adecuada distribución y utilización en las jornadas finales del proyecto, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el término de un (1) mes y quince (15) días.

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

SOLICITUD DE		**ADICIÓN Y PRORROGA**	
ADICION	X	PRORROGA	X
Fecha	**09/03/2026**	CONTRATO No.	**579-2025**

Esta ampliación permitirá:

- Realizar los procesos de producción y entrega de los elementos adicionales.
- Garantizar su distribución en los municipios priorizados.
- Desarrollar las jornadas pedagógicas finales del proyecto.
- Fortalecer los procesos de educación ambiental con las comunidades participantes.
- Cumplir con las metas e indicadores establecidos en el proyecto.

Es importante precisar que esta prórroga no obedece a incumplimientos contractuales, sino a la necesidad de asegurar la correcta ejecución de las actividades programadas y el uso adecuado de los recursos adicionales.

Desde el punto de vista jurídico, la modificación contractual mediante adición en valor y prórroga en tiempo encuentra sustento en lo establecido en la normativa de contratación estatal.

De igual manera, los principios de planeación, economía, responsabilidad y eficiencia que orientan la contratación pública permiten realizar ajustes contractuales cuando se evidencien circunstancias que hagan necesario fortalecer la ejecución del contrato para cumplir con las metas institucionales.

h. COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

La Subdirectora General de Manejo Ambiental, considera pertinente y necesario realizar la presente solicitud en aras de permitir la continuidad y dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato 579 de 2025.

POR EL SUPERVISOR	**VISTO BUENO**	**POR EL CONTRATISTA**
VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN	**SIDALY ORTEGA GOMEZ**	**JOHN FREDY ROSERO MEJIA CC. 1.124.854.652 DE MOCOA**
Supervisora del contrato	Directora General	R.L / DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AVANZAR DE COLOMBIA S.A.S ZOMAC

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55 , MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

MEMORANDO

CODIGO: SMA – 213
San Miguel Agreda de Mocoa, 06 de marzo de 2026

PARA: **MATEO MURILLO RIVERA**
Profesional especializado Oficina jurídica

DE: SUBDIRECTORA GENERAL DE MANEJO AMBIENTAL

ASUNTO: Adicional en valor y prorroga en tiempo No. 01 al contrato 579 de 2025.

Cordial saludo,

De manera atenta, envío a su despacho los soportes para realizar prorroga en tiempo y adicional en valor al contrato del asunto, con el fin de dar continuidad a las actividades que se ejecutan mediante dicho contrato y en pro del cumplimiento al Plan de Acción Institucional 2024-2027.

Ruta: \\192.168.1.6\saa\01 Agua\50. Proyectos apoyados\Proyecto - PRAES\EJECUCION\COMITES TECNICOS\ADICIONAL CTO 579-2025

Agradeciendo su diligente gestión.

Cordialmente,

VILMA MARIELIS ZAMBRANO QUENAN

Elaboró: Jacqueline Jurado – Contratista SAA_ Jarge

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

ADICIONAL No.	001	DE	2026	CONTRATO No.	579	DE	2025
PRORROGA No.	001	DE	2026				

Contratista	Modalidad	Selección Abreviada de Menor Cuantía											
	DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AVANZAR DE COLOMBIA S.A.S. ZOMAC			PN	X	PJ		C		UT			
	C.C	901427890	Domicilio	Mocoa (P)									
Objeto	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA - PIRMA" Y "FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO - PRAES"											

Plazo contrato principal	**TRES (3) MESES**	Valor inicial ($)	$249.542.377,76
Fecha de inicio	30/12/2025	Fecha de terminación normal	29/03/2026

Adicional en Plazo solicitado	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
Adicional en valor solicitado	$71.406.360
Nuevo valor del Contrato	$320.948.737,76
Nueva fecha de terminación del contrato	14/05/2026

Entre los suscritos a saber: **SIDALY ORTEGA GOMEZ,** identificada con la C.C. N°. 69.007.643 de Mocoa Putumayo quien, en su condición de Directora General, obra en nombre y representación de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONÍA- con NIT No. 800.252.844-2, autorizada para suscribir convenios y contratos según el numeral 6º del artículo 31 de la misma ley, que en el presente acuerdo se llama CORPOAMAZONIA, por una parte y por la otra **DOTACIONES SUMINISTROS Y LOGISTICA AVANZAR DE COLOMBIA S.A.S. ZOMAC**, identificado con C.C 901427890, quien actúa en nombre propio y que en lo sucesivo se llamará EL CONTRATISTA, se ha acordado suscribir el presente Adicional en valor y tiempo al contrato, contenido en las cláusulas que a continuación se expresan, previas las siguientes consideraciones de orden legal: **1ra.** Que la **Subdirectora General de Manejo Ambiental Vilma Marielis Zambrano Quenan**, en calidad de supervisora del contrato, mediante formato y memorando radicado el día 06/03/2026, solicita adicionar en plazo y valor al contrato, donde presenta allí fundamentos, argumentos técnicos / de ejecución, documento que hace parte integral de la presente acta de adición, y por ende se requiere adicionar en valor y plazo el presente. **2da.** Que, con el fin de propender por el continuo desarrollo del objeto del contrato para dirigir la culminación de las actividades, atendiendo los argumentos de la supervisión, y que con esta prórroga y adición no se causa detrimento patrimonial alguno a la

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó juridicamente	Mateo Murillo Rivera	Cargo	Profesional Especializado OJ DG
Proyecto	Carlos Andres Chindoy Garzón	Cargo	Contratista-OJ

ADICIONAL No.	001	DE	2026	CONTRATO No.	579	DE	2025
PRORROGA No.	001	DE	2026				

Corporación o a la Contratista, se considera viable concederla por el término solicitado. **3ra.** Que la prórroga solicitada es por **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** y por un valor de **SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($71.406.360), M/CTE** Con fundamento en lo anterior las partes acuerdan pactar las siguientes cláusulas:

PRIMERA - Objeto: El presente acuerdo tiene por objeto adicionar los términos de vigencia y ejecución estipulados en las cláusulas del contrato principal.

SEGUNDA - Término de Adición: El término que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo será de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO**, respecto del contrato inicial, sin que dicha prórroga genere costo adicional alguno a las partes. **Parágrafo 1º.** La adición se computará respecto de los términos de ejecución y vigencia simultáneamente y se contará a partir del día hábil siguiente al del cumplimiento de los requisitos de ejecución de éste y dentro del término de la vigencia del contrato principal.

TERCERO – Término y valor de la Adición: El valor que se procede adicionar será por la suma de **SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($71.406.360), M/CTE** por concepto de pago de Suministro de Bienes y Servicios entregados. **Parágrafo 1º.** La adición del valor se computará respecto de los términos de ejecución y vigencia simultáneamente. **Parágrafo 2º.** De conformidad con el inciso 2º del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el valor adicionado no excede, ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. **Parágrafo 3º**. La iniciación del objeto del presente contrato será a partir del día hábil siguiente al del cumplimiento de los requisitos de ejecución de éste y dentro del término de la vigencia del contrato principal.

CUARTA - Imputación Presupuestal: CORPOAMAZONIA pagará el valor del presente contrato con cargo a recursos de:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	X
	RUBRO	RECURSOS	VALOR	
	01-3203.02.02.01	2131	$18.655.966	
	01-3203.02.02.01	2132	$52.750.394	

MODIFICACIONES AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó juridicamente	Mateo Murillo Rivera	Cargo	Profesional Especializado OJ DG
Proyecto	Carlos Andres Chindoy Garzón	Cargo	Contratista-OJ

CG

ADICIONAL No.	001	DE	2026	CONTRATO No.	579	DE	2025
PRORROGA No.	001	DE	2026				

No obstante, lo anterior el pago se sujetará al respectivo registro presupuestal expedido por el Profesional Universitario del Área de Presupuesto.

QUINTA - Vigencia de las estipulaciones: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales, no adicionadas o modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

SEXTA – Garantía: EL CONTRATISTA se obliga a modificar todas las pólizas original, adicionándola de acuerdo con el término pactado en la cláusula anterior, respecto de los riesgos amparados inicialmente y a entregar el respectivo original del certificado donde conste la modificación.

SEPTIMA - Perfeccionamiento y ejecución: El presente adicional se perfecciona con la aprobación de quienes en ella intervienen en la elaboración y aprobación en la plataforma transaccional SECOP II

SEDE PRINCIPAL: Tel.: (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67, Fax: (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, **CAQUETÁ**: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO**: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo electrónico: **correspondencia@corpoamazonia.gov.co**
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Revisó juridicamente	Mateo Murillo Rivera	Cargo	Profesional Especializado OJ DG
Proyecto	Carlos Andres Chindoy Garzón	Cargo	Contratista-OJ

C.6