FAC-S-2026-008684-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-008684-CE del 9 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor
DARWIN ALEJANDRO CABEZAS RENGIFO
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE 122 No 14-38 mirador de cantabria

Melgar, Tolima

Contraseña:NmLakiGYyk

Asunto: Solicitud Adición Cantidades Contrato 026-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.

En referencia al contrato 026-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 que tiene como objeto "ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE UPS PARA EL CACOM-4", respetuosamente me permito solicitar al señor representante legal de la empresa DCR INGENIEROS S.A.S. tenga bien a estudiar y aprobar las siguientes modificaciones con plazo hoy 09 de Marzo del 2026 hasta las 14:00.

Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue realizada previamente el día viernes 06 de marzo de 2026 a través de correo electrónico y WhatsApp, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta.

Realizar la adición de cantidades a los siguientes elementos:

Uso presupuestal	Descripción	Unidad medida	Cantidad Actual	Valor Unitario	Nueva Cantidad	NUEVO TOTAL
02-02-02-008-007-01-5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS.	Global	1	$ 11.127.980,8	1	$ 11.127.980,8
						$ 11.127.981,8
02-01-01-004-006-02	UPS ONLINE 1KVA	Unidad	10	$ 1.168.000	16	$ 18.688.000
02-02-01-004-006-02	UPS ONLINE 15KVA	Unidad	1	$ 15.600.000	1	$ 15.600.000
						$ 34.288.000

Justificación:

Se requiere adicionar $7.008.000 para la adquisición de un total de 16 UPS ONLINE 1KVA, con un nuevo total del rubro de $34.288.000 y un total del contrato de $45.415.981,8 , con el fin de suplir las necesidades de UPS por parte de la EIHFA para las pantallas interactivas.

De no cumplirse el pazo establecido, se adjudicará conforme a la necesidad inicial del contrato.

Lo anterior para su verificación y autorización de adición.

Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

Subteniente WILMER ANDRES YAMA MORA
Comandante Escuadrilla Redes Y Telecomunicaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
TE. YAÑEZ / DECOP; TS21. ZAPATA / DECOP

Elaboró: ST. YAMA / ESRET Revisó: TC. ARENAS / GRUAL Aprobó:TC. ARENAS / GRUAL

