OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN VIGENCIA 2025 DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEV".

FECHA	5/03/2026	PROCESO:	CONTRATACION MINIMA CUANTÍA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
1	General	Interno- Externo	Selección	Operacionales	Colusión	Perjuicios en el erario. Afecta el principio constitucional de libre competencia. Constituye delito, sanciones	Raro (1)	Catastrofico (5)	6	Alto	Instituto	Generar acciones para incentivar la participación de varios oferentes. Establecer pliegos de condiciones variados, no repetitivos. Control y verificación de empresas sancionadas por este hecho.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Bajo	No	Oficina Asesora Juridca	A partir de la ejecución de los pliegos	Finalizada la adjudicación del contrato	Análisis comparativo de pliegos y verificación de sanciones	Durante el proceso de selección
2	General	Externo	Ejecución	Naturaleza	Suspension del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y/O factores externos a las partes	Retraso en la prestación del servicio logistica - sobrecostos - Procesos juridicos en contra de la entidad	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratista	Plan de contigencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Hasta la terminacion del contrato	Mediante comunicaciones con el contratista	Inmediatamente
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	incumplimiento de las obligaciones pactadas en la invitación	Incumplimiento del contrato	Probable (4)	catastrofico (5)	9	Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del supervisor/exigibilidad garantias contractuales	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Acta recibo a satisfacción	Durante la ejecución del contrato, en atención a lo solicitado por la entidad	Constante

OBJETO	“PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN VIGENCIA 2025 DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEV”.

FECHA	5/03/2026	PROCESO:	CONTRATACION MINIMA CUANTÍA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
4	Específico	Externo	Contratación	Legal	No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado	No se satisface la necesidad	Probable (4)	Catastratofico (5)	7	Alto	Contratista	Exigibilidad póliza de seriedad de la oferta	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Contratista - contratante	Aprobación de la garantía	Hasta la celebración del contrato	Solicitar al contratista la firma de la minuta	Durante el proceso de contratación
5	Específico	Interno	Ejecucion	Economico	Fluctuaciones de los precios, desabastecimiento de equipos y especulacion de precios	Aumento en los precios de los insumos pactados	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	El contratista deberá asumir las fluctuaciones del mercado	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion de actividades	Durante toda la ejecucion del contrato

OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, DISEÑO, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y CUBRIMIENTO DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y GESTIÓN VIGENCIA 2025 DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, GESTIÓN URBANA Y RURAL DE YOPAL – INDEV".

FECHA	5/03/2026	PROCESO:	CONTRATACION MINIMA CUANTÍA

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisón	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuándo?
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Equipos o diseños que no cumpla con las especificaciones requeridas	Retraso en el desarrollo del programa	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Verificacion del incumplimiento de las especificaciones tecnicas en el procedimiento de verificacion	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	Si	Entidad - Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion de actividades	Durante la ejecucion del contrato
7	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retrasos en la entrega de diseño o difusión fuera de los tiempos establecidos	Demoras en la entrega de dieños con las especificaciones requeridad por la Entidad	Raro (1)	Menor (2)	3	Bajo	Contratista	Verificacion del incumplimiento de los tiempos de entrega pactados	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	SI	Supervisor	Una vez suscrita el acta de inicio	A la terminacion del contrato	Verificacion ejecucion de actividades	Durante toda la ejecucion del contrato

Elaboró

ROCIO QUINTANILLA GALVIS
Subgerente Administrativa y Financiera