Proagua

Nit 805.022.727-0

Popayán, marzo 4 de 2026

Ingeniera
YULIE YOJANA MANQUILLO
Profesional especializado
Dirección de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC
L.C.

COMUNICACIONES RECIBIDAS - SOLICITUD
SGA-2210-2026
Fecha: 04-03-2026
Hora: 08:54 AM

FP 2026-003
Referencia: Contrato CRC No 0635 – 2025

Asunto: Solicitud de ampliación en el tiempo de ejecución del proyecto

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, desde la consultoría se han realizado los esfuerzos necesarios para dar alcance y cumplimiento a las condiciones contractuales pactadas en el contrato de la referencia, es así como a la fecha se tiene la definición de aspectos relevantes en los componentes geomorfológico, ecosistémico e hidrológico – hidráulico para diferentes periodos de retorno, conforme lo establece la Guía para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia. Incluso, se ha implementado un modelo matemático bidimensional para la simulación de flujos de cauces naturales, permitiendo la delimitación de zonas inundables, tema de alto interés en el ejercicio que se está realizando.

Actualmente se adelanta la superposición de las rondas resultantes de los diferentes componentes de trabajo; no obstante, para el caso del componente hidráulico, las corridas del modelo implican tiempos de espera prolongados que permitirán avanzar en la definición de la envolvente y la delimitación de la ronda hídrica final.

No obstante, dada la envergadura del proyecto y la importancia que para la Corporación revisten los resultados, es necesario que la etapa orientada hacia la definición de medidas de manejo permita un trabajo articulado con actores sociales a través de mesas técnicas.

Por lo resultados esperados —especialmente en lo relacionado con la atención de aspectos de índole jurídica—, se solicita muy comedidamente que el tiempo de ejecución sea prorrogado en 2 meses para lograr los objetivos planteados, con la participación necesaria de quienes están involucrados en el área de influencia. Es de anotar que desde la la suscripción del acta de inicio (12 de noviembre de 2025), se advirtió la posibilidad de que fuera necesario ampliar el plazo de ejecución del proyecto.

Agradecemos las gestiones que pueda adelantar y que concluyan de manera satisfactoria con la extensión del tiempo de ejecución del proyecto.

Atentamente,

JOHN JAIRO DAZA B.
Coordinador Proyecto
Fundación PROAGUA

Dirección: Carrera 69 No 13B 100 Interior 27, La Hacienda Mz1 – Cali
Email: fproagua@yahoo.com

Fundación profesional para el manejo integral del agua, Santiago de Cali. Teléfono celular (311) 3961497 - (300) 6161723