Bogotá, Octubre 24 de 2023

INFORME DE GESTIÓN MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2023


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1649-2023

ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD MULTIMODAL DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

ACTIVIDADES:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS: Agosto 31 de 2023, se recibe el acta de aprobación de las pólizas de garantía, por parte del Director de Gestión Contractual, Dr. Juan Carlos González Vásquez. *Se adjunta Facsímil*



FORMATO
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de Contrato	No. de Contrato	Contratista	Identificación	Representante	Dirección, Tel. y Correo @
ARRENDAMIENTO	1649-2023	CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.	NIT. 901.096.363-7	JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA	Carrera 24 No. 63C - 28, Oficina 501, Bogotá D.C 3156442965 johngonzalez@producciones contrapunto.com

Integrantes del Consorcio y porcentaje de participación: N/A.

Objeto del Contrato: ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD MULTIMODAL DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

Coordinador y/o Supervisor IDU del Contrato: Dirección Técnica de Predios

II. DESARROLLO CONTRACTUAL

Actuaciones Contractuales	Fecha de Suscripción	Valor	Plazo	Fecha de Terminación
Contrato	10/08/2023*	$559.061.286,00	10 meses	
Plazo y valor total hasta la fecha		$559.061.286,00	10 meses	

*Fecha de aprobación en SECOP II.

III. OBJETO DE LA MODIFICACION

Contrato IDU-1649-2023.

IV. AMPAROS, VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS

PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421572 Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 14/08/2023. En este anexo la Aseguradora conoce el contrato IDU-1649-2023.	
TOMADOR Y GARANTIZADO: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.	ASEGURADO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. BENEFICIARIO: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.	
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:	Por consulta realizada el 27/08/2023 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación.	

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
1. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL	10/08/2023	Desde la aprobación de la garantía única hasta la liquidación. 17/10/2024*	20% del valor total del Contrato. $111.812.257,20
2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10/08/2023	Desde la aprobación de la garantía única hasta el Plazo del contrato y tres (3) años más. 17/06/2027*	10% del valor total del Contrato. $55.906.128,60
3. CALIDAD DEL SERVICIO	10/08/2023	Desde la aprobación de la garantía única y durante el plazo del contrato.	20% del valor total del Contrato $111.812.257,20

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 1 de 2 Pública



FORMATO
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRATOS DERIVADOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC.21	GESTIÓN CONTRACTUAL	2

17/06/2024*

*Las vigencias de los amparos deberán ajustarse conforme a la suscripción del Acta de Inicio.

POLIZA RCE	PÓLIZA DE RCE No. 21-40-101216619 Anexo No. 1 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 23/08/2023. En este anexo la Aseguradora aclara los asegurados y beneficiarios de la póliza. *PÓLIZA DE RCE No. 21-40-101216619 Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 14/08/2023. En este anexo la Aseguradora conoce el contrato IDU-1649-2023.*
TOMADOR Y AFIANZADO: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.	ASEGURADOS: El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y/O CONTRAPUNTO GROUP S.A.S. BENEFICIARIOS: EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU Y/O TERCEROS AFECTADOS
RECIBO O CONSTANCIA DE PAGO DE LA PRIMA: El Anexo 1 no causó prima. El Anexo No. 0 causó prima por valor de $731,775.00 cuyo pago se encuentra acreditado mediante el recibo de pago No. 1000004915050 del 15/08/2023.	
COASEGURO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1.095 DEL CÓDIGO DE COMERCIO: N/A.	
VERIFICACIÓN DE LA PÓLIZA:	Por consulta realizada el 27/08/2023 a través de la página Web de la Aseguradora se pudo constatar la autenticidad y legalidad de la garantía objeto de aprobación

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RCE	10/08/2023	Desde la aprobación de la garantía y durante el plazo del contrato. 17/06/2024.*	200 SMLMV. $232.000.000

*Las vigencias del amparo deberán ajustarse conforme a la suscripción del Acta de Inicio.

V. APROBACIÓN

LUGAR DE APROBACIÓN: Bogotá D.C.	FECHA DE APROBACIÓN: 31 de agosto de 2023

Por medio de la presente Acta se aprueba la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101421572 Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 14/08/2023 y PÓLIZA DE RCE No. 21-40-101216619 Anexo No. 1 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 23/08/2023. En estos anexos la Aseguradora conoce el contrato IDU-1649-2023. Pólizas radicadas mediante oficio No. 20235260 1379012 del 15/08/2023 y 20235260 1453032 del 23/08/2023; luego de las observaciones remitidas mediante correo electrónico del 18/08/2023. Fueron revisados y confrontados con las estipulaciones contractuales, encontrando que se ajustan a ellas y a las disposiciones legales; en consecuencia, en mi condición de Director Técnico de Gestión Contractual debidamente facultado, procedo a su aprobación. La entrega de una copia de este documento al contratista por cualquier medio surte efectos legales de notificación de la aprobación de la presente póliza.

JUAN CARLOS GONZALEZ VASQUEZ
Aprobó: Director Técnico de Gestión Contractual


Elaboró: Milton Ricardo Medina Sánchez – Abogado – CTGC
Revisó: David Andrés López Ramírez- Abogado CTGC

Formato: FO-AC-08 Versión: 4 Página 2 de 2 Pública

Revisado

ACTA DE INICIO: Septiembre 01 de 2023, se firma el acta de inicio del contrato

Se adjunta Facsímil



FORMATO
ACTA DE INICIO DE CONTRATO

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-GC-24	Gestión Contractual	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:
OFICINA:

ACTA No. 1 DE INICIO DE OTRO cuál? CONTRATO DE PRESTACION DE

PROCESO DE SELECCIÓN: IDU-SAMC-SGDU-021-2023
CONTRATO DE OBRA: IDU No. 1649 DE 2023
OBJETO:
ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD MULTIMODAL DENOMINADOSPUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL IDU.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 MESES
FECHA DE INICIO: 1 DE 9 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE 6 DE 2024
VALOR TOTAL: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
$ 559.601.286

CONTRATISTA: CONTRAPUNTO GROUP S.A.S. NIT 901.095.303-7

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1)	N.A.	%	
2)	N.A.	%	
3)	N.A.	%	

CONTRATO DE INTERVENTORIA ASOCIADO No. N.A. DE
INTERVENTOR: N.A.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:

APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	30/08/2023	21-44-101421572 y 21-46-101219574 Anexo 1

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No. NUEVE del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su efectividad, como se relaciona a continuación:

CDP No.	CDP Fecha	RP No.	RP Fecha	PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
1045	7/09/2023						$ 500.731.286,00
1161	30/09/2023						$ 58.870.000,00
						TOTAL	$ 559.601.286

El Contratista, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, además que contará con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para la ejecución del contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los

Primero (1) días del mes de Septiembre de 2023

Contratista
JUAN HENRY GIRALDO DE MARCHENA
Representante Legal Contrapunto Group S.A.S

JUAN CARLOS MARTINEZ
Apoyo a la Supervisión

OSCAR MAURI RAMIREZ
Director (a) Técnico (a)
Supervisor

Interventoría (cuando aplica)
N.A.
Representante Legal Interventoría

N.A.
Supervisor del OTRO cuál?

JOSE FELIX GOMEZ PASTOR
Ordenador del Gasto
Subdirector (a) General

1. Para actas cuyo valor sea firmada por el Subdirector General, en ausencia de su ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución IDU de delegación de funciones.
2. Para el caso de contratos que establezcan más de una supervisión de acuerdo a las etapas establecidas, la presente acta debe ser firmada por las dos (2) partes.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

Selección de los vehículos que van a prestar el servicio en el contrato de acuerdo a la solicitud del anexo técnico y se determina el equipo humano que estará frente a cada unidad móvil.

Unidad móvil No. 1: Placa KOK- 901 – Camión vitrina blanco.



Conductor: Jorge Ardila Moreno
Operador Logístico: Luís Felipe Galán

Unidad móvil No. 2: Placa KSQ- 665 – Camión vitrina blanco.



Conductor: Sergio Andrés Niño Tavera
Operador Logístico: Steven Bejarano

Unidad móvil No. 3: Placa LZM- 980 – Camión vitrina blanco.



Conductor: Carlos Albeiro Ramos
Operador Logístico: Edgard Mateus


Las tres unidades antes de comenzar el proceso de adecuación física y técnica de las mismas, seleccionadas de acuerdo a la solicitud del anexo técnico:

7. ESPECIFICACIONES TECNICA POR CADA OFICINA MÓVIL

No.	REQUERIMIENTOS POR OFICINA MÓVIL			
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	Oficina Móvil - Dimensiones 4,0 a 4,50 mt de largo x 2,10 m de ancho x 2,20 mt de alto	1	UN	Debe tener buena visibilidad desde el interior
2				Incluir los costos operacionales




El 5 de Septiembre de 2023 mediante correo electrónico se reciben los diseños de parte de la entidad para hacer propuesta gráfica de nuestra parte.



El 7 de Septiembre de 2023 mediante carta se informa la evaluación de los diseños a la señora Adriana Velásquez y se solicitan los diseños internos.

VER EL ANEXO No. 1 Evaluación de Diseños y Solicitud

El 13 de septiembre de 2023 se envía la propuesta gráfica determinando las medidas de cada una de las unidades móviles.





VER ANEXO No. 2 – Propuestas gráficas Unidades Móviles
Anexamos cada una de las propuestas gráficas.

Se procede a realizar las pruebas de color para la aprobación respectiva.





El 14 de septiembre de 2023 entregamos la prueba de color mediante carta (adjuntamos facsímil) y recibimos la aprobación de los diseños por correo.

Facsímil carta




contrapunto group S.A.S

REMISIÓN DE ENTREGA

Lugar: Bogotá
Fecha: Jueves 14 de septiembre de 2023

Señores del IDU,


Mediante la presente, entregamos tres pliegos de impresión para las unidades móviles, con el fin de que sean confirmados en las pruebas de color.



contrapunto group S.A.S

ENTREGA:	RECIBE: (FIRMA Y SELLO)
NOMBRE: William Camelo Torres V	NOMBRE: Laura Leon
DOCUMENTO: [illegible]	DOCUMENTO: 1014[illegible]
FECHA: 14-09-2023	FECHA: 14-09-2023

Correo de Aprobación




El 14 de septiembre de 2023 se realiza la compra de las carpas para las unidades móviles







El 15 de septiembre de 2023 se envían las hojas de vida de los conductores de las unidades móviles. Adjuntamos pantallazo del correo.



3	Conexión a internet	2	PUNTOS	Ilimitado, con velocidad de conexión de 10 Megas
4	Conexión eléctrica de 110 voltios	6	PUNTOS	Puntos por oficina móvil
5	Planta eléctrica y/o Inversor de corriente 3000 watt	1	UN	La requerida para el soporte eléctrico propio de la unidad y la instalación de equipos de oficina
6	Iluminación	4	UN	Se requiere para optimización eléctrica, y excelente iluminación del espacio útil
7	Servicio de localización satelital - GPS	1	UN	Supervisión de recorrido y ubicación de oficina móvil

3 – Conexión a Internet





4 – Conexión eléctrica - 5 inversor de corriente





Revisado

6- Iluminación



8	Mobiliario	Puestos de trabajo	2	UN	Escritorio con cajoneras + llaves, silla + 2 sillas interlocutoras
		Sillas o puf de espera	2	UN	Cómodas para espacio de espera
		Televisor LED - 40"	1	UN	Con puerto HDMI y USB











		Computadores	2	UN	2 equipos por cada unidad móvil que sean compatibles con la red y capacidad 1 tera en disco duro en memoria RAM 32 gigas, procesador core 7 de 10 generación, pantalla de 14"
		Impresora con scanner	1	UN	1 unidad por cada unidad móvil. Laser de última generación, con insumo de cartuchos y papel
9	Sonido	Externo	1	UN	Para hacer perifoneo externo a la oficina móvil - micrófono
10		Interno	1	UN	Para ambiente institucional
11	Cámara de seguridad		2	UN	1 Cámara de seguridad dentro de la móvil y 1 otra cámara de seguridad fuera de la móvil









12	Brandeo de Oficinas móviles (interno y externo)	El Branding debe ser instalado por el contratista y será diseñado por parte de la Entidad.













15	Camilla de emergencia plástica	1	UN	En polietileno de alta densidad (185 x 45 x 5 cm)
16	Extintor	1	UN	Multipropósito de 10 Libras Tipo de riesgo ordinario
17	Botiquín	1	UN	Debe contener los elementos básicos que se requieren en emergencia menor. 1 Rollo Micropore Bolsa de 12mm x 5m 1 Esparadrapo de 2 " 10 Curas o venditas 2 Pares de guantes de Látex bolsa individual 1 Rollo de Venda Coban Elástica Autoadherente de 5cm x 5m 2 Sobre3 de Gasa Estéril 2 Tapabocas 2 Bajalenguas de madera 1 Termómetro 1 Bolsa de Algodón x 5g 1 Tijeras del vendaje metálicas pequeñas 1 Alcohol antiséptico 60ml 1 Jabón para lavar heridas 1 Solucion salina







El 20 de Septiembre de 2023 se hace entrega de las unidades móviles
















VER ANEXO No. 3 – Actas de Entrega de las Unidades Móviles
Anexamos cada una de las actas de entrega.

** *ACLARACIÓN IMPORTANTE: En una acta de entrega quedó la anotación que estaba pendiente un computador, esto se subsano el primer día de la jornadas, 25 de septiembre de 2023, quedando todo ok.*

Unidades adecuadas para las jornadas programadas.



UNIDAD 1 - KOK 901




UNIDAD 2 – KSQ 665

Revisado



UNIDAD 3 – LMZ 980

VIDEOS SIN FIN UNIDADES: Por medio de correo electrónico enviado nos hace entrega del video sin fin para las unidades Móviles.



ACTIVIDADES:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Desde el 25 de Septiembre se procede a realizar las jornadas de acuerdo a la programación recibida para la semana del 25 al 29 de septiembre de 2023

SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Móvil 1 KOK 901

1. Lunes Septiembre 25 – 2023
UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán



❖ **Martes Septiembre 26 – 2023**



❖ **Miércoles Septiembre 27 – 2023**



.

❖ **Jueves Septiembre 28 – 2023**



❖ **Viernes Septiembre 29 – 2023**



SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Móvil 2 KSQ 665

- **Lunes Septiembre 25 – 2023**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés – Stiven Beltrán



- **Martes Septiembre 26 – 2023**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés – Stiven Beltrán



Revisado

❖ **Miércoles Septiembre 27 – 2023**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés – Stiven Beltrán



❖ **Jueves Septiembre 28 – 2023**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés – Stiven Beltrán



❖ **Viernes Septiembre 29 – 2023**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés – Stiven Beltrán



Lunes Septiembre 25 – 2023

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos – Edgar Mateus



- **Martes Septiembre 26 – 2023**
  UNIDAD MÓVIL 3: Carlos – Edgar Mateus



- **Miércoles Septiembre 27 – 2023**
  UNIDAD MÓVIL 3: Carlos – Edgar Mateus



4. Centenario Puente Aranda – Cra. 62 # 13 - 18

Jueves Septiembre 28 – 2023
UNIDAD MÓVIL 3: Carlos – Edgar Mateus



Viernes Septiembre 29 – 2023
UNIDAD MÓVIL 3: Carlos – Edgar Mateus



SEMANA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023

Móvil 1 KOK 901

Lunes 02 de octubre de 2023 – Acta # 6

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Juan Gabriel Moreno – Luz Helena Romero






Martes 03 de octubre de 2023 – Acta # 7

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Alba Necci García – Laura Gordillo





3MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 8 UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Catalina Carrillo – Diana Rincón





JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 9 UNIDAD MÓVIL 1:
Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Juan Gabriel Moreno – Carolina Alfonso





❖ **VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 10**

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán


FUNCIONARIOS DEL IDU: Carolina González – Andrea Salazar





SEMANA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Móvil 2 KSQ 665

- **LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 6 UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés Niño – Edgar Mateus**
FUNCIONARIOS DEL IDU: Marco Cardozo – Nidya Johana Narváez





- **MARTES 03 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 7**
  UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés Niño – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Jairo Mora – Yolanda Melgarejo – Cristian Bolívar – John Vizcaya





❖ **MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 8**

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés Niño Tavera - Daniel Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Gina Tovar - José Ignacio - Milena Rivera.






❖ **JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 9**


UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés Niño – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Esmeralda Bermúdez – María Fernanda Muñoz





VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 10
UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Andrés Niño – Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Camila Andrea Pulido – Ana Organista






Revisado

SEMANA DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE DE 2023
Móvil 3 LZM 980

- **LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 6 UNIDAD MÓVIL 3:**

Carlos Ramos – Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Didier Alexander Parrado – Erica Lorena Murillo





MARTES 03 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 7

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos - Stiven Beltrán

FUNCIONARIOS DEL IDU: Alexandra Barreto - Claudia Liliana Fernández





❖ **MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 8**

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Natalia Giraldo – Didier Parrado





JUEVES 05 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 9
UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos - Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Jurley Samora - Jhon Visaya






❖ **VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 10**

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Sandra Liliana Ramírez – Martha Lucia Caycedo – Dora Parra





MÓVIL 1 – KOK 901

- **LUNES 09 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 11 UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán**

FUNCIONARIOS DEL IDU: Diana Rincón - Alba Necci García






MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 12

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Luz Helena Romero – Laura Gordillo





MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 13
UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Carolina Alfonso –





JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 14


UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Juan Gabriel Moreno – Laura Gordillo – Dora Parra





VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 15

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Carolina Alfonso – Claudia Liliana Fernández





UNIDAD MÓVIL 2 – KSQ 665

- **LUNES 09 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 11 UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño - Edgar Mateus**

FUNCIONARIOS DEL IDU: John Vizcaya - Mauricio Ariza - Jorge Enrique Bustos






MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 12

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño - Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Claudia Fernández - Jorge Enrique Bustos - Janeth Toncón






 MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA #13

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño – Stiven Beltran

FUNCIONARIOS DEL IDU: Didier Alexander Parrado – Jhoana Sabogal






Revisado

 JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA #14

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Alba Necci Ortíz - Maria Fernanda Muñoz





 VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA #15
UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño – Stiven Beltran
FUNCIONARIOS DEL IDU: Ana Organista





 LUNES 09 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 11

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Stiven Beltran


FUNCIONARIOS DEL IDU: Claudia Pulido – Esmeralda Bermudez





 MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 12
UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Stiven Beltran
FUNCIONARIOS DEL IDU: Henry Alonso – Marcela Vargas






MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 13

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Camila Pulido - Diana Soler - Natalia Giralda - Henry Menjura





JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 14

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Stiven Beltran

FUNCIONARIOS DEL IDU: Mauricio Ramos – Diana Paez





VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 15

UNIDAD MÓVIL 3: Carlos Ramos – Edgar Mateus

FUNCIONARIOS DEL IDU: Lorena Murillo - Milena Rivera Valero





UNIDAD MÓVIL 1 – KOK 901

 MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 16

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Sandra Ramírez – Carolina González





MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 17


UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Juan Gabriel Montero – Carolina Alfonso





JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 18

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Luz Elena Romero – Claudia Fernández





- VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 19

UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Carolina Alfonso – Camila Pulida

En las jornadas se diligenciaron las bitácoras y las planillas correspondientes a cada unidad. Anexamos el enlace del drive donde se encuentran.






UNIDAD MÓVIL 2 – KSQ 665

- MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 16

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño Edgar Mateus


FUNCIONARIOS DEL IDU: María Inés Reyes – Paola





- MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 17

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño – Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: María Fernanda Fagua – Esteban Granja – Victor Rodríguez





Revisado


- JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 18

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño Edgar Mateus
FUNCIONARIOS DEL IDU: John Vizcaya – María Fernanda MuñOz



- VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 19

UNIDAD MÓVIL 2: Sergio Niño – Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Laura Marcela Huertas – Jeimmy Johana Castañeda



DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 20

UNIDAD MÓVIL 2: Jaime Nieto
FUNCIONARIOS DEL IDU: Luis Medina - Sandra Milena Romero




Revisado




UNIDAD MÓVIL3 – LZM - 980

- MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 16

UNIDAD MÓVIL 3: Nestor Raúl Rodríguez – Stiven Beltran
FUNCIONARIOS DEL IDU: Jurley Samara Martínez – Sandra Viviana Carilla





MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 17

UNIDAD MÓVIL 3: Néstor Raúl Rodríguez – Edgar Mateus
FUNCIONARIOS DEL IDU: Didier Parrado – Martha Lucía Caycedo






 JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 18

UNIDAD MÓVIL 2: Néstor Raúl Rodríguez – Stiven Beltrán
FUNCIONARIOS DEL IDU: Esmeralda Bermúdez – Julieth Díaz Álvarez





 VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 19
UNIDAD MÓVIL 3: Néstor Raúl Rodríguez – Edgar Mateus
FUNCIONARIOS DEL IDU: Catalina Carrillo – Natalia Giraldo





DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2023 – ACTA # 20

UNIDAD MÓVIL 2: Jaime Niño -
FUNCIONARIOS DEL IDU: Luis Medina - Sandra Milena Romero





Revisado

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2023 –
EVENTO ALCALDIA MAYOR
UNIDAD MÓVIL 1: Jorge Ardila Moreno – Luis Felipe Galán
FUNCIONARIOS DEL IDU:






MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023
UNIDAD MÓVIL 2: Jaime Niño - Sergio Niño
FUNCIONARIOS DEL IDU:



MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023
UNIDAD MÓVIL 3: Néstor Raúl Rodríguez – Edgar Mateus
FUNCIONARIOS DEL IDU:






En las jornadas se diligenciaron las bitácoras y las planillas correspondientes a cada unidad. Anexamos el enlace del drive donde se encuentran.

https://drive.google.com/drive/folders/15ru4Osyi0umPFj4zzInvsNWu6qDXSAX1

Octubre 4 de 2023, se hace entrega al señor Juan Carlos Martínez G. el acta de inicio y la bitácora de la semana del 25 al 29 de septiembre.

Anexamos Facsímil



REMISIÓN DE ENTREGA

LUGAR: BOGOTÁ
FECHA: MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023

Señor:
JUAN CARLOS MARTÍNEZ GRANADOS
IDU

Por medio de la presente se hace entrega de:
3 sobres de manilas con las planillas de acta de inicio y bitácora de la semana del 25 de septiembre al 29 de septiembre de 2023 de las unidades móviles siguientes:

1. **Unidad Móvil KOK – 901**
2. **Unidad Móvil KSQ – 665**
3. **Unidad Móvil LZM - 980**

ENTREGA:	RECIBE: (FIRMA Y SELLO)
NOMBRE: Jhon Henry González Mahecha Representante Legal	NOMBRE: JUAN CARLOS MARTINEZ G
DOCUMENTO: 80222760	DOCUMENTO: 80023141
FECHA: 4 Octubre 2023	FECHA: 04- OCTUBRE-2023

Octubre 24 de 2023, se hace entrega al señor Juan Carlos Martínez G. las originales de las bitácoras y planillas del 2 al 28 de octubre de 2023.

Anexamos Facsímil



REMISIÓN DE ENTREGA

LUGAR: BOGOTÁ
FECHA: MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2023

Señor:
JAUN CARLOS MARTINEZ GRANADOS
IDU

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega de 3 sobres de manila que contienen las planillas y bitácoras de cada unidad y que corresponden a las jornadas comprendidas entre el 2 y el 23 de octubre de 2023.

1 Sobre No. 1 – Unidad Móvil 1 – KOK 901
2 Sobre No. 2 – Unidad Móvil 2 – KSQ 665
3 Sobre No. 3 – Unidad Móvil 3 – LZM 980

ENTREGA:	RECIBE:
Firma	Firma
NOMBRE: JOHN HENRY GONZÁLEZ MAHECHA Representante Legal	NOMBRE: JUAN CARLOS MARTINEZ GRANADOS
Documento: 80.222.760	Documento:
Fecha: 24 de Octubre de 2023	Fecha: 24 de Octubre de 2023

Revisado

Cordialmente,

JOHN HENRY GONZÁLEZ MAHECHA
GERENTE DE PROYECTOS