GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. SECRETARIA DESARROLLO URBANO

SUBDIRECCIÓN GENERAL: DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA: DE PREDIOS
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA:

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

"ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD MULTIMODAL DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU".

Correspondiente al periodo del 25/01/2024 al 24/02/2024

En Bogotá, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de 2024

entre nosotros MARTHA ALVAREZ ESCOBAR Y JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA

Coordinador del contrato No. 1649 de 2023

Valor a pagar $55.906.129

Número del registro presupuestal 3366

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

MARTHA ALVAREZ ESCOBAR
DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS (E)

JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA
CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.

VoBo
Juan Carlos Martinez Granados - Apoyo a la supervisión DTDP
Sandra Milena Herrera Rincon - Contractual Misional DTDP
Alba Torres Puin - Contractual Misional Financiera DTDP

CÓDIGO	FORMATO CUADRO DE CONTROL FINANCIERO	VERSIÓN
FO-EO-	PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	3.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL | **OFICINA**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

CONTRATO No 1649 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 5 **FECHA** 16/02/2024

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

"ARRENDAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES - CARROS VITRINAS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD MULTIMODAL DENOMINADOS PUNTOS DE ATENCIÓN IDU, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL IDU". (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONTRAPUNTO GROUP S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del contratista)

DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS (E) MARTHA ALVAREZ ESCOBAR (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISORA (E) MARTHA ALVAREZ ESCOBAR (Escriba el nombre del Supervisor)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR GLOBAL			REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
1	25 SEPTIEMBRE AL 24 OCTUBRE 2023			$ 55.906.129	$ 55.906.129		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N.A	$ 55.906.129
2	25 OCTUBRE AL 24 NOVIEMBRE 2023	24/11/2023	202352602122742	$ 55.906.129	$ 111.812.258		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N.A	$ 55.906.129
3	25 NOVIEMBRE AL 24 DICIEMBRE 2023	6/12/2023	202352602204322	$ 55.906.129	$ 167.718.387		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N.A	$ 55.906.129
4	25 DICIEMBRE 2023 AL 24 ENERO 2024	9/01/2024	202452600034462	$ 55.906.129	$ 223.624.516		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N.A	$ 55.906.129
5	25 ENERO 2024 AL 24 FEBRERO 2024	5/02/2024	202452600229822	$ 55.906.129	$ 279.530.645		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	N.A	$ 55.906.129

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL	14/08/2023	3366	$ 500.531.260					X
INICIAL	14/08/2023	3367	$ 58.530.026					X
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 559.061.286	TOTAL		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
206	3366			$ 37.270.753	$ 521.790.533
206	3367			$ 18.635.376	$ 503.155.157
209	3366			$ 37.270.753	$ 465.884.404
209	3367			$ 18.635.376	$ 447.249.028
219	3366			$ 37.270.753	$ 409.978.275
219	3367			$ 18.635.376	$ 391.342.899
222	3366			$ 53.282.231	$ 338.060.668
222	3367			$ 2.623.898	$ 335.436.770
232	3366			$ 55.906.129	$ 279.530.641
TOTAL				$ 279.530.645	$ 279.530.641

E. RELACIÓN DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL ARRENDAMIENTO	$ 559.061.286
VALOR DEL CONTRATO	$ 559.061.286

Nota: Cuando el control financiero corresponde a un contrato de ejecución (Consultoría, Obra, Mantenimiento, Suministros o Asesorías), éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor IDU. Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría éste debe estar firmado (aprobado) por el supervisor IDU.

(Firma)

Nombre del Representante Legal JOHN HENRY GONZALEZ MAHECHA

Nombre de la Firma Interventora CONTRAPUNTO GROUP S.A.S.

INTERVENTORÍA

(Firma)

Nombre del Supervisor IDU (E) : MARTHA ALVAREZ ESCOBAR

Coordinador IDU - DIRECTORA TECNICA DE PREDIOS (E)

Juan Carlos Martinez Granados - Apoyo a la supervisión DTDP

Sandra Milena Herrera Rincón - Contractual Misional Financiera DTDP

Alba Torres Puin - Contractual Misional Financiera DTDP

Original: Dependencia responsable del Contrato
1era copia : Interventoría
2da copia: Contratista