Mocoa (P), 11 de marzo de 2026

Asunto: **VIABILIDAD TÉCNICA PARA SUSCRIBIR MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA No. 721-2026 del 29/01/2026**

Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PROPIOS DE EDUCACIÓN ÉTNICA DEL PUEBLO AWA, VIGENCIA 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

Contratista: ACIPAP INKAL AWA identificado con NIT No. 846.003.362-4

Cordial saludo.

La Secretaria de Educación Departamental, en su calidad de supervisor del contrato **No. 721-2026 del 29/01/2026**, y en ejercicio de la facultad de seguimiento y control a la ejecución del presente contrato, informa que una vez revisada la fundamentación del modificatorio, concertada y justificada por el equipo técnico mediante documento del 12 de febrero de 2026 - Acta de Concertación No. 01, se considera **VIABLE** modificar las cláusulas de ESPECIFICACIONES TECNICA, IMPUTACION PRESUPUESTAL y VALOR Y FORMA DE PAGO del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA No. 721-2026 del 29/01/2026 cuyo objeto es "**IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS PROPIOS DE EDUCACIÓN ÉTNICA DEL PUEBLO AWA, VIGENCIA 2026 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO VALOR EN NUMEROS**" suscrito con la **ACIPAP INKAL AWA,** identificada con **NIT No. 846.003.362-4**

JUSTIFICACION

La modificación se realiza con el fin de ajustar el presupuesto del contrato conforme al nuevo valor per cápita aprobado por el Ministerio de Educación Nacional para la vigencia 2026 y el corte SIMAT a 30 de enero de 2026, así como realizar ajustes en la estructura presupuestal del proyecto y en los componentes de ejecución.

El Contrato de Administración de la Atención Educativa No. 721-2026 fue celebrado por un valor total de: $1.458.074.229 M/CTE Este valor fue calculado con base en la tipología educativa y valor per cápita correspondiente a la vigencia 2025, considerando la matrícula de 687 estudiantes pertenecientes al pueblo indígena AWA del Departamento del Putumayo, Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional estableció el nuevo valor per cápita para la vigencia 2026, lo cual, junto con la actualización del corte SIMAT a 30 de enero de 2026, genera la necesidad de ajustar el valor del contrato.

TIPOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN POR ALUMNO - VIGENCIA 2026 TIPOLOGÍA 35%							
URBANA				**RURAL**			
PREESCOLAR	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**	**MEDIA**	**PREESCOLAR**	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**	**MEDIA**

2,187,898	1,750,319	1,969,108	2,078,504	2,844,268	2,275,414	2,559,842	2,702,055

Matricula IE Pueblo Awa, corte 30/01/2026

INSTITUCION	NOMBRE SEDE	NIVEL EDUCATIVO				TOTAL
		PREESCOLAR	PRIMARIA	SECUNDARIA	MEDIA	
INS ETNOEDUCATIVA RUR PUERTO RICO	LA RIVERA	8	36	93	36	173
	ESC RUR MIX SELVA VERDE	2	13	0	0	15
	ESC RUR MIX EL ESPINGO	2	12	0	0	14
	ESC RUR MIX VILLA AGUA BLANCA	1	7	0	0	8
	ESC RUR MIX EL TEMBLON	4	11	0	0	15
	ERM AGUA BLANCA	1	17	0	0	18
	ESC RUR MIX MIRAFLORES	2	14	0	0	16
	ESC RUR MIX CAÑAVERAL	0	9	0	0	9
	ESC RUR MIX LA ESPERANZA	1	2	0	0	3
	ESC RUR MIX CUAIQUER AWA	2	4	0	0	6
	AWA WUNE KUNETU	1	9	0	0	10
	ESFOBIN YU LUUCX - JUAN TAMA	0	6	0	0	6
	ESC RUR MIX LA TURBIA	0	3	0	0	3
	ESC RUR MIX CAMPO HERMOSO	4	5	0	0	9
	ESC RUR BILINGÜE ARTESANAL	7	49	0	0	56
	ESC RUR MIX AWA RUZ PA SU	0	6	0	0	6
	PIHTAM UK	0	4	0	0	4
	PUERTO RICO	2	12	0	0	14
INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	INST ETNOEDUCATIVA TNKAT AWA KAMTATKIT KAMNA KAN TATKIT	6	43	28	6	83
	AWA MAKNA - UNIÓN LA DORADA	18	124	46	0	188
	ESC RUR MIX LA PRIMAVERA	16	18	0	0	34
		77	**404**	**167**	**42**	**690**

Con base en lo anterior, el nuevo cálculo presupuestal arroja un valor total de: $1.575.155.612 M/CTE

Presupuesto aprobado en el contrato 721-2026, de conformidad al valor per cápita de la vigencia 2025, así:

RURAL				URBANO		
PREESCOLAR (JARDÍN Y TRANSICIÓN)	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**	**MEDIA**	**PREESCOLAR- JARDIN Y TRANSICION**	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**
57	**285**	**128**	**30**	**23**	**147**	**17**
2,657,698	2,126,158	2,391,928	2,524,813	2,044,383	1,635,506	1,839,944
151,488,786.00	**605,955,030.00**	**306,166,784.00**	**75,744,390.00**	**47,020,809.00**	**240,419,382.00**	**31,279,048.00**
1,458,074,229						

Nuevo valor per cápita aprobado por el MEN para la vigencia 2026 y el corte SIMAT a 30 de enero de 2026:

RURAL				URBANO		
PREESCOLAR (JARDÍN Y TRANSICIÓN)	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**	**MEDIA**	**PREESCOLAR- JARDIN Y TRANSICION**	**PRIMARIA**	**SECUNDARIA**
2,844,268	2,275,414	2,559,842	2,702,055	2,187,898	1,750,319	1,969,108
59	**280**	**121**	**42**	**18**	**124**	**46**
167,811,812.00	**637,115,920.00**	**309,740,882.00**	**113,486,310.00**	**39,382,164.00**	**217,039,556.00**	**90,578,968.00**
1,575,155,612.00						

Adicionalmente se realiza un ajuste respecto del Recurso Humano ajustando el tiempo de duración de 10 meses a 9.43 meses, se incluyo la contratación de un Asesor Jurídico y pasar los perfiles profesionales que se encuentran detallados en una hoja independiente, al presupuesto detallado.

Así mismo se solicita un ajuste en la Dimensión Pedagógica, Dimensión Didáctica, Dimensión Comunitaria, Componente Administrativo. Ajusten que modifican el valor del presupuesto así:

RESUMEN GENERAL			
ITEM	**CONCEPTO**	**VALOR**	**%**
1	Ejecutar el Componente Recurso Humano	640.866.935,64	40%
2	Ejecutar el Componente pedagógico	875.835.900.00	56%
3	Ejecutar el Componente Administrativo	58.452.776,36	4%
		1.575.155.612	**100%**

Que con fundamento en los referentes normativos se hace necesario la celebración del modificatorio No. 01**, en cuanto a la cláusula segunda ESPECIFICACIONES TECNICA, cláusula sexta IMPUTACION PRESUPUESTAL y cláusula sexta VALOR, cláusula séptima FORMA DE PAGO y cláusula octava VIGENCIA Y PLAZO DE**

EJECUCIÓN del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA No. 721-2026 del 29/01/2026., en aras de garantizar brindar un oportuno y adecuado servicio de educación a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes focalizados en el proceso contractual.

Que en un contrato estatal y de mutuo acuerdo, es viable incluir modalidades, condiciones y en general cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden Público y los principios y las finalidades de la Ley de Contratación y de la buena administración pública, logrando con ello que dar continuidad y eficiencia a la actividad encomendada al ejecutor.

Que, de conformidad a la constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, se tiene que la administración pública bajo el entendido de perseguir el cumplimiento del fin por el cual fue celebrado un contrato, puede realizar de común acuerdo o de manera unilateral, modificaciones que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, en atención al artículo 14 de la ley 80 de 1993 el cual reza "…Los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado".

Que la Cláusula Novena del Clausulado del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA No. 721-2026 del 29/01/2026 establece: "*MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificación al contrato incluida la prórroga del plazo deberá hacerse constar en un modificatorio, adicional, prorroga y/o contrato adicional suscrito por las partes. Dicha modificación tendrá lugar cuando, durante la ejecución de este contrato, se den circunstancias especiales que justifiquen cambios en los aspectos contemplados en la propuesta presentada por el contratista, para cuya adopción se requerirá del concepto favorable y previo del interventor y/o supervisor del contrato."*

Por descrito, se evidencia la necesidad de realizar el modificatorio No. 1 al CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA No. 721-2026 del 29/01/2026.

Agradeciendo su atención prestada y colaboración.

El presente documento se entiende perfeccionado con su publicación en plataforma SECOP II, a través de los usuarios de los funcionarios que lo suscriben.

Proyecto María José Hurtado P.E. Contratación SED