GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	25AS122C2735
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	06/11/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			25AS122C2735

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y ACONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA – ANTIOQUIA		
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD JUSTICIA Y PAZ	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
	NIT	890.981.868-3
VALOR [$]:	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($467.060.579)**, este recurso es para la ejecución de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El municipio aportará en especie los costos asociados a la estructuración de la etapa precontractual de los contratos derivados, así como la supervisión de los mismos en la etapa de ejecución. Igualmente aportará en especie las estrategias a implementar para la apropiación del espacio como entorno deportivo seguro. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La interventoría de la obra será contratada por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	
PLAZO:	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. **Parágrafo 1:** El Plazo establecido para ejecutar la obra será de tres (3) meses para el proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FÚTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA". **Parágrafo 2:** Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	Reserva – Labor No. 1000236191

COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):**	04/11/2025
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO	Reserva – Labor No. 1000236186
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	04/11/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		19/11/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	Que mediante el oficio No. 2025020047639 del 19 de noviembre de 2025, se realizó la designación de supervisión, así: Supervisión por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia Y Paz – Gobernación de Antioquia, así; - **NATALIA NAVARRO ECHEVERRI** C.C. 1.036.931.527 ADMINISTRATIVO (COORDINADOR). - **VICTOR ADOLFO AGUDELO MEZA** C.C. 1.044.502.182 APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. - **STHEFANIA GÓMEZ URIBE** C.C. 1.044.121.493 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA. - **JUAN CARLOS ARANGO ÁLVAREZ** C.C. 98.671.478 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA. Designación por parte del Indeportes Antioquia - convenio interadministrativo N° 25AS102009163 y oficio radicado N°. 202503005478 del 6 de noviembre del 2025: - **ÁNGELA STEFANIA TAMAYO CÓRDOBA** C.C. 1.085.941.103 APOYO TÉCNICO – CONTRATISTA. - **JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA** C.C. 71.186.331 APOYO CONTABLE/FINANCIERO – CONTRATISTA.

		- **MARÍA ISABEL ROJAS ESCOBAR** C.C. 43.844.655 APOYO JURÍDICO – CONTRATISTA - **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ AGUDELO** C.C. 1.078.639.313 APOYO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A.

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

a. La aprobación de las garantías,
b. Designación de Supervisión Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz radicado N.º 2025020047639 del 19 de noviembre de 2025.
c. Certificación de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor Fiscal y Certificación de la Junta Central de Contadores.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25AS122C2735, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 19/11/2025

3.2. Fecha de terminación: 18/06/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI.
Supervisora/Coordinadora
Directora de Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz

JOSÉ FERNANDO CHAVARRÍA CHAVARRÍA
Asociado
Rep. Legal del Municipio de San Andrés de Cuerquia

San Andrés de Cuerquia, Antioquia 5 de noviembre de 2025

Señor:
DENIS ARLEY AREIZA PINO
Secretario de Planeación e infraestructura
Municipio de San Andrés de Cuerquia

Asunto: Designación como supervisor del Convenio Interadministrativo **No 25AS122C2735** de **2025**

Cordial Saludo,

Le informo que usted en su calidad de secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio, ha sido asignado para la supervisión y vigilancia en la ejecución del Convenio Interadministrativo No **25AS122C2735 DE 2025**, suscrito entre el Departamento De Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz – Secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de San Andrés de Cuerquia -Antioquia, cuyo objeto es **"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA – ANTIOQUIA"**, por un valor de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($467.060.579),** este recurso es para la ejecución de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2, y el plazo del presente convenio interadministrativo será de **SIETE (7) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Parágrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra será de **TRES (3) MESES** para el proyecto **"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FÚTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA".**

Parágrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).

Al correo electrónico institucional que usted maneja, le será enviado copia de todo el expediente contractual y queda bajo su responsabilidad controlar su correcta ejecución y cumplimiento.

Cordialmente,

JOSÉ FERNANDO CHAVARRÍA CHAVARRÍA
Alcalde Municipal
San Andrés de Cuerquia

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTEADRMINISTRATIVO

Conveniante Ejecutor	**SAN ANDRES DE CUERQUIA NIT 890981868-3**
No. de Convenio	**25AS122C2735**
Objeto:	**Convenio Interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el municipio de San Andres de Cuerquia – Antioquia**
PLAZO	**El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de SIETE (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**
	Fecha de Inicio: 5/ 11/ 2025 Fecha de Terminación: 4/07/2025

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE TERMINACIÓN	MEDIO DE VERIFIACIÓN	AÑO 2025												AÑO 2026											
						MES 1				MES 2				MES 4				MES 3				MES 4				MES 5			
						OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO			
						SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA				SEMANA			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**ETAPA PRECONTRACTUAL INTERNA DEL CONVENIO.**																												
1.1	Suscripción del convenio entre Municipio y Gobernación.																												
1.2	Expedición de pólizas por parte del Municipio.																												
1.3	Aprobación de pólizas por parte de la Gobernación.																												
1.4	Firma de Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo.																												
1.5	Designación de Supervisión por parte del Municipio.																												
1.6	Apertura de Cuenta en el IDEA																												
1.7	Elaboración de los Estudios y documentos previos para contratación derivada según modalidad de contratación.																												
1.8	Describir actividades Desarrolladas Frente a la Contratación Derivada. ((Añadir el número de actividad o gestión que consideren hasta la suscripción del contratista de obra derivado).																												
1.9	Actividad 1. sucesora según modalidad de selección de contratación.																												
1.10	Actividad 2. sucesora según modalidad de selección de contratación																												
1.11	Actividad 3. sucesora según modalidad de selección de contratación.																												
1.12	Actividad X. sucesora según modalidad de selección de contratación.																												
1.13	Suscripción del CONTRATO DE OBRA DERIVADO																												
1.14	Expedición de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO																												
1.15	Aprobación de Polizas del CONTRATO DE OBRA DERIVADO POR EL MUNICIPIO.																												
2	**ETAPA CONTRACTUAL - INTERNA DEL CONVENIO.**																												
2.1	**Solicitud de Interventoria al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**																												
2.2	**Aprobación de Interventoría por parte del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**																												
2.3	**SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA DERIVADO (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA)**																												
2.4	EJECUCIÓN DE OBRAS																												
2.5	Ejecución de Contrato de Interventoría																												
2.6	Suscripción del Acta de Terminación del Contrato de Obra																												
2.7	Suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción de la Obra																												
3	**ETAPA POSCONTRACTUAL DEL CONVENIO.**																												
3.1	Pagos Contraliquidación y Entrega de Expedientes Contractuales Completos del Derivado y Convenio																												

AÑO 2026																	
MES 5				MES 6				MES 7				MES 8					
ABRIL				MAYO				JUNIO									
SEMANA				SEMANA				SEMANA									
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		

San Andrés de Cuerquia, 02 de febrero de 2026

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:
A QUIEN INTERESE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 en concordancia con el Art.23 de la Ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que el Municipio de San Andrés de Cuerquia identificado con NIT: 890.981.868-3, durante el primer (01) mes de la vigencia 2026, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y Cajas de Compensación Familiar.

Cordialmente,

YASMID DORELLY YEPES RESTREPO
T.P 233411-T
Contadora Pública

JOSE FERNANDO CHAVARRÍA CHAVARRÍA
C.C 3.556.296
Alcalde

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

233411-T



YASMID DORELLY
YEPES RESTREPO
C.C. 1042769809
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

238856 256387

Válido Únicamente
Para: A QUIEN INTERESE
Trámite: CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
Fecha: 02-FEBRERO-2026

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C4BE0C267C42310C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YASMID DORELLY YEPES RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1042769809 de YARUMAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 233411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **1.042.769.809**

YEPES RESTREPO

APELLIDOS

YASMID DORELLY

NOMBRES

Dorelly Yepes R.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1992**

YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-FEB-2010 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0129500-00958792-F-1042769809-20171127 **0058**601309A 1 9902328945

FACTURA /DOC EQUIVALENTE No. 149

Decreto 522 de 2003 Art. 3

Ciudad: **San Andrés de Cuerquia**	**Día:** 03	**Mes:** 02	**Año:** 2026

Señores: **Departamento De Antioquia – Secretaría De Seguridad, Justicia Y Paz**

Dirección: Calle 42B Número 52-106, Centro Administrativo

Nit o C.C. 890.900.286-0 — **Teléfono: 6044099000**

DETALLE	Vr. TOTAL
Convenio interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión v de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana – TESCC, en el municipio de San Andrés De Cuerquia – Antioquia.	**$ 70.059.086,85**
TOTAL	**$ 70.059.086,85**

Valor en letras: **SETENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M.L**

NOTA: Favor consignar a la Cuenta de Ahorros **N° 200001423,** denominada **CI NÂ°25AS122C2735 – Ampliación Escenarios Deportivos** de **IDEA** a nombre del **Municipio de San Andrés de Cuerquia**, NIT.890.981.868-3

JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA
Alcalde

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

Las presentes garantías son requeridas para el convenio, por lo tanto, se proceden a revisar y aprobar para el cumplimiento del convenio*:*

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO		NÚMERO	25AS122C2735
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/11/2025
OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y ACONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA – ANTIOQUIA			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			25AS122C2735
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
		C.C. / CE / NIT	890.981.868-3
VALOR [$]		INICIAL	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($467.060.579)**, este recurso es para la ejecución de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El municipio aportará en especie los costos asociados a la estructuración de la etapa precontractual de los contratos derivados, así como la supervisión de los mismos en la etapa de ejecución. Igualmente aportará en especie las estrategias a implementar para la apropiación del espacio como entorno deportivo seguro. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La interventoría de la obra será contratada por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
		VALOR ADICIONADO	N/A
		PORCENTAJE ADICIONADO	N/A
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	La inversión de este proyecto tiene un valor total de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($467.060.579)**, este recurso es para la ejecución

		de las respectivas obras, los cuales serán aportados por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporación N°1 y N°2. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El municipio aportará en especie los costos asociados a la estructuración de la etapa precontractual de los contratos derivados, así como la supervisión de los mismos en la etapa de ejecución. Igualmente aportará en especie las estrategias a implementar para la apropiación del espacio como entorno deportivo seguro. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La interventoría de la obra será contratada por el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz
PLAZO	INICIAL	El término de duración del presente Convenio Interadministrativo, será de siete (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026. **Parágrafo 1:** El Plazo establecido para ejecutar la obra será de tres (3) meses para el proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FÚTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA". **Parágrafo 2:** Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratación por parte del municipio ejecutor y la liquidación del/los contratos(s) derivado(s).
		INICIO: 19/11/2025 TERMINACIÓN INICIAL: 18/06/2026
	PRÓRROGAS	N/A
	SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA

No.	530-47 - 994000041698
No. DE ANEXO	0
FECHA EXPEDICION	07/11/2025

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**	Código: FO-M7-P6-014 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia

AMPAROS	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**					
			DESDE			**HASTA**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	10%	46,706,057.90	05	11	2025	05	10	2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	23,353,028.95	05	11	2025	05	06	2029

Se aprueba(n) la(s) garantía(s) por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos para el siguiente evento:

CONTRATO/CONVENIO					
Inicio	X	Adición		Terminación	
Actualización por el inicio (en caso de ser necesario)		Prórroga		Recibo	
Modificación		Reanudación		Liquidación (aplica para los amparos de anticipo, pago anticipado y cumplimiento)	

Las presentes pólizas fueron validadas a través de la página web y/o el mecanismo dispuesto por la aseguradora: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_resp.aspx

Fecha de aprobación: 19/11/2025

Sthefania Gomez

STHEFANIA GÓMEZ URIBE
Abogada – Contratista
Dirección Acceso a la Justicia
Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz

Medellín, 09 DE DICIEMBRE DE 2025

LA GERENCIA COMERCIAL Y DE FOMENTO

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que el (la) cliente MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, Identificado con NIT. 890981868, tiene con el Instituto el siguiente producto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN CUENTA	ESTADO	FECHA DE APERTURA
200001423	CI NÂ°25AS122C2735 - Ampliacion Escenarios Deportiv	ACTIVA	2025/12/09
CUENTA CON SUPERVISION EXTERNA			

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con los teléfonos (4) 354 77 00 extensiones 253 – 124 – 195.

Cordialmente,

MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE COMERCIAL Y DE FOMENTO (E)

DECRETO # 112
(06 de noviembre de 2025)

POR MEDIO DEL CUAL, SE REALIZA INCORPORACIÓN DE RECURSOS – APORTE DEL DEPARTAMENTO.

El Alcalde del municipio de San Andrés de Cuerquia, Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la constitución Nacional, el artículo 315 y la Ley 136 de 1994 y en el acuerdo No.016 de noviembre 27 de 2021.

CONSIDERANDO:

A) Que mediante acuerdo No. 12 de diciembre 02 de 2024, se fijó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos o Apropiaciones del Municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia, para a la vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2025, y se dictan otras disposiciones.

B) Que según CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS122C2735 se asignaran recursos para el Municipio de San Andrés de Cuerquia, cuyo objeto es "Promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la línea de inversión V de la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana - TESCC, en el municipio de San Andrés de Cuerquia- Antioquia". Donde se consignaron los recursos por un valor de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SENTENTA Y NUEVE PESOS M/L ($467.060.579.,00).**

C) Que se hace necesario incorporar y reconocer estos saldos al presupuesto de la actual vigencia fiscal y;

DECRETA:

D) ARTÍCULO PRIMERO: incorpórese dentro del presupuesto de la actual vigencia fiscal en Ingresos la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SENTENTA Y NUEVE PESOS M/L ($467.060.579.,00).** Igual como se detalla a continuación:

RUBRO	FONDO	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.02.06.006.06	1.2.3.3.04	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	**$467.060.579,00**	$0,00
TOTALES			**$467.060.579,00**	$0,00

E) ARTÍCULO SEGUNDO: incorpórese dentro del presupuesto de la actual vigencia fiscal en Egresos la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SENTENTA Y NUEVE PESOS M/L ($467.060.579.,00).** igual como se detalla a continuación:

RUBRO	FONDO	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.2.01.01.001.03.18	1.2.3.3.04	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE	0,00	**$467.060.579,00**
TOTALES			0,00	**$467.060.579,00**

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. Dado en el Municipio de San Andrés de Cuerquia Antioquia, a los 06 días del mes de noviembre de 2025.

JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA
Alcalde Municipal

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA

Nit: 890.981.868

Adiciones presupuestales

Documento: 000046

Fecha: 06/11/2025

Descripción:

ADICION PRESUPUESTAL SEGUN DECRETO No 112 SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 25AS122C2735 DE 2025 QUE TIENE POR OBJETO PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA- ANTIOQUIA

Rubro	Descripción	INGRESOS	EGRESOS
1.1.02.06.006.06	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET04 - TERCEROS	110505000 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET82 - ATRIBUTO VIGENCIA IMPUESTOS	VIG_ACT Vigencia Actual	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101 100% de La Renta	467.060.579,00	0
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET90 - CLASIFICADORES PERSONALIZADOS	9031 Convenio Interadministrativo No 25AS122C2735 - Ampliacion y/o Construccion escenarios deportivos	467.060.579,00	0
Rubro	**Descripción**	**INGRESOS**	**EGRESOS**
2.3.2.01.01.001.03.18	CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE	0	467.060.579,00
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	0	467.060.579,00
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024056470021 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA, ANTIOQUIA.	0	467.060.579,00
Clasificador		**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA

Nit: 890.981.868

Adiciones presupuestales

CCPET04 - TERCEROS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	467.060.579,00
Clasificador			**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	0	467.060.579,00
Clasificador			**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301004	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	0	467.060.579,00
Clasificador			**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	0	467.060.579,00
Clasificador			**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	0	467.060.579,00
Clasificador			**Valor Clasificador**	**Valor Clasificador**
CCPET90 - CLASIFICADORES PERSONALIZADOS	9031	Convenio Interadministrativo No 25AS122C2735 - Ampliacion y/o Construccion escenarios deportivos	0	467.060.579,00
		TOTALES	**467.060.579,00**	**467.060.579,00**
		DIFERENCIA		

Alcalde Municipal

14 de enero de 2026

Señores

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
operacionesidea@idea.gov.co; admindocumental@idea.gov.co

Medellín, Antioquia

Asunto: Solicitud de vinculación de supervisión cuenta IDEA

Me permito informarle que para el manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo número 25AS122C2735 de 2025, cuyo objeto es *"Convenio Interadministrativo para promover la convivencia en espacios públicos, mediante el mejoramiento, adecuación, dotación, ampliación y/o construcción de escenarios deportivos y recreativos, en el marco de la implementación de los proyectos derivados de la Línea de Inversión V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, en el municipio de San Andres de Cuerquia – Antioquia"*, se realizó por parte del Municipio de San Andres de Cuerquia la apertura de una cuenta en el IDEA con supervisión externa No. 200001423, por lo tanto, solicito que se asigne al señor William Avendaño Castrillón, profesional especializado – gobernación de Antioquia, identificado con cédula de ciudadanía No, 96.342.128, la supervisión externa de esta cuenta.

Gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

JOSE FERNANDO CHAVARRIA

ALCALDE

WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLÓN

SUPERVISOR