AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de procedencia: xxxx.092	**ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24001106 H3 de 2024
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT 899.999.059-3.
CONTRATISTA	UT SMARTEL S3 COMUNICACIONES ATN 2024 NIT 901.900.910-8
OBJETO	PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE COMUNICACIONES PARA LAS ESTACIONES O AEROPUERTOS QUE REQUIEREN CANALES SUBSIDIARIOS DE LA ATN (VIGENCIA FUTURA)
VALOR	SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.930.680.081,00) incluido IVA
PLAZO	Hasta el 31 de julio de 2026, lo que ocurra primero previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y de la suscripción del acta de inicio.
CDP	SIIF No. 99924 del 19 de junio 2024
RP	413424 y 3824
FECHA LEGALIZACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA INGRID JULIETH MARQUEZ MORENO

En la ciudad de Bogotá, el 4 de marzo de 2026 se reunieron por una parte CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA, obrando en calidad de *representante legal del contratista UT SMARTEL S3 COMUNICACIONES ATN 2024*; y por otra parte INGRID JULIETH MARQUEZ MORENO y GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA, supervisores designados *por la Entidad*.

Se establece lo siguiente:

1. ***Que de acuerdo con lo consignado en el contrato, se presenta el servicio prestado en el mes de febrero de 2026 para los enlaces Satelitales y MPLS/RF así:***

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL No 11

VSAT TDM/SCPC o IP/TDMA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR DÍA	FECHA PRUEBAS SAT	FECHA INICIO FACTURACIÓN	FECHA FIN FACTURACIÓN	DÍAS OPERACIÓN FEBRERO	% DESCUENTO INDICADORES	VALOR FEBRERO
1	Araracuara - Bogotá	19.326.868	644.229	15/07/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	19.326.868
2	Araracuara - Villavicencio	13.995.318	466.511	18/07/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	13.995.318
3	Carimagua - Bogotá	18.660.424	622.014	27/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	18.660.424
4	Carimagua - Villavicencio	13.995.318	466.511	27/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	13.995.318
5	Leticia - Bogotá (exento de IVA)	21.412.836	713.761	16/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	21.412.836
6	Leticia - Villavicencio (Exento de IVA)	15.861.360	528.712	10/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	15.861.360
7	Mitú - Bogotá	17.327.536	577.585	16/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	17.327.536
8	Mitú - Villavicencio	12.662.430	422.081	16/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	12.662.430
9	Puerto Carreño - Bogotá	15.994.649	533.155	16/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	15.994.649
10	Puerto Carreño - Villavicencio	13.328.874	444.296	20/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	13.328.874
11	Puerto Inírida - Bogotá	15.994.649	533.155	10/05/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	15.994.649
12	Puerto Inírida - Villavicencio	15.994.649	533.155	18/07/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	15.994.649
13	Puerto Leguizamo - Bogotá	16.661.093	555.370	20/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	16.661.093
14	Puerto Leguizamo - Villavicencio	12.662.430	422.081	20/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	12.662.430
15	La Macarena - Villavicencio	15.994.649	533.155	8/08/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	15.994.649
16	Bahía Solano - Bogotá	25.991.305	866.377	4/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	25.991.305
17	San Andrés - Bogotá (exento de IVA)	30.136.585	1.004.553	20/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	30.136.585
	E1/MPLS o E1/RADIO								
18	Villavicencio - San José del Guaviare	5.997.993	199.933	2/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	5.997.993
19	Cali - Buenaventura	3.998.662	133.289	11/06/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	3.998.662
20	Cali - Ipiales	3.998.662	133.289	4/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	3.998.662
21	Cali - Pasto	3.998.662	133.289	1/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	3.998.662
22	Cali - Tumaco	3.998.662	133.289	1/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	3.998.662
23	Soledad - Valledupar	6.664.437	222.148	1/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	6.664.437
24	Bogotá - Puerto Asís	6.664.437	222.148	3/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	6.664.437
25	Bogotá - Florencia	6.664.437	222.148	3/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	6.664.437
26	Bogotá - Neiva	5.997.993	199.933	1/04/2025	1/02/2026	28/02/2026	28	0%	5.997.993
27	Bucaramanga - CGAC	6.664.437	222.148	20/02/2026	20/02/2026	28/02/2026	9	0%	2.221.479
							SUBTOTAL		$ 346.206.397
							IVA		$ 52.971.167
							TOTAL A FACTURAR FEBRERO 2026		**$ 399.177.564**

2. CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor designado por la Entidad deja constancia que se verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo con el ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final. Lo anterior de acuerdo con la certificación emitida por el Revisor Fiscal de S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS y SMARTEL SA, la cual se adjunta a la presente.

Dado que la UT SMARTEL S3 COMUNICACIONES ATN 2024 no tiene personal a cargo bajo relación laboral directa, no se genera obligación de pago de aportes parafiscales en el periodo evaluado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Parcial No 11 del Contrato de Prestación de Servicios No. 24001106 H3 de 2024 por los que en ella intervinieron.

INGRID MARQUEZ MORENO
Supervisor delegado por la Aerocivil

GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA
Supervisor delegado por la Aerocivil

CLAUDIA ALEXANDRA PARDO QUIROGA
Representante Legal UT SMARTEL S3
COMUNICACIONES ATN 2024