INPEC

| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN | |
|---|---|
| ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 001-2025, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC SUPRISA S.A.S Y R.L. GILBERTO ORTIZ BOHORQUEZ. | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 30 de enero de 2025** |
| **CONTRATISTA: SUPRISA S.A.S.** | **NIT y C.C.**: Nit 900503041-6, Cédula de ciudadanía número 5.935.509 de Icononzo - Tolima |
| **OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE CARNES, FRUTAS Y GRASAS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD LA ESPERANZA DE GUADUAS CUNDINAMARCA.** | |
| **PLAZO: Hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)** | |
| **ACTA DE INICIO: 05 de febrero de 2025** | |
| **FECHA DE TERMINACION: Once (11) de diciembre del dos mil veinticinco (2025) Supervisor DG RIVAS ESTEBAN GERMAN ERNESTO** | |
| **ACTA DE TERMINACION (ANTICIPADA)** | |
| **SUPERVISOR: DG RIVAS ESTEBAN GERMAN ERNESTO** | |
| **VALOR CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($142.350.000,00)** | |
| **FORMA DE PAGO: EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,** pagará al (la) **CONTRATISTA** el valor del contrato así: LA PMSLEGU efectuara pagos mensuales al contratista de acuerdo al valor de los servicios recibidos, es decir a la entrega de los productos y previa presentación de la factura periódica correspondiente. | |

| | | |
|---|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:** No 925; 1025 Y 11225 | **FECHA:**<br>2025-01-14 Y 2025-10-08 | **VALOR:**<br>$ 142.350.000 |
| **VIGENCIAS FUTURAS:** SI ( ) NO ( ) | | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:** No 5125: 5225 Y 90325 | **FECHA:**<br>2025-01-30 Y 2025-10-14 | **VALOR:**<br>$ 142.350.000 |

**GARANTÍAS**

| **COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO** | **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 101217401** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AMPAROS CUBIERTOS** | **PORCENTAJES CUBIERTOS** | **VALOR** | **DESDE** | **HASTA** |
| Calidad del servicio | 10% | 13.291.384.50 | 14/01/2025 | 01/07/2026 |
| Cumplimiento del Contrato | 20% | 26.582.769.00 | 14/01/2025 | 01/07/2026 |

| | |
|---|---|
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 17-44-101217401** | **FECHA DE APROBACIÓN:** 04/02/2025 |

**ESTADO DEL CONTRATO:**

*"Que el Contrato identificado con el No. 001 de 2025, suscrito con SUPRISA S.A.S. Contó con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 925 Y 1025 del 14-01-2025 y 11225 del 08-10-2025 y con los Certificados de Registro Presupuestal del Compromiso No. 2125; 5225 del 30-01-2025 y 90325 14-10-2025, por valor de $142.350.000,00*

*Que con base en la información registrada en el formato denominado "Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante" del Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación, se observa que existe un saldo en el Contrato por valor de $ (1.350), debido que se realizó terminación anticipada del Contrato a partir del (11) de (diciembre) de (2025).* ***Esto si aplica en el contrato***

si ya se canceló todo lo correspondiente a la orden de compra, especificarlo y anexar junto con la liquidación el Kardex

*Que los pagos realizados con cargo al contrato en mención fueron por valor de $ (142.348.650), los cuales se relacionan en el formato denominado "Reporte Relación de Pagos", información registrada en el Sistema de Información Financiera – SIIF- Nación (...)"*

**RELACIÓN DE PAGOS**

| ORDEN DE PAGO SIIF No | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 72941825 | 19/03/2025 | $ 4.374.800 |

| | | |
|---|---|---|
| 72973125 | 19/03/2025 | $ 2.200.000 |
| 72982925 | 19/03/2025 | $ 5.123.000 |
| 72992525 | 19/03/2025 | $ 2.978.600 |
| 119280425 | 29/04/2025 | $ 1.125.000 |
| 119373325 | 29/04/2025 | $ 12.036.100 |
| 119084025 | 29/04/2025 | $ 2.200.000 |
| 119732925 | 29/04/2025 | $ 100.000 |
| 119746225 | 29/04/2025 | $ 2.970.300 |
| 119755225 | 29/04/2025 | $ 4.183.000 |
| 119750625 | 29/04/2025 | $ 540.000 |
| 158791625 | 26/05/2025 | $ 813.000 |
| 158873725 | 26/05/2025 | $ 9.531.000 |
| 158881325 | 26/05/2025 | $ 2.009.000 |
| 159971025 | 26/05/2025 | $ 309.000 |
| 208966725 | 01/07/2025 | $ 1.310.000 |
| 208959025 | 01/07/2025 | $ 620.000 |
| 208953125 | 01/07/2025 | $ 4.068.300 |
| 209013725 | 01/07/2025 | $ 340.000 |
| 209018825 | 01/07/2025 | $ 883.000 |
| 209033125 | 01/07/2025 | $ 2.200.000 |
| 209033125 | 01/07/2025 | $ 3.177.000 |
| 208987525 | 01/07/2025 | $ 392.000 |
| 208995025 | 01/07/2025 | $ 4.867.300 |
| 251584325 | 23/07/2025 | $ 3.439.500 |
| 251634125 | 23/07/2025 | $ 432.500 |
| 251610325 | 23/07/2025 | $ 2.870.000 |
| 251824425 | 23/07/2025 | $ 1.761.900 |
| 251853825 | 23/07/2025 | $ 2.200.000 |
| 251704225 | 23/07/2025 | $ 3.452.300 |
| 251678425 | 23/07/2025 | $ 553.750 |
| 251732125 | 23/07/2025 | $ 3.912.900 |
| 251720625 | 23/07/2025 | $ 70.000 |
| 305001325 | 27/08/2025 | $ 744.000 |
| 305003825 | 27/08/2025 | $ 200.000 |
| 305041325 | 27/08/2025 | $ 4.150.300 |
| 305094825 | 27/08/2025 | $ 1.304.000 |
| 305092125 | 27/08/2025 | $ 213.750 |
| 305144525 | 27/08/2025 | $ 5.662.900 |
| 305134125 | 27/08/2025 | $ 325.000 |
| 350830925 | 24/09/2025 | $ 213.750 |
| 350842025 | 24/09/2025 | $ 3.473.100 |
| 350883025 | 24/09/2025 | $ 355.720 |
| 350889725 | 24/09/2025 | $ 2.531.430 |
| 351219125 | 24/09/2025 | $ 1.250.000 |
| 351300725 | 24/09/2025 | $ 290.000 |

INPEC

| | | |
|---|---|---|
| 351321925 | 24/09/2025 | $ 4.082.000 |
| 351256225 | 24/09/2025 | $ 140.000 |
| 351271425 | 24/09/2025 | $ 1.642.900 |
| 453174225 | 25/11/2025 | $ 4.308.800 |
| 453160425 | 25/11/2025 | $ 669.500 |
| 453012525 | 25/11/2025 | $ 303.750 |
| 453019825 | 25/11/2025 | $ 4.584.400 |
| 452821025 | 25/11/2025 | $ 583.935 |
| 452833225 | 25/11/2025 | $ 6.232.115 |
| 452889125 | 25/11/2025 | $ 3.748.300 |
| 452869325 | 25/11/2025 | $ 142.500 |
| 489733925 | 16/12/2025 | $ 2.387.805 |
| 489766525 | 16/12/2025 | $ 4.493.605 |
| 489650225 | 16/12/2025 | $ 79.040 |
| 503910025 | 18/12/2025 | $ 1.192.900 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | | $142.350.000,00 |
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO:** | $142.348.650,00 | |
| **SALDO A LIBERAR:** | $1.350,00 | |
| **SUMAS IGUALES:** | $142.350.000,00 | $142.350.000,00 |

**OBSERVACIONES:**

De acuerdo a los soportes que reposan en la carpeta del contrato y a la verificación realizada por el supervisor del contrato el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social:

| | |
|---|---|
| (9481601491) | (febrero) – (2025) |
| (9483041031) | (marzo) – (2025) |
| (9484529838) | (abril) – (2025) |
| (9485927909) | (mayo) – (2025) |
| (9487405660) | (junio) – (2025) |
| (9488754932) | (julio) – (2025) |
| (9490249951) | (agosto) – (2025) |
| (9491640314) | (septiembre) – (2025) |
| (9493124903) | (octubre) – (2025) |
| (9494683094) | (noviembre) – (2025) |
| (9480263254) | (diciembre) – (2025) |

Las partes contratantes se declaran recíprocamente a paz y salvo por todo concepto y manifiestan dar por liquidado el Contrato de suministro No.001 de 2025, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Una vez suscrita la presente acta de Liquidación el Contrato de SUMINISTRO No. 001 de 2025, se deberá remitir copia a la Dirección Gestión Corporativa, con el fin de liberar los recursos existentes en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. *925 Y 1025 del 14-01-2025 y 11225 del 08-10-2025*.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los: Treinta días (30) del mes de enero de 2026

| Por EL **INPEC**, | Por el(la) **Supervisor(a)** | El (La)**Contratista** |
|---|---|---|
| TC (RA) FREDDY CAMARGO ZORRILLA<br>Director de la PMSLEGI<br>Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC | D.G. RIVAS ESTEBAN GERMAN ERNESTO | GILBERTO ORTIZ RODRIGUEZ<br>C.C. 93.[illegible] de Ibagué Tolima |

**Con base en los antecedentes fácticos, normativos y jurisprudenciales, se tiene la obligación por parte de las Entidades de Liquidar los Contratos suscritos por ellas, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y de aquellos que lo requieran, según su objeto, naturaleza y cuantía.**