ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.22061267
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8738022
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	27/02/2026 4:00:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Modificación N°01 al contrato de Aporte N° 05021462025 celebrado con la EAS PRESENCIA COLOMBO SUIZA. Se modifica el valor cupo mes vigencia 2026, por lo que se ADICIONA la suma de $ 83.732.600 de la vigencia 2026, así mismo, se reduce la suma de $ 1.150.574 de la vigencia 2025, por lo que el valor total del contrato quedará en la suma de $ 729.868.674. Se modifica la forma de desembolso. Lo anterior de conformidad a la justificación técnica anexa. El Contratista se obliga a modificar las garantías, ajustándola al nuevo valor y fecha de ejecución la cual deberá anexar en la plataforma SECOP II de manera oportuna. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificados ni contrarias al presente documento permanecerán vigentes sin variación alguna. La presente modificación fue aprobada en el Acta de Comité de Contratación N° 010 de fecha 19 de febrero de 2026.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
DOCUMENTOS MODIFICACION.rar	DOCUMENTOS MODIFICACION.rar	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- Campo 1 - BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN LA MODALIDAD EXTERNADO MEDIA JORNADA / ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF - Precio unitario valor ha cambiado para 729.868.674,00.
- El documento DOCUMENTOS SENSIBLES.rar de Lista de anexos al contrato fue agregado.
- El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) fue cambiado desde 647.286.648,00 hasta 729.868.674,00
- El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 22926.
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 647.286.648,00 hasta 729.868.674,00
- El campo de la modificación Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF fue cambiado desde 8438648.000000 hasta 647286648.000000

Reconocido por el proveedor *JUAN FELIPE RENDON OCHOA 27-02-2026 15:14 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Leguizamon Canon 26-02-2026 17:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Luz Mariela Portocarrero Montaño 26-02-2026 19:29 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)