CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 23-may-2025 11:31 AM Pág: 5
090-ACT2505-2558
Favor citar este número al responder
Anexos: ninguno
Archivar en: 090-AO2406-5/DOSSIER SOLUCIONES S.A.S/090-MC2406-5
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 090-AO2406-5 DE 2024

Los suscritos convienen la liquidación definitiva del contrato 090-AO2406-5 de 2024, en los términos que se exponen a continuación:

Contratante	NIT
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	811.000.231-7
	CC
LLANEDT ROSA MARTINEZ RUIZ	45508138
En calidad de Delegado y Ordenador del Gasto mediante Resolución 040-1211-17668 del 29 de noviembre de 2012, modificada por la Resolución 040-1212-17741 del 13 de diciembre de 2012.	

Supervisor o Interventor	NIT / CC
LILIAN PATRICIA VÁSQUEZ TORO	42780105

Contratista	NIT / CC
DOSSIER SOLUCIONES S.A.S	901159454
Representante Legal	CC
ADRIANA UYAZAN RAMIREZ	39785581

OBJETO			
"Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento al Sistema Koha"			
F.Inicia (dd/mm/aaaa)	09/07/2024	F.Termina(dd/mm/aaaa)	Feb.09/2025

Modificación / Adición No.	Objeto	Valor	Fecha Inicia	Fecha Termina

Suspención No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA:

Vlr. Contrato	OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($8,211,000.00)
Vlr. Aporte Corantioquia	$8,211,000
En Especie	$0
En Dinero	$8,211,000
Vlr. Cofinanciación	
En Especie	
En Dinero	

Comprobante	Fecha	Valor ($)	TOTAL ($)
OPP 306728	Mar.11/2025	1,436,925.00	8,211,000.00
OPP 305783	Feb.19/2025	2,668,575.00	
OPP 303779	Dic.17/2024	4,105,500.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, cofinanciación, aportes en especie y otras)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 090-AO2406-5 DE 2024

INFORMACIÓN TÉCNICA:

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Prestar el servicio de soporte y mantenimiento al Sistema Koha	100.00	INFORMES	6.00	6.00	100.00
Actividad: Actualizar el sistema a su última versión estable. No podrá ser inferior a la instalada actualmente en la Corporación (versión 20.11.12), garantizando el correcto funcionamiento de los módulos del sistema a saber: módulos: Catalogación, Usuarios, Circulación y préstamo, Publicaciones periódicas, Adquisiciones, Catálogo de Autoridades, Catálogo en Línea, Reportes/informes, Listas, Herramientas, código QR.	15.00	INFORMES	1.00	1.00	15.00
Actividad: Implementar en el Catálogo Digital del CIA funcionalidades para ciudadanos con capacidades especiales	15.00	INFORMES	1.00	1.00	15.00
Actividad: Realizar soporte y mantenimiento al sistema Koha, garantizando el correcto funcionamiento, atendiendo los requerimientos de los usuarios del sistema (Corantioquia), o cualquier consulta asociada a fallas del mismo, en general realizar todos los trabajos necesarios para optimizar el funcionamiento y la prestación de los servicios que ofrece el sistema y los nuevos que se requieran, como actualizar o crear los informes o reportes en el Sistema Koha, entre otros	70.00	INFORMES	4.00	4.00	70.00
TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA					100.00

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 090-AO2406-5 DE 2024

OBSERVACIONES:

Corantioquia y Dossier Soluciones S.A.S. suscribieron el contrato 090-AO2406-5 con el objeto de "Prestar el servicio de actualización, soporte y mantenimiento al Sistema Koha". Valor del contrato OCHO MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL PESOS M/L ($ 8.211.000) con un plazo de 7 meses; mediante memorando 090-MEM2407-4518 del 5 de julio de 2024 fui nombrada supervisora principal del contrato 090-AO2406-5. Se da inicio al contrato mediante acta 090-ACT2407-2471 del 9 de julio de 2024.

El presente informe corresponde a un ajuste al informe final radicado con número 090-IT2503-2664.

A continuación, se presenta los aspectos de la ejecución del contrato:
La ejecución del contrato posibilitó contar con el servicio de soporte y mantenimiento durante los 7 meses, dando solución a las dificultades que presentara el sistema; durante la ejecución se realizaron reuniones de seguimiento en las que se presentaron las dificultades del sistema y se validaron las soluciones encontradas y aplicadas para resolverlas: 090-ACT2408-2854, 090-ACT2409-3322, 090-ACT2409-3221, 090-ACT2409-3323, 090-ACT2409-3383, 090-ACT2409-3489, 090-ACT2409-3490, 090-ACT2412-4734.

En cumplimiento de la ejecución el contratista reportó los siguientes informes con evidencias de avance:

- 180-COE2410-35317 Informe de avance 1.
- 180-COE2412-43410 Informe de avance 2.
- 180-COE2502-3922 Informe de avance 3.
- 180-COE2503-8297 Informe final.

La supervisión validó la información reportada, mediante los siguientes informes de supervisión:

- 090-IT2410-8955 informe de supervisión N°1
- 090-IT2412-12617 informe de supervisión N°2
- 090-IT2502-617 informe de supervisión N°3
- 090-IT2503-2002 informe de supervisión N°4

El contratista cumplió con la obligación contractual sembrar para la vida, la siembra quedó registrada mediante el ticket No. 7124 en el aplicativo Sembratón, y se encuentra en estado aprobado por parte de la Subdirección de Ecosistemas.

También cumplió con la obligación, "Dar aplicación y cumplimiento a los lineamientos del Sistema de Gestión Integral, establecido por Corantioquia conforme lo dispuesto en las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001, Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO/IEC 17025:2017 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Los documentos presentados por el contratista se encuentran bajo el radicado número 180-COE2411-39982 y 180-COE2412-44344.

Igualmente, cumplió con la obligación de constitución de las garantías mediante póliza con radicado 180-COE2407-24788, aprobada por la Secretaría General mediante acta aprobación de garantía del 09 de julio de 2024. Además, con radicado 180-COE2505-16812 realiza ampliación de la vigencia de la póliza, aprobada por la Secretaría General mediante acta aprobación de garantía del 7 de mayo de 2025.

El contratista presentó los certificados del revisor fiscal donde manifiesta que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales; así mismo los certificados de territorialidad. Números de radicados: 180-COE2410-35317, 180-COE2411-40871, 180-COE2412-44057, 180-COE2502-3922, 180-COE2502-4412, 180-COE2503-8981.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 090-AO2406-5 DE 2024

Se concluye que, el contratista cumplió con las obligaciones del contrato, lo cual fue verificado por la supervisión.

El contrato tuvo un avance físico de 100% y un avance financiero de 100%, la Corporación pagó al contratista OCHO MILLONES DOCIENTOS ONCE MIL PESOS M/L ($8.211.000). No quedan saldos pendientes por desembolsar ni liberar.

El contratista cumplió en un 100% el objeto contractual pactado, como consta en el informe final de interventoría.
De acuerdo con lo anterior, la CORPORACIÓN pagó al contratista el 100% del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes.

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Las partes acuerdan liquidar definitivamente el contrato 090-AO2406-5 de 2024, según los términos pactados en la presente acta y se declara a paz y salvo por concepto de este contrato.

Para constancia de la liquidación definitiva del contrato, firman las partes a los

23 de mayo de 2025

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
ACTAS
null
Fecha: 23-may-2025 11:31 AM Pág: 5
Anexos: ninguno
Archivar en: 090-AO2406-5/DOSSIER SOLUCIONES S.A.S/090-MC2406-5
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño
090-ACT2505-2558
Favor citar este número al responder

LA CORPORACIÓN:

LLANEDT ROSA MARTINEZ RUIZ
C.C 45508138

EL CONTRATISTA:

ADRIANA UYAZAN RAMIREZ
C.C 39785581

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO NÚMERO 090-AO2406-5 DE 2024

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR:



LILIAN PATRICIA VASQUEZ TORO

C.C 42780105