PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA
ORDEN DE PAGO - PDA
Versión No. 6 /Enero/2023

ESPACIO PARA RADICACIÓN **CONSORCIO FIA**

NOMBRE DEL PDA - DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	NIT	890399029

DATOS A DILIGENCIAR POR EL ORDENADOR DEL GASTO	FECHA (DD/MM/AA)	ORDEN No.
	02/12/2025	4000.47.0515

BENEFICIARIO DEL PAGO

NIT O CC	NOMBRE COMPLETO DEL DESTINATARIO DEL PAGO		CIUDAD-DIRECCIÓN Y TELÉFONO	CONTRATO No.
901981388	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR		Buga, CL 7 A SUR 13 79 Tel: 3116069572	2000.13.12.004-2025
FORMA DE PAGO	**ENTIDAD BANCARIA**	**TIPO CUENTA**	**NÚMERO DE CUENTA**	**VALOR BRUTO DE PAGO**
ABONO EN CUENTA	BANCOLOMBIA	CORRIENTE	06400007829	56.853.817,00

APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	17922	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-			
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	SGP	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-			
	VALOR	178.989.125,00	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-			
APLICAR DE LOS SIGUIENTES CDR:	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-	No. CDR	-			
APLICAR DE LAS SIGUIENTES FUENTES:	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-	FUENTE	-			
	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-	VALOR	-			

DATOS ADICIONALES

CONCEPTO / OBSERVACIÓN	ANEXOS
ACTA 1	FACTURA

LIQUIDACIÓN DEL PAGO

FACTURA O CUENTA DE COBRO			
VALOR ANTES DE IVA			47.776.316,81
IMPUESTO AL CONSUMO			-
VALOR IVA			9.077.500,19
TOTAL VALOR FACTURA o CUENTA DE COBRO			56.853.817,00

RETENCIONES	%	VALOR BASE LIQUIDACIÓN	CÁLCULO OPERACIÓN	VALOR A RETENER
VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	47.776.316.81	2.866.579.01	2.867.000.00
VALOR RETENCIÓN DE IVA	15	9.077.500.19	1.361.625.03	1.362.000.00
VALOR RETENCIÓN DE ICA - TARIFA 10 X 1000 MUNICIPIO DOVIO	1	47.776.316.81	477.763,17	478.000.00
TOTAL VALOR RETENCIONES				4.707.000.00

OTROS DESCUENTOS	DEP	MUN	%	VALOR BASE DE LIQUIDACIÓN	VALOR DESCUENTO
(1) Estampilla Pro Univalle	X	-	2	47.776.316.81	955.526.00
(2) Pro Desarrollo	X	-	2	47.776.316,81	955.526,00
(3) Pro Uceva	X	-	0.5	47.776.316.81	238.882,00
(4) Pro Cultura	X	-	1	47.776.316,81	477.763,00
(5) Pro Hospitales	X	-	1	47.776.316.81	477.763.00
(6) Pro deportes	X	-	2.5	47.776.316,81	1.194.408,00
(7) Pro electrificación Rural	X	-	0.2	47.776.316.81	95.553,00
(8) Pro U Pacifico	X	-	0.5	47.776.316,81	238.882,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	-	-	-	-	-
MULTAS O SANCIONES					-
AUTORIZACIÓN DE PAGO A TERCERO					-
EMBARGOS					-
AMORTIZACIÓN - ANTICIPOS					-
TOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS					4.634.303,00
TOTAL VALOR DESEMBOLSO NETO					47.512.514,00

FIRMAS AUTORIZADAS

Moises Cepeda Restrepo
CC. 14705330
Firma Electrónica
2025-12-02 14:30:54 -05:00

Diego Jose Calderon Villanueva
CC. 1130682022
Firma Electrónica
2025-12-02 13:52:31 -05:00

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO VISTO BUENO DEL COMITÉ DIRECTIVO(*)	FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
MOISES CEPEDA RESTREPO	DIEGO JOSE CALDERON VILLANUEVA
GERENTE GENERAL	DIRECTOR TECNICO
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

(1) A (10) OTROS DESCUENTOS POR EJEMPLO ESTAMPILLAS (IDENTIFICAR SI SON MUNICIPALES O DEPARTAMENTALES)(*)APLICA EN LOS CASOS EN LOS QUE HAYA SIDO OBTENIDA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA PARA LA FIRMA

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR
NIT 901.981.388-9
CL 7 A SUR 13 79
Tel: 3116069572
Guadalajara De Buga - Colombia
proarquiconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP VALLECAUCANA DE AGUAS S.A ESP		
NIT	900.333.452-1	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV 8 NORTE 24AN 147	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/12/2025, 18:07
Expedición	**01/12/2025**, 18:07
Vencimiento	20/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-2000.13.05.002-2025, CUYO OBJETO ES EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO - ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) CABECERA MUNICIPIO EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.00	56,853,817.00

Total items: 1

Total Bruto	47,776,316.81
IVA 19%	9,077,500.19
Total a Pagar	56,853,817.00

Valor en Letras:
Cincuenta y seis millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos diecisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 56,853,817.00

Observaciones:
Integrantes:
1. Servicios integrales y consultorías J&M SAS NIT 901451700 - 80%
2. Consultoría y Construcción de Occidente SAS NIT 900220405 - 10%
3. Proarqui construcciones SAS NIT 901487700 - 10%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101431512 aprobado en 20251110 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 5.2

CUFE: aab0c43c7e597cf9d1ceb5b2b7808fb65ec12415d1b0d82db8b717974819499e300385d68a10cae4114268187fbd275c

ACTA No. 01

CONTRATO No.	2000.13.12.004-2025
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALES SOBRE EL OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITO COMO RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP-2000.46.01.005-2025, CUYO OBJETO CONSISTE EN EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PUBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS RED DE ALCANTARILLADO – ESTRUCTURA DE SEPARACION Y ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) CABECERA MUNICIPIO EL DOVIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.,".
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	DIEGO CALDERON VILLANUEVA
VALOR CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($178.392.900,oo)
ANTICIPO:	NO SE RECIBE ANTICIPO
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	0
FECHA ACTA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO:	4 MESES

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

En Santiago de Cali, el día de 11 noviembre de 2025, en las instalaciones de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, se reunieron: **NATHALIA REYES ROMERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.115.074.545 en representación de **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR** en calidad de Contratista, y **DIEGO CALDERON VILLANUEVA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.682.022 en representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P** calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 2000.13.12.004-2025, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 2000.13.12.004-2025, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las obras realizadas conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 25 de SEPTIEMBRE de 2025 y el 15 de OCTUBRE de 2025, equivalentes al **31.87%** de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 25/09/25 hasta 30/10/25, (Ver anexo).

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución	Amortización del anticipo
Acta pago parcial No. 01	11/11/2025	$ 56.853.817,00	31.87%	$ -
TOTALES		**$ 56.853.817,00**	**31.87%**	**$ -**

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

5. El contratista aporta certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales expedido por el representante legal y el contador.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

6. Certifico que el presente contrato de interventoría fue ejecutado en el Municipio de El Dovio Valle

7. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago, por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 56.853.817,00)** M/CTE a la Empresa **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR.**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 11 de noviembre de 2025.

NATHALIA REYES ROMERO **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EBAR.**	**DIEGO CALDERON VILLANUEVA**
Contratista	Supervisor del Contrato

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD