ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 09
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

FECHA: 26 de diciembre 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DIRECTA
No. CONTRATO Y FECHA	CV-006-2025 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ R/L JULIANA DEL PILAR CORTAZAR MURILLO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 820005389-7 Y CC No. 46.680.219 DE CHIQUINQUIRÁ
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTENIDAS EN EL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (COAI) Y PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA-BOYACA
PERIODO CORRESPONDIENTE	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($463.262.856) M/CTE.
VALOR ADICIÓN 1	NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (98.286.325,80) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL , CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($561.549.181,80) M/CTE.
FECHA DE INICIO:	DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2025
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	NO APLICA

PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	HASTA EL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	El Municipio de Chiquinquirá, desembolsará mediante actas parciales proporcionales al porcentaje de ejecución del objeto del convenio de manera mensual y el último pago se realizará a corte treinta (30) de noviembre de 2025. Para efectos del primer pago él contratista deberá adjuntar hoja de vida del personal exigido y para los demás pagos deberá aportar certificación del personal vinculado. Lo anterior previo informe de ejecución, los cuales deben ser aprobados por el Supervisor. Para tal fin el contratista deberá dar aplicación a los requisitos establecidos para la presentación de cuentas e informe pormenorizado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del convenio y dar cumplimiento al formato establecido debidamente diligenciado y firmado por las partes. Para el último desembolso se deberá adjuntar, además, acta de recibo a satisfacción que incluye paz y salvos con el personal dispuesto para la ejecución del Convenio y demás personal ocupado para el cumplimiento del objetivo contractual y acta de liquidación del convenio. Todo pago será realizado previa presentación del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor del Convenio. El supervisor del convenio verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye el ámbito de riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso. El Municipio de Chiquinquirá, sólo adquiere obligaciones con el contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. Los retardos que se presenten por este concepto será responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Los pagos deberán hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación en la Dirección de Contratación, siempre y cuando cumpla con los requisitos contractuales requeridos.
SUPERVISOR:	ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Eje	Actividades	No. Actividades programadas	No. Actividades Ejecutadas	Total Recursos	Valor a Pagar

Atención Primaria en Salud	Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a	9	1	$ 11.880.000,00	$ 1.320.000,00

	la semana durante 3 horas en cada lugar.				

Atención Primaria en Salud	Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución segun lineamiento nacional y departamental.	8	1	$ 2.000.000,00	$ 250.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.	19	3	$ 1.900.000,00	$ 300.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 1 sesión informativa de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario.	1	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad economica priorizada según encuestas de caracterizacion, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables	20	5	$ 2.000.000,00	$ 500.000,00

Atención Primaria en Salud	Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia	8	1	$ 2.000.000,00	$ 250.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 38 sesiones de información en salud de minimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de habitos higiénicos saludables, prevencion de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para	38	10	$ 3.800.000,00	$ 1.000.000,00

	consultar al servicio de odontología.				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar en el año dos (2) ciclos edfucativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "Prevención del consumo de tabaco y alcohol" con base en Ley 1335 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.	2	1	$ 4.500.000,00	$ 2.250.000,00
Atención Primaria en Salud	Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 18 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá.	18	2	$ 18.000.000,00	$ 2.000.000,00

Atención Primaria en Salud	Desarrollar 3 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS y/o otras organizaciones sociales poblaciones indigenas, Afrodescendientes) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD	3	1	$ 3.750.000,00	$ 1.250.000,00
Atención Primaria en Salud	Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de 15 parejas del area rural y urbana (vereda Sasa y Fundacion Exito) cada uno en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 6 sesiones , cada una de 120 minutos (tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: Como vivir en pareja	1	1	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 5 sesiones de información en salud sobre derechos sexuales y reproductivos de las Personas en Condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil y el incesto. Cada sesión mínimo de 10 personas con un duración de una hora.	5	1	$ 1.250.000,00	$ 250.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación Exito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3. efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos.	5	1	$ 500.000,00	$ 100.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 3 sesiones educativas dirigida a mínimo 10 profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y	3	1	$ 750.000,00	$ 250.000,00

	dignificante de las PeCD, sus familias y cuidadores. Cada sesión de mínimo una hora.				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a	8	1	$ 8.000.000,00	$ 1.000.000,00

	través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesion incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores .				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 5 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida , a 5 grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ	5	1	$ 7.500.000,00	$ 1.500.000,00

Atención Primaria en Salud	Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Publicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las tematicas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios fisicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presion de pares, asertividad e inteligencia emocional; 4) Metodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concertan con la DLS	24	4	$ 18.000.000,00	$ 3.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a traves de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento.	10	2	$ 1.500.000,00	$ 300.000,00

Atención Primaria en Salud	Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institucion durante 8 meses. En las instituciones educativas : *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Tecnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Tecnico Sagrado Corazon De Jesus, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y	9	1	$ 25.344.000,00	$ 2.816.000,00

	consolidación de la red operativa. 4 Implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE				
Atención Primaria en Salud	Realizar 3 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 3 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando a metodología "IGUALES, en la diferencia" (Diligenciar base datos notificación actividad	3	1	$ 4.500.000,00	$ 1.500.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 4 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados sexto y septimo de la IE Tecnico Industrial, Liceo Nacional, Pio Alberto y Sagrado Corazón de Jesus, sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento	4	1	$ 6.000.000,00	$ 1.500.000,00

	crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) (Nota : guia de habilidades prosociales SESALUB).				
Atención Primaria en Salud	Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion.	400	100	$ 12.000.000,00	$ 3.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 10 sesiones educativas (a través del proyecto de educación para la sexualidad y construcción ciudadana PESCC), en población escolarizada de los cursos de vida (12-17 años) en temas relacionados con el ejercicio pleno y reconocimiento de la sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos.	10	3	$ 2.500.000,00	$ 750.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar en el año 6 tallereres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en , en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20	6	1	$ 900.000,00	$ 150.000,00

	personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo				
Atención Primaria en Salud	Realizar en el año 6 tallereres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información.	6	1	$ 900.000,00	$ 150.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar en el año 24 talleres de información y comunicaciòn para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicinadirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participacion minimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud.	24	3	$ 2.100.000,00	$ 262.500,00

Atención Primaria en Salud	Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 500 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economia informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo.	500	50	$ 10.000.000,00	$ 1.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos ultimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio	8	1	$ 2.000.000,00	$ 250.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a	8	1	$ 2.000.000,00	$ 250.000,00

	personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental.				
Atención Primaria en Salud	Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones.	9	1	$ 2.250.000,00	$ 250.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar a través de 3 visitas domiciliarias presenciales, realizado por duplas: 1 profesionales de cualquiera de estas áreas: Medicina, Enfermería, Psicología, Terapia Física, Terapia ocupacional y/o fonoaudiología, y auxiliar de enfermería y/o salud pública (Preferiblemente entrenados en PICF); a N° 50 de familias con integrantes con transtornos mentales, ansiedad, violencias de genero, mujer e intrafamiliar, intentos de suicidios, SPA,a través de 3 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software	150	50	$ 24.000.000,00	$ 8.000.000,00

	SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud.				

Atención Primaria en Salud	Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición,obsesidad, riñon, semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cancer infantil, Alzheimer, corazon, visión, cancer de mama, acv, diabetes, cancer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de minimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas).	5	1	$ 225.000,00	$ 45.000,00

Atención Primaria en Salud	Elaborar y reproducir 1 estrategias de información en salud (4 cuñas de 30 segundos de duracion semanales, 1 horas de perifoneo semanal, 1 video semanal, 2 publicacion por redes sociales semanal por 9 meses) en entornos (Comunitario, Hogar, educativo) y grupos poblacionales (población infantil y/o lideres comunitarios, y/o poblacion vulnerable y/o poblacion etnica segun corresponda), para la divulgación de los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de las Enfermedades Respiratorias y Diarreicas Agudas: 1. ¿Cómo evito que mi hijo se enferme? 2. ¿Cómo lo cuido en casa? 3. ¿Cuándo debo llevarlo a la institución de salud? de la campaña "Gripa?....a metros!!!!! de MINSALUD	9	1	$ 1.339.200,00	$ 148.800,00
Atención Primaria en Salud	Realizar un programa radial trimestral de 30 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología.	4	1	$ 100.000,00	$ 25.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un dia y las demás en dos dias diferentes) cada uno para formar tres grupos de agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación exito a cargo de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de boyaca, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del minsalud, de acuerdo al anexo tenico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposicipón de los elementos de uso.	3	1	$ 3.000.000,00	$ 1.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 10 sesiones informativas de minimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con enfasis en poblaciones vulnerables.	10	2	$ 1.000.000,00	$ 200.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 4 sesiones de información en salud mediante el uso de protocolos y guías vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de la salud del municipio, así como en las acciones de prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las guías de practica clínica - GPC relacionadas con la enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonla, tuberculosis y bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y diagnóstico y manejo del asma en niños, logrando su implementación y seguimiento para el cumplimiento de las mismas, minino 15 participantes por actividad.	4	1	$ 400.000,00	$ 100.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 3 ciclos educativos de AIEPI Comunitario (cada ciclo de 4 sesiones de minimo una hora) a actores sociales (ICBF modalidad familiar, Juntas de acción Comunal, Veedores en Salud y/o madres comunitarias) desarrollando todas las sesiones contempladas en la estrategia, Participación minima de 20 personas	3	1	$ 3.000.000,00	$ 1.000.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 3 ciclos educativos en pautas de crianza positiva aplicando la metodología "También soy persona" dirigido a cuidadores de niños menores de 7 años , grupos de 10 cuidadores que serán los mismos durante todo el proceso educativo , Ciclo de 8 sesiones de 2 horas cada una	3	1	$ 6.000.000,00	$ 2.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durantelos meses de mayo, septiembre y octubre	3	1	$ 4.500.000,00	$ 1.500.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 200 tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a jóvenes mayores de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector Boyaca Alto, Serros de la lameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Marta y Juan Pablo II, aplicando la escala ASSIST con intervención breve y seguimiento de los casos, en ruta de atencion para consumo de SPA y programa de atencion ambulatoria para	200	50	$ 400.000,00	$ 100.000,00

	consumidores de SPA , a través del SSAAJ según corresponda				
Atención Primaria en Salud	Realizar 120 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de la IE Precoz, El Bosque, Nazareth, Colombo Ingles, para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atencion integral en salud mental , según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE	120	30	$ 240.000,00	$ 60.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA.	8	1	$ 1.200.000,00	$ 150.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalizacion a rutas de atencion. Se realizará tambien caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontologia y enfermeria, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes	18	4	$ 18.000.000,00	$ 4.000.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 40 familias priorizadas por obesidad, diabetes insulino requiriente, pacientes con pie diabetico, HTA de dificil manejo, insuficiencia renal, a través de tres (3) visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoracion, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciacion); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo basico de salud (Medicina, Enfermeria, psicologia).	120	40	$ 19.200.000,00	$ 7.747.537,00

Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 30 familias priorizadas con gestantes añosas, adolescentes o gestantes identificadas con morbilidad materna extrema a través de cuatro - 4 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoracion, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciacion); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo basico de salud (Medicina, Enfermeria, psicologia).	90	30	$ 14.400.000,00	$ 4.800.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología y Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica) a N° 60 familias con integrantes adultos mayores, a través de tres (3) visitas domiciliarias presenciales; priorizando familias de las veredas de Varela, Sasa, Carapacho, Balsa, Sucre Occidental, Molino y Hato de Susa las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo basico de salud (Medicina, Enfermeria, psicologia).	180	60	$ 28.800.000,00	$ 9.600.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesionales de Medicina, Enfermería, Psicologia, Terapia Fisica, Terapia ocupacional y/o fonoaudiologia, (Preferiblemente entrenados en PICF) a 60 familias con integrantes con discapacidad, a través de 3 visitas domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, información y educación para la salud, tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS); esta actividad incluye desarrollo previo y posterior de unidades de análisis por equipo de salud. NOTA: en cada unidad se analizaran minimo 10 familias priorizadas por semana).	180	60	$ 28.800.000,00	$ 9.600.000,00

Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con minimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Exito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indigenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI	40	4	4000000	$ 400.000,00
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de accion comunal rural, adultos mayores sobre signos y sintomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la deteccion temprana	10	3	1000000	$ 300.000,00

Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 5 jornadas de vacunacion extramurales 2 en el sector URBANO y 3 en el sector RURAL, garantizar la participacion minima de 25 personas, incluye el desarrollo de 1 taller de 45 minutos en los componentes del PAI, vincular a personas que hacen parte de Centro Penitenciario, Sanidad Militar y veredas de dificil acceso (varela, Balsa, Molino) en especificar las tematicas que se desean abordar de PAI. Las jornadas de vacunación deben ser distintas a las programadas a nivel nacional y departamental). Dicha actividad deberá ser coordinada con la DLS.	5	1	5000000	$ 1.000.000,00
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar plan de medios del plan estrategico de tuberculosis y hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y hansen, signos y sintomas, recomendación entre otros.	9	1	3762000	$ 418.000,00

Determinantes Sociales de la Salud	Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio.	11	2	1500000	$ 272.527,36

Determinantes Sociales de la Salud	Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico).	8	1	392000	$ 49.000,00
Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 9 actividades de información en salud a diez familias con menores de 5 años para el desarrollo de conocimientos, actitudes y practicas de seguridad alimentaria en lo siguientes temas: prevencion de trastornos alimenticios, consumo de azucar, sal y grasas saturadas, promoción de guias y plata saluable de la familia colombiana, generalidades de la estrategia IAMI, AIEPI	9	2	900000	$ 200.000,00

Determinantes Sociales de la Salud	Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación exito.	11	2	1650000	$ 300.000,00

Determinantes Sociales de la Salud	Desarrollar 8 sesiones educativas de minimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación minima de 20 personas.	8	2	2000000	$ 500.000,00
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 30 familias priorizadas por TBC, HASSEN, ITS, EPOC,a través de cuatro - 4 visitas domiciliarias presenciales, las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoracion, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciacion); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo basico de salud	120	60	14400000	$ 7.200.000,00

	(Medicina, Enfermeria, psicologia).				
Determinantes Sociales de la Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar por equipo de salud conformado por dupla: Profesional de Medicina, Enfermería y/o Psicología con Auxiliar de Enfermería o Auxiliar en Salud Publica a 50 familias priorizadas con menores de 5 años diagnosticados con malnutricion (desnutricion notificado en el año anterior, bajo peso al nacer, riesgo de desnutrición u obesidad)a través de tres (3) domiciliarias presenciales; las cuales incluyen: actividades de caracterización y/o actualización de información, valoracion, información y educación para la salud , tamizajes, rehabilitación basada en comunidad y seguimiento y monitoreo de logros trazadores e intermedios en salud (a través del software SIBACOM PLUS - con sistema de georreferenciacion); esta actividad incluye desarrollo previo de unidades de análisis por equipo basico de salud (Medicina, Enfermeria, psicologia).	150	50	24000000	$ 8.000.000,00
TOTAL				$98.464.364,36	

CUENTA PIC ADICION

Eje	Actividades	No. Actividades	No. Actividade	Total Recursos	Valor a Pagar

		programadas	s Ejecutadas		
Atención Primaria en Salud	Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 10 mujeres cada uno en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 5 sesiones , cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección	2	1	$ 2.500.000,00	$ 1.250.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 4 sesiones de información dirigida a un mínimo de 15 personas de empresas públicas, privadas y comunidad, sobre técnicas de autocuidado emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral y personal, estrategias para la prevención y detección temprana de trastornos como depresión y ansiedad, fortalecimiento de habilidades para la vida como comunicación asertiva y resolución de conflictos, información sobre recursos y servicios de salud mental disponibles, y espacios de escucha activa que promuevan la desestigmatización y el acceso oportuno a la atención.	4	2	$ 400.000,00	$ 200.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar 6 sesiones educativas dirigida a mínimo a 10 gestantes y sus familias, enfocada en el reconocimiento de signos de alarma durante el embarazo y la importancia de acudir de manera oportuna a los servicios de salud, Factores de riesgo en el hogar y la comunidad que pueden afectar la salud materna y perinatal, Derechos en salud materna y rutas de acceso a servicios oportunos y Preparación para el parto y cuidados inmediatos del recién nacido. cada sesión de minimo 45 minutos.	6	3	$ 1.500.000,00	$	750.000,00

Atención Primaria en Salud	Desarrollar 1 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas del curso de vida de la adolescenciia , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ	1	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector	12	5	$ 1.200.000,00	$ 500.000,00

	comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad)				
Atención Primaria en Salud	Realizar 215 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C con entrega de 4000 preservativos, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion.	215	107	$ 14.401.325,80	$ 7.167.171,44

Atención Primaria en Salud	Desarrollar 10 talleres, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, Tecnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y	10	4	$ 1.250.000,00	$ 500.000,00

	reproductivos. 5) Metodos anticonceptivo 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Politica Publica de Infancia para Semanas Intersintitucionales.				
Atención Primaria en Salud	Realizar un ciclo de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos cada ciclo de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población clave y prioritaria,grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo	1	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

Atención Primaria en Salud	Realizar un ciclo de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "Alimentación Saludable" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo.	1	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Liceo Nacional y Técnico Industrial, cada grupo minimo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una	2	1	$ 4.000.000,00	$ 2.000.000,00

	duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO.				
Atención Primaria en Salud	Realizar sesiones de información en salud sobre cancer de mama, cervicouterino prostata, pulmon, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de minimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses.	5	1	$ 400.000,00	$ 80.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en area urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de	4	2	$ 3.160.000,00	$ 1.580.000,00

	duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo (2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el dia de la jornada), dos publicación en red semanal (una con los dias de las jornadas y otra con información general), dirigido a poblacion general sobre los dias de las jornadas de vacunación; frente a la prevencion de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos				

Atención Primaria en Salud	Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud.	5	2	$ 3.825.000,00	$ 1.530.000,00
Atención Primaria en Salud	Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigidas a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán	10	4	$ 1.000.000,00	$ 400.000,00

	información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnostico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las relaciones sexuales penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada				

Atención Primaria en Salud	Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses.	25	10	$ 2.500.000,00	$ 1.000.000,00
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigidas a la comunidad escolar y familiar, con una participación	10	5	$ 1.250.000,00	$ 625.000,00

	mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Las sesiones incluirán información sobre las principales enfermedades prevenibles por vacunación, como hepatitis B, polio, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, sarampión, rubéola y virus del papiloma humano (VPH), abordando sus formas de transmisión, síntomas, consecuencias y la importancia de cumplir con el esquema completo de vacunación.				
Atención Primaria en Salud	Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigidas al entorno hogar, educativo y comunitario, con una participación mínima de 20 personas, enfocadas en la prevención y	10	5	$ 1.250.000,00	$ 625.000,00

	conocimiento de los distintos tipos de cáncer más comunes, tales como cáncer de mama, pulmón, colon y recto, próstata y cuello uterino. Las sesiones abordarán factores de riesgo, síntomas de alerta, importancia de la detección temprana y hábitos saludables.				
Atención Primaria en Salud	Realizar ocho talleres de minimo 45 minutos sobre prevención y control de tuberculosis dirigidos a la población privada de la libertad (PPL) de la jurisdicción, con énfasis en la promoción de la detección temprana, el tratamiento oportuno y la reducción de la transmisión de la enfermedad, contribuyendo a la garantía del derecho a la salud y a la disminución de la morbilidad y	8	4	$ 1.200.000,00	$ 600.000,00

	mortalidad por tuberculosis en este grupo vulnerable.				
Atención Primaria en Salud	Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal, prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalizacion a rutas de atencion. Se realizará tambien caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben	18	3	$ 18.000.000,00	$ 3.000.000,00

	garantizar acciones pos desde medicina, odontologia y enfermeria, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada.				
Atención Primaria en Salud	Realizar Plan Integral de Cuidado Familiar Especial 215 familias, identificadas con obesidad, diabetes insulino requiriente, pacientes con pie diabetico, HTA de dificil manejo, insuficiencia renal, TBC, EPOC, IRA, menores de 5 años diagnosticados con malnutricion (desnutricion notificado en el año anterior, bajo peso al nacer, riesgo de desnutrición u obesidad), gestantes añosas, adolescentes o gestantes identificadas con morbilidad materna extrema, adultos mayores y discapacidad con plan integral de cuidado familiar	215	215	$ 34.400.000,00	$ 34.400.000,00

	Básico, empleando el software del Sistema de información de base comunitaria - SIBACOM Plus, el cual incluye los 14 módulos, con actividades de información y educación en salud mediante visita presencial.				
TOTAL					$ 61.257.171,44

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EJE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD **ACTIVIDAD No. 1** "Conformar 5 centro de escucha comunitario y hacer seguimiento a los centros de escucha conformados previamente (Centro de acopio, Terminal, Centro Vida, Centro de Convivencia) y el Centro de Escucha Rodante según cronograma dispuesto por DLS, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, dirigido a población en general incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar el centro de escucha. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. seguimiento, evaluación y sistematización. El centro de escucha debe operar durante 9 meses funcionando 5 días a la semana durante 3 horas en cada lugar. Centro de Escucha No. 1 (Centro de Acopio) Fechas: • 05/11/2025 (3 horas) 2 Usuarios • 12/112025 (2 horas) 2 usuarios	ACTA TECNOLOGÍA, ACTA DE REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
No. de Horas: 5 horas 12 Horas Total, de población impactada: 4 personas Centro de Escucha No. 2 (Terminal) Fechas: • 06/11/2025 (3 horas) 1 usuario • 11/11/2025 (3 horas) 1 usuario • 27/11/2025 (3 horas) 1 usuario No. de Horas: 9 horas Total, de población impactada: 3 personas Centro de Escucha No. 3 (Centro Vida) Fechas: • 04/11/2025 (3 horas) 2 usuarios • 11/11/2025 (3 horas) 2 usuarios • 18/11/2025 (3 horas) 1 usuario • 25/11/2025 (3 horas) 1 usuarios No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 6 personas Centro de Escucha No. 4 (Casita de Nazaret) Fechas: • 04/11/2025 (3 horas) 2 Personas • 11/11/2025 (3 horas) 1 persona • 18/11/2025 (3 horas) 3 personas • 25/11/2025 (3 horas) 4 personas No. de Horas: 12 horas Total, de población impactada: 10 personas CENTRO DE ESCUCHA NO. 5 (RODANTE) RODANTE No. 1 Barrio: Cerros de la alameda Fecha: 07/11/2025 (4 horas) 10 usuarios RODANTE No. 2 Lugar: Proyecoop Fecha: 14/11/2025 (4 horas) 8 usuarios RODANTE No. 3 Barrio: Belencito Fecha: 21/11/2025 (4 horas) 10 usuarios TOTAL, HORAS: 50 horas de Centro de Escucha Rodante 51 Usuarios	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ACTIVIDAD No. 2 Conformar y/o fortalecer una red social y comunitaria de apoyo para personas con discapacidad, sus padres y/o cuidadores y sus familias orientada al desarrollo de liderazgo en la comunidad; que incluya los siete pasos de ejecución de la tecnología de redes sociales y comunitarias, dirigido a un grupo de mínimo 10 personas (líderes) que serán las mismas durante todo el proceso, 8 sesiones, mínimo de 2 horas cada una, dando cumplimiento en los siete pasos de ejecución según lineamiento nacional y departamental. SESION 8 Fecha: 14/11/2025 Lugar: Parque Sucre Población Impactada: 10 Cuidadores personas con discapacidad Pretest- Postest: 10	ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, PLAN DE ACCIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST Y POST TEST
ACTIVIDAD No. 3 Realizar 19 sesiones informativas de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario. Sesión No. 17 Fecha: 04/11/2025 Lugar: Hogar Comunitario Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas Pre y Postest: 20 personas Sesión No. 18 Fecha: 07/11/2025 Lugar: Salón comunal 70 casitas Total, de población impactada: 15 personas Pre y Postest: 15 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST - TES
Sesión No. 19 Fecha: 20/11/2025 Lugar: Hogar Infantil mis estrellitas Total, de población impactada: 15 personas Pre y Postest: 15 personas **ACTIVIDAD No. 4**	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN INFORMATIVA LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, PRE TEST - POST – TES

ACTIVIDAD.	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Realizar 1 sesión informativa de 45 minutos cada una, dirigidas a grupos de al menos 15 líderes comunitarios, donde se abordarán los signos y síntomas, la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis y la enfermedad de Hansen. Las sesiones incluirán la supervisión de tratamientos conforme a las modalidades establecidas en la Resolución 227 de 2020, así como acciones preventivas en los ámbitos laboral, institucional, comunitario y educativo, con énfasis en higiene respiratoria. Además, debe garantizar búsqueda activa de casos en el entorno comunitario. Sesión No. 1 Fecha: 03/11/2025 Lugar: sonder Total, de población impactada: 20 padres de familia Pre y Postest: 15 personas **ACTIVIDAD No. 5** Realizar 20 sesiones de información en salud para la promoción de la salud en el entorno laboral, dirigido a 500 trabajadores informales del sector agropecuario, actividad económica priorizada según encuestas de caracterización, cada grupo de 25 trabajadores, cada sesión tendrá una duración de 45 minutos, teniendo en cuenta metodología caja de herramientas (disponible en el link: https://saludyambitolaboral.com/caja-de-herramientas/) para promover entornos laborales saludables Sesión No. 16 Fecha: 13/11/2025 Lugar: Centro de acopio Total, de población impactada: 25 personas Pre y Postest: 25 personas Sesión No. 17 Fecha: 18/11/2025 Lugar: Centro de acopio Total, de población impactada: 25 personas Pre y Postest: 25 personas Sesión No. 18 Fecha: 19/11/2025 Lugar: Casita de nazareth Total, de población impactada: 25 personas Pre y Postest: 25 personas Sesión No. 19 Fecha: 21/11/2025 Lugar: Centro de acopio Total, de población impactada: 25 personas Pre y Postest: 25 personas Sesión No. 20 Fecha: 24/11/2025 Lugar: Centro de acopio	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST - TES. FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DEPARTAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de población impactada: 26 personas Pre y Postest: 25 personas le falta uno **ACTIVIDAD No. 6** Actualizar* Unidades de Atención Comunitarias de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas (UROCS-UAIRACS) ubicada en la vereda Varela del municipio, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el "MANUAL PARA EL VOLUNTARIO" y la funcionalidad de la misma. Incluye censo, entrenamiento (Mínimo 3 sesiones de entrenamiento) y seguimiento mensual durante 8 meses contempla actualización trimestral del inventario de unidades departamental con el registro de las acciones de educación a padres efectuada y entrega de materia. • Sesión No. 8 Lugar: Vereda Varela Fecha: 20/11/2025 Total, de población impactada: 2 lideres comunitarios 5 personas de población en general **ACTIVIDAD No. 7** Realizar 38 sesiones de información en salud de mínimo 45 minutos dirigido a IE en preescolar y/o hogares comunitarios del ICBF, para la promoción de hábitos higiénicos saludables, prevención de afecciones de origen bucal, medidas preventivas para la fluorosis dental, beneficios de la lactancia materna en la salud bucal, signos de alarma para consultar a la institución de salud, alimentación adecuada, riesgos del consumo de tabaco en la salud bucal, principales afecciones de origen bucal y signos de alarma para consultar al servicio de odontología. • Sesión No. 29 Lugar: Salón comunal villa del rosario unidad 2 (mañana) Fecha: 04/11/2025 Total, de población impactada: 18 padres de familia • Sesión No. 30 Lugar: Salón comunal villa del rosario unidad 3 (tarde) Fecha: 04/11/2025 Total, de población impactada: 7 padres de familia • Sesión No. 31 Lugar: Salón comunal Luis Carlos galan unidad 3 (mañana) Fecha: 05/11/2025 Total, de población impactada: 10 padres de familia • Sesión No. 32	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO, PRE TEST - POST - TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Lugar: Salón comunal nuestra señora del rosario 2 (mañana) Fecha: 05/11/2025 Total, de población impactada: 10 padres de familia • Sesión No. 33 Lugar: Jardin infantil mis chiquitines Fecha: 05/11/2025 (tarde) Total, de población impactada: 6 padres de familia • Sesión No. 34 Lugar: Jardín infantil semillas de amor Fecha: 05/11/2025 (mañana) Total, de población impactada: 7 padres de familia • Sesión No. 35 Lugar: Jardín mi mundo de colores Fecha: 05/11/2025 (tarde) Total, de población impactada: 8 padres de familia • Sesión No. 36 Lugar: Jardin Picardias Fecha: 06/11/2025 (mañana) Total, de población impactada: 6 padres de familia • Sesión No. 37 Lugar: Jardin infantil mis pequeños corazones Fecha: 06/11/2025 (tarde) Total, de población impactada: 4 padres de familia • Sesión No. 38 Lugar: familias en acción grupo 1 Fecha: 13-11/2025 (mañana) Total, de población impactada: 19 padres de familia **ACTIVIDAD No. 9** Desarrollar en el año dos (2) ciclos educativos de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Prevención del consumo de tabaco y alcohol" con base en Ley 1335 de 2009 dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. Sesión No. 1 Fecha: 02/10/2025 Lugar: Batallón	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST – TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 2 Fecha: 09/10/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 3 Fecha: 16/10/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 4 Fecha: 23/10/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 5 Fecha: 30/10/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 6 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 7 Fecha: 13/11/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 8 Fecha: 18/11/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados Sesión No. 9 Fecha: 20/11/2025 Lugar: Batallón Total, población impactada: 20 soldados **ACTIVIDAD No. 10** Desarrollar la estrategia "Paciente sano y sano rehabilitado bucalmente" en 18 instituciones de preescolar y jardines infantiles priorizados, actividad que incluye: caracterización inicial, 3 sesiones educativas con el mismo grupo, canalización a servicios de salud según riesgo, tratamiento a cargo del POS del usuario y caracterización final. Según documento de lineamiento metodológico definido por la Secretaría de Salud de Boyacá. Lugar: Pio Alberto Ferro-Transición 2 Fecha Inicial: 23/10/2025 Fecha final: 12/11/2025	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Población: 11 estudiantes Sesión No. 1 Fecha: 22/10/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 5 padres de familia Sesión No. 2 Fecha: 04/11/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 5 padres de familia Sesión No. 3 Fecha: 12/11/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 8 padres de familia Lugar: Pio Alberto Ferro-Transición 1 Fecha Inicial: 22/10/2025 Fecha final: 12/11/2025 Población: 12 estudiantes Sesión No. 1 Fecha: 22/10/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 6 padres de familia Sesión No. 2 Fecha: 04/11/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 6 padres de familia Sesión No. 3 Fecha: 12/11/2025 Lugar: IE Pio Alberto-Primaria Total, de población impactada: 5 padres de familia **ACTIVIDAD No. 11** Desarrollar 3 ciclo educativo (5 sesiones por cada ciclo) con un mínimo de 10 y máximo de 15 agentes comunitarios (madres comunitarias de ICBF y/o Madres FAMI y/o líderes de los programas de DPS y/o otras organizaciones sociales poblaciones indígenas, Afrodescendientes) de acuerdo a la estructura metodológica de la guía operativa comunitaria del Programa de Prevención, Manejo y Control de la IRA/EDA: incluye planeación de la réplica, réplica por cada agente comunitario y seguimiento a través de la matriz establecida por MINSALUD. CICLO NO. 3 Sesión 1 Fecha: 6/11/2025 Lugar. Hogar infantil Total, de población: 15 agentes	ANEXO 2. DIRECTORIO POSIBLES AGENTES DE CAMBIO EN SALUD IDENTIFICADOS. ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES –ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO 4. PRE TEST- ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 5 POST TEST- ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 9. FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO10. LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA. ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO COMUNITARIO. ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Sesión 2 Fecha: 13/11/2025 Lugar. Hogar infantil Total, de población: 15 agestes Sesión 3 Fecha: 20/11/2025 Lugar. Hogar infantil Total, de población: 15 agentes Sesión 4 Fecha: 27/11/2025 Lugar. Hogar infantil Total, de población: 15 agentes Sesión 5 Fecha: 4/12/2025 Lugar. Hogar infantil Total, de población: 15 agentes **ACTIVIDAD No. 13** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupo de 15 parejas del área rural y urbana (vereda Sasa y Fundación Éxito) cada uno en solución pacifica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 6 sesiones , cada una de 120 minutos (tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo: Como vivir en pareja CICLO NO. 2 Sesión 1 Fecha: 06/10/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito Sesión 2 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito Sesión 3 Fecha: 20/10/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito Sesión 4 Fecha: 27/10/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito	EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Sesión 5 Fecha: 10/11/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito Sesión 6 Fecha: 14/11/2025 Lugar: Auditorio Alcaldía Total, de población: 30 parejas Fundación éxito	ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL. ACTA DE REUNIÓN, SOPORTE FOTOGRÁFICO, GUÍA METODOLÓGICA, LISTAS DE ASISTENCIA, INFORME DE DESARROLLO DE LAS SESIONES, ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN E INFORME CON INDICADORES Y ACCIONES DE MEJORA, PRE TEST POST TES, EVIDENCIA DE PLAN INTEGRAL DE CUIDADO FAMILIAR, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ENTREGA DE CARTILLA O PROGRAMADOR DE COMPROMISOS EN EL PLAN INTEGRAL DE CUIDADO.
ACTIVIDAD No. 19 Realizar 5 sesiones de información dirigidos a mínimo 25 personas (Centro de Acopio, Fundación éxito, Empresas Públicas y Privadas entre otros, en temas como: 1. derechos de los niños, 2. importancia de su educación 3: efectos negativos del trabajo infantil en su desarrollo integral, 4. alternativas al trabajo infantil 5. manejo del tiempo libre. Cada taller de mínimo 45 minutos. Sesión No. 5 Fecha: 13/11/2025 Lugar: Centro de acopio Total, de población impactada: 25 personas	
ACTIVIDAD No. 20 Realizar 3 sesiones educativas dirigida a mínimo 10 profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y dignificante de las PeCD, sus familias y cuidadores. Cada sesión de mínimo una hora. Sesión No. 3 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Hogar Santo Domingo Total, de población impactada: 10 personas	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 21 Desarrollar una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, dirigida a un grupo mínimo de 10 familias de personas con discapacidad (Persona con discapacidad y su cuidador y/o familiar) (se sugiere priorizar o agrupar por categoría de discapacidad: Física, Auditiva, Visual, Sordoceguera, Intelectual, Psicosocial (mental) y Múltiple, Ley 1346 de 2009 y Resolución 1239 de 2022; de más interés por abordar para el municipio); de la zona Urbana y rural del Municipio. Esta actividad será realizada por mínimo DOS (2) profesionales de diferentes áreas de la salud: medicina, enfermería, psicología, terapia física; quienes desarrollaran este proceso en 3 etapas: 1. Alistamiento: Conformación del equipo interdisciplinario, apropiación conceptual, metodológica y operativa del proceso y socialización, proceso que quedará consignado en un acta de	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
reunión 2. Desarrollo: ciclo educativo de mínimo 8 sesiones de 2 horas de duración, en las cuales los profesionales trabajaran con las personas con discapacidad y con los padres y/o cuidadores, 3. Seguimiento: a través de Plan Integral de Cuidado Familiar: Se realizaran mínimo 3 visitas a cada familia por dupla de profesionales asignados para este proceso, siguiendo lineamientos departamentales para el desarrollo de la estrategia de PICF, y 4. Cada sesión incluye evaluación del ejercicio desarrollado y la final del proceso realizado a nivel educativo y desarrollo de capacidades en cuidadores . SESION No. 8 Lugar: Auditorio ESE Sucre Fecha: 12/11/2025 Población: 11 personas **ACTIVIDAD No. 26** Desarrollar 5 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas por curso de vida , a 5 grupos de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ Ciclo No. 5 Sesión No. 1 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 2 Fecha: 17/10/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 3 Fecha: 24/10/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 4 Fecha: 31/10/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 5 Fecha: 07/11/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Sesión No. 6 Fecha: 14/11/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, de población impactada: 17 personas **ACTIVIDAD No. 29** Desarrollar 24 Ciclos educativos; cada ciclo de 3 sesiones dirigida a estudiantes de seis IE Privadas y Públicas, con estudiantes de grados 9, 10 y/o 11 que incluya las temáticas de 1) fortalecimiento autoestima y proyecto de vida; 2) Reconocimiento de los cambios físicos y emocionales de la adolescencia; 3) Presion de pares, asertividad e inteligencia emocional; 4) métodos de prevención del embarazo 5) Los cambios físicos, emocionales, financieros que implica el embarazo 6) Pautas de Crianza 7) Nuevas paternidades y Paternidades, las IE se concretan con la DLS Ciclo No. 21 Sesión No. 1 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 10 Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 2 Fecha: 17/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 10 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 3 Fecha: 4/11/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 10 Total, de población impactada: 17 personas Ciclo 22 Sesión No. 1 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 9 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 2 Fecha: 17/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 9 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 3 Fecha: 4/11/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 9 Total, de población impactada: 17 personas	CERTIFICADO DE PROFESIONALES EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ. 2. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 6. INFORME DE CADA

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Ciclo 23 Sesión No. 1 Fecha: 09/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 11 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 2 Fecha: 16/10/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 11 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 3 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Liceo Nacional grado 11 Total, de población impactada: 17 personas Ciclo 24 sagrado corazón Sesión No. 1 Fecha: 06/11/2025 Lugar: sagrado corazón grado 11 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 2 Fecha: 13/11/2025 Lugar: sagrado corazón grado 11 Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 3 Fecha: 20/11/2025 Lugar: sagrado corazón grado 11 Total, de población impactada: 17 personas **ACTIVIDAD No. 31** Divulgar información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias; a través de 10 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los 10 grupos poblacionales establecido en el lineamiento. Sesión No. 9 Fecha: 07/11/2025 Lugar: Fundación sonder Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 10 Fecha: 21/11/2025 Lugar: Fundación sonder	SESIÓN, REGISTROS FOTOGRÁFICOS POR SESIÓN. 7. INFORME Y EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA. 8. INFORME FINAL. 9. LISTADO DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL. ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTA DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de población impactada: 17 personas **ACTIVIDAD No. 32** Implementar, monitorear y evaluar 12 ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR las cuales funcionaran 3 horas a la semana por cada institución durante 8 meses. En las instituciones educativas: *INSTITUCIONES PUBLICAS 1. IE Liceo Nacional 2. IE Técnico Industrial 3. Institución Educativa Pio Alberto Ferro Peña, 4. Institución Educativa Técnico Sagrado Corazón De Jesús, 5. Institución Educativa Normal Superior Sor Josefa De Castillo Y Guevara, 6. Los Comuneros *INSTITUCIONES PRIVADAS 7. Institución Educativa Nuestra Señora Del Nazareth 8. Colegio de Validación Bolivariano 9. Corporación de Validación Santo Domingo 10. Institución Educativa Montessori School 11.Colegio Militar 12. Precoz incluye las siguientes fases de desarrollo: 1. Alistamiento: identificación de usuarios, información y sensibilización a la comunidad y lideres de opinión, generación de acuerdos con comunidad y conformación de equipo de trabajo 2. Construcción del proyecto de intervención para operar la ZOE, se debe definir cronograma de acción concertado con la comunidad educativa. 3. Identificación y consolidación de la red operativa. 4 implementación: se deben ofertar servicios de escucha activa, acogida, mediación, organización, orientación, acompañamiento, capacitación, canalización y derivación de las personas a otros servicios sectoriales e intersectoriales, desarrollo de grupo de apoyo como estrategia comunitaria. 5. Seguimiento, evaluación y sistematización de la ZOE 1. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS SEDE GENERAL SANTANDER Semana 29 Fecha: 05/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 30 Fecha: 12/11/2026 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 31 Fecha: 19/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de horas: 9 horas Total, de Población: 10 estudiantes INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ SEDE ALIANZA-MARISCAL SUCRE Semana 29 Fecha: 06/11/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 2 estudiante Semana 30 Fecha: 20/11/2025 Horas: 3 horas Total, de Población impactada: 56 estudiantes Total, de horas: 8 horas Total, de Población: 58 estudiantes I.E PIO ALBERTO FERRO PEÑA Semana 30 Fecha: 06/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 31 Fecha: 10/112025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 32 Fecha: 20/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 36 estudiantes Total, de horas: 9 Horas Total, de Población: 44 estudiantes I.E TECNICO SAGRADO CORAZON Semana 31 Fecha: 04/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 32 Fecha: 11/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 121 estudiantes	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Semana 33 Fecha: 18/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Total, de horas: 9 Horas Total, de Población: 127 estudiantes I.E NORMAL SUPERIOR Semana 33 Fecha: 05/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Total, de horas: 3 HORAS Total, de Población: 2 estudiantes I.E COMUNEROS Semana 30 Fecha: 05/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 31 Fecha: 12/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 23 estudiantes Semana 32 Fecha: 19/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 20 estudiantes Total, de horas: 9 Horas Total, de Población: 48 estudiantes I.E NAZARETH Semana 30 Fecha: 04/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 31 Fecha: 12/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 4 estudiantes Semana 32 Fecha: 18/11/2025 Horas: 3	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de Población impactada: 3 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 9 estudiantes I.E BOLIVARIANO Semana 29 Fecha: 05/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 3 estudiantes Semana 30 Fecha: 12/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 19 estudiantes Semana 31 Fecha: 19/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 36 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 58 estudiantes CORPORACION SANTO DOMINGO Semana 30 Fecha: 04/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 31 Fecha: 11/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Total, de horas: 6 HORAS Total, de Población: 4 estudiantes I.E MONTESSORI Semana 31 Fecha: 04/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 7 estudiantes Semana 32 Fecha: 11/11/2025 Horas: 3	ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA CON

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 33 Fecha: 18/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 6 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 15 estudiantes I.E MILITAR Semana 31 Fecha: 06/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Semana 32 Fecha: 13/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 5 estudiantes Total, de horas: 6 HORAS Total, de Población: 10 estudiantes I.E PRECOZ Semana 29 Fecha: 06/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 30 Fecha: 13/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Semana 31 Fecha: 20/11/2025 Horas: 3 Total, de Población impactada: 2 estudiantes Total, de horas: 9 HORAS Total, de Población: 6 estudiantes TOTAL, DE HORAS: 122 HORAS 30 MINUTOS Soportes: Acta de planeación, informe de Ejecución de la Estrategia con seguimiento, monitoreo y evaluación de indicadores, listas de asistencia, registro fotográfico. **ACTIVIDAD No. 33**	SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES, LISTAS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTAS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Realizar 3 ciclos educativos en promoción de nuevas masculinidades dirigidos a 3 grupos de hombres mayores de 16 años, cada ciclo educativo por grupo de 20 hombres, cada ciclo de 6 sesiones de 90 minutos de duración cada una, aplicando a metodología "IGUALES, en la diferencia" (Diligenciar base datos notificación actividad CICLO No 3 Sesión No. 1 Fecha: 09/10/2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 2 Fecha: 20/10//2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 3 Fecha: 29/10/2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 17 personas Sesión No. 4 Fecha: 06/11/2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 5 Fecha: 13/11/2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 6 Fecha: 14/11/2025 Lugar: IE Técnico Industria- Sede Santa Cecilia Total, de población impactada: 20 personas **ACTIVIDAD No. 36** Realizar 4 ciclos de 6 sesiones con estudiantes de los grados sexto y séptimo de la IE Técnico Industrial, Liceo Nacional, Pio Alberto y Sagrado Corazón de Jesús, sobre habilidades para la vida (1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación efectiva o asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos Y 10. Manejo de la tensión y el estrés) (Nota : guía de habilidades prosociales SESALUB). CICLO NO. 4 Sesión No. 1	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE FORMACIÓN, EN REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS FUERA DEL LABORATORIO CLÍNICO PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA INFECCIÓN POR VIH, SÍFILIS, HEPATITIS B Y HEPATITIS C. DEL EQUIPO DE SALUD PROFESIONAL O TÉCNICO QUE EJECUTE LA INTERVENCIÓN COLECTIVA DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3. 2. DIPLOMA Y ACTA DE GRADO DEL TAMIZADOR O TAMIZADORES. 3. FICHAS TÉCNICAS E INSERTOS DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS. 4. ACTA O ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONCERTAR LA PLANEACIÓN DE LA TAMIZACIÓN (COMO MÍNIMO SE DEBE GARANTIZAR LA CONCERTACIÓN CON LIDERES SOCIALES, REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA Y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO). 5. FORMATO DE PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO POR CADA JORNADA). 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS. 7. FORMATO DE CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POST TEST 9. FORMATO

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Fecha: 14/10/2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 2 Fecha: 21/10//2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 3 Fecha: 30/10/2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 17 personas	INDIVIDUAL DE REPORTE DE RESULTADOS. 10. FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS
Sesión No. 4 Fecha: 04/11/2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 20 personas Sesión No. 5 Fecha: 11/11/2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST – TES
Sesión No. 6 Fecha: 18/11/2025 Lugar: IE Sagrado Corazón Total, de población impactada: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRE TEST - POST - TEST
ACTIVIDAD No. 37 Realizar 400 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atención. FECHAS: 07-10-2025/14-10-2025/22-10-2025/28-10-2025/ 9-11-2025/ 23-11-2025 LUGAR: Centro Penitenciario- Almeda- Boyaca bajo- Villa republicana.	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PRETEST - POST – TEST

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN ARCHIVO PLANO DE LA CARACTERIZACIÓN INFORME FINAL DE CARACTERIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN INTERVENCIÓN DE RIESGO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONÓMIA INFORMAL
	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 41 Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en, en "PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD VISUAL" con base en guías de SALUD VISUAL dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, ò adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. Taller No. 6 Fecha: 14/11/2025 Lugar: Parque Julio Flórez Población objeto: 20 personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 42	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Realizar en el año 6 talleres de información y comunicación para la salud, de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación , en "CUIDADO DEL OIDO Y LA AUDICION" con base en guías de SALUD AUDITIVA dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso de información. Taller No. 6 Fecha: 18/11/2025 Lugar: Centro De Acopio Población objeto: 20 personas **ACTIVIDAD No. 43** Realizar en el año 24 talleres de información y comunicación para la salud de 45 minutos de duración en instituciones educativas urbanas del municipio a cargo de profesional en medicina dirigido a docentes y padres de familia sobre la identificación de alteraciones visuales en menores entre 2 y 8 años y auditivas en menores de 12 años, con la participación mínimo de 20 personas y con orientación a servicios de salud. Taller No. 22 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Universidad Santo Tomas Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20 Taller No. 23 Fecha: 12/11/2025 Lugar: Punto Vive digital Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20 Taller No. 24 Fecha: 19/11/2025 Lugar: Jardín Infantil de Chiquinquirá Total, de población: 20 padres de familia Pre y Pos test: 20 **ACTIVIDAD No. 44** Realizar la caracterización de factores de riesgo (Instrumento caracterización actualizado en el 2024) a 500 (ver anexo de población priorizada por municipio) de los trabajadores informales de los diferentes sectores de la economía informal, estableciendo informe, plan de acción a los factores de riesgo. Fecha: 4-11-2025/ 12-11-2025/ 19-11-2025/ 21-11-2025 No. De Tamizajes: 50 tamizajes Informe ok	FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMA RADIAL, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN ANEXO 2. DIRECTORIO POSIBLES AGENTES DE CAMBIO EN SALUD IDENTIFICADOS. ANEXO 3. LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES – ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO 4. PRE TEST-ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 5 POST TEST ENCUENTRO PEDAGÓGICOS. ANEXO 9. FORMATO

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ACTIVIDAD No. 45 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 2 horas cada sesión, en prevención del suicidio, dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante el ciclo educativo. Las seis primeras sesiones semanalmente y las dos ultimas con intervalo de tres semanas. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a jóvenes y personas en soporte y cuidado de la salud mental con riesgo de suicidio o intento de suicidio Sesión No. 8 FECHA: 13-11-2015 LUGAR: Hogar Infantil POBLACION: Madres comunitarias 20 POST-TEST: 20	DE EVALUACIÓN DE ENCUENTROS PEDAGÓGICOS. ANEXO10. LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNITARIA. ANEXO 11: PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ESCALAMIENTO COMUNITARIO.
ACTIVIDAD No. 46 Realizar 1 ciclo educativo de 8 sesiones, con una duración de 90 minutos cada sesión, en cuidado y protección de la salud mental de personas con depresión y sus cuidadores (según corresponda participación en sesión), dirigido a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante las 8 sesiones. Las personas formadas estarán en capacidad de apoyar a personas en riesgo o con depresión en soporte y cuidado de la salud mental. Sesión No. 8 FECHA: 07-11-2015 LUGAR: I.E Colombo Ingles POBLACION: 15 agentes comunitarios POST-TEST: 15	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST –TES
ACTIVIDAD No. 47 Realizar 1 ciclo educativo de 9 sesiones de mínimo 2 horas de duración cada sesión, enfocado en los cuidados a personas con trastorno psicótico, dirigido a un grupo de 10 cuidadores con pacientes que serán los mismos durante las 9 sesiones. Sesión No. 9 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Fundación Milagros Total, de población impactada: 14 padres y cuidadores	
ACTIVIDAD No. 50 Realizar sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a la prevención de Enfermedades No Trasmisibles en los diferentes meses del año (audición, obesidad, riñón,	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
semana mundial sobre sal, hipertensión, sin tabaco, mes del cáncer infantil, Alzheimer, corazón, visión, cáncer de mama, ACV, diabetes, cáncer cervicouterino, a través de (3 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) para la promoción de: alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas). META TRIMESTRE 9 difusiones de cunas radiales 9 publicaciones en red social 3 programas radiales META MES: 3 difusiones de cunas radiales 3 publicaciones en red social 1 programas radiales Fechas: • 14/11/2025- día diabetes • 17-11-2025 del cáncer de cuello uterino **ACTIVIDAD No. 52** Realizar un programa radial trimestral de 30 minutos duración para brindar información sobre la prevención de afecciones de origen bucal, promoción de hábitos higiénicos saludables, alimentación adecuada, derechos y deberes en salud bucal, identificación de signos de alarma para consultar al servicio de odontología. Meta del Trimestre: 1 programa radial Meta del Mes: 1 programa realizado el 24 de noviembre SALUD BUCAL **ACTIVIDAD No. 53** Realizar 3 ciclos educativos de cuatro sesiones (primera y segunda sesión en un dia y las demás en dos dias diferentes) cada uno para formar tres grupos de agentes comunitarios en salud en la primera infancia con beneficiarias del programa nutricional fundación éxito a cargo de la oficina asesora de la primera infancia de la gobernación de Boyacá, siguiendo la metodología establecida en la "guía operativa comunitaria" del programa nacional para la prevención, manejo y control de la infección respiratoria - covid19 y enfermedad diarreica aguda del min salud, de acuerdo al anexo técnico. para esta actividad hacer uso de los kits del niño sano, entregados por sesalub garantizando la reposición de los elementos de uso. Sesión No. 1 Fecha: 18/11/2025 Lugar: Punto Vive Digital	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, población: 13 personas Sesión No. 2 Fecha: 18/11/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total, población: 13 personas Sesión No. 3 Fecha: 25/11/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total, población: 13 personas Sesión No. 4 Fecha: 02/12/2025 Lugar: Punto Vive Digital Total, población: 13 personas **ACTIVIDAD No. 54** Realizar 10 sesiones informativas de mínimo 45 minutos en prevención primaria, secundaria y terciaria de las ITS, el VIH, la coinfección TB/VIH y las hepatitis B y C, con énfasis en poblaciones vulnerables. Sesión No. 9 Fecha: 11/11/2025 Lugar: Hogar Santo Domingo Total, población impactada: 20 personas Sesión No. 10 Fecha: 15/11/2025 Lugar: Parque Juan Pablo II Total, población impactada: 20 personas **ACTIVIDAD No. 55** Realizar 4 sesiones de información en salud mediante el uso de protocolos y guías vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de la salud del municipio, así como en las acciones de prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las guías de practica clínica - GPC relacionadas con la enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonía, tuberculosis y bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y diagnóstico y manejo del asma en niños, logrando su implementación y seguimiento para el cumplimiento de las mismas, minino 15 participantes por actividad. Sesión No. 4 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Hogar Santo Domingo Total, población impactada: 15 personas **ACTIVIDAD No. 56**	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Realizar 3 ciclos educativos de AIEPI Comunitario (cada ciclo de 4 sesiones de mínimo una hora) a actores sociales (ICBF modalidad familiar, Juntas de acción Comunal, Veedores en Salud y/o madres comunitarias) desarrollando todas las sesiones contempladas en la estrategia, Participación mínima de 20 personas Sesión No1 Fecha: 22/10/2025 Lugar: Cancha empochiquinquira Total, población impactada: 20 personas Sesión No2 Fecha: 29/10/2025 Lugar: Cancha empochiquinquira Total, población impactada: 20 personas Sesión No3 Fecha: 5-11-2015 Lugar: Cancha empochiquinquira Total, población impactada: 20 Lideres comunitarios Sesión No4 Fecha: 13-11-2015 Lugar: Cancha empochiquinquira Total, población impactada: 20 Lideres comunitarios PRETEST: 20 POSTEST: 20	CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. CONSENTIMIENTO TEST APLICADO HCL DE INTERVENCIÓN BREVE BASE DE SATOS NOTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD No. 58 Realizar 3 ciclos educativos en pautas de crianza positiva aplicando la metodología "También soy persona" dirigido a cuidadores de niños menores de 7 años, grupos de 10 cuidadores que serán los mismos durante todo el proceso educativo, Ciclo de 8 sesiones de 2 horas cada una Sesión No1 Fecha: 3/10/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 10 cuidadores Pretest:10 Sesión No2 Fecha: 17/10/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 10 cuidadores Sesión No3 Fecha: 24/10/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 10 cuidadores Sesión No4	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO CERTIFICACIÓN DIRECTOR DEL ERON ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Fecha: 31/10/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 15 cuidadores Sesión No5 Fecha: 07/11/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 16 cuidadores Sesión No6 Fecha: 14/11/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 08 cuidadores Sesión No7 Fecha: 21/11/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 11 cuidadores Sesión No8 Fecha: 28/11/2025 Lugar: I.E Colegio Piaget Total, población impactada: 10 cuidadores Postest: 10	CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS
ACTIVIDAD No. 59 Realizar 3 ciclos educativos en prevención del suicidio de 6 sesiones cada ciclo, dirigidos a 3 grupos de jóvenes de 15-19 años, de las IE Nazareth, Universidad Unisangil y UPTC, cada grupo de 25 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 2 horas, aplicando la metodología "VIDA CON SENTIDO" (Diligenciar base datos notificación actividad). Que incluya la difusión de cuñas durante los meses de mayo, septiembre y octubre SESION 1 Fecha: 15/10/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes SESION 2 Fecha: 23/10/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes SESION 3 Fecha: 29/10/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes SESION 4	ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA DE CAPACITACIÓN, LISTADO DE ASISTENTES, REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Fecha: 05/11/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes SESION 5 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes SESION 6 Fecha: 16/11/2025 Lugar: Univ. UPTC Total, población: 28 Estudiantes PRE Y POST:28	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA PRE TEST - POST –TES
ACTIVIDAD No. 62 Realizar 200 tamizajes para la detección de consumo de sustancias psicoactivas, dirigidos a jóvenes mayores de 14 años que cumpla criterios de riesgo del sector Boyacá Alto, Serros de la lameda, Santa Cecilia, Villa Republicana, Sucre, Santa Marta y Juan Pablo II, aplicando la escala ASSIST con intervención breve y seguimiento de los casos, en ruta de atención para consumo de SPA y programa de atención ambulatoria para consumidores de SPA, a través del SSAAJ según corresponda Mes Noviembre Total, de tamizajes: 50 tamizajes Consentimientos: 50 Fecha: 06/11/2025 Hora: 8 am a 5 pm	
ACTIVIDAD No. 64 Realizar 120 tamizajes a niños/as de 10 - 14 años que cumplan criterios de riesgo de la IE Precoz, El Bosque, Nazareth, Colombo Ingles, para la detección de trastorno mental, aplicando la escala RQC, con intervención breve y seguimiento en ruta de atencion integral en salud mental , según corresponda a través del programa MhGAP o el programa de salud mental en atención primaria vigente de la ESE Mes NOVIEMBRE Total, de tamizajes: 30 tamizajes Fecha: 20/11/2025	ACTA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDAD, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, REGISTRO DIARIO VACUNACIÓN, REGISTRO PAI WEB REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTA DE ASISTENCIA
ACTIVIDAD No. 65 Realizar 8 taller de prevención de EDA-IRA, dirigida a población privada de la libertad -PPL de su jurisdicción, haciendo énfasis en prácticas de higiene priorizadas para prevención de EDA-IRA.	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACION - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Taller 8 Fecha: 14-11-2025 Lugar: Centro Penitenciario Población: 20 ppl **ACTIVIDAD No. 66**	MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información sobre prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana. Tamizaje ASISST Y AUDITT, tamizaje de riesgo cardiovascular y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas (mínimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atención mínima de 25 personas por jornada, presentar informe de hallazgos en los tamizajes	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
Jornada No. 15 Fecha: 10/10/2025 Lugar: Parque la Concepción Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	
Jornada No. 16 Fecha: 31/10/2025 Lugar: Centro de acopio Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
Jornada No. 17 Fecha: 7/11/2025 Lugar: Cerros de la alameda Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple	
Jornada No. 18 Fecha: 28/11/2025 Lugar: Conjunto Bella vista Total, población impactada de la jornada: 25 personas Tamizajes riesgo cardio vascular: 25 Informe AUDIT: 25 Cumple Informe ASSIST: 25 Cumple **DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD**	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PROGRAMAS RADIALES: AUDIOS DE CADA PROGRAMA EMITIDO, TEXTO EN FÍSICO DEL GUION DE C/U DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS-PLAN DE

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ACTIVIDAD No. 1 Desarrollar 40 sesiones informativas en los componentes del PAI, Confianza en las vacunas y acceso a los servicios, Uso apropiado del carné de vacunación, Beneficios de la vacunación, Aclarar mitos, falsas creencias frente a la vacunación y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros, Importancia de las vacunas, Puntos de vacunación y horarios; cada sesión de 60 minutos tiempo de duración, con mínimo 30 con personas que hacen parte de programas sociales como: Mas Familias en Acción, Instituciones educativas públicas y privadas, Fundación Exito, Jardines Infantiles Privados e Instituciones del ICBF, poblaciones indigenas, Afrodescendientes . Coordinar con DLS temáticas que se desean abordar de PAI. Sesión No. 37 Fecha: 04/11/2025 Lugar: fundación sonder Total, población impactada: 29 personas Sesión No. 38 Fecha: 06/11/2025 Lugar: fundación sonder Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 39 Fecha: 10/11/2025 Lugar: Hogar Infantil de Chiquinquirá Total, población impactada: 30 personas Sesión No. 40 Fecha: 19/11/2025 Lugar: Jardín Infantil Total, población impactada: 30 personas	MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN. ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA
ACTIVIDAD 4 Realizar 10 sesiones informativas de 45 minutos con grupos de mínimo 15 lideres comunitarios, juntas de acción comunal rural, adultos mayores sobre signos y sintomas de Tuberculosis y enfermedad de Hansen enfocados a la detección temprana Sesión 8 Fecha: 10-11-2025 Lugar: Asojuntas Población: 20 lideres comunitarios Pre y postest: 20 Sesión 9 Fecha: 20-11-2025 Lugar: Juan Pablo II Población: 20 adultos mayores Pre y postest: 20	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN CRONOGRAMA INFORME DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST –TES

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Sesión 10 Fecha: 23-11-2025 Lugar: Sonder Población: 20 agentes comunitarias Pre y postest: 20 **ACTIVIDAD 5** Desarrollar 5 jornadas de vacunación extramurales 2 en el sector URBANO y 3 en el sector RURAL, garantizar la participación mínima de 25 personas, incluye el desarrollo de 1 taller de 45 minutos en los componentes del PAI, vincular a personas que hacen parte de Centro Penitenciario, Sanidad Militar y veredas de difícil acceso (Varela, Balsa, Molino) en especificar las temáticas que se desean abordar de PAI. Las jornadas de vacunación deben ser distintas a las programadas a nivel nacional y departamental). Dicha actividad deberá ser coordinada con la DLS. Jornada No. 5 Fecha: 07/11/2025 Lugar: Cerros de la lameda Total, de población impactada: 25 personas **ACTIVIDAD 6** Realizar plan de medios del plan estratégico de tuberculosis y Hansen que incluye: MINIMO 3 cuñas semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales y una publicación en red semanal, durante 9 meses, dirigido a población general para prevención de tuberculosis y Hansen, signos y síntomas, recomendación entre otros. Meta trimestre: 36 horas de cuñas 45 horas de perifoneo 12 publicación en red social Meta del Mes noviembre: 12 difusión de cuñas 15 horas de perifoneo 4 publicaciones **ACTIVIDAD 7** Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo y una publicación durante la semana de las jornadas nacionales (abril del 20 al 26, julio 26, septiembre 20, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 13) y jornadas departamentales (febrero 22, marzo 22, mayo 24, junio 21, agosto 23), dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios -	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
EAPB, regímenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 3 publicaciones en red social META MES NOVIEMBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 1 publicaciones en red social **ACTIVIDAD 8** Realizar plan de medios del PAI 2025 que incluye: MINIMO 3 cuña semanal de 25 segundos de duración, 15 horas de perifoneo mensuales durante 9 meses y una publicación en red semanal, dirigido a población general para la promoción del programa permanente de vacunación y del esquema nacional gratuito de vacunación, articulado al diseñado por las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EAPB, Regimenes especiales y de excepción en salud con afiliados en el municipio. META TRIMESTRE 36 cuñas radiales 45 horas de perifoneo 12 publicaciones en red social META MES OCTUBRE 12 cuñas radiales 15 horas de perifoneo 4 publicaciones en red social **ACTIVIDAD 9** Realizar un Plan de Comunicaciones durante 8 meses que incluya sesiones de información en salud para celebrar los días conmemorativos alusivos a los Factores de Riesgo Sanitario (Agua, Alimentos, Aire, Residuos Sólidos, Trabajadores Informales y Zoonosis) en los diferentes meses del año a través de (4 cuñas radiales de duración minima de 2 minutos (4 por tema), 1 programa radial por día conmemorativo) para la promoción de: Uso y cuidado racional del Agua, Buenas prácticas de preparación y manipulación de Alimentos, Manejo seguro de Plaguicidas y sustancias químicas, tenencia responsable de Mascotas, y Autocuidado y protección personal por exposición ocupacional (Riesgos químico, biológico, ergonómico y físico).	PROFESIONALES EN LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACÁ 2. PRESENTACIONES Y/O MATERIAL ELABORADO PARA EL PROCESO DE EDUCACIÓN. 3. ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN. 6. INFORME DE CADA SESIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICOS POR SESIÓN. 7. INFORME Y EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD PRÁCTICA. 8. INFORME FINAL. 9. LISTADO DE ASISTENCIA DE CADA SESIÓN ORIGINAL. ACTA DE PLANEACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
META TRIMESTRE 12 cuñas radiales 3 programas radiales META MES noviembre 4 cuñas radiales 1 programa radial **ACTIVIDAD No. 12** Realizar una estrategia de información en salud que incluya el desarrollo de 11 cine foros, de una duración mínima de 90 minutos, para emitir mensajes y reflexión sobre alimentación saludable (prevención en el consumo de alimentos con exceso de sal-sodio, alimentos procesados bebidas azucaradas, grasas saturadas), dirigidos por profesional médico o de nutrición, a 11 grupos de mínimo 30 personas que integran : escuelas de formación deportiva y cultural; comerciantes y trabajadores informales; docentes; cuidadores de menores de 5 años, ecónomas y operadoras de las tiendas escolares; consejo de juventudes, plataforma de juventudes, veedores, Consejo consultivo de mujeres y JAC; y adulto mayor, población vulnerable (discapacidad, migrantes, grupos étnicos, víctimas del conflicto, etc.); gestantes, lactantes, padres y cuidadores de menores beneficiarios de los programas de fundación éxito. Foro No. 10 Fecha: 04/11/2025 Lugar: Palacio de la cultura Total, de población: 20 personas Foro No. 11 Fecha: 21/11/2025 Lugar: Punto vive digital Total, de población: 20 personas **ACTIVIDAD No. 13** Desarrollar 8 sesiones educativas de mínimo una hora sobre alimentación saludable e importancia de los micronutrientes durante la primera infancia, ruta de promoción y mantenimiento de la salud, fomento de loncheras saludables, plato saludable de la familia colombiana dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario. Participación mínima de 20 personas. Sesión No. 7 Fecha: 19/11/2025 Lugar: Hogar infantil de Chiquinquirá Total, de población: 20 personas Sesión No. 8 Fecha: 24/11/2025 Lugar: Hogar Comunitario	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Total, de población: 20 personas **ADICIÓN** **ACTIVIDAD No. 1** Desarrollar sesiones educativas con 2 grupos de 10 mujeres cada uno en solución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de pareja aplicando los diferentes módulos del programa convive: Boyacá en familia , en 5 sesiones , cada una de 90 minutos (* tener en cuenta la guía de promoción salud mental y completar sesiones definidas según modulo 1: "No más violencia en las familias" autoprotección. Sesión No. 1 Fecha: 27/10/2025 Lugar: UPTC Total, de población: 10 personas Sesión No. 2 Fecha: 03/11/2025 Lugar: UPTC Total, de población: 11 personas Sesión No. 3 Fecha: 10/11/2025 Lugar: UPTC Total, de población: 10 personas Sesión No. 4 Fecha: 17/11/2025 Lugar: UPTC Total, de población: 10 personas Sesión No. 5 Fecha: 24/11/2025 Lugar: UPTC Total, de población: 10 personas **ACTIVIDAD No. 3** Realizar 4 sesiones de información dirigida a un mínimo de 15 personas de empresas públicas, privadas y comunidad, sobre técnicas de autocuidado emocional y manejo del estrés en el ámbito laboral y personal, estrategias para la prevención y detección temprana de trastornos como depresión y ansiedad, fortalecimiento de habilidades para la vida como comunicación asertiva y resolución de conflictos, información sobre recursos y servicios de salud mental disponibles, y espacios de escucha activa que promuevan la des estigmatización y el acceso oportuno a la atención. Sesión No. 4 Fecha: 06/11/2025 Lugar: Hogar Santo Domingo Total, población: 15 estudiantes	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE FORMACIÓN, EN REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS FUERA DEL LABORATORIO CLÍNICO PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA INFECCIÓN POR VIH, SÍFILIS, HEPATITIS B Y HEPATITIS C. DEL EQUIPO DE SALUD PROFESIONAL O TÉCNICO QUE EJECUTE LA INTERVENCIÓN COLECTIVA DE TAMIZAJE. VER NUMERAL 3. 2. DIPLOMA Y ACTA DE GRADO DEL TAMIZADOR O TAMIZADORES. 3. FICHAS TÉCNICAS E INSERTOS DE LAS PRUEBAS RÁPIDAS. 4. ACTA O ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO PARA CONCERTAR LA PLANEACIÓN DE LA TAMIZACIÓN (COMO MÍNIMO SE DEBE GARANTIZAR LA CONCERTACIÓN CON LIDERES SOCIALES, REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA Y EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO). 5. FORMATO DE PLANEACIÓN JORNADA DE TAMIZACIÓN (UNO POR CADA JORNADA). 6. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS. 7. FORMATO DE CARACTERIZACIÓN. 8. FORMATO PRE Y POST TEST 9. FORMATO INDIVIDUAL DE REPORTE DE RESULTADOS. 10. FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Pre y Post: 15 Sesión No. 5 Fecha: 13/11/2025 Lugar: Salón comunal 20 de julio Total, población: 15 madres comunitarias Pre y Post: 15 **ACTIVIDAD No. 4** Realizar 6 sesiones educativas dirigida a mínimo a 10 gestantes y sus familias, enfocada en el reconocimiento de signos de alarma durante el embarazo y la importancia de acudir de manera oportuna a los servicios de salud, Factores de riesgo en el hogar y la comunidad que pueden afectar la salud materna y perinatal, Derechos en salud materna y rutas de acceso a servicios oportunos y Preparación para el parto y cuidados inmediatos del recién nacido. cada sesión de minimo 45 minutos. Sesión No. 4 Fecha: 24/11/2025 Lugar: Fundación éxito Total, población: 10 Gestantes Pre y Post: 10 Sesión No. 5 Fecha: 26/11/2025 Lugar: Fundación Sonder Total, población: 10 Gestantes Pre y Post: 10 Sesión No. 6 Fecha: 28/11/2025 Lugar: Alcaldía Chiquinquira Total, población: 10 Gestantes Pre y Post: 10 **ACTIVIDAD No. 5** Desarrollar 1 ciclos educativos de promoción de cuidado de la salud mental, aplicando metodología del "Arte de cultivar la salud mental" dirigido a personas del curso de vida de la adolescencila , a un grupo de 15 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo (1 ciclo por cada grupo) , Ciclo de 6 sesiones de 2 horas cada una (Diligenciar base datos notificación actividad) PRIORIZAR LAS ETAPAS DE NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD, ADULTEZ Y VEJEZ Sesión No. 1 Fecha: 02/10/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 22 Estudiantes grado 9-2 Pre y Post: 22 Sesión No. 2	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Fecha:15 /10/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 27 Estudiantes grado 9-2 Pre y Post: 27 Sesión No. 3 Fecha: 22/10/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 24 Estudiantes grado 9-2 Sesión No. 4 Fecha: 30/10/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2 Sesión No. 5 Fecha: 4/11/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2 Pre y Post: 20 Sesión No. 6 Fecha: 13/11/2025 Lugar: I.E Técnico Pio Alberto Ferro Peña Total, población: 20 Estudiantes grado 9-2 Pre y Post: 20 **ACTIVIDAD No. 6** Desarrollar 12 sesiones de información en salud de 1 hora de duración cada sesión en la modalidad de taller, en la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a 12 grupos de 20 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector comercial del municipio de Chiquinquirá (terminal, centro de acopio, la pola e instituciones educativas privadas y/o universidades) (Diligenciar base datos notificación actividad) Sesión No. 8 Fecha: 5/11/2025 Lugar: Biblioteca Municipal Total, población: 20 personas Pre y Post: 20 Sesión No. 9 Fecha: 6/11/2025 Lugar: Centro Vida Total, población: 20 personas Pre y Post: 20 Sesión No. 10 Fecha: 7/11/2025 Lugar: I.E Piaget Total, población: 20 padres de familia	ACTA DE PLANEACIÓN DEL CICLO EDUCATIVO CON CRONOGRAMA, INFORME DEL DESARROLLO DEL CICLO EDUCATIVO LISTADO DE ASISTENCIA, PRE TEST - POST -TES, REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Pre y Post: 20 Sesión No. 11 Fecha: 7/11/2025 Lugar: Jardín Infantil Santa Cecilia Total, población: 20 padres de familia Pre y Post: 20 Sesión No. 12 Fecha: 10/11/2025 Lugar: Centro vida Total, población: 20 personas Pre y Post: 20	
ACTIVIDAD No. 7 Realizar 215 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C con entrega de 4000 preservativos, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a traves de ruta de atencion. Fecha: 09-10-2025 15/10/2015 14/11/2025 18/11/2025 Lugares: Centro Penitenciario, Boyacá Alto, Versalles, cerros de la Alameda, Belencito Población: 107 Personas	ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL
ACTIVIDAD No. 08 Desarrollar 10 talleres, cada sesión con una duración de 90 minutos, cada una dirigida a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas y poblaciones vulnerables: Normal, Liceo, Técnico Industrial Sede principal y Sede Santa Cecilia, Pio Alberto, Sagrado Corazón, Nazareth, El Bosque, Militar, Precoz, Comuneros, Bolivariano, Santo Domingo, entre otros del sector del sector urbano y rural (mínimo 30 participantes en cada sesión) orientadas a: 1. La prevención del embarazo adolescente y embarazo subsiguiente, 2. Prevención de la violencia de género.3. Promoción de la salud menstrual 4. La promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 5) Métodos anticonceptivo 6. interrupción voluntaria del embarazo 7: Servicios Amigables Incluye: Evaluación del impacto obtenido con la Estrategia informativa propuesta. Articular actividad con Política Publica de Infancia para Semanas Interinstitucionales. Sesión 7 Fecha:7/11/2025	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Lugar: I.E Liceo Nacional Población: 20 estudiantes Faltan pre y Post de esta actividad Sesión 8 Fecha:12/11/2025 Lugar: I.E Sagrado Corazón Población: 20 estudiantes Sesión 9 Fecha:19/11/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Población: 20 estudiantes grado 11 Sesión 10 Fecha:20/11/2025 Lugar: I.E Liceo Nacional Población: 20 estudiantes grado 9 **ACTIVIDAD No. 09** Realizar un ciclo de educación para la salud en derechos sexuales y reproductivos cada ciclo de siete (7) sesiones de dos (2) horas cada una, dirigido a adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población clave y prioritaria, grupos de 30 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo Sesión 1 Fecha: 20-10-2025 Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Sesión 2 Fecha: 28-10-2025 Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Sesión 3 Fecha: 05-11-2025 Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Sesión 4 Fecha: 5-10-2025 (tarde) Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Sesión 5 Fecha: 11-11-2025 Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Sesión 6 Fecha: 12-11-2025 Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Sesión 7 Fecha: 12-11-2025 (tarde) Lugar: Colegio Montessori Población: 30 estudiantes Pretest: 30 Poatest: 30	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN- PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
ACTIVIDAD No. 10 Realizar un ciclo de educación y comunicación para la salud, de 9 sesiones cada uno y de 45 minutos de duración con previa planeación y preparación, en "Alimentación Saludable" con base en guías alimentarias dirigida a adolescentes, jóvenes, adultos, o adulto mayor (puede seleccionar un curso de vida) en grupos de 20 personas que serán las mismas durante todo el proceso educativo. Sesión 1 Fecha: 02-10-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN
Sesión 2 Fecha: 09-10-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 3 Fecha: 16-10-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 4 Fecha: 23-10-2025 Lugar: Parque la Concepción	ACTA DE PLANEACIÓN DE LAS SESIONES, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS REGISTRO FOTOGRÁFICO, LISTADOS DE ASISTENCIA, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 5 Fecha: 30-10-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 6 Fecha: 06-11-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 7 Fecha: 13-11-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 8 Fecha: 20-11-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 Sesión 9 Fecha: 27-11-2025 Lugar: Parque la Concepción Población: 20 personas Pretest: 20 Postest: 20 **ACTIVIDAD No. 11** Realizar 2 ciclos educativos de 8 sesiones cada ciclo, dirigidos a 2 grupos de jóvenes (ambos sexos) de 15-19 años, y 2 sesiones para padres de familia, de las IE Liceo Nacional y Técnico Industrial, cada grupo mínimo de 20 jóvenes que serán los mismos en todas las sesiones, cada sesión tendrá una duración de 90 minutos, aplicando la estrategia ME. QUIERO, TE QUIERO, para prevención de la violencia de pareja en NOVIAZGO. Sesión 1 Fecha:01-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL, -PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 2 Fecha:14-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 26 estudiantes Pretest: 26 Sesión 3 Fecha:21-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 4 Fecha:27-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 5 Fecha:30-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 6 Fecha:06-11-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 7 Fecha:10-11-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 8 Fecha:19-10-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Sesión 9 Fecha:19-11-2025 Lugar: I.E Liceo Nacional José Joaquín Casas Población: 20 estudiantes Pretest: 20 Postest: 20 SESION 1 PADRES DE FAMILIA.	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACIÓN - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN ACTA DE PLANEACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFORME DE SESIONES EDUCATIVAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, INSTRUMENTO CON VALORACIÓN INICIAL Y FINAL

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Fecha: 01-10-2025 SESION 2 PADRES DE FAMILIA. Fecha: 30-11-2025 **ACTIVIDAD No. 12** Realizar sesiones de información en salud sobre cáncer de mama, cervicouterina próstata, pulmón, estomago, colón y piel, en prevención, factores de riesgo, detección temprana, signos de alarma y demás mensajes de sensibilización a través de (4 cuñas radiales de mínimo 2 minutos al día, 1 programas radiales, 3 publicaciones por redes sociales) dos veces por semana durante 5 meses. META TRIMESTRE 96 CUÑAS RADIALES 40 HORAS DE PERIFONEO META MES NOVIEMBRE 08 CUÑAS RADIALES 08 HORAS DE PERIFONEO 12 HORAS DE PERIFONEO META MES NOVIEMBRE 08 CUÑAS RADIALES 12 HORAS DE PERIFONEO 08 PUBLICACIONES EN RED SOCIAL EMISORAS: REINA DE COLOMBIA, TRIUNFO ESTREREO, NOTICIERO PULSO DE LA NOTICIA Y NOTICIERO VIVE LA NOTICIA **ACTIVIDAD No. 13** Realizar una estrategia de información en salud mensual realizada tanto en área urbana y rural, incluye MINIMO: 2 cuñas diarias de 2 minutos de duración (un día antes de cada jornada de vacunación), 3 horas de perifoneo (2 horas un día antes de la jornada y 1 hora el día de la jornada), dos publicación en red semanal (una con los días de las jornadas y otra con información general), dirigido a población general sobre los días de las jornadas de vacunación; frente a la prevención de la rabia , lesiones por agresión o contacto con un animal potencialmente transmisor de la rabia y la importancia de la vacunación masiva y de mantenimiento de caninos y felinos (perros y gatos). y manejo responsable de los mismos META MES NOEVIEMBRE 12 horas de perifoneo	CERTIFICACIONES DE LA EMISORA, GRABACIÓN CUÑA, PERIFONEO: VIDEO Y CERTIFICACIÓN EMITIDA POR PARTE DE LA PERSONA QUE LO REALIZA. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA PUBLICACION - CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS PUBLICACIÓN-PLAN DE MEDIOS INFORME PLAN DE MEDIOS SOPORTE ENTREGA DE MATERIAL DE INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
10 cuñas radiales 10 publicaciones en red **ACTIVIDAD No. 14** Realizar una estrategia de comunicación en salud que permita la divulgación efectiva de las fechas y lugares donde se desarrollarán las jornadas de salud y los centros de escucha. Esta estrategia incluirá la difusión de cuatro cuñas radiales, transmitidas dos veces por semana, así como dos horas diarias de perifoneo durante la semana previa a la realización de las jornadas de salud. META MES NOVIEMBRE 32 cuñas Radiales 4 horas De Perifoneo **ACTIVIDAD No. 15** Realizar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a adolescentes y jóvenes del entorno escolar y comunitario, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Las sesiones incluirán información sobre las principales ETS, como VIH/SIDA, sífilis, gonorrea, clamidia y virus del papiloma humano (VPH), sus formas de transmisión, síntomas, diagnóstico, tratamiento, consecuencias y la importancia del uso correcto del condón masculino en todas las relaciones sexuales penetrativas, uso correcto de condón femenino, uso de lubricantes, infección por Sífilis, VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Debe incluir profilaxis Preexposición (PreP) y Profilaxis Pos-exposición (Pep), e información sobre la práctica de la circuncisión masculina médica voluntaria (CMMV) como intervención de prevención combinada con efectividad comprobada. SESION 6 FECHA: 3-11-2025 LUGAR:I.E Pio Alberto Población: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 7 FECHA: 4-11-2025 LUGAR: Centro vida Población: 20personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 8 FECHA: 06/11/2025 LUGAR: COMFABOY Población: 20 Personas PRE Y POSTEST: 20	ACTA DE COORDINACIÓN CON EAPB, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE PLANEACIÓN, ACTA REUNIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, TAMIZAJES (NO DEBEN SER LOS MISMOS TAMIZAJES DE LAS OTRAS ACTIVIDADES), INFORME FINAL DE LA JORNADA, CONSENTIMIENTO INFORMADO SI DURANTE LAS SESIONES SE IDENTIFICAN USUARIOS QUE DEBEN SER CANALIZADOS A RUTA DE SALUD Y REALIZAR ARTICULACIÓN CON RED PRESTADORA DE SERVICIOS

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
SESION 9 FECHA: 11/11/2025 LUGAR: Sagrado Corazón Población: 20 Jóvenes y adolescentes PRE Y POSTEST: 20 SESION 10 FECHA: 19/11/2025 LUGAR: I.E Bolivariano Población: 20 Personas PRE Y POSTEST: 20 **ACTIVIDAD No. 16** Realizar 25 programas radiales enfocados en promover la salud mental, abordando temas como autoestima, violencia intrafamiliar, prevención del suicidio, habilidades para la vida, manejo del estrés, resolución pacífica de conflictos, educación sexual responsable, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, fortalecimiento de la comunicación familiar, cuidado emocional en la infancia y adolescencia, prevención del acoso escolar, igualdad de género. 5 programas radiales al mes durante 5 meses. META TRIMESTRE 08 PROGRAMAS RADIALES META MES NOVIEMBRE 8 PROGRAMAS RADIALES (5/11/2025) (7/11/2025) (10/11/2025) (12/11/2025) (13/11/2025) 19-11-2025 20-11-2025 21-11-2025 EMISORA REINA DE COLOMBIA **ACTIVIDAD 17** Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida a la comunidad escolar y familiar, con una participación mínima de 20 personas por sesión, enfocadas en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. Las sesiones incluirán información sobre las principales enfermedades prevenibles por vacunación, como hepatitis B, polio, difteria, tétanos, tos ferina, fiebre amarilla, sarampión, rubéola y virus del papiloma humano (VPH), abordando sus formas de transmisión, síntomas,	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
consecuencias y la importancia de cumplir con el esquema completo de vacunación. SESION 6 FECHA: 04/11/2025 LUGAR: Centro vida POBLACION: 20 padres de Familias PRE Y POSTEST: 20 SESION 7 FECHA: 07/11/2025 LUGAR: Salón comunal Santa Martha POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 8 FECHA: 12/11/2025 LUGAR: Vereda Córdoba POBLACION: 20 padres de familia PRE Y POSTEST: 20 SESION 9 FECHA: 18/11/2025 LUGAR: Jardín Infantil POBLACION: 20 padres de Familias PRE Y POSTEST: 20 SESION 10 FECHA: 26/11/2025 LUGAR: I.E Montessori POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 **ACTIVIDAD 18** Desarrollar 10 sesiones educativas de mínimo una hora dirigida al entorno hogar, educativo y comunitario, con una participación mínima de 20 personas, enfocadas en la prevención y conocimiento de los distintos tipos de cáncer más comunes, tales como cáncer de mama, pulmón, colon y recto, próstata y cuello uterino. Las sesiones abordarán factores de riesgo, síntomas de alerta, importancia de la detección temprana y hábitos saludables. Sesión 6 FECHA: 5-11-2025 LUGAR: Empochiquinquira POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 7 FECHA: 7/11/2025 LUGAR: Parque Juan Pablo II POBLACION: 20 Adulto mayores	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
PRE Y POSTEST: 20 SESION 8 FECHA:11/11/2025 LUGAR: Hogar santo domingo POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 9 FECHA: 13/11/2025 LUGAR: centro vida POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 SESION 10 FECHA: 19/11/2025 LUGAR: Salón Comunal del Sucre POBLACION: 20 personas PRE Y POSTEST: 20 **ACTIVIDAD 19** Realizar ocho talleres de mínimo 45 minutos sobre prevención y control de tuberculosis dirigidos a la población privada de la libertad (PPL) de la jurisdicción, con énfasis en la promoción de la detección temprana, el tratamiento oportuno y la reducción de la transmisión de la enfermedad, contribuyendo a la garantía del derecho a la salud y a la disminución de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis en este grupo vulnerable. SESION 5 Fecha: 04-11-2015 Lugar: centro penitenciario Población: 20 PPL SESION 6 Fecha: 13-11-2015 Lugar: centro penitenciario Población: 20 PPL SESION 7 Fecha: 18-11-2015 Lugar: centro penitenciario Población: 20 PPL SESION 8 Fecha: 24-11-2015 Lugar: centro penitenciario Población: 20 PPL **ACTIVIDAD 20** Realizar 18 jornadas de salud según lugares dispuestos por DLS en los cuales se desarrollen las siguientes actividades: acciones de información en salud sobre: enfermedades inmunoprevenibles, prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas, cuidado de la salud bucal,	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
prevención de accidentes en el trabajo. Promoción de plato saludable de la familia colombiana y canalización a rutas de atención. Se realizará también caracterización de la población trabajadora informal asistente a dichas jornadas(minimo 25 tamizajes por jornada), y en articulación con EAPB se deben garantizar acciones pos desde medicina, odontología y enfermería, vacunación, atencion minima de 25 personas por jornada. Jornada 16 FECHA: 14/11/2025 LUGAR: Barrio Proyecop Población: 25 personas comunidad en general Jornada 17 FECHA: 21/11/2025 LUGAR: Barrio Belencito Población: 25 personas comunidad en general Jornada 18 FECHA: 10/12/2025 LUGAR: entrerrios Población:25 personas	
En este periodo de tiempo se ejecutaron las actividades programadas en el primer trimestre del plan de acción en salud de acuerdo a los ejes relacionados	
COORDINADORA DE PIC: • Sandra Patricia Peralta Rodríguez AUXILIARES DE ENFEREMERIA • Carolina Olarte Izquierdo • Diana Marcela Villamil • Luz Marina Bello Monroy ENFERMERAS PROFESIONALES • Julinne Daniela Yepes • Gioani Alexander Mendita PSICOLOGOS • Sandra Yazmin Castro • Giseth Daniela Romero • Ana Yazmin Castellanos • Jenny Paola Ortega MEDICO • Nicolas Avila ODONTOLOGO • Erika Natalia Pedreros AUXILIAR DE ENFERMERIA ADMINISTRATIVA • Laura Juliana Mateus Solano FISIOTERAPEUTA • Maria Fernanda Leon COMUNICADORA SOCIAL	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
• Ingrid Malagón Sierra	
Consolidar, actualizar y diligenciar la base de datos del sistema SIBACOM para la vigencia 2025, conforme a los lineamientos de la Circular 196 de 2018, y entregar copia íntegra a la Dirección Local de Salud.	
Se ha realizo la ejecución de las actividades de acuerdo con los lineamientos.	
La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá Sede Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	
Se contrató a la Psicóloga Profesional Sandra Patricia Peralta Rodríguez Como Coordinadora del P.I.C.F.	
La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá dispone de un área específica dentro de su la E.S.E. Hospital Regional De Chiquinquirá UGRA Sucre para la realización de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	
Se crea la ruta de riesgos para seguimiento del P.I.C.F.	
Se hizo seguimiento de la ejecución de actividades programadas a través del formato FE-ATSA-220917 de la Superintendencia de Salud suministrado por la Dirección de Salud.	
Se adjuntar medio magnético con actas y archivo fotográfico que soportan la ejecución de las actividades.	
Consolidar y presentar informes mensuales con sus respectivos soportes	
Elaborar informe técnico detallado por eje estratégico, incluyendo cobertura por curso de vida e impactos obtenidos en la comunidad.	
Recolectar y entregar mensualmente las actas de las unidades de análisis con la firma de los participantes y descripción de hallazgos.	
Organización y entrega de documentación física y digital conforme a la Ley General de Archivos.	
Solicitud, trámite y archivo del Paz y Salvo.	
Se adjunta por medio magnético al correo indicado los cronogramas de los profesionales	
Remisión y seguimiento de población a las rutas establecidas en el PAS 2025.	
Apertura y manejo de cuenta bancaria exclusiva. Presentación de la certificación bancaria.	
Planear y ejecutar reunión con veedores. Sistematizar resultados y compromisos.	
Asistencia activa a espacios de coordinación.	
Difusión institucional de las actividades realizadas con logos oficiales. Coordinación con supervisor para aval.	
Gestionar la adquisición, actualización y mantenimiento de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos requeridos para la ejecución efectiva de las actividades del PIC.	

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Recolectar, organizar y cargar en la plataforma todos los soportes requeridos (actas, evidencias de ejecución, informes, registros fotográficos).	
Ejecutar actividades adicionales que se enmarquen en las directrices nacionales y departamentales relacionadas con el PIC, ajustándose al objeto del convenio.	

2. EJECUCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 463.262.856	
Valor Adicional (Si aplica)	$ 98.286.325,80	
Valor a pagar de la presente acta		$159.721.535,80
Valor ejecutado		$ 401.827.646
Saldo por ejecutar		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 561.549.181,80	$ 561.549.181,80

3. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS	N/A	N/A	N/A
SALIDAS	N/A	N/A	N/A

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO (mm/aaaa)	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	12/2025	09/12/2025	$ 17.731.200	SE ADJUNTAN PLANILLAS
PENSIÓN	11/2025	09/12/2025	$ 23.825.700	SE ADJUNTAN PLANILLAS
ARL	11/2025	09/12/2025	$ 3.211.400	SE ADJUNTAN PLANILLAS

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 09, por un valor total de $ 159.721.535,80 M/cte. Este valor corresponde a $ 98.464.364,36 del contrato inicial, que presenta un avance de ejecución del 100%, y a $ 61.257.171,44 de la adición No. 01, la cual registra un porcentaje de ejecución del 100%. Para constancia, se firma por quienes en ella intervinieron.

ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA
Director Local de Salud

Retención documental

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DAVID FELIPE RODRIGUEZ		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA		ELQUIN JOSE CAÑON PINILLA	
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:		Procedimiento:			
Dimensión:		Política:			