INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cajicá, 05 de marzo de 2026

Señores:
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO – ASOCENTRO
CAJICÁ CUNDINAMARCA
Cuidad

Me dirijo a ustedes como trabajador independiente, persona natural, en ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 57 de 2026 cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RASTRILLERO DE ASFALTO Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE VIAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO- ASOCENTRO AL SEÑOR WILMER ALEXANDER FERNANDEZ SILVA. El contrato de prestación de servicios a mi nombre que genera pago correspondiente al **periodo del 30 de enero al 27 de febrero** de año en curso es el siguiente:

1. Entidad: **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO – ASOCENTRO**

CONTRATO		**PERIODO**		**PROYECCIÓN DE PAGO EN EL PERIODO**
No.	**VALOR**	**INICIA**	**TERMINA**	**PAGO 001**
56	$37.400.000	30/01/2026	29/12/2026	$ 3.400.000

Declaro que los aportes obligatorios correspondientes a seguridad social en salud y pensiones durante el periodo laborado proveniente de la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con **ASOCENTRO,** anteriormente mencionado, son los siguientes:

CONTRATO No.	**PLANILLA No.**	**PERIODO**	**APORTES OBLIGATORIOS REALIZADOS**	
56 de 2026	5168001935	ENERO	SALUD	$ 28.300
			PENSIÓN	$ 22.100
			ARL	N/A
56 de 2026	5168001951	FEBRERO	SALUD	$ 218.863
			PENSIÓN	$ 280.145
	N/A		ARL	N/A
VALOR TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				**$ 499.008**

La presente certificación la expido bajo la gravedad de juramento.

Cordialmente;

WILMER ALEXANDER FERNANDEZ SILVA.
PPT. No. 5598874
Contratista

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. 56 DE 2026
CONTRATANTE	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO – ASOCENTRO
CONTRATISTA	WILMER ALEXANDER FERNANDEZ SILVA
C.C. No.	PPTNo. 5598874
OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO RASTRILLERO DE ASFALTO Y APOYO EN MANTENIMIENTO DE VÍAS DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE SABANA CENTRO-ASOCENTRO AL SEÑOR WILMER ALEXANDER FERNANDEZ SILVA.
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR CONTRATADO	($37.400.000) TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
DATOS DEL INFORME	
PERIODO DEL INFORME	30 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTACIÓN INFORME	05 DE MARZO DE 2026
SUPERVISOR	ING. JORGE HERNÁN FARÍAS VILLARRAGA
PAGO No.	001
VALOR PAGO	$ 3.400.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	9.09%

OBLIGACIONES CONTRACTUALES/EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
1. Esparcir y acomodar la mezcla asfáltica en baches o áreas nuevas utilizando rastrillos de paja o planos, asegurando que la superficie quede nivelada antes de la compactación.	*Para dar cumplimiento a la actividad se realizó la instalación de asfalto MDC – 19 en los siguientes municipios. Todo dentro de los parámetros establecidos con el uso de la herramienta adecuada.* ***Municipio de Cogua*** ***Municipio de Cajicá*** ***Municipio de Nemocón***	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
2. Utilizar el lado plano del rastrillo para alisar la superficie, corrigiendo irregularidades en los bordes o áreas que la máquina finisher no cubrió.	Se utilizó el lado plano del rastrillo para lograr empates en cada una de las cajas con niveles adecuados y para retirar el material sobrante (grava) el cual es necesario retirar para el sello de estos bordes.	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
3. Verificar y asegurar el espesor y la pendiente correcta del material, identificando y corrigiendo áreas desiguales o defectuosas.	*Durante cada una de las jornadas de instalación se llevó a cabo la respectiva verificación de espesores y pendientes de las cajas intervenidas en cada municipio.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
4. Mantener el rastrillo limpio de material bituminoso acumulado para asegurar su buen funcionamiento	*Se realiza jornada de limpieza de la herramienta al terminar la jornada de instalación.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
5. Trabajar cerca de la extendedora (finisher) rellenando partes que la máquina no dejó completamente bien.	*En el municipio de Cogua y Nemocón en los cuales se ha realizado instalación con finisher se ha realizado la correcta instalación de asfalto.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
6. Utilizar de manera adecuada las herramientas y elementos de protección personal para el desempeño de las labores establecidas	*Se realiza uso de botas, chaleco, uniforme, guantes.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
7. Organizar, asear y mantener en condiciones óptimas de higiene y limpieza los equipos, elementos de dotación e instalaciones	*Se realiza jornada de limpieza de maquinaria.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*

dispuestas para el mantenimiento, cuidado y conservación de los elementos de trabajo.		
8. Tomar registro fotográfico de las labores realizadas con maquinaria amarilla y presentar informe mensual de actividades.	*Se hace levantamiento fotográfico de todas las actividades diarias realizadas.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
9. Garantizar su disponibilidad funcional para atender las actividades de apoyo a las labores asociadas al objeto contractual, dicha disponibilidad deberá permitir la coincidencia operativa necesaria para la correcta prestación del servicio, conforme a la programación acordada con el supervisor del contrato, en atención al principio de coordinación consagrado en el artículo 209 de la Constitución,	*Se da cumplimiento con cada una de las actividades programadas en cada uno de los municipios en los que se desarrollaron.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*
10. El contratista informará previamente cualquier situación que afecte su disponibilidad funcional, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y la adecuada coordinación institucional.	*No se presentó ninguna situación que afectara mi disponibilidad funcional.*	N/A
11. Realizar otras tareas relacionadas con el cargo que contribuyan al logro de los objetivos.	*Se realizó cada una de las actividades programadas para el mes de febrero.*	*ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO FEBRERO.*

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026

A continuación, se muestra toda la evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas en el periodo entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2026. Esto dando cumplimiento a cada una de las actividades dispuestas para el objeto del contrato.











AMMANN









alfa




AMMANN

AMMANN

AMMANN

AMMANN

RELACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA	**PERIODO**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR**
5168001935	ENERO	26/02/2026	$ 50.400
5168001951	FEBRERO	26/02/2026	$ 499.008

Cordialmente;

WILMER ALEXANDER FERNANDEZ SILVA.
PPT. No. 5598874
Contratista