COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 4122222
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 3949

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				19	12	2022	18	01	2023
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2			**TEL.:** 3831000	**HORA:** 10:07:27 p.					
				F. VALIDACION: 2022-12-19T22:16:14.8296735Z					
CIUDAD: BOGOTA			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 3949	**VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 52441b12e12326f6fa08c330af195883ceda168870ca9f52aaf8a1051c0b1b2898e2adcd0ab601cd56a87dcbb7cbf738

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	379	ACTA No. 09 correspondiente al mes de diciembre de 2022, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal.	1.00	56,791,800.00	19			56,791,800.00
2	379	COSTOS DIRECTOS	1.00	20,404,050.00	19			20,404,050.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	77,195,850.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	77,195,850.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	14,667,211.50
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	91,863,061.50

OBSERVACIONES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% $15,439,170, Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00; 2258 de 2021;pmorales@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764025157881 FECHA 09/02/2022 FECHA FINAL 09/08/2023 AUTORIZA RANGO 3845 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 4122222
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 000000008

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
				DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
				19	12	2022	18	01	2023
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2			**TEL.:** 3831000	**HORA:** 10:12:28 p.					
				F. VALIDACION: 2022-12-19T22:16:14.8296735Z					
CIUDAD: BOGOTA			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**	**D. REF.:** 3949	**VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUDE: bb2a2d6fc194a885e89669a32cae8d1c63cbf2183a9fc7220983714358f54db9c423a45063c2ddec86aa903b471f51c8

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	379	ACTA No. 09 correspondiente al mes de diciembre de 2022, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal.	1.00	.50				0.50

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS**********
****

VALOR BRUTO	0.50
DESCUENTO	
SUBTOTAL	0.50
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	0.50

OBSERVACIONES: AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% $15,439,170, Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00; 2258 de 2021;pmorales@invias.gov.co#$

CUFE FACTURA ANULADA: 52441b12e12326f6fa08c330af195883ceda168870ca9f52aaf8a1051c0b1b2898e2adcd0ab601cd56a87dcbb7cbf738

RESOLUCION DIAN Nro. FECHA FECHA FINAL AUTORIZA RANGO AL

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 dde 1

FECHA: DICIEMBRE 2022. (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 77.195.850,00 PERIODO MES: DICIEMBRE 2022.

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL DIRECTOR TERRITORIAL	DICIEMBRE 2022.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NO APLICA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	DICIEMBRE 2022.	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO	MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	DICIEMBRE DE 2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO DURANGO D.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	DICIEMBRE DE 2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA MORALES P.	Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. **NIT.** 890.908.097-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 76.423.892,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DICIEMBRE 2022. (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma N.A.	Firma MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	Firma	Firma Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
Nombre:	Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	Nombre: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO	Nombre: PATRICIA INÉS MORALES PADRON
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 08202-11397 ATL	Matrícula profesional No.: 22202-259554 COR	Matrícula Profesional No.: 0820254602 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: DICIEMBRE 2022. (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 77.195.850 **PERIODO:** DICIEMBRE 2022.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

PLAZO ACUMULADO: 8,86 (1 de 3) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 02 de fecha 2022-11-08		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		8,00	$ 46.400.000,00			8,86	$ 51.388.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	8,86	$ 51.388.000,00
2	1	Ingeniero Residente 1	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	7,23	$ 31.812.000,00
3	1	Ingeniero Residente 2	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00		$ -	1,56	$ 6.864.000,00
4	1	Ingeniero Residente 3	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00		$ -	0,89	$ 3.916.000,00
5	1	Ingeniero Residente 4	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00		$ -	0,13	$ 572.000,00
6	1	Ingeniero Residente 5	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00		$ -		$ -
7	1	Ingeniero Residente 6	$ 4.400.000,00		8,00	$ 35.200.000,00			8,86	$ 38.984.000,00		$ -		$ -
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.700.000,00		2,40	$ 11.280.000,00			2,60	$ 12.220.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	2,05	$ 9.635.000,00
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.700.000,00		2,40	$ 11.280.000,00			2,60	$ 12.220.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	2,40	$ 11.280.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	$ 4.700.000,00		2,40	$ 11.280.000,00			2,60	$ 12.220.000,00		$ -	0,30	$ 1.410.000,00
11	1	Especialista Ambiental	$ 4.700.000,00		2,40	$ 11.280.000,00			2,60	$ 12.220.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	2,35	$ 11.045.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
12	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		8,00	$ 17.600.000,00			8,00	$ 17.600.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	4,16	$ 9.152.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												$ -
13	1	Secretaria	$ 1.000.000,00		8,00	$ 8.000.000,00			8,43	$ 8.430.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	8,43	$ 8.430.000,00
		PERSONAL ADICIONAL												
N1	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000,00						5,00	$ 17.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	4,30	$ 15.050.000,00
N2	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000,00						5,00	$ 15.000.000,00		$ -		$ -
N3	1	Especialista en Diseño Geométrico de vías	$ 4.700.000,00						2,00	$ 9.400.000,00	0,20	$ 940.000,00	2,00	$ 9.400.000,00
N4	1	Profesiona Social	$ 3.500.000,00						5,00	$ 17.500.000,00		$ -		$ -
N5	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000,00						5,00	$ 17.500.000,00		$ -		$ -
N6	1	Inspector	$ 2.200.000,00						5,00	$ 11.000.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	3,60	$ 7.920.000,00
												$ -		$ -
														$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 328.320.000,00**				**$ 448.102.000,00**		**$ 24.270.000,00**		**$ 177.874.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 768.268.800,00**				**$ 1.048.558.680,00**		**$ 56.791.800,00**		**$ 416.225.160,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. No. 02 de fecha 2022-11-08		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												

FECHA: DICIEMBRE 2022. (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 77.195.850 **PERIODO:** DICIEMBRE 2022.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

PLAZO ACUMULADO: 8,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

2 de 3

14	1	Especialistas y Director	$ 180.000,00	día	40,00	$ 7.200.000			60,00	$ 10.800.000,00		$ -	18,50	$ 3.330.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
15	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000,00	mes	8,00	$ 43.600.000			8,00	$ 43.600.000,00	0,57	$ 3.106.500,00	8,00	$ 43.600.000,00
16	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000,00	mes	8,00	$ 43.600.000			8,00	$ 43.600.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	3,80	$ 20.710.000,00
N7	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000,00	mes					2,00	$ 10.900.000,00	0,43	$ 2.343.500,00	0,43	$ 2.343.500,00
17	5	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 360.000,00	mes	8,00	$ 14.400.000			1,00	$ 1.800.000,00		$ -		$ -
18	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000,00	mes	4,00	$ 23.200.000			4,00	$ 23.200.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	3,26	$ 18.908.000,00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000,00	mes	4,00	$ 23.200.000			4,00	$ 23.200.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	3,00	$ 17.400.000,00
20	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (1)	$ 850.000,00	mes	8,00	$ 6.800.000			8,00	$ 6.800.000,00	0,86	$ 731.000,00	6,86	$ 5.831.000,00
N8	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2)	$ 850.000,00	mes					2,00	$ 1.700.000,00	0,90	$ 765.000,00	1,40	$ 1.190.000,00
21	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.100.000,00	comprobante mes	8,00	$ 8.800.000			8,43	$ 9.273.000,00	1,00	$ 1.100.000,00	8,43	$ 9.273.000,00
		OTROS COSTOS												
22	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 700.000,00	Mes	8,00	$ 5.600.000			8,00	$ 5.600.000,00	0,75	$ 525.000,00	6,75	$ 4.725.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 330.000,00	Mes	8,00	$ 2.640.000			8,86	$ 2.923.800,00	0,86	$ 283.800,00	8,86	$ 2.923.800,00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 315.000,00	Mes	8,00	$ 2.520.000			8,00	$ 2.520.000,00	0,95	$ 299.250,00	6,86	$ 2.160.900,00
25	1	Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante)	$ 300.000,00	Gl	8,00	$ 2.400.000			8,00	$ 2.400.000,00		$ -		$ -
26	1	Veeduría Comunitaria	$ 151.200,00	Mes	8,00	$ 1.209.600			8,86	$ 1.339.632,00		$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 185.169.600,00**				**$ 189.656.432,00**		**$ 20.404.050,00**		**$ 132.395.200,00**
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 185.169.600,00**				**$ 189.656.432,00**		**$ 77.195.850,00**		**$ 548.620.360,00**
		* PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = ©				**$ 1.417.651.557,00**				**$ 1.428.673.164,00**		$ -		**$ -**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 2.371.089.957,00**				**$ 2.666.888.276,00**		**$ 77.195.850,00**		**$ 548.620.360,00**
		* IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 450.507.092,00**				**$ 506.708.773,00**		**$ 14.667.212,00**		**$ 104.237.870,00**
		* COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 2.821.597.049,00**				**$ 3.173.597.049,00**		**$ 91.863.062,00**		**$ 652.858.230,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 474.217.991,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 15.439.170,00	20%
Valor Amortizado Acumulado	$ 109.724.072,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 364.493.919,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	77.195.850,00	$ 14.667.212,00	$ 91.863.062,00
*			

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 77.195.850 **PERIODO:** DICIEMBRE 2022.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA:
- CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
- CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
- CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
- CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 8,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones) — 3 de 3

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 77.195.850
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 61.756.680

*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	77.195.850,00	$ 14.667.212,00	$ 91.863.062,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 76.423.892 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **DIEGO ZAPATA GÓMEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-24660 ANT

Firma: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA — Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Nombre: **MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2258 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐	____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	9	DICIEMBRE 2022.
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐	____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO:	445322	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 76.423.892,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
					TOTAL ACTA $ 76.423.892,00

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: DICIEMBRE 2022. (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021 **INTERVENTOR:** COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 9 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No:
LP-005-OP-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO
LP-001-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INGEVIAS 2022
LP-012-OP-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JOSE OBRERO
LP-007-OP-2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS SINCELEJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1087921	2402-0600-0012-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 177.555.000	
		2402-0600-0012-0-24022112-02	54	Nación	Principal	$ 4.000.000	$ -
2022	445322	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 2.500.000.000	$ 1.740.626.743
		2402-0600-0012-0-24022112-02	11	Nación	Principal	$ 140.042.049	$ 140.042.049
2022	933222	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Adicional	$ 337.920.000	$ 337.920.000
		2402-0600-0012-0-2402112-02	11	Nación	Adicional	$ 14.080.000	$ 14.080.000
TOTAL						$ 3.173.597.049	$ 2.232.668.792

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.173.597.049**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 474.217.991	445322 2022-04-11				Se tramita pago 1 de anticipo por $292.662.991
1	abril/2022	$ 15.934.870	$ 3.027.625	$ 18.962.495	$ 3.186.974	$ 15.775.521	$ 471.031.017	445322 2022-04-11	$ 2.331.603.537,00	$ 2.802.634.554		
2	mayo/2022	$ 31.875.430	$ 6.056.332	$ 37.931.762	$ 6.375.086	$ 31.556.676	$ 464.655.931	445322 2022-04-11	$ 2.300.046.861,00	$ 2.764.702.792		
3	junio/2022	$ 51.411.850	$ 9.768.252	$ 61.180.102	$ 10.282.370	$ 50.897.732	$ 454.373.561	445322 2022-04-11	$ 2.249.149.129,00	$ 2.703.522.690		
4	julio/2022	$ 55.027.000	$ 10.455.130	$ 65.482.130	$ 11.005.400	$ 54.476.730	$ 443.368.161	445322 2022-04-11	$ 2.546.672.399,00	$ 2.990.040.560		Se adicionan $352.000.000 de RP 933222 vigencia 2022
5	agosto/2022	$ 75.341.620	$ 14.314.908	$ 89.656.528	$ 15.068.324	$ 74.588.204	$ 428.299.837	445322 2022-04-11	$ 2.472.084.195,00	$ 2.900.384.032		
6	septiembre/2022	$ 83.610.900	$ 15.886.071	$ 99.496.971	$ 16.722.180	$ 82.774.791	$ 411.577.657	445322 2022-04-11	$ 2.389.309.404,00	$ 2.800.887.061		
7	octubre/2022	$ 77.631.540	$ 14.749.993	$ 92.381.533	$ 15.526.308	$ 76.855.225	$ 396.051.349	445322 2022-04-11	$ 2.312.454.179,00	$ 2.708.505.528		
8	noviembre/2022	$ 80.591.300	$ 15.312.347	$ 95.903.647	$ 16.118.260	$ 79.785.387	$ 379.933.089	445322 2022-04-11	$ 2.232.668.792,00	$ 2.612.601.881		
9	diciembre/2022	$ 77.195.850	$ 14.667.212	$ 91.863.062	$ 15.439.170	$ 76.423.892	$ 364.493.919	445322 2022-04-11	$ 2.156.244.900,00	$ 2.520.738.819		
TOTALES		$ 548.620.360,00	$ 104.237.870,00	$ 652.858.230,00	$ 109.724.072,00	$ 543.134.158,00	$ 379.933.089,00		$ 2.156.244.900,00	$ 2.520.738.819,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 548.620.360,00	$ 104.237.870,00	$ 652.858.230,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 548.620.360,00	$ 104.237.870,00	$ 652.858.230,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSÉ MATÍAS SARÁ SALAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 00000-000778 BLV

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO			
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN			
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **2258 DE 2021** Contratista : **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.**

Objeto del Contrato : **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MINICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1**

Acta N°: **9** Valor basico : **$ 77.195.850,00** Período : DICIEMBRE 2022.

Valor Incluido Iva : **$ 91.863.062,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A	Buenavista-Providencia	$ 22.965.765,50	$ -	$ -	$ 22.965.765,50
2	N.A	Vijagual-Caimito-Guadual	$ 22.965.765,50	$ -	$ -	$ 22.965.765,50
3	N.A	Sincé - Corregimiento Bazán y Vereda Los Micos	$ 22.965.765,50	$ -	$ -	$ 22.965.765,50
4	N.A	Sincelejo -Corregimiento de San Antonio				
5	N.A	Sincelejo -Corregimiento Villa Rosita	$ 22.965.765,50			$ 22.965.765,50
6	N.A	Sincelejo -Corregimiento de Buenos Aires				
7						
8						
9						
10						
TOTALES			**$ 91.863.062,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 91.863.062,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.201.286-9	MUNICIPIO 1	Buenavista (Sucre)	$ 22.965.765,50	$ 19.298.962,50
892.200.058-1	MUNICIPIO 2	Caimito (Sucre)	$ 22.965.765,50	$ 19.298.962,50
800.100.747	MUNICIPIO 3	Sincé (Sucre)	$ 22.965.765,50	$ 19.298.962,50
800.104.062-6	MUNICIPIO 4	Sincelejo (Sucre)	$ 22.965.765,50	$ 19.298.962,50
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 91.863.062,00**	**$ 77.195.850,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA Firmado digitalmente por MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

ING.MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

ING. DIEGO ZAPATA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 05202-24660 ANT
Interventor