COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 4122222
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4059

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 14	MES 11	AÑO 2023	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 14	MES 12	AÑO 2023
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2			**TEL.:** 3831000	**HORA:** 01:24:07 p. **F. VALIDACION:** 2023-11-14T13:26:24.196Z					
CIUDAD: BOGOTA			**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**		**D. REF.:** 4059	**VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN					
TRANSPORTADOR:			**PEDIDO:**						

CUFE: 80f7b98ef55500ec9419c285dcc5292e2bd10f4cb7af2387211c66de3db137b77b480729438d86bcb1a04443507d914b

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	379	ACTA No. 13 correspondiente al mes de abril de 2023, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal.	1.00	81,897,600.00	19			81,897,600.00
2	379	COSTOS DIRECTOS	1.00	27,015,000.00	19			27,015,000.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	108,912,600.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	108,912,600.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	20,693,394.00
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	129,605,994.0

OBSERVACIONES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% $21,782,520, Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00; 2258 de 2021;pmorales@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764053303268 FECHA 08/08/2023 FECHA FINAL 08/02/2025 AUTORIZA RANGO 4016 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 02/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 108.912.600,00 PERIODO MES: 01 AL 30 ABRIL 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL DIRECTOR TERRITORIAL	2-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO	Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN N°1 POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	4-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MATIAS SARA SALAS		SOPORTES DE ACTA INCOMPLETOS
FECHA DE DEVOLUCIÓN N° 2 POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ MATIAS SARA SALAS		INFORMES DE ESPECIALISTAS CON FECHA ERRADA
FECHA DE DEVOLUCIÓN N°3 POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	19-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ MATIAS SARA SALAS		OBSERVACIONES AL INFORME DE LA ESPECIALISTA AMBIENTAL
FECHA DE DEVOLUCIÓN N°4 POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	20-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ MATIAS SARA SALAS		OBSERVACIONESAL INFORME TOPOGRAFICO Y SOPORTE DE TIQUETES AEREO
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NO APLICA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	25-oct-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO	Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO DURANGO DURANGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA INES MORALES PADRON		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. **NIT.** 890.908.097-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 107.823.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 13 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 30 ABRIL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma N.A.	Firma Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	Nombre: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO	Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 08202-11397 ATL	Matrícula profesional No.: 22202-259554 COR	Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 25-10-2023 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 25/10/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 0 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 13 **ACTA FINAL** ☐ 1 de 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 108.912.600,00 **PERIODO:** 01 AL 30 ABRIL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 2023-04-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		8,00	$ 46.400.000,00			15,86	$ 91.988.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	12,86	$ 74.588.000,00
2	1	Ingeniero Residente 1	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			14,23	$ 62.612.000,00	0,90	$ 3.960.000,00	11,13	$ 48.972.000,00
3	1	Ingeniero Residente 2	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			8,56	$ 37.664.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	5,06	$ 22.264.000,00
4	1	Ingeniero Residente 3	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			7,89	$ 34.716.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	4,39	$ 19.316.000,00
5	1	Ingeniero Residente 4	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			7,13	$ 31.372.000,00	0,00	$ 0,00	0,13	$ 572.000,00
6	1	Ingeniero Residente 5	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			7,00	$ 30.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	1	Ingeniero Residente 6	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000,00			9,05	$ 42.535.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	3,25	$ 15.275.000,00
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000,00			9,40	$ 44.180.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	3,60	$ 16.920.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000,00			7,30	$ 34.310.000,00	0,50	$ 2.350.000,00	0,80	$ 3.760.000,00
11	1	Especialista Ambiental	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000,00			9,35	$ 43.945.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	3,55	$ 16.685.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
12	1	Inspector SISO	$ 2.200.000		8,00	$ 17.600.000,00			11,16	$ 24.552.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	8,16	$ 17.952.000,00
N10	1	Inspector SISO	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N11	1	Inspector SISO	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Secretaria	$ 1.000.000		8,00	$ 8.000.000,00			8,43	$ 8.430.000,00	0,00	$ 0,00	8,43	$ 8.430.000,00
13A	1	Secretaria					$ 1.160.000,00		7,00	$ 8.120.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	4,00	$ 4.640.000,00
		PERSONAL ADICIONAL												
N1	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						11,30	$ 39.550.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	8,30	$ 29.050.000,00
N12	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N13	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						3,00	$ 10.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N2	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00	0,23	$ 690.000,00	0,23	$ 690.000,00
N14	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N15	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N3	1	Especialista en Diseño Geométrico de vías	$ 4.700.000						9,00	$ 42.300.000,00	0,20	$ 940.000,00	3,30	$ 15.510.000,00
N4	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	3,40	$ 11.900.000,00
N16	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N17	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N5	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N18	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N19	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N6	1	Inspector	$ 2.200.000						10,60	$ 23.320.000,00	0,77	$ 1.694.000,00	7,37	$ 16.214.000,00
N20	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N21	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N22	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 328.320.000,00**				**$ 922.394.000,00**		**$ 38.824.000,00**		**$ 322.738.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				**2,34**		2,34		**2,34**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 768.268.800,00**				**$ 2.158.401.960,0**		**$ 90.848.160,00**		**$ 755.206.920,00**
		DESCUENTO POR PENSIÓN DEL DIRECTOR								**$ 11.038.560,00**		**$ 8.950.560,00**		**$ 8.950.560,00**
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTO DE PERSONAL = (A)				**$ 768.268.800,00**				**$ 2.147.363.400,0**		**$ 81.897.600,00**		**$ 746.256.360,00**

FECHA 25/10/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 108.912.600,00 **PERIODO:** 01 AL 30 ABRIL 2023

0

ACTA FINAL ☐

2 de 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 2023-04-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
14	1	Especialistas y Director	$ 180.000	día	40,00	$ 7.200.000			51,89	$ 9.340.200,00	4,00	$ 720.000,00	30,00	$ 5.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
15	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes	8,00	$ 43.600.000			15,43	$ 84.093.500,00	1,00	$ 5.450.000,00	12,00	$ 65.400.000,00
16	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes	8,00	$ 43.600.000			10,80	$ 58.860.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	7,80	$ 42.510.000,00
N7	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	4,43	$ 24.143.500,00
N9	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N23	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N24	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	5	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 360.000	mes	8,00	$ 14.400.000			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes	4,00	$ 23.200.000			10,26	$ 59.508.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	5,26	$ 30.508.000,00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes	4,00	$ 23.200.000			10,00	$ 58.000.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	5,00	$ 29.000.000,00
N25	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes					7,00	$ 40.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (1)	$ 850.000	mes	8,00	$ 6.800.000			13,86	$ 11.781.000,00	1,00	$ 850.000,00	9,86	$ 8.381.000,00
N8	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2)	$ 850.000	mes					8,40	$ 7.140.000,00	1,00	$ 850.000,00	4,40	$ 3.740.000,00
21	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.100.000	comprobante mes	8,00	$ 8.800.000			15,43	$ 16.973.000,00	1,00	$ 1.100.000,00	12,43	$ 13.673.000,00
		OTROS COSTOS												
22	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 700.000	Mes	8,00	$ 5.600.000			13,71	$ 9.597.000,00	1,00	$ 700.000,00	9,71	$ 6.797.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 330.000	Mes	8,00	$ 2.640.000			16,00	$ 5.280.000,00	1,00	$ 330.000,00	12,86	$ 4.243.800,00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 315.000	Mes	8,00	$ 2.520.000			13,86	$ 4.365.900,00	1,00	$ 315.000,00	10,86	$ 3.420.900,00
25	1	Provisión elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante)	$ 300.000	Gl	8,00	$ 2.400.000			1,76	$ 529.200,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	1	Veeduría Comunitaria	$ 151.200	Mes	8,00	$ 1.209.600			5,66	$ 855.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1.284,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 185.169.600**				**$ 519.524.876,0**		**$ 27.015.000,00**		**$ 237.217.200,00**
	*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 185.169.600**				**$ 519.524.876,0**		**$ 27.015.000,00**		**$ 237.217.200,00**
	*	PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = ©				**$ 1.417.651.557**				**$ 0**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 2.371.089.957**				**$ 2.666.888.276**		**$ 108.912.600**		**$ 983.473.560,00**
	*	IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 450.507.092**				**$ 506.708.773,0**		**$ 20.693.394,00**		**$ 186.859.978,00**
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 2.821.597.049**				**$ 3.173.597.049,0**		**$ 129.605.994,00**		**$ 1.170.333.538,00**

FECHA: 25/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES 0 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 13 3 de 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 108.912.600,00 **PERIODO:** 01 AL 30 ABRIL 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA:	CONTRATO DE OBRA No.:
CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO	LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022	LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO	LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO	LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Valor Anticipo Otorgado	$ 474.217.991,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 21.782.520,00	0,9%
Valor Amortizado Acumulado	$ 196.694.712,00	8,3%
Valor Saldo por Amortizar	$ 277.523.279,00	11,7%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 108.912.600,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 87.130.080,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	108.912.600,00	$ 20.693.394,00	$ 129.605.994,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	108.912.600,00	$ 20.693.394,00	$ 129.605.994,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 107.823.474,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.L.

OBSERVACIONES
El Director de Interventoría es pensionado y no se hacían los descuentos por pensión, correspondientes a la cuota parete de la empresa, o sea el 12% del salario del profesional. En este acta de costos se hacen los descuentos por pensión, correspondientes a profesional, correspondientes a período abril de 2022 hasta abril de 2023, inclusive.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **DIEGO ZAPATA GÓMEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-24660 ANT

Firma: Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Nombre: **MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 13

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No:

LP-005-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO
LP-001-2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO INGEVIAS 2022
LP-012-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JOSE OBRERO
LP-007-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS SINCELEJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1087921	2402-0600-0012-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 177.555.000	
		2402-0600-0012-0-24022112-02	54	Nación	Principal	$ 4.000.000	$ -
2022	445322	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 2.500.000.000	$ 1.341.521.657
		2402-0600-0012-0-24022112-02	11	Nación	Principal	$ 140.042.049	$ 140.042.049
2022	933222	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Adicional	$ 337.920.000	$ 337.920.000
		2402-0600-0012-0-2402112-02	11	Nación	Adicional	$ 14.080.000	$ 14.080.000
				TOTAL		$ 3.173.597.049	$ 1.833.563.706

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.173.597.049**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 474.217.991	445322 2022-04-11				Se tramita pago 1 de anticipo por $292.662.991
1	abril/2022	$ 15.934.870	$ 3.027.625	$ 18.962.495	$ 3.186.974	$ 15.775.521	$ 471.031.017	445322 2022-04-11	$ 2.331.603.537,00	$ 2.802.634.554		
2	mayo/2022	$ 31.875.430	$ 6.056.332	$ 37.931.762	$ 6.375.086	$ 31.556.676	$ 464.655.931	445322 2022-04-11	$ 2.300.046.861,00	$ 2.764.702.792		
3	junio/2022	$ 51.411.850	$ 9.768.252	$ 61.180.102	$ 10.282.370	$ 50.897.732	$ 454.373.561	445322 2022-04-11	$ 2.249.149.129,00	$ 2.703.522.690		
4	julio/2022	$ 55.027.000	$ 10.455.130	$ 65.482.130	$ 11.005.400	$ 54.476.730	$ 443.368.161	445322 2022-04-11	$ 2.546.672.399,00	$ 2.638.040.560		Se adicionan $352.000.000 de RP 933222 vigencia 2022
5	agosto/2022	$ 75.341.620	$ 14.314.908	$ 89.656.528	$ 15.068.324	$ 74.588.204	$ 428.299.837	445322 2022-04-11	$ 2.472.084.195,00	$ 2.548.384.032		
6	septiembre/2022	$ 83.610.900	$ 15.886.071	$ 99.496.971	$ 16.722.180	$ 82.774.791	$ 411.577.657	445322 2022-04-11	$ 2.389.309.404,00	$ 2.448.887.061		
7	octubre/2022	$ 77.631.540	$ 14.749.993	$ 92.381.533	$ 15.526.308	$ 76.855.225	$ 396.051.349	445322 2022-04-11	$ 2.312.454.179,00	$ 2.356.505.528		
8	noviembre/2022	$ 80.591.300	$ 15.312.347	$ 95.903.647	$ 16.118.260	$ 79.785.387	$ 379.933.089	445322 2022-04-11	$ 2.232.668.792,00	$ 2.260.601.881		
9	diciembre/2022	$ 77.195.850	$ 14.667.212	$ 91.863.062	$ 15.439.170	$ 76.423.892	$ 364.493.919	445322 2022-04-11	$ 2.156.244.900,00	$ 2.168.738.819		

10	enero/2023	$ 97.382.700	$ 18.502.713	$ 115.885.413	$ 19.476.540	$ 96.408.873	$ 345.017.379	445322 2022-04-11	$ 2.059.836.027,00	$ 2.052.853.406	
11	febrero/2023	$ 115.234.700	$ 21.894.593	$ 137.129.293	$ 23.046.940	$ 114.082.353	$ 321.970.439	445322 2022-04-11	$ 1.945.753.674,00	$ 1.915.724.113	
12	marzo/2023	$ 113.323.200	$ 21.531.408	$ 134.854.608	$ 22.664.640	$ 112.189.968	$ 299.305.799	445322 2022-04-11	$ 1.833.563.706,00	$ 1.780.869.505	
13	abril/2023	$ 108.912.600	$ 20.693.394	$ 129.605.994	$ 21.782.520	$ 107.823.474	$ 277.523.279	445322 2022-04-11	$ 1.725.740.232,00	$ 1.651.263.511	
	TOTALES	$ 983.473.560,00	$ 186.859.978,00	$ 1.170.333.538,00	$ 196.694.712,00	$ 973.638.826,00	$ 345.017.379,00		$ 1.725.740.232,00	$ 1.651.263.511,00	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 983.473.560,00	$ 186.859.978,00	$ 1.170.333.538,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 983.473.560,00	$ 186.859.978,00	$ 1.170.333.538,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JOSÉ MATÍAS SARÁ SALAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 00000-000778 BLV

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO			
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN			
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **2258 DE 2021** Contratista : **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.**

Objeto del Contrato : **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1**

Acta N°: **13** Valor básico : **$ 108.912.600,00** Período : 01 AL 30 ABRIL 2023

Valor Incluido Iva : **$ 129.605.994,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A	Buenavista-Providencia	$ 32.401.498,50	$ -	$ -	$ 32.401.498,50
2	N.A	Vijagual-Caimito-Guadual	$ 32.401.498,50	$ -	$ -	$ 32.401.498,50
3	N.A	Sincé - Corregimiento Bazán y Vereda Los Micos	$ 32.401.498,50	$ -	$ -	$ 32.401.498,50
4	N.A	Sincelejo -Corregimiento de San Antonio				
5	N.A	Sincelejo -Corregimiento Villa Rosita	$ 32.401.498,50			$ 32.401.498,50
6	N.A	Sincelejo -Corregimiento de Buenos Aires				
7						
8						
9						
10						
TOTALES			**$ 129.605.994,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 129.605.994,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.201.286-9	MUNICIPIO 1	Buenavista (Sucre)	$ 32.401.498,50	$ 27.228.150,00
892.200.058-1	MUNICIPIO 2	Caimito (Sucre)	$ 32.401.498,50	$ 27.228.150,00
800.100.747	MUNICIPIO 3	Sincé (Sucre)	$ 32.401.498,50	$ 27.228.150,00
800.104.062-6	MUNICIPIO 4	Sincelejo (Sucre)	$ 32.401.498,50	$ 27.228.150,00
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 129.605.994,00**	**$ 108.912.600,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

ING.MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

ING. DIEGO ZAPATA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 05202-24660 ANT
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2258 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	13	ABRIL 2023.
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:	445322	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 107.823.474,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
					TOTAL ACTA	$ 107.823.474,00

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	2/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2023.

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021, LP-001-2022, LP-012-OP-2021, LP-007-OP-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO, CONSORCIO INGEVIAS 2022, CONSORCIO SAN JOSE OBRERO, CONSORCIO VIAS SINCELEJO

NOMBRE ARL: COLMENA VIDA Y RIESGOS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE MATÍAS SARÁ SALAS	9.073.166	Director de Interventoría	$ 5.800.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 5.800.000	$ 403.700	V	NUEVA EPS	63235717	$ 232.000	NA	63235717	NA	$ 232.000	$ -	$ -	
2	LINA MARIA PEREZ PAYARES	1.103.099.402	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 3.960.000		90%	CCC SUMINISTRO	$ 3.960.000	$ 275.600	V	EPS SANITAS	63235717	$ 158.400	NA	63235717	NA	$ 158.400	$ -	$ -	
3	AIRAM MARIA THERAN SALGADO		Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 4.400.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4.400.000	$ 306.300	V	NUEVA EPS	63235717	$ 176.000	PORVENIR	63235717	$ 704.000	$ 176.000			
4	ARNOL NICOLAS OROZCO F.		Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 4.400.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4.400.000	$ 306.200	V	COOSALUD	63235717	$ 176.000	PROTECCION	63235717	$ 704.000	$ 176.000			
5	JUAN PABLO HUERTAS OSPINA	79.457.937	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 1.410.000		30%	CCC SUMINISTRO	$ 1.410.000	$ 98.100	V	ALIANSALUD	63235717	$ 56.400	COLPENSIONES	63235717	$ 225.600	$ 56.400	$ -	$ -	
6	JHONNATHAN DÍAZ SANTACOLOMA	8.028.602	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 1.410.000		30%	CCC	$ 1.410.000	$ 98.100	V	EPS SURA	63167141	$ 70.500	PROTECCION	63167141	$ 90.200	$ -	$ -	$ -	
7	JULIO CESAR GIRALDO PINEDA	71.623.894	Especialista en Estructuras	$ 2.350.000		50%	CCC SUMINISTRO	$ 2.350.000	$ 163.600	V	EPS SANITAS	63235717	$ 117.500	COLPENSIONES	63235717	$ 376.000	$ 94.000			
8	LUISA RAMIREZ RODRÍGUEZ	43.987.442	Especialista Ambiental	$ 1.410.000		30%	CCC	$ 1.410.000	$ 98.100	V	EPS SURA	63167103	$ 56.400	COLPENSIONES	63167103	$ 225.600	$ 56.400	$ -	$ -	
9	MAYERLIN ALMANZA MENDOZA	1.051.420.502	Inspector SISO	$ 2.200.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 2.200.000	$ 153.200	V	ASOCIACION MUTUAL SER	63235717	$ 88.000	PORVENIR	63235717	$ 352.000	$ 88.000			
10	ANGELICA HERNANDEZ B	64.588.034	Secretaria	$ 1.160.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 1.160.000	$ 6.100	V	EPS SANITAS	63235717	$ 46.400	PORVENIR	62491178	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
11	JULIO CESAR CAMACHO RAMOS	1.064.994.384	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 3.500.000	$ 243.600	V	SALUD TOTAL	63235717	$ 140.000	PORVENIR	63235717	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
12	JAIME CARLOS BARBOZA M	1.103.121.438	Ingeniero Residente auxiliar	$ 690.000		23%	CCC SUMINISTRO	$ 690.000	$ 48.000	V	NUEVA EPS	63235717	$ 27.600	PORVENIR	62491178	$ 110.400	$ 27.600	$ -	$ -	
13	ANDRES VELASQUEZ P.	71.336.926	Especialista en Diseño Geométrico de vías	$ 940.000		20%	CCC	$ 940.000	$ 65.400	V	EPS SURA	63167166	$ 37.600	COLPENSIONES	63167166	$ 150.400	$ 37.600	$ -	$ -	
14	YULI PAOLA PEREZ MARTINEZ	1.102.845.336	Profesiona Social	$ 3.500.000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 3.500.000	$ 243.600	V	NUEVA EPS	63235717	$ 140.000	PORVENIR	63235717	$ 560.000	$ 140.000			
15	JAIME CARLOS BARBOZA M	1.103.121.438	Inspector	$ 1.694.000		77%	CCC SUMINISTRO	$ 1.694.000	$ 118.000	V	NUEVA EPS	63235717	$ 67.800	PORVENIR	62491178	$ 271.000	$ 67.800	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 38.824.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 9/05/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSÉ MATÍAS SARÁ SALAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13000-00778 BLV

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Director Territorial Sucre bajo el Contrato No. **2258 de 2021**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el Interventor **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.** identificado con Nit. 890.908.097-1, cuyo objeto del contrato es "**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de Vías Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento de Sucre – Grupo 1**.", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar ICBF y SENA, correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2023.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2023.

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Director Territorial Sucre - Invias