	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECH 31/12/2025
ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$ 18.000.000,00
VALORES EJECUTADOS	$ 18.000.000,00
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
Valor amortizado	$ 0,00
Saldo a favor del contratista	$ 0,00
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)	VALOR
Pago N° 1	Cuenta corriente N° 600108435 según orden de pago 453515925 de fecha 26-11-2025.	$ 15.163.039.99
Pago N° 2	Cuenta corriente N° 600108435 según orden de pago 513346225 de fecha 22-12-2025.	$ 2.836.960,01
TOTAL, PAGADO	Cuenta corriente N° 600108435	$ 18.000.000,00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
14425	27-06-2025	$ 55.919.622,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
21625	02-09-2025	18.000.000,00

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SURA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16752297	29/08/2025	31/03/2026	No aplica	$ 3.600.000,00
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES		30/11/2025	30/05/2026	No aplica	$ 3.600.000,00

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 109-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025 inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el actas de recibo a satisfacción suscritas los días 29 de octubre de 2025, el día 10 noviembre de 2025 y el informe final de supervisión.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

La entidad declara que según las actas de recibo a satisfacción y el ingreso a almacén se recibieron los bienes relacionados en los documentos descritos, por tanto el contratista cumplio con la entrega de los mismos.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECH 31/12/2025
CONTRATO No.	109-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02-09-2025
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 2)
CONTRATISTA	LA MUELA SAS
SUPERVISOR	T3. MOLANO ZEA ANGELA MILENA
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, con fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y certificado de parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 18.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2025
FECHA DE INICIO	04/09/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	No aplica
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECH 31/12/2025
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No aplica

En Bogotá D.C, el día 31 del mes de diciembre del 2025, a las 10:00 horas se reunieron: la señorita T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA, por parte JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, en sus calidades de supervisora del contrato y el señor DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ, Representante Legal LA MUELA SAS en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL, PARA SER INSTALADOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL ÁREA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (LOTE No. 2)

BIENES RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	ARANDELA FX65 - DISC SPRING	UNIDAD	3	$ 174.930,00
2	PLACAS RADIOLÓGICAS 22 X 35 MM CS7200	UNIDAD	1	$ 1.379.500,36
3	PLACAS RADIOLÓGICAS 31 X 41 MM CS7200	UNIDAD	1	$ 1.209.999,63
4	TAPA PARA PMAV PANA MAX MARCA NSK	UNIDAD	6	$ 642.600,00
5	TURBINA PARA PMAV PANA MAX MARCA NSK	UNIDAD	10	$ 4.165.000,00
6	TURBINA PANA MAX 2	UNIDAD	10	$ 3.552.150,00
7	RODAMIENTO PARA PIEZA RECTA SGS-E	UNIDAD	4	$ 123.760,00
8	CABEZA PARA CONTRA ÁNGULO MARCA NSK	UNIDAD	15	$ 2.499.000,00
9	PIEZA DE MANO ESCALER VARIOS 370	UNIDAD	1	$ 1.309.000,00
10	CANASTILLA PIEZA DE MANO NSK	UNIDAD	4	$ 107.100,00
11	CONJUNTO DE CUERPO MEDIO PARA PIEZA RECTA - MIDDLE BODY ASSY SET REF: H263063	UNIDAD	4	$ 2.522.800,00
12	PINES DE SUJECIÓN PARA FRESA - BUR PUSHER RETAINER REF: M073060	UNIDAD	12	$ 314.160,43
ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECH 31/12/2025

CONSTANCIA CONTRATISTA

El contratista declara que recibió los pagos por la entidad y que la misma se encuentra a paz y salvo por cualquier concepto que pueda generarse del contrato 109-02-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIEGO ARMANDO CALPA JEREZ REPRESENTANTE LEGAL - LA MUELA SAS	Angela Molano Zea T3. ANGELA MILENA MOLANO ZEA SUPERVISOR

CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó:
Abg Laura Londoño

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804009440	5	LA MUELA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 38 NUMERO 35-53 EL PRADO	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340022	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1921597678	9494296162	E	2025/11/12	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$130,335,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				114	$75,053,900	$0	$0	$75,053,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,821,700	$0	$0	$3,821,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$27,589,300	$0	$0	$27,589,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	47	$22,519,900	$0	$0	$22,519,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$18,357,700	$0	$0	$18,357,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$2,765,300	$0	$0	$2,765,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				115	$8,373,700	$0	$0	$8,373,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	115	$8,373,700	$0	$0	$8,373,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				114	$18,272,400	$0	$0	$18,272,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$101,400	$0	$0	$101,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	4	$666,800	$0	$0	$666,800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$207,600	$0	$0	$207,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$100,000	$0	$0	$100,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$981,000	$0	$0	$981,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	80	$12,081,100	$0	$0	$12,081,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$628,600	$0	$0	$628,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$3,037,500	$0	$0	$3,037,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	$468,400	$0	$0	$468,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				115	$24,873,200	$0	$0	$24,873,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$310,500	$0	$0	$310,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$214,000	$0	$0	$214,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	$4,512,000	$0	$0	$4,512,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$4,816,300	$0	$0	$4,816,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$74,800	$0	$0	$74,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$4,640,800	$0	$0	$4,640,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$499,700	$0	$0	$499,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$118,900	$0	$0	$118,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$381,100	$0	$0	$381,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$2,545,000	$0	$0	$2,545,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	$6,760,100	$0	$0	$6,760,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$2,257,600	$0	$0	$2,257,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$2,257,600	$0	$0	$2,257,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,505,100	$0	$0	$1,505,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,505,100	$0	$0	$1,505,100
TOTAL				115	$130,335,900	$0	$0	$130,335,900

2025/11/12 11:01 AM