## COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 6044481284
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4230

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | **NIT:** | 800215807-2 | **FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 12 AÑO 2024 | | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 01 AÑO 2025 | |
| **DIRECCION:** | TRANSV 45 ENTRADA 2 | | **TEL.:** | 3831000 | **HORA:** 11:28:50 a. **F. VALIDACION:** 2024-12-20T11:29:01.333Z | | | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA | | **CEL.:** | | CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días | | | |
| **ORDEN DE C:** | | **REMISIÓN:** | **D. REF.:** | 4230 | **VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | **PEDIDO:** | | | | | |

**CUFE:** 44d5b863af6ed9207eca5cd8c6d029dce66906a59addd97e8c7ee8f539ab49368761b26ac7539aaf465c83a192d9ad7b

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | ACTA No. 28 correspondiente al mes de julio de 2024, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal. | 1.00 | 26,510,609.00 | 19 | | | 26,510,609.00 |
| 2 | 379 | COSTOS DIRECTOS | 1.00 | 9,781,776.00 | 19 | | | 9,781,776.00 |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

**SON** CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON QUINCE CENTAVOS**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 36,292,385.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 36,292,385.00 |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | 6,895,553.15 |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 43,187,938.15 |

**OBSERVACIONES:**

Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00;2258de2021;cbarbanti@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764053303268 FECHA 08/08/2023 FECHA FINAL 08/02/2025 AUTORIZA RANGO 4016 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

## COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 6044481284
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

# NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 000000054

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | | **NIT:** | 800215807-2 | **FECHA DE FACTURA** DIA 20 MES 12 AÑO 2024 | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 19 MES 01 AÑO 2025 | |
| **DIRECCION:** | TRANSV 45 ENTRADA 2 | | | **TEL.:** | 3831000 | **HORA:** 11:31:12 a. **F. VALIDACION:** 2024-12-20T11:29:01.333Z | | |
| **CIUDAD:** | BOGOTA | | | **CEL.:** | | CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días | | |
| **ORDEN DE C:** | | **REMISIÓN:** | | **D. REF.:** | 4230 | **VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | | **PEDIDO:** | | | | |

**CUDE:** a1ef7d4a5376a546b6583e80f8fbecda456e13224cb1d631bfc9724cc9306602f3f2a561a3df01a47801f53cc23158da

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 379 | ACTA No. 28<br>correspondiente al mes de julio de 2024, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal. | 1.00 | .15 | | | | 0.15 |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

**SON** PESOS COLOMBIANOS CON QUINCE CENTAVOS**********
**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 0.15 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 0.15 |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 0.15 |

**OBSERVACIONES:**
Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00;2258de2021;cbarbanti@invias.gov.co#$

**CUFE FACTURA ANULADA:** 44d5b863af6ed9207eca5cd8c6d029dce66906a59addd97e8c7ee8f539ab49368761b26ac7539aaf465c83a192d9ad7b

RESOLUCION DIAN Nro. FECHA FECHA FINAL AUTORIZA RANGO AL

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 11/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 36.292.385,00 PERIODO MES: 01 AL 31 JULIO DE 2024

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | 11/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO | Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 11/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO | Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 11/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO | Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | NO APLICA | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FABIO DURANGO DURANGO | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | NO APLICA | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | NO APLICA | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2258 DE 2021

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

**INTERVENTOR:** COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. **NIT.** 890.908.097-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 43.187.938,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L.

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 28 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 31 JULIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma NO APLICA
Nombre:
Matrícula profesional No.:
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA
Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202-51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 11/09/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO
Matrícula profesional No.: 22202-259554 COR
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Matrícula Profesional No.: 25202-38619
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 28 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.292.385,00 **PERIODO:** 01 AL 31 JULIO DE 2024

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA RESOLUCIÓN No. ___ DE _____ DE ____

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021
SOLANO REAL S.A.S. — CONTRATO DE OBRA No.: LP-004-2023

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 27,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 772.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.593.597.049,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 de fecha 04 de julio de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Director de Interventoria | $ 5.800.000 | | 8,00 | $ 46.400.000,00 | $ 5.800.000,00 | | 16,86 | $ 97.788.000,00 | | $ 0,00 | 16,86 | $ 97.788.000,00 |
| 1B | 1 | Director de Interventoria | | | | | $ 6.612.000,00 | | 10,00 | $ 66.120.000,00 | | $ 0,00 | 10,00 | $ 66.120.000,00 |
| 2 | 1 | Ingeniero Residente 1 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 14,49 | $ 63.756.000,00 | | $ 0,00 | 14,49 | $ 63.756.000,00 |
| 2B | 1 | Ingeniero Residente 1 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 10,20 | $ 51.163.200,00 | 1,00 | $ 5.016.000,00 | 10,20 | $ 51.163.200,00 |
| 3 | 1 | Ingeniero Residente 2 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 9,06 | $ 39.864.000,00 | | $ 0,00 | 9,06 | $ 39.864.000,00 |
| 3B | 1 | Ingeniero Residente 2 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 10,00 | $ 50.160.000,00 | | $ 0,00 | 10,00 | $ 50.160.000,00 |
| 4 | 1 | Ingeniero Residente 3 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 8,39 | $ 36.916.000,00 | | $ 0,00 | 8,39 | $ 36.916.000,00 |
| 4B | 1 | Ingeniero Residente 3 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 10,00 | $ 50.160.000,00 | | $ 0,00 | 10,00 | $ 50.160.000,00 |
| 5 | 1 | Ingeniero Residente 4 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 3,59 | $ 15.796.000,00 | | $ 0,00 | 3,59 | $ 15.796.000,00 |
| 5B | 1 | Ingeniero Residente 4 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 7,00 | $ 35.112.000,00 | | $ 0,00 | 7,00 | $ 35.112.000,00 |
| 6 | 1 | Ingeniero Residente 5 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 6B | 1 | Ingeniero Residente 5 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 3,10 | $ 15.549.600,00 | | $ 0,00 | 3,10 | $ 15.549.600,00 |
| 7 | 1 | Ingeniero Residente 6 | $ 4.400.000 | | 8,00 | $ 35.200.000,00 | $ 4.400.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 7B | 1 | Ingeniero Residente 6 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N29 | 1 | Ingeniero Residente 7 | $ 4.400.000 | | | | $ 4.400.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| N29B | 1 | Ingeniero Residente 7 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N30 | 1 | Ingeniero Residente 8 | $ 4.400.000 | | | | $ 4.400.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0 | 0,00 | $ 0,00 |
| N30B | 1 | Ingeniero Residente 8 | | | | | $ 5.016.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 8 | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | $ 4.700.000 | | 2,40 | $ 11.280.000,00 | $ 4.700.000,00 | | 4,45 | $ 20.915.000,00 | | $ 0,00 | 4,45 | $ 20.915.000,00 |
| 8B | 1 | Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos | | | | | $ 5.358.000,00 | | 2,40 | $ 12.859.200,00 | 0,10 | $ 535.800,00 | 2,40 | $ 12.859.200,00 |
| 9 | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | $ 4.700.000 | | 2,40 | $ 11.280.000,00 | $ 4.700.000,00 | | 4,80 | $ 22.560.000,00 | | $ 0,00 | 4,80 | $ 22.560.000,00 |
| 9B | 1 | Especialista en Hidráulica e Hidrología | | | | | $ 5.358.000,00 | | 0,90 | $ 4.822.200,00 | | $ 0,00 | 0,90 | $ 4.822.200,00 |
| 10 | 1 | Especialista en Estructuras | $ 4.700.000 | | 2,40 | $ 11.280.000,00 | $ 4.700.000,00 | | 2,60 | $ 12.220.000,00 | | $ 0,00 | 2,60 | $ 12.220.000,00 |
| 10B | 1 | Especialista en Estructuras | | | | | $ 5.358.000,00 | | 0,75 | $ 4.018.500,00 | | $ 0,00 | 0,75 | $ 4.018.500,00 |
| 11 | 1 | Especialista Ambiental | $ 4.700.000 | | 2,40 | $ 11.280.000,00 | $ 4.700.000,00 | | 4,75 | $ 22.325.000,00 | | $ 0,00 | 4,75 | $ 22.325.000,00 |
| 11B | 1 | Especialista Ambiental | | | | | $ 5.358.000,00 | | 2,85 | $ 15.270.300,00 | | $ 0,00 | 2,85 | $ 15.270.300,00 |
| | | **PERSONAL TÉCNICO** | | | | | | | | | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 12 | 1 | Inspector SISO | $ 2.200.000 | | 8,00 | $ 17.600.000,00 | $ 2.200.000,00 | | 12,09 | $ 26.598.000,00 | | $ 0,00 | 12,09 | $ 26.598.000,00 |
| 12B | 1 | Inspector SISO | | | | | $ 2.508.000,00 | | 10,94 | $ 27.437.520,00 | 0,94 | $ 2.357.520,00 | 10,94 | $ 27.437.520,00 |
| N10 | 1 | Inspector SISO | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| N10B | 1 | Inspector SISO | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| N11 | 1 | Inspector SISO | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| N11B | 1 | Inspector SISO | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| | | **PERSONAL ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 |
| 13 | 1 | Secretaria | $ 1.000.000 | | 8,00 | $ 8.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | | 8,43 | $ 8.430.000,00 | | $ 0,00 | 8,43 | $ 8.430.000,00 |
| 13A | 1 | Secretaria (2023) | | | | | $ 1.160.000,0 | | 12,00 | $ 13.920.000,00 | | $ 0,00 | 12,00 | $ 13.920.000,00 |
| 13C | 1 | Secretaria (2024) | | | | | $ 1.300.000,0 | | 4,50 | $ 5.850.000,00 | | $ 0,00 | 4,50 | $ 5.850.000,00 |
| N31 | 1 | Secretaria | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| N31A | 1 | Secretaria (2023) | | | | | $ 1.160.000,0 | | 0,00 | $ 0,00 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| | | **PERSONAL ADICIONAL** | | | | | | | | | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N1 | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 12,20 | $ 42.700.000,00 | | $ 0,00 | 12,20 | $ 42.700.000,00 |
| N1B | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | | | | | $ 3.990.000,00 | | 6,00 | $ 23.940.000,00 | | $ 0,00 | 6,00 | $ 23.940.000,00 |
| N12 | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N12B | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N13 | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N13B | 1 | Ingeniero Residente Ambiental | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N2 | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | $ 3.000.000 | | | | $ 3.000.000,00 | | 4,23 | $ 12.690.000,00 | | $ 0,00 | 4,23 | $ 12.690.000,00 |
| N2B | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | | | | | $ 3.420.000,00 | | 11,00 | $ 37.620.000,00 | 1,00 | $ 3.420.000,00 | 11,00 | $ 37.620.000,00 |
| N14 | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | $ 3.000.000 | | | | $ 3.000.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N14B | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | | | | | $ 3.420.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N15 | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | $ 3.000.000 | | | | $ 3.000.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N15B | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | | | | | $ 3.420.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N32 | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | | | | | $ 3.000.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N32B | 1 | Ingeniero Residente auxiliar | | | | | $ 3.420.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 28 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.292.385,00 **PERIODO:** 01 AL 31 JULIO DE 2024

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA RESOLUCIÓN No. ___ DE _____ DE ____

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 27,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 772.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.593.597.049,00

| No. | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 de fecha 04 de julio de 2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
| N3 | 1 | Especialista en Vías | $ 4.700.000 | | | | $ 4.700.000,00 | | 4,10 | $ 19.270.000,00 | | $ 0,00 | 4,10 | $ 19.270.000,00 |
| N3B | 1 | Especialista en vías | | | | | $ 5.358.000,00 | | 0,60 | $ 3.214.800,00 | | $ 0,00 | 0,60 | $ 3.214.800,00 |
| N4 | 1 | Profesional Social | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 7,40 | $ 25.900.000,00 | | $ 0,00 | 7,40 | $ 25.900.000,00 |
| N4B | 1 | Profesional Social | | | | | $ 3.990.000,00 | | 7,20 | $ 28.728.000,00 | | $ 0,00 | 7,20 | $ 28.728.000,00 |
| N16 | 1 | Profesional Social | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N16B | 1 | Profesional Social | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N17 | 1 | Profesional Social | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N17B | 1 | Profesional Social | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N5 | 1 | Profesional HSEQ | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N5B | 1 | Profesional HSEQ | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N18 | 1 | Profesional HSEQ | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N18B | 1 | Profesional HSEQ | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N19 | 1 | Profesional HSEQ | $ 3.500.000 | | | | $ 3.500.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N19B | 1 | Profesional HSEQ | | | | | $ 3.990.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N6 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 11,03 | $ 24.266.000,00 | | $ 0,00 | 11,03 | $ 24.266.000,00 |
| N6B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 8,50 | $ 21.318.000,00 | | $ 0,00 | 8,50 | $ 21.318.000,00 |
| N20 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N20B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 7,70 | $ 19.311.600,00 | | $ 0,00 | 7,70 | $ 19.311.600,00 |
| N21 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N21B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N22 | 1 | Inspector | $ 2.200.000 | | | | $ 2.200.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N22B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N33 | 1 | Inspector | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N33B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N34 | 1 | Inspector | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N34B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N35 | 1 | Inspector | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N35B | 1 | Inspector | | | | | $ 2.508.000,00 | | 0,00 | $ 0,00 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 328.320.000,00** | | | | **$ 978.568.920,00** | | **$ 11.329.320,00** | | **$ 978.568.920,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | **2,34** | | | | **2,34** | | **2,34** | | 2,34 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL** | | | | **$ 768.268.800,00** | | | | **$ 2.289.851.273,00** | | **$ 26.510.609,00** | | **$ 2.289.851.273,00** |
| | | **DESCUENTO POR PENSIÓN DEL DIRECTOR** | | | | | | | | **$ 25.206.624,00** | | | | **$ 25.206.624,00** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS DIRECTO DE PERSONAL = (A)** | | | | | | | | **$ 2.264.644.649,00** | | **$ 26.510.609,00** | | **$ 2.264.644.649,00** |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIÁTICOS** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | Especialistas y Director | $ 180.000 | día | 40,00 | $ 7.200.000 | $ 180.000,00 | | 30,00 | $ 5.400.000 | | $ 0,00 | 30,00 | $ 5.400.000,00 |
| 14B | 1 | Especialistas y Director | | | | | $ 205.000,00 | | 14,50 | $ 2.972.500 | | $ 0,00 | 14,50 | $ 2.972.500,00 |
| | | **COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 |
| 15 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | 8,00 | $ 43.600.000 | $ 5.450.000,00 | | 16,00 | $ 87.200.000 | | $ 0,00 | 16,00 | $ 87.200.000,00 |
| 15B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 11,00 | $ 68.343.000 | 1,00 | $ 6.213.000,00 | 11,00 | $ 68.343.000,00 |
| 16 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | 8,00 | $ 43.600.000 | $ 5.450.000,00 | | 11,80 | $ 64.310.000 | | $ 0,00 | 11,80 | $ 64.310.000,00 |
| 16B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 10,00 | $ 62.130.000 | | $ 0,00 | 10,00 | $ 62.130.000,00 |
| N7 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | | | $ 5.450.000,00 | | 8,00 | $ 43.600.000 | | $ 0,00 | 8,00 | $ 43.600.000,00 |
| N7B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 9,50 | $ 59.023.500 | | $ 0,00 | 9,50 | $ 59.023.500,00 |
| N9 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | | | $ 5.450.000,00 | | 4,00 | $ 21.800.000 | | $ 0,00 | 4,00 | $ 21.800.000,00 |
| N9B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 7,00 | $ 43.491.000 | | $ 0,00 | 7,00 | $ 43.491.000,00 |
| N23 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | | | $ 5.450.000,00 | | 0,43 | $ 2.343.500 | | $ 0,00 | 0,43 | $ 2.343.500,00 |
| N23B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N24 | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | | | $ 5.450.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N24B | 1 | Camioneta o campero de mas de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 28 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.292.385,00 **PERIODO:** 01 AL 31 JULIO DE 2024

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA RESOLUCIÓN No. ___ DE _____ DE ____

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021

CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022

CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021

CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 27,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 772.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.593.597.049,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N26 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | $ 5.450.000 | mes | | | $ 5.450.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N26B | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N36 | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | | | 0,00 | $ 0 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| N36B | 1 | Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y | | | | | $ 6.213.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | | 0,00 | $ 0,00 |
| 17 | 5 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 360.000 | mes | 8,00 | $ 14.400.000 | $ 360.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 17B | 5 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | | | | | $ 410.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 18 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.800.000 | mes | 4,00 | $ 23.200.000 | $ 5.800.000,00 | | 7,26 | $ 42.108.000 | | $ 0,00 | 7,26 | $ 42.108.000,00 |
| 18B | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | | | | | $ 6.612.000,00 | | 10,34 | $ 68.368.080 | 0,35 | $ 2.314.200,00 | 10,34 | $ 68.368.080,00 |
| 19 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.800.000 | mes | 4,00 | $ 23.200.000 | $ 5.800.000,00 | | 7,00 | $ 40.600.000 | | $ 0,00 | 7,00 | $ 40.600.000,00 |
| 19B | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | | | | | $ 6.612.000,00 | | 4,75 | $ 31.407.000 | | $ 0,00 | 4,75 | $ 31.407.000,00 |
| N25 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.800.000 | mes | | | $ 5.800.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N25B | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | | | | | $ 6.612.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N27 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.800.000 | mes | | | $ 5.800.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N27B | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | | | | | $ 6.612.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N36 | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | $ 5.800.000 | mes | | | $ 5.800.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| N36B | 1 | Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) | | | | | $ 6.612.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 20 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (1) | $ 850.000 | mes | 8,00 | $ 6.800.000 | $ 850.000,00 | | 11,86 | $ 10.081.000 | | $ 0,00 | 11,86 | $ 10.081.000,00 |
| 20B | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (1) | | | | | $ 969.000,00 | | 9,00 | $ 8.721.000 | | $ 0,00 | 9,00 | $ 8.721.000,00 |
| N8 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2) | $ 850.000 | mes | | | $ 850.000,00 | | 7,40 | $ 6.290.000 | | $ 0,00 | 7,40 | $ 6.290.000,00 |
| N8B | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2) | | | | | $ 969.000,00 | | 9,00 | $ 8.721.000 | | $ 0,00 | 9,00 | $ 8.721.000,00 |
| N28 | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2) | | | | | $ 969.000,00 | | 8,78 | $ 8.507.820 | | $ 0,00 | 8,78 | $ 8.507.820,00 |
| N28B | 1 | Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2) | | | | | $ 969.000,00 | | 8,00 | $ 7.752.000 | | $ 0,00 | 8,00 | $ 7.752.000,00 |
| 21 | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.100.000 | comproba nte mes | 8,00 | $ 8.800.000 | $ 1.100.000,00 | | 16,43 | $ 18.073.000 | | $ 0,00 | 16,43 | $ 18.073.000,00 |
| 21B | 1 | Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos) | | | | | $ 1.254.000,00 | | 11,00 | $ 13.794.000 | 1,00 | $ 1.254.000,00 | 11,00 | $ 13.794.000,00 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | 0,00 | $ 0,00 |
| 22 | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes) | $ 700.000 | Mes | 8,00 | $ 5.600.000 | $ 700.000,00 | | 12,33 | $ 8.631.000 | | $ 0,00 | 12,33 | $ 8.631.000,00 |
| 22B | 1 | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes) | | | | | $ 798.000,00 | | 5,47 | $ 4.365.060 | | $ 0,00 | 5,47 | $ 4.365.060,00 |
| 23 | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | $ 330.000 | Mes | 8,00 | $ 2.640.000 | $ 330.000,00 | | 16,86 | $ 5.563.800 | | $ 0,00 | 16,86 | $ 5.563.800,00 |
| 23B | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc. | | | | | $ 376.000,00 | | 9,53 | $ 3.583.280 | | $ 0,00 | 9,53 | $ 3.583.280,00 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 28 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.292.385,00 **PERIODO:** 01 AL 31 JULIO DE 2024

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA RESOLUCIÓN No. ___ DE _____ DE ____

CONTRATISTA:
- CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
- CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
- CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
- CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 27,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 772.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.593.597.049,00

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 315.000 | Mes | 8,00 | $ 2.520.000 | $ 315.000,00 | | 14,86 | $ 4.680.900 | | $ 0,00 | 14,86 | $ 4.680.900,00 |
| 24B | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | | | | | $ 359.000,00 | | 9,25 | $ 3.320.750 | | $ 0,00 | 9,25 | $ 3.320.750,00 |
| 25 | 1 | Provisión elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | $ 300.000 | Gl | 8,00 | $ 2.400.000 | $ 300.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 25B | 1 | Provisión elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante) | | | | | $ 342.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 26 | 1 | Veeduría Comunitaria | $ 151.200 | Mes | 8,00 | $ 1.209.600 | $ 151.200,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| 26B | 1 | Veeduría Comunitaria | | | | | $ 172.000,00 | | 0,00 | $ 0 | | $ 0,00 | 0,00 | $ 0,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | $ 3.613 | | $ 576,00 | | $ 4.189,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 185.169.600** | | | | **$ 755.184.803** | | **$ 9.781.776,00** | | **$ 755.185.379,00** |
| | | * SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) | | | | **$ 185.169.600** | | | | **$ 755.184.803** | | **$ 36.292.385,00** | | **$ 755.185.379,00** |
| | | * PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = © | | | | **$ 1.417.651.557** | | | | | | $ 0,00 | | **$ 0,00** |
| | | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D) | | | | **$ 1.602.821.157** | | | | **$ 3.019.829.452** | | **$ 36.292.385,00** | | **$ 3.019.830.028,00** |
| | | * IVA = 19% * (D) = (E) | | | | **$ 304.536.020** | | | | **$ 573.767.597** | | **$ 6.895.553,00** | | **$ 573.767.021,00** |
| | | * COSTO TOTAL = (D) + (E) | | | | **$ 1.907.357.177** | | | | **$ 3.593.597.049** | | **$ 43.187.938,00** | | **$ 3.593.597.049,00** |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

$ -

| | | |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ 1.104.217.991,00 | 33,83% |
| Valor Amortizado Presenta Acta | | 0,00% |
| Valor Amortizado Acumulado | $ 1.104.217.991,00 | 33,83% |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | 0,00% |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 36.292.385,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 36.292.385,00

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | 36.292.385,00 | $ 6.895.553,00 | $ 43.187.938,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 36.292.385,00 | $ 6.895.553,00 | $ 43.187.938,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 43.187.938,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.L.

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JORGE ARTURO CUEVAS REINA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-05775 CND

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

Firma:
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial Sucre (e)
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 11/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2258 DE 2021

**INTERVENTOR:** COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

**MES INFORME MENSUAL:** 28

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

**CONTRATO DE OBRA No:**

| | |
|---|---|
| LP-005-OP-2021 | **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO |
| LP-001-2022 | **CONTRATISTA:** CONSORCIO INGEVIAS 2022 |
| LP-012-OP-2021 | **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JOSE OBRERO |
| LP-007-OP-2021 | **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS SINCELEJO |
| LP-004-2023 | **CONTRATISTA:** SOLANO REAL S.A.S. |

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1087921 | 2402-0600-0012-0-2402041-02 | 54 | Nación | Principal | $ 177.555.000 | |
| | | 2402-0600-0012-0-24022112-02 | 54 | Nación | Principal | $ 4.000.000 | $ - |
| 2022 | 445322 | 2402-0600-0012-0-2402041-02 | 11 | Nación | Principal | $ 2.500.000.000 | $ - |
| | | 2402-0600-0012-0-24022112-02 | 11 | Nación | Principal | $ 140.042.049 | $ - |
| 2022 | 933222 | 2402-0600-0012-0-2402041-02 | 11 | Nación | Adicional | $ 337.920.000 | $ - |
| | | 2402-0600-0012-0-2402112-02 | 11 | Nación | Adicional | $ 14.080.000 | $ - |
| 2023 | 1356323 | 2404-0600-0012-0-2402112-02 | 11 | Nación | Adicional | $ 90.000.000 | $ - |
| 2024 | 421324 | 2402-0600-0012-51102A-2402041-02 | 10 | Nación | Adicional | $ 330.000.000 | $ 43.191.551 |
| | | | **TOTAL** | | | $ 3.593.597.049 | $ 43.191.551 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 3.593.597.049**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | $ 474.217.991 | 1087921-2021<br>445322 de 2022-04-11 | | | | Se tramita pago 1 de anticipo por $292.662.991 |
| 1 | abril/2022 | $ 15.934.870 | $ 3.027.625 | $ 18.962.495 | $ 3.186.974 | $ 15.775.521 | $ 471.031.017 | 445322 de 2022-04-11 | $ 2.331.603.537,00 | $ 2.802.634.554 | | |
| 2 | mayo/2022 | $ 31.875.430 | $ 6.056.332 | $ 37.931.762 | $ 6.375.086 | $ 31.556.676 | $ 464.655.931 | 445322 de 2022-04-11 | $ 2.300.046.861,00 | $ 2.764.702.792 | | |
| 3 | junio/2022 | $ 51.411.850 | $ 9.768.252 | $ 61.180.102 | $ 10.282.370 | $ 50.897.732 | $ 454.373.561 | 445322 de 2022-04-11 | $ 2.249.149.129,00 | $ 2.703.522.690 | | |
| 4 | julio/2022 | $ 55.027.000 | $ 10.455.130 | $ 65.482.130 | $ 11.005.400 | $ 54.476.730 | $ 443.368.161 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.546.672.399,00 | $ 2.990.040.560 | | Se adicionan $352.000.000 de RP 933222 vigencia 2022 |
| 5 | agosto/2022 | $ 75.341.620 | $ 14.314.908 | $ 89.656.528 | $ 15.068.324 | $ 74.588.204 | $ 428.299.837 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.472.084.195,00 | $ 2.900.384.032 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | septiembre/2022 | $ 83.610.900 | $ 15.886.071 | $ 99.496.971 | $ 16.722.180 | $ 82.774.791 | $ 411.577.657 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.389.309.404,00 | $ 2.800.887.061 | | |
| 7 | octubre/2022 | $ 77.631.540 | $ 14.749.993 | $ 92.381.533 | $ 15.526.308 | $ 76.855.225 | $ 396.051.349 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.312.454.179,00 | $ 2.708.505.528 | | |
| 8 | noviembre/2022 | $ 80.591.300 | $ 15.312.347 | $ 95.903.647 | $ 16.118.260 | $ 79.785.387 | $ 379.933.089 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.232.668.792,00 | $ 2.612.601.881 | | |
| 9 | diciembre/2022 | $ 77.195.850 | $ 14.667.212 | $ 91.863.062 | $ 15.439.170 | $ 76.423.892 | $ 364.493.919 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.156.244.900,00 | $ 2.520.738.819 | | |
| 10 | enero/2023 | $ 97.382.700 | $ 18.502.713 | $ 115.885.413 | $ 19.476.540 | $ 96.408.873 | $ 345.017.379 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 2.059.836.027,00 | $ 2.404.853.406 | | |
| 11 | febrero/2023 | $ 115.234.700 | $ 21.894.593 | $ 137.129.293 | $ 23.046.940 | $ 114.082.353 | $ 321.970.439 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.945.753.674,00 | $ 2.267.724.113 | | |
| 12 | marzo/2023 | $ 113.323.200 | $ 21.531.408 | $ 134.854.608 | $ 22.664.640 | $ 112.189.968 | $ 299.305.799 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.833.563.706,00 | $ 2.132.869.505 | | |
| 13 | abril/2023 | $ 108.912.600 | $ 20.693.394 | $ 129.605.994 | $ 21.782.520 | $ 107.823.474 | $ 277.523.279 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.725.740.232,00 | $ 2.003.263.511 | | |
| 14 | mayo/2023 | $ 132.502.040 | $ 25.175.388 | $ 157.677.428 | $ 26.500.408 | $ 131.177.020 | $ 251.022.871 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.594.563.212,00 | $ 1.845.586.083 | | |
| 15 | junio/2023 | $ 139.812.200 | $ 26.564.318 | $ 166.376.518 | $ 27.962.440 | $ 138.414.078 | $ 223.060.431 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.456.149.134,00 | $ 1.679.209.565 | | |
| 16 | julio/2023 | $ 137.485.840 | $ 26.122.310 | $ 163.608.150 | $ 27.497.168 | $ 136.110.982 | $ 195.563.263 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.320.038.152,00 | $ 1.515.601.415 | | |
| 17 | agosto/2023 | $ 128.654.160 | $ 24.444.290 | $ 153.098.450 | $ 45.028.956 | $ 108.069.494 | $ 150.534.307 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.211.968.658,00 | $ 1.362.502.965 | | |
| 18 | septiembre/2023 | $ 153.962.458 | $ 29.252.867 | $ 183.215.325 | $ 53.886.860 | $ 129.328.465 | $ 96.647.447 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 1.082.640.193,00 | $ 1.179.287.640 | | |
| 19 | octubre/2023 | $ 182.124.952 | $ 34.603.741 | $ 216.728.693 | $ 63.743.733 | $ 152.984.960 | $ 32.903.714 | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 929.655.233,00 | $ 962.558.947 | | |
| 20 | noviembre/2023 | $ 180.155.898 | $ 34.229.621 | $ 214.385.519 | $ 32.903.714 | $ 181.481.805 | $ - | 445322 de 2022-04-11<br>933222 de 2022 | $ 748.173.428,00 | $ 748.173.428 | | |
| | | | | | | | $ 630.000.000 | | $ 118.173.428,00 | | | |
| 21 | diciembre/2023 | $ 171.157.992 | $ 32.520.018 | $ 203.678.010 | $ 85.485.871 | $ 118.192.139 | $ 544.514.129 | 933222 de 2022<br>1356323 de 2023-12-11 | $ 89.981.289,00 | $ 634.495.418 | | Se adicionan $90.000.000 de RP 1356323 vigencia 2023 |
| 22 | enero/2024 | $ 153.290.822 | $ 29.125.256 | $ 182.416.078 | $ 145.626.281 | $ 36.789.797 | $ 398.887.848 | 933222 de 2022<br>1356323 de 2023-12-11 | $ 53.191.492,00 | $ 452.079.340 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | febrero/2024 | $ 156.164.460 | $ 29.671.247 | $ 185.835.707 | $ 148.356.237 | $ 37.479.470 | $ 250.531.611 | 933222 de 2022<br>1356323 de 2023-12-11 | $ 15.712.022,00 | $ 266.243.633 | |
| 24 | marzo/2024 | $ 141.636.616 | $ 26.910.957 | $ 168.547.573 | $ 136.936.952 | $ 31.610.621 | $ 113.594.659 | 1356323 de 2023-12-11<br>421324 de 2024-05-15 | $ 314.101.401,00 | $ 427.696.060 | Se adicionan $330.000.000 de RP 52924 vigencia 2024 |
| 25 | abril/2024 | $ 120.633.384 | $ 22.920.343 | $ 143.553.727 | $ 113.594.659 | $ 29.959.068 | $ - | 421324-2024 | $ 284.142.333,00 | $ 284.142.333 | |
| 26 | mayo/2024 | $ 108.249.908 | $ 20.567.483 | $ 128.817.391 | | $ 128.817.391 | $ - | 421324-2024 | $ 155.324.942,00 | $ 155.324.942 | |
| 27 | junio/2024 | $ 94.229.740 | $ 17.903.651 | $ 112.133.391 | | $ 112.133.391 | $ - | 421324-2024 | $ 43.191.551,00 | $ 43.191.551 | |
| 27 | julio/2024 | $ 36.292.385 | $ 6.895.553 | $ 43.187.938 | | $ 43.187.938 | $ - | 421324-2024 | $ 3.613,00 | $ 3.613 | |
| **TOTALES** | | $ 3.019.826.415,00 | $ 573.767.021,00 | $ 3.593.593.436,00 | $ 1.104.217.991,00 | $ 2.489.375.445,00 | $ - | | $ 3.613,00 | $ 3.613,00 | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | $ 3.019.826.415,00 | $ 573.767.021,00 | $ 3.593.593.436,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 3.019.826.415,00 | $ 573.767.021,00 | $ 3.593.593.436,00 |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:
Nombre: **JORGE ARTURO CUEVAS REINA**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-05775 CND

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

Firma:
Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial Sucre (e).
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | |
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 | |
| | **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 DE 1 | |

Contrato N°: **2258 DE 2021** Contratista : **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.**

Objeto del Contrato : **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1**

Acta N°: **28** Valor básico : **$ 36.292.385,00** Período : 01 AL 31 JULIO DE 2024

Valor Incluido Iva : **$ 43.187.938,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Ítem | Ruta (código vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.A | Buenavista-Providencia | $ 10.796.984,50 | $ - | $ - | $ 10.796.984,50 |
| 2 | N.A | Vijagual-Caimito-Guadual | $ 10.796.984,50 | $ - | $ - | $ 10.796.984,50 |
| 3 | N.A | Sincé - Corregimiento Bazán y Vereda Los Micos | $ 10.796.984,50 | $ - | $ - | $ 10.796.984,50 |
| 4 | N.A | Sincelejo -Corregimiento de San Antonio | | | | |
| 5 | N.A | Sincelejo -Corregimiento Villa Rosita | $ 10.796.984,50 | | | $ 10.796.984,50 |
| 6 | N.A | Sincelejo -Corregimiento de Buenos Aires | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 43.187.938,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 43.187.938,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | SUCRE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.201.286-9 | MUNICIPIO 1 | Buenavista (Sucre) | $ 10.796.984,50 | $ 9.073.096,25 |
| 892.200.058-1 | MUNICIPIO 2 | Caimito (Sucre) | $ 10.796.984,50 | $ 9.073.096,25 |
| 800.100.747 | MUNICIPIO 3 | Sincé (Sucre) | $ 10.796.984,50 | $ 9.073.096,25 |
| 800.104.062-6 | MUNICIPIO 4 | Sincelejo (Sucre) | $ 10.796.984,50 | $ 9.073.096,25 |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | | **$ 43.187.938,00** | **$ 36.292.385,00** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | $ - |
| | MUNICIPIO 2 | | | $ - |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | **$ -** | **$ -** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | $ - | $ - |

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Director Territorial (e)
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

**ING. JORGE ARTURO CUEVAS REINA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 05202-03332 ANT
Interventor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: **2258 DE 2021**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | X | 28 | 01 AL 31 JULIO DE 2024 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | $ - |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO: | 421324 | RUBRO No. | 2402-0600-0012-51102A-2402041-02 | RECURSO No. 10 | VALOR AFECTADO | $ 43.187.937,80 |
| | | | | | TOTAL ACTA | **$ 43.187.937,80** |

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

Nombre: **DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO**
Supervisor de contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL

***LA SUSCRITA DIRECTORA ENCARGA DE LA TERRITORIAL SUCRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "INVIAS"***

**C E R T I F I C A:**

Que ha verificado las planillas de pago de la seguridad social y aportes parafiscales del COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. y sus proveedores, identificado con el Número de identificación Tributario – NIT # 890.908.097-1, los cuales hacen parte de la documentación aportada por el contratista, en la presentación del Acta de Costos número 28, ejecutada entre el 1 y el 31 de julio de 2024, la cual se encuentra acorde con el personal que el contratista tuvo laborando durante este período de tiempo.

La presente constancia se expide como requisito para el trámite y pago del Acta de Costos.

Expedida en Sincelejo a los once (11) días del mes de septiembre de 2024,

Cordialmente,

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA

**DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO**
Directora Territorial Sucre (E)

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
*Su compañía en ingeniería*

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

CERTIFICACIÓN

El suscrito **LUIS FERNANDO SEPULVEDA VALDES** en calidad de Revisor Fiscal de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.,** con Nit No. 890.908.097-1, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y hasta la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en cumplimiento del Artículo 50 de la nueva reforma laboral y pensional, Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Medellín, a los once (08) días del mes de agosto de 2024.

**LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA V.**
REVISOR FISCAL
C.C. 8.404.897
T.P. No. 47082-T

U:\C-379_INVIAS_INTER VIAS CLBIA RURAL SUCRE\11 GESTIÓN COSTOS\02 ACTAS DE INTERVENTORÍA\CERTIFICACION PARAFISCALES_CCC.doc

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 22868921 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | THERAN SALGADO AIRAM MARIA | 70001000 - 70 | 000000001 | SUCRE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | $ 5.016.000 | 230301 | | 16 % | $ 5.016.000 | $ 802.600 | $ 0 | $ 0 | EPS037 | | 4 % | $ 5.016.000 | $ 200.700 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 5.016.000 | $ 349.200 | CCF41 | 4 % | $ 5.016.000 | $ 200.700 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 802.600 | $ 0 | $ 0 | $ 200.700 | $ 349.200 | $ 200.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.553.200 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1102845143 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | ROMERO SIERRA YORLAIDA ROSA | 70001000 - 70 | 000000002 | SUCRE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 1.300.000 | 25-14 | | 16 % | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | ESSC07 | | 4 % | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | 14-25 | 1 | 0,522 % | $ 1.300.000 | $ 6.800 | CCF41 | 4 % | $ 1.300.000 | $ 52.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | ASOCIACION MUTUAL SER | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 6.800 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 318.800 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1103121438 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | BARBOZA MEDINA JAIME CARLOS | 70001000 - 70 | 000000001 | SUCRE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 3.420.000 | 230301 | | 16 % | $ 3.420.000 | $ 547.200 | $ 0 | $ 0 | EPS041 | | 4 % | $ 3.420.000 | $ 136.800 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 3.420.000 | $ 238.100 | CCF41 | 4 % | $ 3.990.000 | $ 159.600 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 547.200 | $ 0 | $ 0 | $ 136.800 | $ 238.100 | $ 159.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.081.700 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

EXPERTOS en PILA

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1051420502 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | ALMANZA MENDOZA MAYERLIN | 70001000 - 70 | 000000001 | SUCRE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 2.508.000 | 230301 | | 16 % | $ 2.508.000 | $ 401.300 | $ 0 | $ 0 | ESSC07 | | 4 % | $ 2.508.000 | $ 100.400 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 2.508.000 | $ 174.600 | CCF41 | 4 % | $ 2.926.000 | $ 117.100 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | ASOCIACION MUTUAL SER | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 401.300 | $ 0 | $ 0 | $ 100.400 | $ 174.600 | $ 117.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 793.400 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1103095950 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | GIL ZAFRA YIRA MERCEDES | 70001000 - 70 | 000000001 | SUCRE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | F | $ 2.394.000 | 230301 | | 16 % | $ 2.394.000 | $ 383.100 | $ 0 | $ 0 | ESSC07 | | 4 % | $ 2.394.000 | $ 95.800 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 2.394.000 | $ 166.700 | CCF41 | 4 % | $ 2.892.750 | $ 115.800 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | ASOCIACION MUTUAL SER | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 383.100 | $ 0 | $ 0 | $ 95.800 | $ 166.700 | $ 115.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 761.400 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 02:11:29 PM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72393750

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

**Cliente:**

## PAGADA 2024-08-08

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SUMINISTRO SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901218628 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4122222 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 81 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA | **Identificación** | CC 42891086 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 92640859 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | LOPEZ ROMERO JEREMY JECID | 70001000 - 70 | 000000001 | SUCRIE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | F | $ 1.300.000 | 230301 | | 16 % | $ 1.475.924 | $ 236.200 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 4 % | $ 1.475.924 | $ 59.100 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 1.475.924 | $ 102.800 | CCF41 | 4 % | $ 1.475.924 | $ 59.100 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFASUCRE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 236.200 | $ 0 | $ 0 | $ 59.100 | $ 102.800 | $ 59.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 457.200 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-08-08, 07:41:41 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72359083

**Periodo Cotización** 202407 **Periodo Servicio** 202408

## PAGADA 2024-08-06 12:29:57.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | COMPANIA COLOMBIANA DE CONSULTORES SAS | | | | |
| **Documento** | NI 890908097 | **Dirección** | CL 52 #47 - 42 EDIFICIO COLTEJER PISO 6 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4481284 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 6 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | JORGE ARTURO CUEVAS REINA | **Identificación** | CC 19283403 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 43987422 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | RAMIREZ RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | F | $ 7.040.000 | 25-14 | | 16 % | $ 7.040.000 | $ 1.126.400 | $ 35.200 | $ 35.200 | EPS010 | | 4 % | $ 7.040.000 | $ 281.600 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 7.040.000 | $ 490.000 | CCF04 | 4 % | $ 7.040.000 | $ 281.600 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 1.126.400 | $ 35.200 | $ 35.200 | $ 281.600 | $ 490.000 | $ 281.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.250.000 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969887736

(415)7707212489984(8020) 000001496988773 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 9 0 8 0 9 7 | 1 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | C.C.C. S.A.S. O CCC. S.A.S. O C.C.C. O CCC |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellín 0 0 1 |

41. Dirección principal
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJER

42. Correo electrónico ccc@ccc.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 4 4 4 8 1 2 8 4 | 3 1 3 6 6 0 5 1 9 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 1 9 6 9 1 1 2 8 | 7 7 1 0 | 2 0 1 3 0 1 0 2 | 7 7 3 0 | 9 0 0 4 | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 02 / 10 : 32: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN LUZ ANGELA

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO