FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Plan de Desarrollo:	NO APLICA	**No. Informe:**	01 (PAGO FINAL)
Eje:	NO APLICA	**Fecha acta de inicio:**	FEBRERO 26 DE 2026
Sector:	NO APLICA	**Nombre Contratista:**	NSP DE COLOMBIA S.A.S
Programa:	NO APLICA	**NIT:**	800055179 -8
Subprograma:	NO APLICA	**Dependencia en la cual realiza las actividades:**	SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
No. de Contrato:	CP-132-2026	**Ejecución del Periodo:**	FEBRERO 26 DE 2026 AL 12 MARZO DE 2026.
Objeto Contrato:	ADQUISICION DE PLACAS VEHICULARES DE SERVICIO PARTICULAR PARA VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS QUE CUMPLAN CON LA RESOLUCION MT001 EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, PARA EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE DEL CAUCA	**Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato:**	100%
Duración del Contrato:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS	**No. de Planilla de Seguridad Social**	47079311-47046714-61492587-61495834
Valor Total del Contrato:	$6.426.000	**Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social**	FEBRERO -MARZO

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO</th><th>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA</th><th>EVIDENCIAS</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO INCLUYE IVA</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>Placas motocicleta</td><td>Placa</td><td>600</td><td>$10.710</td><td>$6.426.000</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>$6.426.000</td></tr>
</table>
Se procedió hacer la entrega 600 placas de motocicletas en el tiempo inicialmente pactado, placas que fueron objeto de entrega en ópticas condiciones en la entidad estatal, dando cumplimiento del 100% de las actividades específicas del contrato adicional esto recibiendo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
</td><td>Registro fotográfico</td></tr>
</table>

Valor del Contrato	$6.426.000
Valor ejecutado	$6.426.000
Valor Pagado	$0,0
Valor a Pagar	$6.426.000
Saldo a Ejecutar	$0.0

JAIRO LEON ACUÑA
Representante Legal de NSP DE COLOMBIA S.A.S
Contratista

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Fecha del Informe: marzo 12 de 2026

NÚMERO DEL CONTRATO: CP-132-2026
EJECUCIÓN DEL PERIODO: FEBRERO 26 DE 2026 AL 12 DE MARZO 2026

PLACAS CSP


PLACAS CSP

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSQ



PLACAS CSO

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS




PLACAS CSM




PLACAS CSN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSM



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLACAS CSN



PLACA CSK

PLACAS CSL

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSL



PLACAS CSQ

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSP

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSO



PLACAS CSP

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS



PLACAS CSO



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLACAS CSO



PLACAS CSN



FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLACAS CSM


PLACAS CSK


FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLACAS CSL


PLACAS CSL


FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

PLACAS CSN
