1090-0506
Puerto Gaitán-Meta 11 de Marzo de 2026

Doctora:
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÒN
Secretaria de contratación
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán – Meta

Referencia: Remisión Del Acta De Recibo Final.

Por medio de la presente, se da remisión a su secretaria, la respectiva acta de recibo final del contrato de suministro de repuestos No. 0647 del 2026, Cuyo Objeto Es: "**SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**".

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura
Proyecto: Andrea Viviana Escobar CPS De 2026
Reviso: Luz Adriana Hernández Cantor
Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0647 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2026	
CONTRATANTE NIT	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
No. CONTRATO	0647 DEL 2026
CONTRATISTA	**OBRAS DE LOS LLANOS S.A.S**
NIT N°	901.392.335-1
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARD ANTONIO GALINDO FLOREZ
C.C.	1.124.823.261 Puerto Gaitán-Meta
OBJETO	**SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA (MOTONIVELADORA) A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($113.550.000) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL MISMO.
SUPERVISOR/ INTERVENTOR	**CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** C.C. No. 1.24.823.789 De Puerto Gaitán, Meta
FECHA INICIO	VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN	ONCE (11) DE MARZO DE 2026
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PRÓRROGA N° 1	N/A
ADICIÓN N°. 1	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	ONCE (11) DE MARZO DE 2026

En el Municipio de Puerto Gaitán, a los Once (11) días del mes de Marzo del 2026 se reunieron el señor **CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.124.823.789 De Puerto Gaitán Meta, como supervisor, obrando para esos efectos a nombre y en representación del MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META en calidad de secretario de infraestructura y **EDUARD ANTONIO GALINDO FLOREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.823.261 Puerto Gaitán-Meta, en calidad de representante legal de la empresa **OBRAS DE LOS LLANOS S.A.S** identificada con NIT. **901.392.335-1** y quien para los efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, a fin de dejar constancia que la entrega del suministro de repuestos del contrato No. 0647 de 2026, se realizó a entera satisfacción.

- Relación de los materiales suministrados:

ÍTEM No.	*DESCRIPCIÓN Y MARCA*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VALOR. UNITARIO SIN IVA*	*19% DEL IVA*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*
1	**Motoniveladora 670G John Deere - Modelo 2010**						
1,1	Bomba Hidráulica Principal (Pistones de Caudal Variable) Para Motoniveladora 670G John Deere - Modelo 2010	UND	1	$35.857.142,86	$6.812.857,14	$42.670.000,00	$42.670.000,00

1,2	Tandems (Mandos Finales Traseros) Para Motoniveladora 670G John Deere - Modelo 2010	UND	1	$56.394.957,98	$10.715.042,02	$67.110.000,00	$67.110.000,00
1,3	Electroválvula Para Motoniveladora 670G John Deere - Modelo 2010	UND	1	$3.168.067,23	$601.932,77	$3.770.000,00	$3.770.000,00
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA							**$113.550.000,00**

El supervisor verifico que todos los repuestos anteriormente relacionados corresponden a lo contratado y cumple con las especificaciones técnicas del contrato.
El recibido del suministro no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia, se firma la presente acta de recibo final bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en el Municipio de Puerto Gaitán-Meta, a los Once (11) días del mes de marzo del 2026.

SUPERVISOR

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

CONTRATISTA

Eduad. A Galindo F...
OBRAS DE LOS LLANOS S.A.S
R/L. EDUARD ANTONIO GALINDO FLOREZ
C.C. 1.124.823.261 Puerto Gaitán-Meta
Nit. 901.392.335-1

Proyecto: Andrea Viviana Escobar	Reviso: Luz Adriana Hernández Cantor	Aprobó: Christian Julián Fernández Reyes
Cargo: Profesional De Apoyo CPS Del 2026	Cargo: Directora técnica de seguimiento de proyectos de infraestructura.	Cargo: Secretario De Infraestructura