ACTA DE LIQUIDACIÓN				
GRADO DE RESPONSABILIDAD				
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, así:				
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X	CONVENIO		
CONTRATO NÚMERO:	CMC-SP-021-2025		**CDP**	**CRP**
			0361	0419 - 0630
OBJETO DEL CONTRATO: OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO VIDA DÍA DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA				
SUPERVISOR:	ANDERSON BETANCUR CORTES – SECRETARIO DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL			
CONTRATISTA:	VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA con cedula de ciudadanía N° 1 007 529 073 R.L INGENIERIA Y VISION S.A.S con Nit N° 901 425 250 - 8			
VALOR INICIALDEL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($37.756.999)			
ADICION:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL UN PESOS M/L ($3.408.001)			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($41.165.000)			
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DIAS			
FECHA DE INICIO:	TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	QUINCE (15) DE MAYO DE 2025.			

CONSIDERANDO

- Que entre la Administración Municipal de Maceo, Antioquia e INGENIERIA Y VISION S.A.S identificado con Nit N° 901 425 250 – 8 y representado legalmente por VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA con cedula de ciudadanía N° 1 007 529 073, se celebró el Contrato **CMC-SP-021-2025**, cuyo objeto es **OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO VIDA DÍA DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA** por un valor total de **CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($41.165.000)** y un plazo de ejecución de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS.**
- Que el Registro Presupuestal Inicial **No. 419** fue expedido el 28 de marzo de 2025 el Registro

Presupuestal Inicial **No. 630** fue expedido el 13 de mayo de 2025 y el contrato fue suscrito por las partes el 28 de marzo de 2025, se publicó en la página web, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que el contratista **INGENIERIA Y VISION S.A.S** identificado con **Nit N° 901 425 250 – 8** y representado legalmente por **VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA** con cedula de ciudadanía **N° 1 007 529 073 de Maceo (Ant)**, termina el contrato de mínima cuantía el día **QUINCE (15) DE MAYO DE 2025.**
- Que el Contratista aportó la documentación necesaria para la liquidación del contrato y acreditó que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto Pagado	Saldo
Valor total del contrato	$41.165.000				$41.165.000
Acta de supervisión No. 1		$41.165.000		$41.165.000	$ 0
Total		$41.165.000		$41.165.000	$ 0

QUE EL BALANCE DEL CONTARTO ES EL SIGUIENTE	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 37.756.999
VALOR ADICION	$ 3.408.001
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.165.000
VALOR TOTAL INVERTIDO	$ 41.165.000
VALOR ANTICIPO ENTREGADO	N/A
SALDO POR LIBERAR	$ 0

ACUERDAN

- Dar por liquidado el Contrato No. **CMC-SP-021-2025**, cuyo objeto OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR ADECUACIONES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO VIDA DÍA DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA

- Declarar que las partes quedan a paz y salvo por todo concepto, una vez el Municipio de Maceo realicé efectivamente el pago de la última cuenta de cobro a favor del contratista.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiséis (26) días de junio de 2025.

CAROLINA ANDREA SOSA GOMEZ
Alcaldesa Municipal

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ TEJADA
Contratista R.L INGENIERIA Y VISION S.A.S

ANDERSON BETANCUR CORTES
Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural
Supervisor