Martes 27 de enero 2026
Profesionales: Director, Residente, SST, Ambiental
-PREDIO EL TRIUNFO
Personal Maestro y Ayudantes
Herramienta menor: Palodraga, Pica, Pala
Clima: Lluvia
Actividades: Se continúa baranda y pasos de sendero ecológico

- PREDIO RINCÓN ALPINO
Personal: Maestros y Ayudantes
Herramienta menor:
Clima: Lluvia
Actividades: Se terminan barandas de sendero ecológico

OBSERVACIONES

FIRMAS
Residente Obra Residente Interventoria

Miércoles 28 de enero 2026
Profesionales: Director, Residente, SST, Ambiental
- PREDIO EL TRIUNFO
Personal: Maestro y Ayudantes
Herramienta menor: Palodraga, Pica, Pala
Clima: Lluviana
Actividades: Se continúa baranda y pasos de sendero ecológico

OBSERVACIONES:

FIRMAS:
Residente Obra Residente Interventoria

Jueves 29 de enero 2026
Profesionales: Director, Residente, SST, Ambiental
-PREDIO EL TRIUNFO
Personal: Maestro y Ayudantes
Herramenta menor Paladruga
Clima: Soleado - Nublado
Actividades: Se continua barordas y pasos de sendero ecológico

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Residente Obra Residente Interventoria

Viernes 30 de enero 2026
Profesionales: Director, Residente, SST, Ambiental
-PREDIO EL TRIUNFO
Personal: Maestro y Ayudantes
Herramenta menor: Paladraga, brocha
Clima: Nublado
Actividades: Se termina barordas y pasos de sendero ecológico. Se realiza actividades de enchape y pintura de menor de Fachada.

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Residente Obra Residente Interventoria

Sabado 31 enero 2026
Profesionales: Director, Residente, SST, Ambiental
- PREDIO EL TRIUNFO
Personal: Maestro y Ayudantes
Herramienta menor: Brocha
Clima: Nublado
Actividades: Se terminan actividades de pintura y cielo raso.
Se instalan accesorios y aparatos sanitarios.

Se terminan actividades del contrato y se realiza recorrido con partes intervinientes para firma de acta de terminación del contrato.

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente Obra Residente Interventoria

PREDIO EL DESIERTO

1.1.DESMONTE POSTES MADERA (INCLUYE RETIRO)





1.3. LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA LINEAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)



2.7. PINTURA (ESMALTE SINTETICO) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA - (POSTES DE MADERA Y ECOPOSTES)





NP2. RELLENO DE ATRAQUE EN CONCRETO 3500PSI PARA EMPOTRAR EN TERRENO





NP30. CERRAMIENTO ECOPOSTES POLIPROPILENO POS-INDUSTRIAL DE 10X10X210 (INCLUYE ALAMBRE DE PUAS 6 HILOS)









PREDIO LA ITALIA

1.1. DESMONTE POSTES MADERA (INCLUYE RETIRO)





1.3. LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA LINEAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)



1.4. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LINEAL









2.7. PINTURA (ESMALTE SINTETICO) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA - (POSTES DE MADERA Y ECOPOSTES)













4.8. VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)



NP2. RELLENO DE ATRAQUE EN CONCRETO 3500PSI PARA EMPOTRAR EN TERRENO





NP3. LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA LINEAL















NP30. CERRAMIENTO ECOPOSTES POLIPROPILENO POS-INDUSTRIAL DE 10X10X210 (INCLUYE ALAMBRE DE PUAS 6 HILOS)











PREDIO ALTAGRACIA

1.1. DESMONTE POSTES MADERA (INCLUYE RETIRO)





















1.2. CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES



1.2. LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA LINEAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)









1.3. LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA LINEAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)





1.4. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LINEAL







2.3.CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE CONCRETO PREFABRICADO 10X10X210 (INCLUYE ALAMBRE DE PUAS 6 HILOS)







2.7. PINTURA (ESMALTE SINTETICO) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA - (POSTES DE MADERA Y ECOPOSTES)

















































2.8. PINTURA (VINILO TIPO 1) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA (POSTES DE CONCRETO)





4.8. VALLA TIPO C-2 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS (Sum+Inst)




Sumapaz
IDUVI
CHIA


Acueducto de Tiquiza
IDUVI
ALCALDÍA CHÍA


Bosque de alisos
IDUVI
CHIA


Lo Pepeyuelo
IDUVI
ALCALDÍA
CHÍA


Los Lunaderos
IDUVI
CHÍA


Fosa Sagrada de Tiquiza
IDUVI
ALCALDÍA CHÍA


Sendero
La Virgen
IDUVI
ALCALDÍA
CHÍA

4.6. VALLA TIPO B PANEL DE BIENVENIDA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS



NP2. RELLENO DE ATRAQUE EN CONCRETO 3500PSI PARA EMPOTRAR EN TERRENO





























NP 8. CERRAMIENTO PROVISIONAL





NP13. VALLA TIPO C-1 INTERPRETATIVA EN MADERA PARA SENDEROS ECOLOGICOS



NP30. CERRAMIENTO ECOPOSTES POLIPROPILENO POS-INDUSTRIAL DE 10X10X210 (INCLUYE ALAMBRE DE PUAS 6 HILOS)

















































PREDIO EL TRIUNFO

1.1.DESMONTE POSTES MADERA (INCLUYE RETIRO)





1.2.CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES



1.3.LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA LINEAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES)



1.4. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO LINEAL

2.7. PINTURA (ESMALTE SINTETICO) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA - (POSTES DE MADERA Y ECOPOSTES)
NP2 RELLENO DE ATRAQUE EN CONCRETO 3500PSI PARA EMPOTRAR EN TERRENO

2.7. PINTURA (ESMALTE SINTETICO) DOS COLORES POSTES INCLUYE PLANTA ELECTRICA - (POSTES DE MADERA Y ECOPOSTES)
NP8. CERRAMIENTO PROVISIONAL



















































3.2.1. REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA



3.3.2. PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI



3.4.1. MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12





3.5.5. EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



