E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

NIT: 891800231

CRA 11 27 - 27 TUNJA - BOYACA

6900

CIUDAD	:	TUNJA	**AÑO**	:	2025
SEÑORES	:	CONSORCIO TERMINACION UMI	**CUENTA**	:	35 - 106058
NIT	:	901919277	**FECHA**	:	2025/12/26
FACTURA PROVEEDOR No.:		FV - 7	**FECHA VENCIMIENTO:**		2026/01/25
ORDEN No.	:		**DOC. SOPORTE**	:	
MONEDA	:	MF - PESO COLOMBIANO			
POR CONCEPTO DE	:	CT345 CONSTRUCCION TERMINACIONM REMODELACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL HOSPITAL OCTUBRE 2025			

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
01	K05	ICA DEMAS ACTIV SERV 10 X MIL	A	Internacional		14,982,097.00	1,498,209,681.00
01	C17	MEJORAS CLINICA CANELONES	C	Internacional	1304	1,498,209,681.00	0.00
01	R08	RETEFUENTE CONTRATOS OBRA 2%	R	Internacional		29,964,194.00	1,498,209,681.00
				TOTAL		**1,453,263,390.00**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
01	16401002	A - I			FV7	MEJORAS CLINICA CANELONES	1,498,209,681.00					
01	24362601	A - I		901919277	FV7	R/F CONSULTORIA OBRAS PUBLICAS		29,964,194.00			14	1,498,209,681.00
01	24362710	A - I		901919277	FV7	ICA DEMAS ACTIVIDADES SERVICIO		14,982,097.00			32	1,498,209,681.00
01	24010201	A - I		901919277	FV7	PROYECTOS INVERSION		1,453,263,390.00				
						TOTAL	**1,498,209,681.00**	**1,498,209,681.00**	**0.00**	**0.00**		

I: 21590, 21591 - 2025
F: 21592 - 2025

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja
PAGADO

1.434.931.567 -

IMPUTACION PRESUPUESTAL: 2320101102 FECHA: 26 DIC 2025 FIRMA:

OFICINA PRESUPUESTO

Vo. Bo. E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA AUTORIZACION PAGO

CONTABILIZADO: CONTABILIDAD

Fecha: 2025/12/26 Hora: 08:58:20 Usuario: walterexp Terminal: ccpfac 11.0.109