INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO**: 20254365
2. **CONTRATISTA**: ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**: 800147621-8
4. **SUPERVISOR**: María Mercedes Figueroa Fernández
5. **OBJETO DEL CONTRATO**: Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO para la ejecución del proyecto Procesos culturales de fortalecimiento de los saberes, músicas y danzas tradicionales del municipio de Pasto.
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN**: La duración de este convenio será a partir de la suscripción de la Acta de inicio y hasta el 20 de noviembre de 2025 y 4 meses más para su liquidación.
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN**: 4 de noviembre de 2025.
8. **FECHA DE INICIO**: 7 de noviembre de 2025.
9. **FECHA DE TERMINACIÓN**: 20 de noviembre de 2025.

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONVENIO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** El valor del convenio se estima por la suma de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($161.428.571)**, con los que se apoyará el proyecto **Procesos culturales de fortalecimiento de los saberes, músicas y danzas tradicionales del municipio de Pasto**, conforme al presupuesto anexo, que hace parte integral del presente (**Anexo presupuesto**), financiado de la siguiente manera:

- La suma de **CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS MCTE ($113.000.000)**, serán aportados por EL **MUNICIPIO DE PASTO**.

- La suma de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE ($48.428.571)** serán aportados por LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

NARIÑO, cifra certificada por su revisor fiscal, los cuales se ejecutarán de acuerdo al presupuesto anexo al presente convenio.

2. **FORMA DE PAGO:** El Municipio de Pasto desembolsará la suma de **CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS MCTE ($113.000.000)** los cuales serán cancelados de la siguiente manera:

- Un 40% a la firma del acta de inicio del contrato en calidad de anticipo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa revisión y aprobación por parte del supervisor del convenio.

  Para la adecuada ejecución del proyecto denominado **"Procesos culturales de fortalecimiento de los saberes, músicas y danzas tradicionales del municipio de Pasto"**, se hace necesario un anticipo puesto que en las actividades previstas demandan una inversión inicial que asegure su desarrollo oportuno y eficiente. Este anticipo permitirá cubrir con la contratación de los artistas y artesanos y adecuación de escenarios, alquiler de equipos de sonido e iluminación, transporte y montaje de infraestructura básica. Asimismo, garantizará la disponibilidad de recursos para la contratación de personal de apoyo. En este sentido, la entrega del anticipo constituye una condición indispensable para garantizar la calidad de la ejecución, el cumplimiento de los objetivos culturales y comunitarios propuestos, y la correcta administración de los recursos públicos asignados.

- Un saldo restante será cancelado en actas parciales de avance previa entrega de informes de avance y cumplimiento y ejecución, previa revisión y aprobación por parte del supervisor del convenio.

- Cada pago se realizará previa presentación, aprobación y entrega de los informes correspondientes debidamente aprobados por la Supervisión, Adicionalmente, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el

pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos y parafiscales a que haya lugar.

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTDO
CDP	2025004378	10/10/2025	2.3.2.02.02.009	$ 352.995.698	$ 60.000.000
CDP	2025004451	21/10/2025	2.3.2.02.02.009	$ 53.400.000	$ 53.000.000
RP	2025005562	05/11/2025	2.3.2.02.02.009	$ 60.000.000	$ 60.000.000
			2.3.2.02.02.009	$ 53.000.000	$ 53.000.000

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

INFORME DE EJECUCIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DEL **PROCESOS CULTURALES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SABERES, MÚSICAS Y DANZAS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE PASTO.**

Periodo: 7 de noviembre de 2025 a 20 de noviembre de 2025.

Lugar: Municipio de Pasto

EJECUCIÓN TECNICA:

Gestión y planificación

La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con la ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO para el proyecto **PROCESOS CULTURALES DE FORTALECIMIENTO DE LOS SABERES, MÚSICAS Y DANZAS TRADICIONALES DEL MUNICIPIO DE PASTO.**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

El proyecto se desarrolló con la participación de la comunidad del Resguardo Refugio del Sol, en articulación con la Casa Mayor Quillasinga, abarcando procesos artísticos, formativos, patrimoniales y de transmisión de saberes que dialogan directamente con la identidad territorial y con las manifestaciones del Carnaval de Negros y Blancos, patrimonio cultural de Colombia.

El proyecto contempló un conjunto amplio de actividades culturales distribuidas entre presentaciones artísticas, procesos formativos, encuentros comunitarios y acciones de carácter participativo.

Esto permitió verificar que cada una de estas actividades fue ejecutada conforme a los lineamientos técnicos descritos, con una participación significativa de agrupaciones locales y una presencia activa de las comunidades urbanas y rurales del municipio. Las dinámicas de programación se desarrollaron de manera ordenada, respetando la duración prevista de los eventos, la caracterización técnica de las agrupaciones y las condiciones necesarias para su adecuada presentación. A continuación, se detallan los principales componentes artísticos supervisados.

Entre las actividades encontramos las dancísticas y presentaciones, en el caso del Son Sureño, se llevaron a cabo seis presentaciones que evidenciaron la fuerza expresiva de esta manifestación tradicional, destacando la calidad coreográfica de los grupos y la fidelidad a los patrones rítmicos propios del sur del país. Del mismo modo, las cinco presentaciones de danza étnica tradicional permitieron visibilizar repertorios inspirados en la identidad indígena y afrodescendiente, integrando elementos simbólicos y rituales que fortalecen la comprensión de la diversidad cultural del territorio. A esto se sumaron las dos presentaciones de cumbia colombiana, desarrolladas con vestuario tradicional, musicalización en vivo y un manejo escénico acorde a la importancia patrimonial de esta expresión; así como las dos presentaciones de danza folclórica, que ampliaron la variedad de repertorios presentados, incorporando obras representativas de distintas regiones del país.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO









INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

El componente musical del proyecto se ejecutó mediante dos formatos tradicionales fundamentales para la identidad cultural local. Por un lado, se realizaron cuatro presentaciones a cargo de agrupaciones conformadas por 40 músicos, cuya puesta en escena permitió apreciar la riqueza sonora del repertorio andino y la profundidad de las composiciones tradicionales interpretadas. Estas agrupaciones, caracterizadas por su amplio número de integrantes, aportaron una sonoridad robusta que enriqueció las jornadas culturales y fortaleció la circulación de formatos musicales mayoritarios. Por otro lado, se desarrollaron cuatro presentaciones con bandas tradicionales conformadas por 20 músicos, que ofrecieron repertorios festivos y obras emblemáticas del patrimonio musical de Pasto. La ejecución de ambas modalidades permitió consolidar espacios de encuentro donde la música logró convocar a diversos públicos, fortaleciendo su transmisión y reivindicando su papel como elemento esencial del patrimonio cultural inmaterial del municipio.





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

Dentro del componente de saberes, se desarrollaron tres muestras de Barniz de Pasto, orientadas a promover la transmisión de este oficio ancestral. Cada jornada incluyó una explicación detallada sobre el proceso de recolección, preparación y aplicación del barniz natural, así como una exhibición de piezas terminadas que permitió contextualizar el valor cultural y técnico de esta práctica artesanal. El taller demostrativo posibilitó la interacción directa entre el maestro artesano y los asistentes, fomentando la participación y el aprendizaje, y contribuyendo así a la continuidad y visibilización del oficio como una de las expresiones artesanales más representativas y reconocidas del territorio.





La creación del mural comunitario se desarrolló como un ejercicio participativo que integró diseño, diálogo social, construcción técnica y ejecución artística. El proceso inició con la socialización de la propuesta visual, lo que permitió incorporar elementos culturales representativos del municipio. Posteriormente, se realizó la preparación del muro mediante limpieza, imprimación y adecuación de superficies, para luego avanzar en la aplicación pictórica con materiales profesionales.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO





INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

El componente logístico fue indispensable para garantizar la operatividad del proyecto y el adecuado desarrollo de cada una de las actividades artísticas. La supervisión verificó que se dispuso de un sistema integral de transporte que facilitó la movilización de artistas, equipos y mobiliario hacia los corregimientos y sectores urbanos programados. Asimismo, se implementó un montaje estructural que incluyó carpas, mesas, sillas, stands y demás elementos necesarios para la adecuada organización de los escenarios. En el ámbito técnico, se constató la instalación y funcionamiento de equipos de sonido, iluminación y pantallas LED de uso profesional, lo que aseguró la calidad audiovisual requerida para las presentaciones. Igualmente, se ejecutaron conexiones eléctricas seguras, con acometidas y distribuidores que garantizaron el suministro estable de energía. El personal logístico cumplió con las funciones de cargue, descargue, montaje y acompañamiento operativo, asegurando fluidez en cada jornada.





EJECUCION ADMINISTRATIVA:

El convenio No. 20254365 fue suscrito entre la Corporación del Carnaval de Negros y Blancos – Corpocarnaval, El proceso administrativo se desarrolló en cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando la transparencia en la contratación, la revisión de informes, la presentación de soportes financieros y la articulación institucional para el cumplimiento de los objetivos del convenio.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

EJECUCION FINANCIERA Y CONTABLE.

El presupuesto asignado se ejecutó conforme a los estudios previos y al plan financiero del convenio.

Se efectuaron los pagos correspondientes a bienes y servicios contratados establecidos en el presupuesto del estudio previos, Asimismo, se acreditaron los pagos de aportes parafiscales, seguridad social y estampillas reglamentarias, según los soportes anexos en el informe financiero.

EJECUCIÓN JURÍDICA.

El convenio fue formalizado y cumplido conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 092 de 2017.

Se realizaron los procesos de subcontratación requeridos con empresas debidamente legalizadas, garantizando la correcta ejecución técnica y financiera.

Corpocarnaval presentó al supervisor los informes técnico y financiero en medio físico y digital, junto con la certificación de contrapartida, planillas de aportes y cesión de derechos de autor.

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

El manejo financiero del convenio se realizó conforme a los lineamientos establecidos en los estudios previos y al presupuesto aprobado por la Secretaría de Cultura del Municipio de Pasto.

Los recursos fueron ejecutados de manera adecuada y transparente, destinándose a los gastos asociados al desarrollo del proyecto Procesos culturales de fortalecimiento de los saberes, músicas y danzas tradicionales del municipio de Pasto que permitió la realización adecuada de cada uno de los ítems.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

Se efectuaron los pagos de aportes parafiscales, seguridad social y estampillas reglamentarias, presentando los respectivos soportes en el informe financiero.
A continuación, se detalla el resumen del estado financiero del convenio:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 161.428.571
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 113.000.000
Valor a pagar:	$ 113.000.000
Valor pendiente a ejecutar:	$ 0

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR APORTE ALCALDÍA	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL
Procesos culturales de fortalecimiento de los saberes, músicas y danzas tradicionales del	seis presentaciones de danza tradicional en ritmo de *Son Sureño*, expresión artística que forma parte del acervo cultural del sur del país, Cada presentación, con una duración aproximada de 45 a 60 minutos, estará a cargo de un grupo de danza local conformado por 15 personas	6	$ 1.250.000	$ 6.250.000	$ 1.250.000,00	$ 7.500.000

municipio de Pasto	cinco presentaciones artísticas de danza étnica tradicional a cargo de un grupo integrado por 14 bailarines y 2 músicos tradicionales, quienes presentaron coreografías inspiradas en las expresiones rituales y simbólicas de las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Colombia., cada presentación tiene una duración aproximada de una hora	5	$ 1.200.000	$ 5.000.000	$ 1.000.000,00	$	6.000.000
	dos presentaciones artísticas de danza enfocada en Cumbia Colombiana a cargo de un grupo conformado por 12 bailarines y 3 músicos acompañantes, quienes interpretaron coreografías tradicionales de la cumbia colombiana, cada presentación tiene una duración aproximada de una hora	2	$ 1.500.000	$ 3.000.000	$ -	$	3.000.000
	cuatro presentaciones artísticas con agrupaciones de música, conformada por 40 músicos los cuales realizaran una presentación de una hora	4	$ 1.500.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00	$	6.000.000

	Presentaciones de Danza Folclórica Se realizaron dos presentaciones artísticas a cargo de un grupo conformado por 14 bailarines y 2 músicos acompañantes, quienes interpretaron una selección de coreografías folclóricas	2	$ 1.500.000	$ 3.000.000	$ -	$	3.000.000
	Cena a participantes compuesta por 200 g de carne de cerdo frita (lomo, costilla o chicharrón), acompañada de 120 g de papa criolla dorada, 80 gr de tajadas de plátano maduro fritas y 50 g de crispetas y acompañado de bebida gaseosa de 250 ml	276	$ 25.000	$ 5.750.000	$ 1.150.000,00	$	6.900.000
	Se proyecta la realización de un mural artístico que representará la identidad cultural, la memoria colectiva y los valores patrimoniales, La intervención estará a cargo de un colectivo, El proceso incluirá los materiales, el diseño participativo, limpieza y preparación del muro, aplicación de bases, trazado artístico, sellado y entrega final de la obra:	1	$ 8.000.000	$ 5.000.000	$ 3.000.000,00	$	8.000.000

	Pinturas acrílicas profesionales (colores primarios, secundarios y tonos tierra). Sellador acrílico y base blanca para imprimación de superficie. Barniz protector UV para preservación del color y durabilidad. Brochas, rodillos, bandejas y pinceles de diversos tamaños. Cintas adhesivas, trapos y recipientes para mezcla. Escaleras, andamios o estructuras de apoyo. Guantes, mascarillas y elementos de seguridad. Material de limpieza y mantenimiento del área intervenida.					
	cuatro presentaciones artísticas con agrupación tipo banda, como parte de las acciones de dinamización cultural y fortalecimiento de las tradiciones musicales del municipio de Pasto, a presentación estará a cargo de una banda conformada por 20 músicos, quienes interpretarán repertorios	4	$ 2.250.000	$ 7.500.000	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000

	festivos tradicionales, El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y treinta minutos,					
	Muestra de barniz, la cual se incluirá exhibiciones de piezas terminadas, demostración práctica y un espacio de interacción publica, en donde se realizará taller para las personas asistentes a los eventos programados, esta demostración será realizada por un profesional en barniz	3	$ 3.500.000	$ 10.500.000	$ -	$ 10.500.000
	Transporte de camión para entrega de mesas, sillas y carpas 4 recorridos	4	$ 900.000	$ 2.500.000	$ 1.100.000,00	$ 3.600.000
	Transporte Pasto - El Encano - Pasto Un bus con capacidad de 40 personas cada uno desde las 8:30 am hasta las 8:30 pm 4 recorridos Pasto - El Encano - Pasto Pasto - El Socorro - Pasto Pasto - Santa Barbara - Pasto Pasto - la caldera - Pasto	4	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ -	$ 10.000.000
	Alquiler de sonido y pantallas por 3 días con las siguientes especificaciones **SONIDO** Consola analógica 12	3	$ 9.500.000	$ 24.000.000	$ 4.500.000	$ 28.500.000

	canales 2 cabinas Cerwin Vega 215 4 monitores electrovoice zlx 12 8 Microfonos Shure sm 57,58 2 Micrófono diadema shure sm58 qlxd 12 Stand de micrófono 2 Micrófono inalámbrico Shure sm 58 20 Cables proel xlr y 1\4 2 Caja de impedancia wirlwind 1 Equipo de Bajo Crate Combo **ILUMINACIÓN** 2 Reflector luz blanca 100w 6 Par LED RGBW-AUV **PANTALLA LED** 1 Pantalla LED 6,5x2,6 mts 2 Procesador de video 1 Pantalla central de 3X2,6 mts para cctv 2 Cámara de video FHD con trípode 1 Swicher conmutador de video con monitor 2 Pc reproductor multimedia **SUMINISTRO DE ENERGIA** **2** Distribuidor trifasico con tomas de seguridad 2 Acometida tetrafilar en					

	cobre #8 de 80 mts. 6 Extensiones multi toma para corriente 110V					
	Realización de Conexión electrica en dos puntos para stands, incluye materiales dentro de los 33 dìas en los que se realizaran las presentaciones	global	$ 5.000.000	$ 2.000.000	$ 3.000.000,00	$ 5.000.000
	Peronal para descargue y cargue de stands y mobiliario y así mismo la instalación de los stands	26	$ 1.000.000	$ 10.000.000	$ 16.000.000,00	$ 26.000.000
	Carpas de 2*2 con lonas laterales, para stands por 3 días	30	$ 450.000	$ 7.500.000	$ 6.000.000,00	$ 13.500.000
	Alquiler de 30 mesas pasticas de 72 cm x 72 cm x 72 cm y 100 sillas plasticas apilables por 3 dias	Global	$ 1.428.571	$ 500.000	$ 928.571,00	$ 1.428.571
	Carpas de 6*4 para zonas exteriores (Comunes) con paredes laterales por 3 dias	18	$ 900.000	$ 7.500.000	$ 6.000.000,00	$ 13.500.000
Total				$ 113.000.000	$ 48.428.571,00	$ 161.428.571

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 20254365 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, ACOPI NARIÑO

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN

El porcentaje de ejecución es correspondiente al 100% a la fecha

4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

MARIA MERCEDES FIGUEROA FERNANDEZ
Secretaria de Cultura
Supervisora del Contrato