FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente
27 JUN 2025
Hora 2 pm
Nº Registro
Recibido

PARA: EDINSON ZUÑIGA ACOSTA, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

DE: MARITZA BOTINA CORDOBA, R/L FUNDACION UPAYA, INTERVENTORA PARA EJECUCION DEL CONTRATO N° 1567/2023 CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ASUNTO: INFORME FINAL DE INTERVENTORIA CONTRATO 1546/2023. ENTRE GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y PETROSUR SERVICES S.A.S

INTRODUCCION

La Gobernación del departamento, fortaleció a 85 productores avícolas de comunidades afrodescendientes vulnerables de los municipios de Puerto Asís y Mocoa, mediante el proyecto: "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", durante este periodo de ejecución se realizó la consecución y entrega de insumos a los beneficiarios del proyecto para fortalecer sus unidades productivas avícolas de pollos de engorde, para producir carne en canal permitiendo incrementar la producción con un mejor manejo de la producción, y así, incrementar sus ingresos.

En el presente informe se detallan el avance de las actividades ejecutadas de acuerdo al clausulado del contrato 1546/2023.

Como interventora, tengo el Control Técnico, administrativo y financiero, mediante contrato N° 1567/2023. Cuyo objeto INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", de la ejecución del proyecto:

"FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

El presente documento corresponde al Informe final del periodo comprendido entre el 22/08/2023 al 21/11/2023.

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1 GENERALIDADES

CONTRATANTE	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA	PETROSUR SERVICES S.A.S
NIT	900551634 - 8
Número del Contrato:	1546 de 2023
Objeto:	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Plazo de Ejecución:	DOS (2) MESES
Valor Total del Contrato:	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MDA/CTE **($239.077.500)**
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2023
Fecha informe final:	21 DE OCTUBRE DE 2023
Suspensión	13 de octubre del 2023
Reinicio	1 de noviembre de 2023
Fecha terminación 2.	9 de noviembre de 2023
Interventor:	FUNDACION UPAYA- MARITZA BOTINA CORDOBA, Representante Legal

2.2 AVANCE EN TIEMPO

Tiempo total transcurrido:	2 meses
Avance Porcentual:	100%

3. INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROYECTO

3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1.1. El proyecto se ha desarrollado en los municipios de Mocoa y Puerto Asís, donde se realizan actividades contenidas en el Clausulado del contrato y en el proyecto para dar cumplimiento al objeto del Contrato, beneficiando 85 productores avícolas, a los cuales durante este periodo se les realizó Escuelas de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola" y "Nutrición y sanidad avícola". A los 85 beneficiarios de Puerto Asís y Mocoa, además de 170 VISITAS A PREDIO Y/O FINCA). Estas visitas de asistencia técnica se desarrollaron en los siguientes temas: BUENAS PRACTICAS AVÍCOLAS (BPAV) y SANIDAD Y BIOSEGURIDAD. En total Dos (2) visitas por beneficiario.

Adicionalmente el proyecto contemplaba el aporte de insumos para manejo técnico de la producción de carne de pollo y la adecuación de la capacidad instalada de las unidades productivas se aportaron materiales y equipos tanto a las unidades avícolas del CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM. Estos insumos y materiales fueron verificados por la interventoría con el acompañamiento de Almacén departamental y profesional de apoyo a la supervisión por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

6. AVANCE DEL CONTRATO

6.1. ASPECTOS TÉCNICOS

En el Contrato No 1546 de 2023, ENTRE GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y PETROSUR SERVICES S.A.S, se deben desarrollar las siguientes actividades las cuales llevan el siguiente avance hasta:

Tabla 1. PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD	N°	AVANCE ACTIVIDADES	AVANCE EN PORCENTAJE	PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O MEDIOS DE VERIFICACION
Actividad 1: Prestar Asistencia técnica mediante metodología individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario	VISITAS	120	120	100%	Actas de visita de asistencia técnica, Registros fotográficos

WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís					Registros fotográficos
Actividad 2: Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	UNIDAD	1	1	100%	Registros de asistencia y fotográficos
Actividad 3: Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	UNIDAD	1	1	100%	Registros de asistencia y fotográficos
Actividad 4. Prestar asistencia técnica mediante metodología individual (visitas a predio) a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	50	50	100%	Actas de visita de asistencia técnica, Registros fotográficos
Actividad 5. Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	1	1	100%	Registros de asistencia y fotográficos
Actividad 6. Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola". A la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	1	1	100%	Registros de asistencia y fotográficos
Actividad 7. Aportar insumos para manejo técnico de un sistema de producción avícola al CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	NUMERO	85	85	100%	Actas de entrega de insumos y materiales, Registros fotográficos
Actividad 8: Aportar materiales y equipos para adecuación de la capacidad instalada en las unidades avícolas AL CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	NUMERO	85	85	100%	Actas de entrega de insumos y materiales, Registros fotográficos

La Metodología empleada para las actividades Asistencia técnica fue individual con visitas a predio y/o finca. La verificación y entrega de los insumos y materiales para los 85 beneficiarios se realizó con el acompañamiento la Dra. Hiliana Toro, en calidad de supervisora del contrato, la Dra. Yeny Fabiola Ordoñez, Almacenista, y el apoyo de la interventoría, asegurando que todos los insumos entregados cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas. La entrega de estos insumos y materiales como: cal viva, alimento concentrado, bebederos, comederos, malla para gallineros y lonas verdes (cortinas), contribuirá en gran medida a

fortalecer las unidades productivas, incrementar la producción y mejorar los ingresos de las comunidades afrodescendientes en Mocoa y Puerto Asís.

A continuación, en la tabla 2. Se presenta el porcentaje de avance técnico de las actividades plasmadas en el proyecto y contrato.

Tabla 2. PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO

PORCENTAJE TECNICO DE ACTIVIDADES	TEMATICA	UNIDAD	N°	AVANCE ACTIVIDADES	PESO PROCENTUAL	AVANCE EN PORCENTAJE
60%	Actividad 1: Prestar Asistencia técnica mediante metodología individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asis	VISITAS	120	120	30	30%
	Actividad 2: Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	UNIDAD	1	1	5	5%
	Actividad 3: Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	UNIDAD	1	1	5	5%
	Actividad 4. Prestar asistencia técnica mediante metodología individual (visitas a predio) a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	50	50	10	10%
	Actividad 5. Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	1	1	5	5%
	Actividad 6. Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola". A la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	UNIDAD	1	1	5	5%

20%	Actividad 7. APORTAR INSUMOS PARA MANEJO TECNICO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AVICOLA AL CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	NUMERO	85	85	20	20%
20%	Actividad 8: APORTAR MATERIALES Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS UNIDADES AVICOLAS AL CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	NUMERO	85	85	20	20%
100%	**PORCENTAJE TOTAL AVANCE TECNICO**					**100%**

Durante este periodo de ejecución se ha realizado el 100% de avance técnico, adelantado las siguientes actividades: 170 visitas a finca individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís y a la asociación ACAM en Mocoa respectivamente para un total de avance del 100% en estas actividades.

6.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presenta los soportes de actas de entrega de insumos y materiales y Actas de visita a finca y demás anexos necesarios para legalizar los pagos del profesional como son planillas de seguridad social, cuentas de cobro y comprobantes de egreso.

El contratista presenta el cronograma de actividades correspondientes al mes de septiembre y octubre y noviembre.

Los profesionales vinculados al proyecto suscribieron contrato de prestación de servicios los cuales se soportan en el archivo de PRETROSUR SERVICES S.A.S

SUPERVISION E INTERVENTORIA DEL CONTRATO

Tabla 9: *Relación de personal a cargo de la supervisión e interventoría*

NOMBRE	CARGO	SUPERVISOR/INTERVENTORIA	ACTO ADMINISTRATIVO
HILIANA HIBETH. TORO PIANDA	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SDAMA	Supervisor del Convenio	Cláusula 10 del Contrato prestación de servicios No 1546 del 13 DE JULIO DE 2023
FUNDACION UPAYA	FUNDACION UPAYA	Interventoría	Cláusula 10 del Contrato prestación de servicios No 1567 del 8 DE AGOSTO DE 2023

6.3. ESTADO FINANCIERO

Resumen de Avances del presupuesto del periodo comprendido entre 22 de agosto al 09 de noviembre de 2023

OBJETIVO 1: Mejorar el conocimiento técnico-productivo para manejo de la actividad avícola							
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**AVANCE VALOR PRESUPUESTO**	**AVANCE PORCENTUAL**	**OBSERVACIONES**
1. Prestar Asistencia técnica mediante metodología individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	unidad	120	$ 80.000	$ 9.600.000	$ 9.600.000	100%	satisfactoriamente
2. Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	hora	6	$ 160.000	$ 960.000	$ 960.000	100%	satisfactoriamente
2.1. Logística							
REFRIGERIOS. Entregar a cada uno de los participantes un refrigerio que contenga un sólido entre 100-150gr. Empanada, pastel de pollo o carne, sándwich entre otros y un líquido de 7 onzas: café chocolate, jugo, entre otros. (60 participantes) *1 día x 2 refrig/día.	unidad	120	$ 9.000	$ 1.080.000	$ 1.080.000	100%	satisfactoriamente
ALMUERZOS. Porción de sopa 250 ml, porción de arroz 120g, porción de proteína 150g (pollo, res, pescado), ensalada de verduras 100g y vaso de limonada 250 ml. (60 participantes) *1 día	unidad	60	$ 17.000	$ 1.020.000	$ 1.020.000	100%	satisfactoriamente

3. Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola al Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	hora	6	$ 160.000	$ 960.000	$ 960.000	100%	satisfactoriamente
3.1. Logística							
REFRIGERIOS. Entregar a cada uno de los participantes un refrigerio que contenga un sólido entre 100-150gr. Empanada, pastel de pollo o carne, sándwich entre otros y un líquido de 7 onzas: café chocolate, jugo, entre otros. (60 participantes) *1 día x 2 refrig/día.	unidad	120	$ 9.000	$ 1.080.000	$ 1.080.000	100%	satisfactoriamente
ALMUERZOS. Porción de sopa 250 ml, porción de arroz 120g, porción de proteína 150g (pollo, res, pescado), ensalada de verduras 100g y vaso de limonada 250 ml. (60 participantes) *1 día	unidad	60	$ 17.000	$ 1.020.000	$ 1.020.000	100%	satisfactoriamente
4. Prestar asistencia técnica mediante metodología individual (visitas a predio) a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	Unidad	50	$ 80.000	$ 4.000.000	$ 2.000.000	100%	satisfactoriamente
5. Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola". a la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	HORA	6	$ 160.000	$ 960.000	$ 960.000	100%	satisfactoriamente
5.1. Logística							
REFRIGERIOS. Entregar a cada uno de los participantes un refrigerio que contenga un sólido entre 100-150gr. Empanada, pastel de pollo o carne, sándwich entre otros y un líquido de 7 onzas: café chocolate, jugo, entre otros. (25 participantes) *1 día x 2 refrig/día.	unidad	50	$ 9.000	$ 450.000	$ 450.000	100%	satisfactoriamente

ALMUERZOS. Porción de sopa 250 ml, porción de arroz 120g, porción de proteína 150g (pollo, res, pescado), ensalada de verduras 100g y vaso de limonada 250 ml. (25 participantes) *1 día	unidad	25	$ 17.000	$ 425.000	$ 425.000	100%	satisfactoriamente
6. Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avícola". A la Asociación ACAM del municipio de Mocoa	hora	6	$ 160.000	$ 960.000	$ 960.000	100%	satisfactoriamente
6.1. Logística							
REFRIGERIOS. Entregar a cada uno de los participantes un refrigerio que contenga un sólido entre 100-150gr. Empanada, pastel de pollo o carne, sándwich entre otros y un líquido de 7 onzas: café chocolate, jugo, entre otros. (25 participantes) *1 día x 2 refrig/día.	unidad	50	$ 9.000	$ 450.000	$ 450.000	100%	satisfactoriamente
ALMUERZOS. Porción de sopa 250 ml, porción de arroz 120g, porción de proteína 150g (pollo, res, pescado), ensalada de verduras 100g y vaso de limonada 250 ml. (25 participantes) *1 día	unidad	25	$ 17.000	$ 425.000	$ 425.000	100%	satisfactoriamente
OBJETIVOS 2: Aportar con insumos para manejo técnico de la producción de carne de pollo							
7. APORTAR INSUMOS PARA MANEJO TECNICO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AVICOLA AL CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**AVANCE VALOR PRESUPUESTO**	**AVANCE PORCENTUAL**	**OBSERVACIONES**
Cal Viva por 10 kg. (CaO) Disponible Mín. 90.0% (CaO) Total Mín. 92.0% Residuos Insolubles en H2O Máx. 5.0% Perdidas por calcinación Max. 4.0%.	bulto	85	$ 20.000	$ 1.700.000	$ 1.700.000	100%	satisfactoriamente

Alimento concentrado Fase inicio por 40 kg. PROTEINA (MIN) 21.0% GRASA (MIN) 2.0% HUMEDAD (MÁX) 13.0% FIBRA (MÁX) 5.0% CENIZA (MÁX) 8.0%.	bulto	425	$ 200.000	$ 85.000.000	$ 85.000.000	100%	satisfactoriamente
Alimento concentrado fase Finalización por 40 kg. PROTEINA (MIN) 19.0% GRASA (MIN) 2.5% HUMEDAD (MÁX) 13.0% FIBRA (MÁX) 5.0).	bulto	425	$ 200.000	$ 85.000.000	$ 85.000.000	100%	satisfactoriamente
Transporte de insumos hasta las veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís. Y Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa	unidad	1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	$ 5.100.000	100%	satisfactoriamente
Objetivo 3. Adecuar la capacidad instalada de las unidades productivas							
8. APORTAR MATERIALES Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS UNIDADES AVICOLAS AL CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA Y A LA ASOCIACION ACAM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**AVANCE VALOR PRESUPUESTO**	**AVANCE PORCENTUAL**	**OBSERVACIONES**
Bebedero plástico. Capacidad de 5 litros. Bebedero manual.	unidad	255	$ 35.000	$ 8.925.000	$ 8.925.000	100%	satisfactoriamente
Comedero plástico. Capacidad de 3 kg en polietileno. Comedero manual.	unidad	255	$ 35.000	$ 8.925.000	$ 8.925.000	100%	satisfactoriamente
Malla gallinero. Huecos 25x30mm 1.80x10m Plástica. Uso 10 m.	rollo	85	$ 90.000	$ 7.650.000	$ 7.650.000	100%	satisfactoriamente
Lona verde. Tela Verde Cerramiento X 2.10 Ancho X 50mts Largo	metros	2.125	$ 5.100	$ 10.837.500	$ 10.837.500	100%	satisfactoriamente
Transporte de insumos hasta las veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís. Y Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa	unidad	1	$ 2.550.000	$ 2.550.000	$ 2.550.000	100%	satisfactoriamente
TOTAL PROYECTO				**$ 239.077.500**	**$ 239.077.500**	**100 %**	

PROCESO DEL CONTRATO	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		ESTADO DEL CONTRATO
CONTRATO 1546/2023 ENTRE GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y PRETROSUR SERVICES S.A.S	Costo pactado del contrato: Valor aporte Gobernación Avance en presupuesto Saldo por ejecutar	$239.077.500 $239.077.500 $239.077.500 $0	Liquidado

7. CONTROL DE PÓLIZAS

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas:

GARANTÍAS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	AMPARO	No. DE PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				Desde	Hasta
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	61-46-101022513 Anexo 0	$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/03/2024	
	Calidad del servicio		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/03/2024	
	Calidad de los elementos		$ 47.815.500	13/07/2023 - 13/03/2024	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/09/2024	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	61-46-101022513 Anexo 1 y 2	$ 23.907.750	22/08/2023 - 22/04/2024	
	Calidad del servicio		$ 23.907.750	23/08/2023 - 22/04/2024	
	Calidad de los elementos		$ 47.815.500	23/08/2023 - 22/04/2024	
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 23.907.750	22 /08/2023 - 3/10/2026	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cumplimiento del contrato	61-46-101022513 Anexo 3	$ 23.907.750	22/08/2023 – 2/05/2024	
	Calidad del servicio		$ 23.907.750	22/08/2023 – 2/05/2024	
	Calidad de los elementos		$ 47.815.500	22/08/2023 – 2/05/2024	

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		$ 23.907.750	22/08/2023 – 3/11/2026
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**AMPARO**	**No. DE PÓLIZA**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S.A	Predios Laborales y Operacionales	61-54-101002002 Anexo 0	$ 232.000.000	13/07/2023 - 13/01/2024
	Contratistas y Subcontratistas		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/01/2024
	Vehículos Propios y No Propios		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/01/2024
	Daño Emergente y Lucro Cesante		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/01/2024
	Responsabilidad Civil Patronal		$ 23.907.750	13/07/2023 - 13/01/2024
	Predios Laborales y Operacionales	61-54-101002002 Anexo 1,2	$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/02/2024
	Contratistas y Subcontratistas		$ 23.907.750	22/08/2023 - 22/02/2024
	Vehículos Propios y No Propios		$ 23.907.750	22/08/2023 - 22/02/2024
	Daño Emergente y Lucro Cesante		$ 23.907.750	22/08/2023 - 22/02/2024
	Responsabilidad Civil Patronal		$ 23.907.750	22/08/2023 - 22/02/2024
	Predios Laborales y Operacionales	61-54-101002002 Anexo 3,4,5 y 6	$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/03/2024
	Contratistas y Subcontratistas		$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/03/2024
	Vehículos Propios y No Propios		$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/03/2024
	Daño Emergente y Lucro Cesante		$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/03/2024
	Responsabilidad Civil Patronal		$ 232.000.000	22/08/2023 - 22/03/2024

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

INFORME DEL CONTRATO N° 1567 DEL 8 de agosto de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN UPAYA /MARITZA BOTINA
NIT:	846002776-5
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
VALOR:	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MDA/ CTE ($ 10.280.000)
FECHA DE INICIO	22/08/2023
FCHA DE TERMINACION	21/11/2023
REGISTRO BPID N°	2022006860233
CDP No	3200 del 17/05/2023

2. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORIA

2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA:

La información detallada de las actividades mensuales del equipo técnico de interventoría se encuentra en los informes financieros de interventoría. Por lo cual se relaciona de manera general la información.

PROFESIONAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
LUIS ALBERTO CHALA PEREZ Médico Veterinario Zootecnista	Apoyo en interventoría en la labor de Control técnico a través de inspección, asesoría, supervisión en las diferentes etapas del desarrollo del Contrato. Revisión del componente productivo, asistencia técnica y transferencia de tecnología

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

MARITZA BOTINA	Revisión y elaboración de informe, asistencia a Comités, visitas técnicas y Elaboración de Conceptos técnicos, y verificación en campo.

A continuación, se describen las actividades relacionadas con el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo a las obligaciones contratadas.

ASPECTO TÉCNICO:

La interventoría presentó 1 informe parcial sobre el desarrollo y avances de las actividades del contrato 1567 del 8 de agosto de 2023, desde el 22 de agosto de 2023 al 21 de septiembre de 2023, los cuales reflejaban el estado de la obra y/o actividades y el estado financiero del proyecto. Igualmente se realizaron 5 comités técnicos. Además, presentó los siguientes Informes:

- Informe de interventoría N° 1 de avances del contrato 1567/2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023
- Informe de interventoría N° 2 de avances del contrato 1567/2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2023 al 4 de noviembre de 2023.
- Informe de interventoría Final de avances del contrato 1567/2023, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 al 21 de noviembre de 2023 para proceder a la liquidación del contrato 1546/2023.
- El día 10 de octubre de 2023 se participa en el tercer comité técnico con el fin emitir concepto técnico para aprobar la suspensión del contrato y el 13 de octubre se firma el Acta de acuerdo de suspensión del contrato 1546/2023.
- El día 31 de octubre de 2023, la interventoría participa en el comité técnico N° 4 con el fin de emitir concepto técnico para aprobar la solicitud de reinicio del contrato 1546/2023.

En la siguiente tabla se relaciona los comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato:

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	Acta de Inicio	22/08/2023	Se dio inicio al contrato con plazo de 02 meses.

2	Comité Técnico No 1	22/08/2023	Inicio de los contratos No. 1546 y 1567 del 2023, aprobación plan de inversión, cronograma de actividades y acta de inicio
3	Comité Técnico N° 2	22/08/2023	Aprobación solicitud cambio de profesional del contrato 1567/2023
4	Comité Técnico N° 2	25/08/2023	Aprobación de cambio de beneficiarios solicitados por el operador del contrato 1546/2023
5	Comité Técnico N° 3	10/10/2023	Aprobación solicitud de suspensión del contrato 1546 del 2023
6	Comité Técnico N° 4	31/10/2023	Aprobación solicitud de reinicio del contrato 1546 del 2023
7	Acta de Suspensión	13/10/2023	Se suspende el contrato por 30 días calendario a partir del 13/10/2023 o hasta se subsane los motivos que se dieron para la solicitud de suspensión
8	Acta de Reinicio	01/11/2023	Acta de reinicio No. 01 con fecha de terminación del contrato el día 09/11/2023

Adicionalmente la interventoría realizó y/o acompañó las siguientes actividades

I. La interventoría asistió a algunas capacitaciones y entregas de insumos y materiales así:
   a) El día 2 de noviembre de 2023, se realiza acompañamiento verificación y entrega de bienes - insumos y materiales a los beneficiarios del Concejo Comunitario WILLAURALILIA de Puerto Asís.
   b) El día 3 de noviembre de 2023, se realiza acompañamiento a entrega de bienes - insumos y materiales a los beneficiarios de la Asociación de Comunidades Afro Mocoa ACAM.

II. Se verificó la calidad de los insumos, materiales y equipos suministrados por el contratista así:

   a. Controles de calidad y estado de entrega y recibo de insumos y materiales para manejo técnico de un sistema de producción avícola al concejo comunitario WILLAURALILIA y a la ASOCIACION ACAM:

      - **Cal Viva por 10 kg.** (CaO) Disponible Mín. 90.0% (CaO) Total Mín. 92.0% Residuos Insolubles en H2O Máx. 5.0% Perdidas por calcinación Max. 4.0%.

- **Alimento concentrado Fase inicio por 40 kg.** PROTEINA (MIN) 21.0% GRASA(MIN) 2.0% HUMEDAD (MÁX) 13.0% FIBRA (MÁX) 5.0% CENIZA (MÁX) 8.0%.
- **Alimento concentrado fase Finalización por 40 kgn. P**ROTEINA (MIN) 19.0% GRASA(MIN) 2.5% HUMEDAD (MÁX) 13.0% FIBRA (MÁX) 5.0).
- **Bebedero plástico.** Capacidad de 5 litros. Bebedero manual.
- **Comedero plástico.** Capacidad de 3 kg en polietileno. Comedero manual.
- **Malla gallinero.** Huecos 25x30mm 1.80x10m Plástica. Uso 10 m.
- **Lona verde.** Tela Verde Cerramiento X 2.10 Ancho X 50mts Largo

III. visitas técnicas: La interventoría realizo visitas técnicas a predios de beneficiarios. (se anexa registro fotográfico, y actas de visita)

IV. Revisión de documentos:

- Verificación de contrato del ejecutor que se haya firmado y cumplido los requisitos para proceder a la ejecución
- Se verifico el convenio que haya sido firmado y legalizado con su respectiva póliza, pago de estampillas que se lleve a cabo la ejecución.
- Se elaboró y suscribió el acta de inicio y final.
- Se Verificó el estado de las pólizas.
- Inspeccionar y controlar la calidad de los informes y documentos generados en el proyecto

V. Control de Personal: El personal contratado por el ejecutor estuvo compuesto por:

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

CONTRATISTA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O AREA DE TRABAJO
EMPRESA PETRO SUR SERVICES SAS	YOLANDA LIDIA BRAVO PORTILLA	REPRESENTANTE LEGAL
TECNICO/PROFESIONAL	LEYDER JULIAN MORA ROJAS	PRESTAR SERVICIOS DE ASITENCIA TECNICA-PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

VI. Control de Seguridad Social: El personal empleado por el contratista cumplió con los requisitos de ley 100, (Afiliación a EPS, ARP Y PENSIONES)

VII. Tiempo Transcurrido: A la fecha, ha transcurrido la totalidad del tiempo contractual. De 2 meses

VIII. Control a las cantidades de materiales: Los trabajos desarrollados por el contratista, cumplieron con lo estipulado en el contrato, suministrando y utilizando las cantidades estipuladas en el contrato.

IX. Se revisó y aprobó los informes, verificando cuentas de cobro y demás soportes.

X. Se realizaron los trámites y gestiones respectivas para el pago final del 100%. Por parte de la interventoría, Elaboración de Actas de liquidación y documentos para el proceso de liquidación (El 15 de noviembre de 2023, la interventoría emite el certificado de cumplimiento del 100% de las actividades técnicas, administrativas y financieras para el proceso de liquidación del contrato 1546/2023. certificando en forma oportuna el cumplimiento por parte del ejecutor del Contrato).

XI. Se elaboró y presentó un informe final de interventoría del contrato.

ASPECTO FINANCIERO

- Se verificó la programación financiera del contrato y que se ajuste al programa de ejecución del proyecto.
- Se rindió informe sobre estado financiero mes a mes y el informe parcial y final

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

CONTROL DE PÓLIZAS INTERVENTORÍA

En el cuadro que se presenta a continuación se resume el estado

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023						
DESCRIPCION DE AMPAROS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**Nº DE POLIZA**	**FECHA DE EXPEDICION**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-44-101050015 **Anexo 0**	09/08/2023	08/08/2023	30/04/2024	$1.092.250
Calidad del servicio				08/08/2023	30/04/2024	$1.092.250
Pago de Salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laboral				08/08/2023	31/10/2026	$1.092.250
DESCRIPCION DE AMPAROS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**Nº DE POLIZA**	**FECHA DE EXPEDICION**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	61-44-101050015 **Anexo 1**	09/08/2023	08/08/2023	08/05/2024	$1.092.250
Calidad del servicio				08/08/2023	08/05/2024	$1.092.250
Pago de Salarios y prestaciones sociales e Indemnizaciones laboral				08/08/2023	30/11/2026	$1.092.250

- ESTADO FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

PROCESO DEL CONTRATO	ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS		ESTADO DEL CONTRATO
CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023 **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**	Valor Total del contrato	$ 10.280.000	En Liquidación
	Asignaciones directas del Departamento	$ 10.280.000	
	Pago anticipado	$ 0	
	Pago parcial	$ 0	
	Valor total a pagar	$ 10.280.000	

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

CONCLUSIONES

- Las actividades consignadas en el Contrato se encuentran ejecutadas al cien por ciento (100%).

- El tiempo del contrato se encuentra terminado.
- Se cumplió a cabalidad con el cronograma de actividades.
- Después de presentar el resumen de los avances del Contrato, como interventora mediante contrato N° 1567 del 8 de agosto del 2023. Doy fe de que se han cumplido todas las actividades, objetivos y metas del proyecto.

INTERVENTORA

Maritza B

MARITZA BOTINA
R/L FUNDACION UPAYA

INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA N° 3				
CONTRATO N°	1567 del 8 de agosto de 2023			
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"			
VALOR	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			
CONTRATISTA	FUNDACION UPAYA /MARITZA BOTINA CORDOBA, Representante Legal			
PLAZO	TRES (3) MESES			
VALOR EJECUTADO	$ 3.645.000			
DATOS ESPECIFICOS				
DESCRIPCION DEL EGRESO	**PERIODO EJECUTADO**	**ACTIVIDAD EJECUTADA**	**VALOR**	**SOPORTES**
Costos directos de personal-pago honorarios				
LUIS ALBERTO CHALA PEREZ Medico Veterinario	22/10/2023 al 21/11/2023	Revisión de documentos, minuta, Plan de Inversión, Informe, Asistencia a Comités, Visitas tecnicas, elaboración de conceptos tecnicos e informe.	$ 2.600.000,00	Informe técnico y financiero y cuenta de cobro con soportes
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Transporte veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asis	22/10/2023 al 21/11/2023	Transporte hasta Santa Ana del municipio de Puerto Asís para visitas de seguimiento a la ejecucion del proyecto	$ 600.000	cuenta de cobro con soportes
Transporte Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa.	22/10/2023 al 21/11/2023	Transporte hasta veredasel Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa para visitas de seguimiento a la ejecucion del proyecto	$ 415.000	cuenta de cobro con soportes
Papelería	22/10/2023 al 21/11/2023	Papeleria	$ 30.000	cuenta de cobro con soportes
GRAN TOTAL			**$ 3.645.000,00**	

RESUMEN

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
Costos directos de personal-pago honorarios	$ 10.280.000	$ 10.280.000,00	$ -
TOTALES	**$ 10.280.000**	**$ 10.280.000,00**	**$ -**

Elaboró

Maritza B.

MARITZA BOTINA
R/L Fundación UPAYA

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUMIENTO A ACTIVIDADES GRUPALES



ACTIVIDAD: Acompañamiento: Socialización del Proyecto avícola a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís
Lugar: Finca verde, municipio Puerto Asís.
Fecha: *27 agosto de 2023*

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**





ACTIVIDAD: Acompañamiento: Escuela de campo sobre instalaciones avícolas y manejo técnico de los sistemas de producción avícola a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís
Lugar: Finca verde, municipio Puerto Asís.
Fecha: *27 agosto de 2023*

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

REGISTRO FOTOGRAFICO VERIFICACION DE INSUMOS









ACTIVIDAD: Verificación de Insumos y Materiales
Casa Comunal B/ Camilo Torres, Puerto Asís

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**









ACTIVIDAD: Acompañamiento a entrega de insumos para manejo técnico de un sistema de producción avícola y entrega de materiales y equipos para adecuación de la capacidad instalada en las unidades avícolas al CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA
Lugar: Casa Comunal B/ Camilo Torres, Puerto Asís
Fecha: 2/11/2023

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**










ACTIVIDAD: Acompañamiento a entrega de insumos para manejo técnico de un sistema de producción avícola y entrega de materiales y equipos para adecuación de la capacidad instalada en las unidades avícolas al CONCEJO COMUNITARIO WILLAURALILIA
Lugar: Casa Comunal B/ Camilo Torres, Puerto Asís
Fecha: 2/11/2023


FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGA DE INSUMOS PARA MANEJO TÉCNICO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LAS UNIDADES AVÍCOLAS ASOCIACION ACAM -MOCOA





ACTIVIDAD: Verificación de Insumos y Materiales - ASOCIACION ACAM- Mocoa
Lugar: Instalaciones Comité de Ganaderos de Mocoa- COGAMO





ACTIVIDAD: Acompañamiento a entrega de insumos para manejo técnico de un sistema de producción avícola y entrega de materiales y equipos para adecuación de la capacidad instalada en las unidades avícolas ASOCIACION ACAM- Mocoa
Lugar: Instalaciones Comité de Ganaderos de Mocoa- COGAMO
Fecha: 3/11/2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5


INFORME FINAL INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"









ACTIVIDAD: Acompañamiento a entrega de insumos para manejo técnico de un sistema de producción avícola y entrega de materiales y equipos para adecuación de la capacidad instalada en las unidades avícolas ASOCIACION ACAM- Mocoa
Lugar: Instalaciones Comité de Ganaderos de Mocoa- COGAMO
Fecha: 3/11/2023

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**INFORME FINAL INTERVENTORÍA** **CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

REGISTRO FOTOGRAFICO SEGUIMIENTO EN PREDIOS CONCEJO COMUNITARIO WLLAURALILIA- PTO ASIS



Beneficiaria: ALEXANDRA PAULINE CORTES
Identificaci ó n: CC 690222227



Beneficiaria: CARMEN LUZ GONZALES
Identificaci ó n: CC 25.516.700





Beneficiario: GUIO ALBERTO BARONA CASTILLO (foto esposa)
Identificaci ó n: CC 17.339.966

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

INFORME FINAL INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"





Beneficiario: JERSON ORLANDO QUINTERO MARTINEZ
Identificaci ó n: CC 1.085.278.921





Beneficiaria: MARIA LUISA NUPAN
Identificaci ó n: CC 27.474.519



Beneficiaria: LUZ ARGENIS GALLEGO RAMIREZ

Identificaci ó n: CC 36.276.198



Beneficiaria: XIMENA ANDREA GAMBOA VELASQUEZ

Identificaci ó n: CC 60023138



Beneficiaria: SUSY YAZMIN MORENO GONZALEZ

Identificaci ó n: CC 1123307987




Beneficiaria: GLORIA ESTELLA PANTOJA


Identificaci ó n: CC 69.027.017



Beneficiaria: DANNY ALEJANDRA ANGULO
Identificaci ó n: CC 1006685463



Beneficiaria: ELSY YADIRA CASTILLO
Identificaci ó n CC 1.013.621.763



Beneficiaria: MARIA NELCY PANTOJA CARVAJAL
Identificaci ó n: CC 41102006



Beneficiaria: DEISY JIMENEZ IMBACHI
Identificaci ó n: CC 41102463

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

INFORME FINAL INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"



Beneficiaria: ENITH CANO GONZALES
Identificaci ó n: CC 41104027



Beneficiaria: LUZ MERY QUIÑONEZ
Identificaci ó n: CC 60006908



Beneficiaria: TARIS LEIDYS GAMBIA VELASQUEZ
Identificaci ó n: CC 69020113

INFORME FINANCIERO FINAL

INFORME FINANCIERO DE INTERVENTORIA FINAL				
CONTRATO N°	1567 del 8 de agosto de 2023			
OBJETO	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"			
VALOR	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE			
CONTRATISTA	FUNDACION UPAYA /MARITZA BOTINA CORDOBA, Representante Legal			
PLAZO	TRES (3) MESES			
VALOR EJECUTADO	$ 10.280.000			
DATOS ESPECIFICOS				
DESCRIPCION DEL EGRESO	**PERIODO EJECUTADO**	**ACTIVIDAD EJECUTADA**	**VALOR**	**SOPORTES**
Costos directos de personal-pago honorarios				
LUIS ALBERTO CHALA PEREZ Medico Veterinario	22/08/2023 al 21/11/2023	Revisión de documentos, minuta, Plan de Inversión, Informe, Asistencia a Comités, Visitas tecnicas, elaboración de conceptos tecnicos e informe.	$ 7.800.000,00	Informe técnico y financiero
OTROS COSTOS DIRECTOS				
Transporte veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asis	22/08/2023 al 21/11/2023	Transporte hasta Santa Ana del municipio de Puerto Asís para socializacion del proyecto, Acompañamiento a Escuelas de Campo y visitas de seguimiento a la ejecucion del proyecto	$ 1.400.000	cuenta de cobro
Transporte Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa.	22/08/2023 al 21/11/2023	Transporte hasta veredasel Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa para socializacion del proyecto, Acompañamiento a Escuelas de Campo y visitas de seguimiento a la ejecucion del proyecto	$ 980.000	cuenta de cobro
Papelería	22/08/2023 al 21/11/2023	Papeleria	$ 100.000	cuenta de cobro
GRAN TOTAL			**$ 10.280.000,00**	

RESUMEN

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO POR EJECUTAR
Costos directos de personal-pago honorarios	$ 10.280.000	$ 10.280.000,00	$ -
TOTALES	**$ 10.280.000**	**$ 10.280.000,00**	**$ -**

Elaboró

Maritza B.

MARITZA BOTINA
R/L Fundación UPAYA

Mocoa, 21 de noviembre de 2023

FUNDACION UPAYA / MARITZA BOTINA CORDOBA

CC. 1.124.861.347

DEBE A:

LUIS ALBERTO CHALA PEREZ
18.103.995 de Villagarzón

POR CONCEPTO DE:

Pago por prestación de servicios profesionales según contrato No. 001- 2023, como profesional de apoyo para el desarrollo del Contrato No. 1567 del 8 de agosto de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 al 21 de noviembre de 2023.

LA SUMA DE:
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($7.800.000)

LUIS ALBERTO CHALA PEREZ
18.103.995 de Villagarzón
Dirección: Barrio Centro, Villagarzón
Celular 3115556154

171

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001

CIUDAD Y FECHA:	MOCOA, 21 de noviembre de 2023	POR $:	$ 2.380.000
PAGADO A:	JAIRO ORLANDO COLLAZOS PULIDO		
POR CONCEPTO DE:	Pago transporte hasta las veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís y Transporte hasta Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 y el 9 de noviembre de 2023, del Contrato No. 1567 del 8 de agosto de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE		

CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	C.C. NIT: 18103995	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 18.103.995
CHALA PEREZ
APELLIDOS
LUIS ALBERTO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 16-NOV-1981
VILLAGARZON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.87 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-NOV-1999 VILLAGARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976732173

(415)7707212489984(8020) 000001497673217 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 1 0 3 9 9 5	1	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 8 1 0 3 9 9 5	1 9 9 9 1 1 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Villagarzón 8 8 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHALA	PEREZ	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal: CR 8 N 6 49

42. Correo electrónico: chala_perezluis@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 5 5 6 1 5 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 5 0 0	2 0 0 7 0 1 0 1	0 1 6 2	2 0 0 9 0 3 0 5		8 5 2 3		2 2 2 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 30 / 18 : 36: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHALA PEREZ LUIS ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-01-2024 06:36:41PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA ...TEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE A...ORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-...	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-08	I	09/11/2023	72361432	$377.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	48	7.300	0	152.300	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	48	9.300	0	194.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	48	1.500	29.800			283	29.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	152.300
Pensión	1	185.600	194.900
Riesgos Laborales	1	28.300	29.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	377.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

S41

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 5-	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-08	2023-08	I	09/11/2023	72361432	$377.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudadano	Extranjero	Residente	Colombiano Exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIONES	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	18103995	CHALA PEREZ LUIS ALBERTO	69	0			N																230301	1.160.000	166.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	09/11/2023	72361487	$364.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	16	2.400	0	147.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	16	3.000	0	188.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	16	500	28.800			283	28.800	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	147.400
Pensión	1	185.600	188.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	364.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

14

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ		BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-09	I	09/11/2023	72361487	$364.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en Exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	18103995	CHALA PEREZ LUIS ALBERTO	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ		BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	72361527	$358.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COREDUCCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	18103995	CHALA PEREZ LUIS ALBERTO	59	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284036	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1- Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	09/11/2023	72361527	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	900224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pension	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operación de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284036	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2023-11	2023-11	I	04/12/2023	72969050	TOTAL A PAGAR	
					$457.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	185.000	0		0		0	0	0	0	185.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	236.800	0	0	0	0	0	0		236.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.100				36.100	0	0	36.100			361	36.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	185.000	185.000
Pensión	1	236.800	236.800
Riesgos Laborales	1	36.100	36.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	457.900	457.900

PAGADA
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

69

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	18103995	LUIS ALBERTO CHALA PEREZ	BARRIO EL PROGRESO Cra 4a # 6-	4284038	hugoandersson2010@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	04/12/2023	72969050	$457.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	18103995	CHALA PEREZ LUIS ALBERTO	59	0			N																	230301	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS037	1.480.000	185.000	14-23	1.480.000	3	36.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Mocoa, 21 de noviembre de 2023

FUNDACION UPAYA / MARITZA BOTINA CORDOBA

CC. 1.124.861.347

DEBE A:

JAIRO ORLANDO COLLAZOS PULIDO

CC. 76.313.903

POR CONCEPTO DE:

Pago transporte hasta las veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís y Transporte hasta Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 y el 21 de noviembre de 2023, del Contrato No. 1567 del 8 de agosto de 2023, cuyo objeto es **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

LA SUMA DE:
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.380.000)

JAIRO ORLANDO COLLAZOS PULIDO

CC. 76.313.903

Dirección: Barrio Centro, Villagarzón

Celular 3112371776

180

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0001

CIUDAD Y FECHA:	MOCOA, 21 de noviembre de 2023	POR $:	$ 2.380.000
PAGADO A:	JAIRO ORLANDO COLLAZOS PULIDO		
POR CONCEPTO DE:	Pago transporte hasta las veredas Planadas, Corregimiento de Santa Ana en el municipio de Puerto Asís y Transporte hasta Veredas el Líbano, San Isidro y Las Toldas del municipio de Mocoa, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 y el 21 de noviembre de 2023, del Contrato No. 1567 del 8 de agosto de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.		
LA SUMA DE (EN LETRAS)	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE		

CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	CHEQUE No.	BANCO
			SUCURSAL	EFECTIVO ●
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO MEB	APROBADO MEB	CONTABILIZADO	C.C. NIT: 76395103	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76313903

COLLAZOS PULIDO
APELLIDOS

JAIRO ORLANDO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1971
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-NOV-1989 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0400100-20112382-M-0076313903-20030918 00975031 6BP 01 95466476



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO — SUPERINTENDENCIA AUTOMOTOR


LICENCIA DE CONDUCCION 76122-0007645 L

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C 000763139035 — CATEGORIA: 03

PRIMER APELLIDO: COLLAZOS — SEGUNDO APELLIDO: PULIDO

NOMBRES: JAIRO ORLANDO

SANGRE: O — RESTRICCIONES: — FECHA ELAB: 2000-AGO — ESCUELA: 034-76001



CATEGORIAS DE LA LICENCIA

1: MOTOCICLETAS CON MOTOR DE HASTA 100 cc

2: MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS CON MOTOR DE MAS DE 100 cc

3: MOTOCARROS, AUTOMOVILES, CAMPEROS, CAMIONETAS Y MICROBUSES DE SERVICIOS PARTICULAR

A 0035807

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

1: DEBE CONDUCIR CON LENTES

2: NO PUEDE CONDUCIR DE NOCHE

3: MENOR DE EDAD CON (18) AÑOS

4: NO PUEDE CONDUCIR POR CARRETERA

5: DISEÑO ESPECIAL DEL VEHICULO

6: DEBE CONDUCIR CON APARATO ORTOPEDICO

7: NO PUEDE CONDUCIR CONJUNTO DE VEHICULOS

8: NO PUEDE CONDUCIR NINGUN OTRO TIPO DE VEHICULO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y PUEDE SER REVALIDADA EN CUALQUIER OFICINA DE TRANSITO CLASE A

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10027220234

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
FGI840	TOYOTA	HILUX 4X2 D.C	2007

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.700	PLATEADO METALICO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	1000 - 4

NÚMERO DE MOTOR: 2TR8023485 — REG: N — VIN: ******

NÚMERO DE SERIE: MR0EX12G972012620 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: MR0EX12G972012620 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): COLLAZOS PULIDO JAIRO ORLANDO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 76313903

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 0139103056041B

VE: I

FECHA IMPORT.: 07/03/2007

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/05/2007	16/09/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO

LT07001734003

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO MES DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DIA
2023-07-09	2023-07-10	2024-07-09

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
14289409730520	FGI840	CAMPEROS O CAMIONE	PARTICULAR	2700	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
4	TOYOTA	DOBLE CABINA

LÍNEA VEHICUL: HILUX 4X2 D.C

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
2TR8023485	MR0EX12G972012620		1.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COLLAZOS PULIDO, JAIRO ORLANDO	3112371776	CC	76313903	VILLAGARZON

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
232	$ 912800	$ 474600	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1389500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@seguroasdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

185

DATOS DEL VENDEDOR

CUENTA DE COBRO X
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

No.

FECHA: 22/03/2023. CIUDAD: Villagarzón

SEÑOR (S) Fundación Upaya

DIRECCIÓN Villagarzón TEL.: 3144209291

CANTIDAD	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Resma papel carta	18.000	18.000=
1	Tinta color para impresora	42.000	42.000=
1	Tinta Unicolor impresora.	40.000	40.000.

SON: Cien mil pesos m/cte!

SUBTOTAL $ 100.000=

OBSERVACIONES:

TOTAL $ 100.000

FIRMA CLIENTE: Martha B.

FIRMA VENDEDOR:

FUNDACION UPAYA NIT. 846002776-5	**CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023** **INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

Villagarzón, 21 de noviembre de 2023

PARA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental

DE: MARITZA BOTINA CORDOBA, R/L FUNDACION UPAYA,
INTERVENTORA CONTRATO N° 1567/2023

ASUNTO: DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE INTERVENTORIA POR MUNICIPIOS

INTRODUCCION

Por medio de la presente hacemos claridad en la discriminación de los costos de interventoría por municipios, durante el periodo comprendido entre el 22 de agosto de 2023 al 21 de noviembre de 2023, según sus números de beneficiarios del Contrato N° 1546 de 2023, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES VULNERABLES DEL LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**

Discriminación:

DETALLE	MUNICIPIO	PORCENTAJE	VALOR
INFORME PERIODO DEL 22 DE AGOSTO DE 2023 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	MOCOA	29,41%	$3.0223.529,41
	PUERTO ASIS	70,59%	$7.256.470,59
	SUBTOTAL	**100%**	**$10.280.000,00**
TOTAL			**$10.280.000,00**

Atentamente,

Maritza B.

MARITZA BOTINA
R/L FUNDACION UPAYA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 06 noviembre / 2023	LUGAR: Pto Asis

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petro Seir Servicos S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	fortalecimiento Avicola Upos
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Ochala prof. interventoria

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Abigail Angulo
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	69.023.064
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Planadas - Pto Asis
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Actividad 1: Prestar Asistencia tecnica mediante metodologia individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asis	visitas	2	X	
Actividad 2: Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avicolas y manejo tecnico de los sistemas de producción avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	
Actividad 3: Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	

OBSERVACIONES

la beneficiaria informa que aduenas de las visitas y actividades grupales recibio insumos y materiales para el manejo de la actividad productiva, de acuerdo a lo proyectado. y Socializado.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	Abigail Angulo BENEFICIARIO DEL PROYECTO

Prof. Apoyo a la Interventoria

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 06/Noviembre/2023	LUGAR: Pto Asis

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023.
CONTRATISTA	Petroseir Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Dic
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala (prof. Interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Alexandra Pauline Cortes.
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	69.022.297
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Planadas.
NOMBRE DEL PREDIO	NT

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Actividad 1: Prestar Asistencia tecnica mediante metodologia individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asis	visitas	2	X	
Actividad 2: Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avicolas y manejo tecnico de los sistemas de producción avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	
Actividad 3: Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	

OBSERVACIONES

El beneficiario informa que ademas de las actividades grupales, recibió materiales e insumos para el fortalecimiento de la actividad avicola. de acuerdo a las metas programadas.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	Alexandra Paulinecortes **BENEFICIARIO DEL PROYECTO**

Prof. Apoyo a la Interventoria

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 06/noviembre/2023	LUGAR: Pto Asis.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petroseer Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Pforas
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis alberto ochoa (prof. interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Carmen Luz Gonzales
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	25516700
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Las Playadas - Pto Asis
NOMBRE DEL PREDIO	- N.T.

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Actividad 1: Prestar Asistencia tecnica mediante metodologia individual (VISITAS A PREDIO Y/O FINCA) a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asis	visitas	2	X	
Actividad 2: Realizar Escuela de campo sobre "Instalaciones avicolas y manejo tecnico de los sistemas de producción avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	
Actividad 3: Realizar una Escuela de campo sobre "Nutrición y sanidad avicola". a Concejo Comunitario WILLAURALILIA del municipio de Puerto Asís	horas	6	X	

OBSERVACIONES

La beneficiaria informa que adicionalmente a las actividades grupales y visitas recibió materiales e insumos para su unidad Avicola, a satisfacción segun lo proyectado en el proyecto y socializado

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	BENEFICIARIO DEL PROYECTO
Prof Apoyo a la Interventoría	Carmen Luz Gonzalez

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 08 noviembre de 2023

BENEFICIARIO: María Luisa Nupan **C.C.** 27'474.519

VEREDA: Las Planadas. **FINCA:**

ACTIVIDAD: Seguimiento - Interventoría.

LINEA PRODUCTIVA: ~~Avicultura~~

SITUACION ENCONTRADA: Los materiales e insumos entregados se han utilizado y se observa un adecuado Crecimiento de los pollitos

RECOMENDACIONES:

Se recomienda ir ampliando el espacio de acuerdo al Crecimiento de los pollitos. además de darle un manejo y uso sostenible a la Unidad productiva.

María Luisa Nupan
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 08 noviembre / 2023

BENEFICIARIO: Guio Barona Castillo **C.C.** 17-339.966

VEREDA: Las Planadas **FINCA:**

ACTIVIDAD: Visita - Seguimiento - interventoria

LINEA PRODUCTIVA: Avicultura

SITUACION ENCONTRADA: Se observa el galpón con los pollitos en adecuado crecimiento donde se utilizaron los insumos y materiales entregados.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda continuar con el manejo adecuado y sostenible de la Unidad productiva.

Guio Barona
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 08 noviembre 2023
BENEFICIARIO: Alexandra Pauline Cortes **C.C.** 69022.227
VEREDA: Planadas. **FINCA:**
ACTIVIDAD: Avicola - Visita verificacion
LINEA PRODUCTIVA: Avicultura

SITUACION ENCONTRADA:
Al momento de la Visita los pollos se encuentran de 15 dias
la beneficiaria informa que recibio a satisfaccion todo lo socializado al iniciar el proyecto.

RECOMENDACIONES:
Darle Sostenibilidad al Sistema productivo; dando buen Uso a los materiales e insumos entregados

Alexandra Cortez
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 8 nov/2023	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petro Seer Services S-AS.
NOMBRE DEL PROYECTO	fortalecimiento Avicola Comunidades Afro
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala (prof. Interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Diego Hernán Tapia
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	1085259601
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Los Tololos.
NOMBRE DEL PREDIO	El Mirador

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Asistencia tecnica - Visitas individuales	Visita	2	X	
ECA instalaciones Avicolas y manejo tecnico	Unidad	1	X	
Eca Manejo Nutricion y Alimentacion	Unidad	1	X	
Insumos y Materiales Manejo avicola			X	

OBSERVACIONES

El beneficiario afirma que recibio todos los insumos y materiales consignados en el proyecto; más las actividades grupales y visitas de asistencia tecnica

los insumos y materials Ya se encuentran en uso. con unos pollitos de 8 dias.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	BENEFICIARIO DEL PROYECTO
Prof. Apoyo a la Interventoria	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 8 noviembre	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petroseer Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Bucoda - Afros.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Leer Alberto Chala (prof. interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Nelcy Trejos
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	1007748147.
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Mocoa - Vda Guadeales
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Visitas individuales Asistencia tecnica	Numero	2	X	
Eca Instalaciones Avicolas y Manejo Tec	Numero	1	X	
Eca Manejo Nutricion y Alimentacion	Numero	1	X	
Insumos y Materiales manejo Avicola			X.	

OBSERVACIONES

El beneficiario Confirma que recibio a Satisfaccion todos los insumos y materiales. consignados en el proyecto. mas las actividades grupals. y Visita.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	**BENEFICIARIO DEL PROYECTO**
Prof. de apoyo a la Interventoria	Nelcy Trejos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 08 noviembre	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petroseer Services. S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento avicola Apos.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala. (prof. Interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	José Narcito Caicedo
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	10.69885596.
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Las Planadas – Mocoa.
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Visitas individuales de Asistencia tecnica	Numero	2	X	
Eca Instalaciones avicolas y Manejo tecnico	numero	1	X	
ECA Manejo Nutricion y Alimentacion	numero	1	X	
Insumos y Materiales Manejo avicola			X	

OBSERVACIONES

Por parte del beneficiario confirma que recibio los materiales e insumos consignados en el proyecto mas las actividades grupals y Visitas a predio

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	**BENEFICIARIO DEL PROYECTO**

Prof. Apoyo a la Interventoria

José Caicedo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 08/nov/2023	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	154 6/2023
CONTRATISTA	Petroseir Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Afros.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala (Prof. Interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	José Marcelo Caicedo.
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	10. 69855 96.
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Las Placadas.
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Visitas individuales de Asistencia tecnica	numero	2	x	
ECA instalaciones avicolas y Manejo tecnico	numero	1	X	
ECA Manejo Nutrición y Alimentación	numero	1	X	
Insumos y Materiales Manejo avicola			X	

OBSERVACIONES

El beneficiario confirma que ha recibido a satisfacción los insumos y materiales, actividades grupales e individuales consignadas en el proyecto.
Se observa que ya ha utilizado los materiales e insumos en su Unidad productiva.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	BENEFICIARIO DEL PROYECTO
Prof. Apoyo a la Interventoria	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 8 de marzo de 2024.	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023.
CONTRATISTA	Petroseer Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Afros
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala (Prof. Interventoria)

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Maria del Carmen Villareal.
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	69.015.752
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	(Vda Buenos Aires) (Totalas
NOMBRE DEL PREDIO	Buenos Aires

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Asistencia Técnica - Visitas individuales	Visitas	2	X	
Eca Instalaciones Avicolas y Manejo técnico	Unidad	1	X	
Eca Manejo Nutrición y Alimentacion	Unidad	1	X	
Insumos y Materiales manejo avicola			X	

OBSERVACIONES

Por parte de la beneficiaria confirma que ha recibido los insumos y materiales de acuerdo a lo Socializado al inicio del proyecto y tambien las actividades grupales y visitas de asistencia técnica.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	BENEFICIARIO DEL PROYECTO
Profesional Apoyo a la Interventoria	M. del Carmen Villa

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 08 noviembre/2023

BENEFICIARIO: Carmen Lue Gonzalez. **C.C.** 25.516.700

VEREDA: Planadas. **FINCA:**

ACTIVIDAD: Visita Seguimiento – Interventoria.

LINEA PRODUCTIVA: Piscicultura

SITUACION ENCONTRADA: La beneficiaria confirma que recibio los insumos y materiales - los cuales se corrobora como se observa en el registro fotografico.

RECOMENDACIONES:
Continuar con el cuidado y mantenimiento y Sostenibilidad de la Unidad productiva.

Carmen Lue Gonzalez
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 09/noviembre/2023

BENEFICIARIO: luz Mery Quiñonez **C.C.** 69.006.905

VEREDA: planadas **FINCA:**

ACTIVIDAD: Seguimiento e interventoria

LINEA PRODUCTIVA: Avicultura.

SITUACION ENCONTRADA:
La beneficiaria confirma que realmente a recibido los insumos y materiales para su unidad productiva avicola, ademas los dos ECAS y visitas de asistencia técnica.

RECOMENDACIONES:
Continuar dandole buen uso a los insumos y materiales entregados y aplicar lo aprendido en las capacitaciones y asistencia tecnica

luz mery Quiñonez
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 09 de noviembre /2023.
BENEFICIARIO: Enidth Cano Gonzalez. **C.C.** 41.104.127.
VEREDA: Los planadas. **FINCA:**
ACTIVIDAD: Seguimiento e interventoria.
LINEA PRODUCTIVA: Avicultura

SITUACION ENCONTRADA:
La beneficiaria confirma que ha recibido 2 visitas de asistencia tecnica, 2 actividades grupales. y además de insumos y materiales para fortalecer su unidad productiva avicola.

RECOMENDACIONES:
Responsabilizarse del cuidado de los materiales e insumos entregados. con el proyecto, aplicar los conocimientos. tecnicos aprendidos y a darle continuidad a la actividad productiva avicola.

Enidth Cano
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 09 de noviembre/2023.
BENEFICIARIO: Gloria Pantoja. **C.C.** 69.027.017.
VEREDA: las planadeas **FINCA:**
ACTIVIDAD: Seguimiento e'interventoria.
LINEA PRODUCTIVA: Piscicultura.

SITUACION ENCONTRADA:
la beneficiaria informa que. ha recibido a satisfacciones lo programado en el proyecto como son los insumos y materiales para ser unidad productiva. y las asistencias tecnicas visitas (2) y 2 - eventos grupales.

RECOMENDACIONES:
Hacer buen uso de los materiales en insumos entregados, aplicar lo aprendido en capacitaciones y asistencia tecnica. darle continuidad a ser unidad productiva

Gloria Pantoja
FIRMA DEL BENEFICIARIO
69.027.017.

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

FUNDACION UPAYA
NIT. 846002776-5

CONTRATO No. 1567 del 8 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVICOLAS EN COMUNIDADES AFRODECENDIENTES VULNERABLES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

ACTA DE VISITA TECNICA

FECHA: 29 de noviembre de 2023

BENEFICIARIO: Elsy Yadira Castillo **C.C.** 1013621763.

VEREDA: Planadas. **FINCA:**

ACTIVIDAD: Seguimiento e interventoría.

LINEA PRODUCTIVA: Avicultura.

SITUACION ENCONTRADA:

La beneficiaria informa que recibe a satisfacción los insumos y materiales de acuerdo a lo contemplado en el proyecto, además de 2 capacitaciones y 2 visitas a su predio

RECOMENDACIONES:

Dar buen uso a los insumos y materiales entregados, y aplicar lo aprendido en los eventos grupales y visitas de asistencia técnica.

Elsy Castillo
FIRMA DEL BENEFICIARIO

MVZ LUIS ALBERTO CHALA
PROFESIONAL RESPONSABLE

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
		VERSIÓN: 01
	FICHA DE SEGUIMIENTO	FECHA: 28/03/2017

FECHA: 9/nov/2023 **LUGAR:** Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petroseer Services S.A.S.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Afros
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis Alberto Chala - prof. interventoria

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Alfonso Trejos
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	18101810
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	El Libano - mocoa
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Asistencia tecnica - Visitas individuales	Visita	2	X	
ECA instalaciones Avicolas y Manejo	Unidad	1	X	
Eca Manejo Nutricion y Alimentacion		1	X	
Insumos y Materiales Manejo tecnico			X	

OBSERVACIONES

El Beneficiario informa que recibio a satisfaccion los insumos y materiales, ademas talleres grupales y Visitas de Asistencia tecnica segun focalizacion y metas del proyecto.

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	**BENEFICIARIO DEL PROYECTO**
Prof. Apoyo a la Interventoria	Alonso Trejos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CODIGO: FT-GDA-001
	FICHA DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		FECHA: 28/03/2017

FECHA: 9/noviembre./2023	LUGAR: Mocoa

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO Y/O CONVENIO (CLASE Y NUMERO)	1546/2023
CONTRATISTA	Petroser Servicios S.AS.
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Avicola Afros.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 meses.
NOMBRE DEL PROFESIONAL DELEGADO	Luis alberto Chala Prof. interventoria.

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Yoselin Chirinos
IDENTIFICACIÓN C.C/ NIT	6254441
NÚMERO DE TELÉFONO	
MUNICIPIO Y VEREDA	Las Guaduales.
NOMBRE DEL PREDIO	

ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL BENEFICIARIO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO	UNIDAD	CANTIDAD	SI	NO
Asistencia tecnica -visitas individuales	Visita	2	X	
Eca Instalaciones Avicolas y Manejo T.	Unidad	1	X	
Eca Manejo Nutricion y Alimentac.	Unidad	1	X	
Insumos y Materiales Manejo tecnico			X	

OBSERVACIONES

la beneficiaria informa que recibio los materiales e Insumos contemplados en el proyecto y las actividades grupales y visitas de asistencia tecnica

FIRMAS

PROFESIONAL DELEGADO	yoselin chirinos
Prof. Apoyo a la Interventoria	**BENEFICIARIO DEL PROYECTO**