ACTA DE REINICIO N°. 02
CONTRATO DE OBRA N° CI-1888-2024

CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA**	
	NIT. 800.103.920-6	
CONTRATISTA DE OBRA	**NOMBRE:**	MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC
	NIT:	901.636.135-4
	REP. LEGAL:	ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA
	C. de C.	1.065.836.606
INTERVENTORÍA	**NOMBRE:**	CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025
	NIT:	901.925.541-1
	REP. LEGAL:	ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR
	C. de C. N°:	85.476.995
SUPERVISOR	**EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**	
	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS ($5.419.823.900) M/CTE**	
CDP:	**1045 DEL 22 DE AGOSTO DE 2024.** **1153 DEL 30 DE AGOSTO DE 2024.**	
CRP:	**7486 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024.** **7487 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2024.**	
FECHA DE INICIO:	**15 de Septiembre de 2025**	
PLAZO INICIAL:	**CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DEL ACTA DE INICIO.**	
FECHA SUSPENSIÓN No.1:	**24 de octubre de 2025**	
FECHA DE REINICIO 1:	**18 de noviembre de 2025**	
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2	**26 de diciembre de 2025**	
FECHA DE PRÓRROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 2	**30 de enero de 2026**	
FECHA DE REINICIO 2:	**09 de marzo de 2026**	

Entre los suscritos a saber **EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO**, con C.C. **N° 7.629.011** expedida en Santa Marta, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, actuando como supervisor del contrato, **ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA**, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía N°1.065.836.606, en calidad de representante legal del **MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC**, identificado con NIT. 901.636.135-4, y por otra **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, identificado con C.C N° **85.476.995**, actuando como representante legal del **CONSORCIO RC CENTRO DE VIDA 2025**, identificado con NIT. **901.925.541-1** actuando como Interventor, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO 2** celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado **26 de diciembre de 2025** ya se encuentran superadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. el 09 de marzo de 2026, por los que en ella intervinieron.

EFRAÍN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Magdalena

Angie ALFARO

ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA
MAQUINAS OBRAS Y PROYECTOS S.A.S
ZOMAC
Representante Legal

ROBERTO CUELLO BUCHAAR
Consorcio Rc Centro De Vida 2025
Representante Legal