EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que el CONSORCIO BS INGENIERIA, identificado con NIT. 901590075-0, suscribió el Contrato de Obra No. CTO 448 MT 2022 con el Municipio de Tocancipá, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"*. Al contratista se le entregará el **PAGO FINAL (ACTA No. 19)** por la suma de *DOS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE* **($2.726.532.535,oo)**, ya que cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato, por lo cual se procede a pagar el ACTA FINAL.

Que de acuerdo con la documentación establecida en el contrato No. CTO 448 MT 2022, el pago parcial y la ejecución en tiempo Corresponden a la Cláusula Quinta Forma de Pago según al siguiente cuadro:

CONTRATO DE OBRA 448 MT 2022	
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

VALOR DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL	$	16.376.116.616,00
ADICIÓN No.1	$	7.907.407.407,00
ADICIÓN No.2	$	2.995.028.637,00
VALOR TOTAL	$	**27.278.552.660,00**

REGISTRO	FECHA	RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2022000995	31/05/2022	2301.04.03.02.22.2201.2020258170035.2201051.2.3.2.02.02.005	031	Recursos del Credito Interno	$ 10.183.669.944,00
2023000026	2/01/2023	4301.04.03.02.22.2201.2020258170035.2201051.2.3.2.01.01.001.02.07	031	Recursos del Credito Interno	$ 6.192.446.672,00
20240001759 2025000003 (Vig. Futura)	14/11/2024 02/01/2025	4.4.01.03.11.41.4103.2024258170017.4103026.2.3.2.01.01.001.02.14	001	Recursos propios	$ 7.907.407.407,00
2025000908	14/05/2025	4.3.01.03.11.41.4103.202400000006486.186.4103026.051	051	Plusvalía	$ 2.995.028.637,00
					$ 27.278.552.660,00

Prórrogas					Suspensiones				
No.	Fecha de Firma	Desde	Hasta	Días	No.	Fecha de Firma	Desde	Hasta	Días
1	14/11/2024	15/11/2024	14/05/2025	180	1	20/01/2023	20/01/2023	16/02/2023	28
2	13/05/2025	14/05/2025	14/09/2025	120	2	17/02/2023	17/02/2023	16/03/2023	28
					3	17/03/2023	17/03/2023	30/03/2023	14
					4	31/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	12
					5	5/01/2024	5/01/2024	14/01/2024	10
					6	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	60
					7	16/10/2024	16/10/2024	22/10/2024	8
Total días por Prórrogas				**300**	**Total días por Suspensiones**				**160**

4998

EJECUCION EN TIEMPO									
Fecha de suscripción:	31/05/2022	**Fecha acta de Inicio**	6/12/2022	**Duración inicial en días:**	540,00	**Fecha de terminación inicial:**	5/06/2024	**Acumulado en días**	897,00
Prórrogas en días:	300,00	**Suspensiones en días:**		160,00	**Fecha de terminación final**		**28/10/2025**	**Tiempo por ejecutar**	-
Forma de Pago	El Municipio cancelará la obligación económica que se genere por la suscripción del contrato tomando en base el valor de la oferta presentada por el contratista mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, realizando pagos parciales así: En pagos parciales hasta completar el 90% de ejecución del valor total del contrato. Pago final equivalente al diez (10%) del contrato una vez recibida a satisfacción la obra, este suscrita el acta de recibo final de obra y el acta de liquidación definitiva.								

PAGOS PARCIALES REALIZADOS							
FECHA EGRESO	CONCEPTO	De	Hasta	VALOR ACTA PARCIAL	GIRO REALIZADO	% DE AVANCE	SALDO
16/06/2023	ACTA PARCIAL No.1	6/12/2022	19/01/2023	$ 151.725.000,00	$ 151.725.000,00	0,56%	$ 27.126.827.660,00
14/09/2023	ACTA PARCIAL No.2	12/04/2023	8/08/2023	$ 1.672.650.478,00	$ 1.672.650.478,00	6,13%	$ 25.454.177.182,00
26/10/2023	ACTA PARCIAL No.3	9/08/2023	9/09/2023	$ 3.310.764.083,00	$ 3.310.764.083,00	12,14%	$ 22.143.413.099,00
16/11/2023	ACTA PARCIAL No.4	10/09/2023	8/10/2023	$ 510.388.927,00	$ 510.388.927,00	1,87%	$ 21.633.024.172,00
15/12/2023	ACTA PARCIAL No.5	9/10/2023	8/11/2023	$ 1.457.348.640,00	$ 1.457.348.640,00	5,34%	$ 20.175.675.532,00
21/12/2023	ACTA PARCIAL No.6	9/11/2023	13/12/2023	$ 2.288.502.742,00	$ 2.288.502.742,00	8,39%	$ 17.887.172.790,00
12/03/2024	ACTA PARCIAL No.7	14/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 6/02/2024	$ 1.284.475.999,00	$ 1.284.475.999,00	4,71%	$ 16.602.696.791,00
26/04/2024	ACTA PARCIAL No.8	7/02/2024	6/03/2024	$ 448.202.250,00	$ 448.202.250,00	1,64%	$ 16.154.494.541,00
7/06/2024	ACTA PARCIAL No.9	7/03/2024	7/05/2024	$ 1.152.230.870,00	$ 1.152.230.870,00	4,22%	$ 15.002.263.671,00
26/07/2024	ACTA PARCIAL No.10	8/05/2024	7/06/2024	$ 578.029.327,00	$ 578.029.327,00	2,12%	$ 14.424.234.344,00
14/08/2024	ACTA PARCIAL No.11	8/06/2024	27/07/2024	$ 1.883.468.830,00	$ 1.883.468.830,00	6,90%	$ 12.540.765.514,00
13/12/2024	ACTA PARCIAL No.12	27/07/2024 24/10/2024	15/08/2024 31/10/2024	$ 1.275.003.969,00	$ 1.275.003.969,00	4,67%	$ 11.265.761.545,00
27/12/2024	ACTA PARCIAL No.13	1/11/2024	9/12/2024	$ 1.969.998.796,00	$ 1.969.998.796,00	7,22%	$ 9.295.762.749,00
26/03/2025	ACTA PARCIAL No.14	10/12/2024	28/02/2025	$ 2.003.098.176,00	$ 2.003.098.176,00	7,34%	$ 7.292.664.573,00
20/05/2025	ACTA PARCIAL No.15	1/03/2025	31/03/2025	$ 1.492.733.320,00	$ 1.492.733.320,00	5,47%	$ 5.799.931.253,00
15/07/2025	ACTA PARCIAL No.16	1/04/2025	31/05/2025	$ 1.608.686.804,00	$ 1.608.686.804,00	5,90%	$ 4.191.244.449,00
11/08/2025	ACTA PARCIAL No.17	1/06/2025	14/07/2025	$ 1.044.390.143,00	$ 1.044.390.143,00	3,83%	$ 3.146.854.306,00
11/09/2025	ACTA PARCIAL No.18	15/07/2025	14/08/2025	$ 420.313.470,00	$ 420.313.470,00	1,54%	$ 2.726.540.836,00
	ACTA FINAL	15/08/2025 al 07/09/2025	22/10/2025 al 28/10/2025	$ 2.726.532.535,00	$ 2.726.532.535,00	10,00%	$ 8.301,00
				$ 27.278.544.359,00	**$ 27.278.544.359,00**	**100,00%**	

El contratista acredita el pago respectivo al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento al Art. 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de marzo del año 2026.

Ing. RAFAEL ANTONIO RIVERA GÓMEZ
Secretario de Infraestructura

Proyectado por: Ing. Sonia Mercedes Rodríguez Sarmiento – D.T. Secretaría de Infraestructura
Revisado y Aprobado por: Ing. Rafael Antonio Rivera Gómez – Secretario de Infraestructura

4999