MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70059	DESCRIPCION DEL ITEM:	Dps 12 kV 10 kA Oxido Metálico en transformador (3xjgo)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE A | TRANSFORMADOR				1.00	70%	0.70
						-
						-
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO						-
TOTAL ACTA 14						0.70
						-
ACTA 15						-
BLOQUE A | TRANSFORMADOR				1.00	30%	0.30
						-
TOTAL ACTA 15						0.30
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70060	DESCRIPCION DEL ITEM:	Transformador trifásico seco 75 kVA 13.2kV/208-120V según diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
SUBESTACIÓN	BLOQUE A				1.00	70%	0.70
							-
							-
							-
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO							-
TOTAL ACTA 14							0.70
ACTA 15							-
							-
SUBESTACIÓN	BLOQUE A				1.00	30%	0.30
							-
TOTAL ACTA 15							0.30
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70061	DESCRIPCION DEL ITEM:	Bandeja portacables CTS 501 de 60 cm	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 7						
BLOQUE A	CUARTO SUBESTACIÓN	CELDA TRANSFORMADOR	3.35				3.35

SUBTOTAL	3.35
VIENE	
TOTAL	3.35

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225573

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6032

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70062	DESCRIPCION DEL ITEM:	Planta eléctrica de 75 kVA efectivos a la altura de Tocancipá 208/120 V (incluye tanque, y desfogue, insonorización en cabina).	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	%	TOTAL
	ACTA 14						
	BLOQUE A	CUARTO DE PLANTA				1.00	70%	0.70
	SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO							
				TOTAL ACTA 14				0.70
	ACTA 15						
	BLOQUE A	CUARTO DE PLANTA				1.00	30%	0.30
				TOTAL ACTA 15				0.30
						SUBTOTAL		1.00
						VIENE		-
						TOTAL		1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-080503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-080508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6033

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70063	DESCRIPCION DEL ITEM:	Conexionado a tierra equipos planta electrica	UNIDAD:	GL

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 16						
BLOQUE A CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA				1.00	100%	1.00
				SUBTOTAL		1.00
				VIENE		-
				TOTAL		1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6034

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70064	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tablero Medida Indirecta AE 319/CT´S 200A según diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE A | CUARTO TÉCNICO BT				1.00	70%	0.70
						-
TOTAL ACTA 14						0.70
						-
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO						-
						-
ACTA 15						-
BLOQUE A | CUARTO TÉCNICO BT				1.00	30%	0.30
						-
TOTAL ACTA 15						0.30
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70065	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tablero General de Distribución Normal AE 311/Totalizador 3x250A regulable (175A/250A) según diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
	ACTA 14						
	BLOQUE A | CUARTO TECNICO BT				1.00	70%	0.70
							-
							-
							-
	SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO						-
							-
							-
	TOTAL ACTA 14						0.70
							-
	ACTA 15						-
							-
	BLOQUE A | CUARTO TECNICO BT				1.00	30%	0.30
							-
	TOTAL ACTA 15						0.30
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70086	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tablero Transferencia automática motorizada 3x250Asegún diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE A	CUARTO TECNICO BT				1.00	70%	0.70
							-
							-
							-
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO							-
							-
							-
TOTAL ACTA 14							0.70
							-
ACTA 15							-
BLOQUE A	CUARTO TECNICO BT				1.00	30%	0.30
							-
TOTAL ACTA 15							0.30
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	TABLEROS GENERALES BAJA TENSIÓN	ITEM No.:	1.70067	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tablero Equipos Hidráulicos según diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
CUARTO DE BOMBAS				1.00	1.00
			SUBTOTAL		1.00
			VIENE		
			TOTAL		1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALY RISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-106910

6038

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70069	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tablero de UPS Totalizador 3x30A según diagrama unifilar	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO				1.00	70%	0.70
						-
						-
						-
						-
SE REALIZA EL COBRO DEL SUMINISTRO						-
						-
TOTAL ACTA 14						0.70
						-
ACTA 15						-
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO				1.00	30%	0.30
						-
TOTAL ACTA 15						0.30
						-
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70070	DESCRIPCION DEL ITEM:	PARARRAYOS TIPO PUNTA FRANKLIN 80 Cms	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 12						
ZONAS COMUNES				50	100%	50.00
					SUBTOTAL	50.00
					VIENE	-
					TOTAL	50.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OBILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6040

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70072	DESCRIPCION DEL ITEM:	ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM PARA ANILLO PERIMETRAL	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 12						
ZONAS COMUNES						
1	36.00			36.00	100%	36.00
2	9.50			9.50	100%	9.50
3	1.20			1.20	100%	1.20
4	3.40			3.40	100%	3.40
5	1.20			1.20	100%	1.20
6	9.50			9.50	100%	9.50
7	36.00			36.00	100%	36.00
8	14.10			14.10	100%	14.10
9	2.10			2.10	100%	2.10
10	1.10			1.10	100%	1.10
11	8.80			8.80	100%	8.80
12	15.80			15.80	100%	15.80
13	2.40			2.40	100%	2.40
14	3.00			3.00	100%	3.00
15	9.70			9.70	100%	9.70
16	3.30			3.30	100%	3.30
17	3.60			3.60	100%	3.60
18	10.00			10.00	100%	10.00
19	3.50			3.50	100%	3.50
20	5.60			5.60	100%	5.60
21	9.60			9.60	100%	9.60
22	5.60			5.60	100%	5.60
23	13.90			13.90	100%	13.90
24	8.40			8.40	100%	8.40
25	2.90			2.90	100%	2.90
26	3.60			3.60	100%	3.60
27	3.10			3.10	100%	3.10
28	2.80			2.80	100%	2.80
29	3.50			3.50	100%	3.50
30	0.80			0.80	100%	0.80
31	6.90			6.90	100%	6.90
32	27.90			27.90	100%	27.90
33	3.40			3.40	100%	3.40
34	1.00			1.00	100%	1.00
35	7.40			7.40	100%	7.40
36	1.00			1.00	100%	1.00
37	10.80			10.80	100%	10.80
38	13.50			13.50	100%	13.50
39	1.60			1.60	100%	1.60
40	2.90			2.90	100%	2.90
41	1.20			1.20	100%	1.20
42	9.80			9.80	100%	9.80
43	36.00			36.00	100%	36.00
44	9.50			9.50	100%	9.50
45	1.20			1.20	100%	1.20
46	3.30			3.30	100%	3.30
47	1.20			1.20	100%	1.20
48	9.50			9.50	100%	9.50
49	36.00			36.00	100%	36.00
50	14.60			14.60	100%	14.60
51	1.20			1.20	100%	1.20
52	10.30			10.30	100%	10.30
53	1.50			1.50	100%	1.50
54	1.20			1.20	100%	1.20
55	9.50			9.50	100%	9.50
56	24.10			24.10	100%	24.10
57	9.50			9.50	100%	9.50
58	1.20			1.20	100%	1.20
59	1.90			1.90	100%	1.90
60	10.40			10.40	100%	10.40
61	1.20			1.20	100%	1.20
62	14.20			14.20	100%	14.20
					SUBTOTAL	518.90
					VIENE	-
					TOTAL	518.90

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70074	DESCRIPCION DEL ITEM:	AISLADOR DE RESINA PARA ANILLO PERIMETRAL	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
1	36.00			72.00	100%	72.00
2	9.50			19.00	100%	19.00
3	1.20			2.00	100%	2.00
4	1.20			2.00	100%	2.00
5	3.40			7.00	100%	7.00
6	9.50			19.00	100%	19.00
7	36.00			72.00	100%	72.00
8	14.10			28.00	100%	28.00
9	2.10			4.00	100%	4.00
10	2.90			6.00	100%	6.00
11	1.10			2.00	100%	2.00
12	8.80			18.00	100%	18.00
13	15.80			32.00	100%	32.00
14	3.00			6.00	100%	6.00
15	9.70			19.00	100%	19.00
16	3.30			7.00	100%	7.00
17	2.40			5.00	100%	5.00
18	10.00			20.00	100%	20.00
19	3.50			7.00	100%	7.00
20	3.60			7.00	100%	7.00
21	5.60			11.00	100%	11.00
22	9.60			19.00	100%	19.00
23	5.60			11.00	100%	11.00
24	13.90			28.00	100%	28.00
25	8.40			17.00	100%	17.00
26	2.80			6.00	100%	6.00
27	3.10			6.00	100%	6.00
28	3.60			7.00	100%	7.00
29	6.90			14.00	100%	14.00
30	0.80			2.00	100%	2.00
31	3.50			7.00	100%	7.00
32	3.40			7.00	100%	7.00
33	27.90			56.00	100%	56.00
34	1.00			2.00	100%	2.00
35	7.40			15.00	100%	15.00
36	1.00			2.00	100%	2.00
37	10.80			22.00	100%	22.00
38	13.50			27.00	100%	27.00
39	1.60			3.00	100%	3.00
40	2.90			6.00	100%	6.00
41	1.20			2.00	100%	2.00
42	9.80			20.00	100%	20.00
43	36.00			72.00	100%	72.00
44	9.50			19.00	100%	19.00
45	1.20			2.00	100%	2.00
46	3.30			7.00	100%	7.00
47	1.20			2.00	100%	2.00
48	9.50			19.00	100%	19.00
49	36.00			72.00	100%	72.00
50	14.60			29.00	100%	29.00
51	1.20			2.00	100%	2.00
52	10.30			21.00	100%	21.00
53	1.20			2.00	100%	2.00
54	1.50			3.00	100%	3.00
55	9.50			19.00	100%	19.00
56	24.10			48.00	100%	48.00
57	1.20			2.00	100%	2.00
58	9.50			19.00	100%	19.00
59	1.20			2.00	100%	2.00
60	1.90			4.00	100%	4.00
61	10.40			21.00	100%	21.00
62	14.20			28.00	100%	28.00
				SUBTOTAL		1,037.00
				VIENE		-
				TOTAL		1,037.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIA TRIANA CHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225573

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

7409

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APANTALLAMIENTO	ITEM No.:	1.70076	DESCRIPCION DEL ITEM:	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30x30 Cms	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 6					
BLOQUE A				2.00	2.00
TOTAL ACTA 6					**2.00**
ACTA 15					
ZONAS COMUNES				13.00	13.00
TOTAL ACTA 15					**13.00**
ACTA FINAL					
PARQUEADERO (1 a 5)				5.00	5.00
URBANISMO (6 a 8)				3.00	3.00
TOTAL ACTA FINAL					**8.00**
SUBTOTAL					23.00
VIENE					
TOTAL					23.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6043

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70077	DESCRIPCION DEL ITEM:	CONECTOR BIMETALICO COBRE - ALUMINIO	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 16						
BLOQUE A | CUBIERTA				3.00	100%	3.00
BLOQUE B | CUBIERTA				1.00	100%	1.00
BLOQUE C | CUBIERTA				1.00	100%	1.00
BLOQUE D | CUBIERTA				1.00	100%	1.00
BLOQUE F | CUBIERTA				1.00	100%	1.00
				SUBTOTAL		7.00
				VIENE		-
				TOTAL		7.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6044

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2026
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APANTALLAMIENTO	ITEM No.:	1.70078	DESCRIPCION DEL ITEM:	VARILLA COPPER WELD 5/8" X 2.4 Mt	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 6					
BLOQUE A				4.00	4.00
TOTAL ACTA 6					**4.00**
ACTA 15					
ZONAS COMUNES				13.00	13.00
TOTAL ACTA 15					**13.00**
ACTA FINAL					
PARQUEADERO | DE 1 A 5				5.00	5.00
PLAZOLETA | DE 6 A 8				3.00	3.00
TOTAL ACTA FINAL					**8.00**

SUBTOTAL	25.00
VIENE	
TOTAL	25.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70079	DESCRIPCION DEL ITEM:	SOLDADURA EXOTERMICA CADWELL 115 Gr	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 6						
BLOQUE A				6.00		6.00
TOTAL ACTA 6						6.00
ACTA 16						
1				1.00	100%	1.00
2				1.00	100%	1.00
3				1.00	100%	1.00
4				1.00	100%	1.00
5				1.00	100%	1.00
6				1.00	100%	1.00
7				1.00	100%	1.00
8				1.00	100%	1.00
9				1.00	100%	1.00
TOTAL ACTA 16						9.00
SUBTOTAL						15.00
VIENE						-
TOTAL						15.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APANTALLAMIENTO	ITEM No.:	1.70080	DESCRIPCION DEL ITEM:	CABLE 2/0 DESNUDO EN Cu	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 6						
BLOQUE A	40.00				100%	40.00
						-
TOTAL ACTA 6						**40.00**
						-
ACTA 10						-
TRAMO 1	78.90			78.90	100%	78.90
TRAMO 2	57.00			57.00	100%	57.00
TRAMO 3	77.40			77.40	100%	77.40
						-
TOTAL ACTA 10						**213.30**
						-
ACTA 11						-
1				1.30	100%	1.30
2				4.60	100%	4.60
3				16.50	100%	16.50
4				55.20	100%	55.20
5				18.80	100%	18.80
6				2.10	100%	2.10
						-
TOTAL ACTA 11						**98.50**
						-
ACTA 16						-
BLOQUE A | HALL DE ACCESO	8.00			1.00	100%	8.00
BLOQUE A | ESQUINA AUDITORIO	8.00			1.00	100%	8.00
BLOQUE A | COMEDOR	8.00			1.00	100%	8.00
BLOQUE B	7.00			1.00	100%	7.00
BLOQUE C	7.00			1.00	100%	7.00
BLOQUE D	7.00			1.00	100%	7.00
BLOQUE F	7.00			1.00	100%	7.00
						-
TOTAL ACTA 16						**52.00**
						-
				SUBTOTAL		403.80
				VIENE		-
				TOTAL		403.80

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70084	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tuberia PVC 3/4" (incluye accesorios)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		%		TOTAL
		LONGITUD	CANT TUBOS			
	ACTA 10					
	TUBERIA BAJO PLACA					
	BLOQUE A | COCINA	92.40		100%		92.40
	BLOQUE A | COMEDOR	80.00		100%		80.00
	BLOQUE A | AUDITORIO	46.30		100%		46.30
	BLOQUE B	131.20		100%		131.20
	BLOQUE C	139.00		100%		139.00
	BLOQUE D	131.50		100%		131.50
	BLOQUE E	105.30		100%		105.30
	BLOQUE F	133.10		100%		133.10
	BLOQUE G	129.90		100%		129.90
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70086	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tuberia PVC 3" TDP (Incluye accesorios)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
TRAMO 1	3.50			2.00	100%	7.00
TRAMO 2	3.50			2.00	100%	7.00
TRAMO 3	10.60			2.00	100%	21.20
TRAMO 4	26.30			2.00	100%	52.60
TRAMO 5	25.40			2.00	100%	50.80
TRAMO 6	1.70			1.00	100%	1.70
TRAMO 7	8.90			1.00	100%	8.90
TRAMO 8	8.10			1.00	100%	8.10
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70088	DESCRIPCION DEL ITEM:	Salida toma sencilla datos tipo RJ45 cat. 6A (Jack azul) incluye accesorios	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	%	UND.	TOTAL
	ACTA 9					
	BLOQUE E			100.00%	2.00	2.00
	BLOQUE F			100.00%	6.00	6.00
	BLOQUE G			100.00%	6.00	6.00
	TOTAL ACTA 9					**14.00**
						-
	ACTA 14					-
	BLOQUE A			3.00	100%	3.00
	BLOQUE B			6.00	100%	6.00
	BLOQUE C			6.00	100%	6.00
	BLOQUE D			6.00	100%	6.00
	BLOQUE E			4.00	100%	4.00
	BLOQUE F			6.00	100%	6.00
	BLOQUE G			6.00	100%	6.00
	SALIDAS COBRADAS ANTERIORMENTE			**14.00**	**-100%**	**-14.00**
	TOTAL ACTA 14					**23.00**
	ACTA 17					
	No 1 - ZONA COMUN COSTADO BLOQUE F			1.00		1.00
	No 2 - ZONA COMUN COSTADO BLOQUE F			1.00		1.00
	No 3 - ZONA COMUN BLOQUE E			1.00		1.00
	No 4 - ZONA COMUN BLOQUE E			1.00		1.00
	No 5 - ZONA COMUN BLOQUE C			1.00		1.00
	No 6 - ZONA COMUN BLOQUE C			1.00		1.00
	No 7 - ZONA COMUN BLOQUE C			1.00		1.00
	No 8 ZONA COMUN BLOQUE C			1.00		1.00
	No 9 - ZONA COMUN BLOQUE D			1.00		1.00
	No 10 - ZONA COMUN BLOQUE D			1.00		1.00
	No 11 - ZONA COMUN BLOQUE A			1.00		1.00
	No 12 - BLOQUE A - COCINA			1.00		1.00
	No 13 - BLOQUE A - COCINA			1.00		1.00
	No 14 - ZONA COMUN - BLOQUE A			1.00		1.00
	No 15 - ZONA COMUN - BLOQUE A			1.00		1.00
	No 16 - COMEDOR - BLOQUE A			1.00		1.00
	No 17 ZONA COMUN PASILLOS			1.00		1.00
	No 18 - BLOQUE B - AREA DE DESCANSO			1.00		1.00
	No 19 BLOQUE B - ADMINISTRACION			1.00		1.00
	No 20 - BLOQUE A - COMEDOR			1.00		1.00
	No 21 - BLOQUE A - HALL DE ACCESO			1.00		1.00
	No 22 - BLOQUE A - AUDITORIO			1.00		1.00
	No 23 - BLOQUE A - AUDITORIO			1.00		1.00
	No 24 - BLOQUE A - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 25 - BLOQUE A - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 26 - ZONA COMUN PASILLO			1.00		1.00
	No 27 - BLOQUE G - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 28 - BLOQUE G - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 29 - BLOQUE G - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 30 - BLOQUE G - ZONA COMUN			1.00		1.00
	No 31 - ZONA COMUN - PASILLO			1.00		1.00
	No 32 - ZONA COMUN - PASILLO			1.00		1.00
	NOTA ACLARATORIA : ESTOS PUNTOS DE DATOS SON LOS QUE ESTÁN RELACIONADOS AL SISTEMA DE CÁMARAS (CCTV) ESTOS PUNTOS SON APARTE DE LOS PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO					
	TOTAL ACTA 17					**32.00**
					SUBTOTAL	69.00
					VIENE	
					TOTAL	69.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS
**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3.81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR

JEFFERSON GOILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE JANETH CHICHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ESTHO FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6050

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK -	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70089	DESCRIPCION DEL ITEM:	Salida toma sencilla datos para ACCES POINT tipo RJ45 cat. 6A (Jack azul) incluye accesorios	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE A				2.00	100%	2.00

SUBTOTAL	2.00
VIENE	-
TOTAL	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASCRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1508

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F023
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70091	DESCRIPCION DEL ITEM:	Patch panel de 24 puertos cat. 6A para voz o datos	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO				1.00	100%	1.00
TOTAL ACTA 15						**1.00**
ACTA 17						-
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				1.00		1.00
BLOQUE F | RACK DE PARED				1.00		1.00
						-
TOTAL ACTA 17						**2.00**
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70093	DESCRIPCION DEL ITEM:	Faceplate 1 puerto (datos)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
BLOQUE A + BLOQUE B + BLOQUE C + BLOQUE D + BLOQUE E + BLOQUE F + BLOQUE G				39.00	100%	39.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELECTRICA	ITEM No.:	1.70094	DESCRIPCION DEL ITEM:	Organizador de cable horizontal	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
	ACTA 15						
	BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO				2.00	100%	2.00
	TOTAL ACTA 15						**2.00**
	ACTA 17						
	BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				1.00		1.00
	BLOQUE F | RACK DE PARED				2.00		2.00
	TOTAL ACTA 17						**3.00**

SUBTOTAL	5.00
VIENE	-
TOTAL	5.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-083508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL :	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70096	DESCRIPCION DEL ITEM:	Patch cord cat 6A, 3 mts color azul (Datos)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
BLOQUE A + BLOQUE B + BLOQUE C + BLOQUE D + BLOQUE E + BLOQUE F+ BLOQUE G				39.00	100%	39.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70097	DESCRIPCION DEL ITEM:	Patch cord cat 6A, 1 mts color azul (Datos)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
	ACTA 16						
	BLOQUE B	CUARTO TÉCNICO				39.00	100%	39.00
	TOTAL ACTA 16						39.00
								-
	ACTA 17							-
	No. 1 - ZONA COMUN COSTADO BLOQUE F				1.00		1.00
	No. 2 - ZONA COMUN COSTADO BLOQUE F				1.00		1.00
	No.3 - ZONA COMUN BLOQUE E				1.00		1.00
	No.4 - ZONA COMUN BLOQUE E				1.00		1.00
	No.5 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
	No.6 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
	No.7 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
	No.8 ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
	No.9 - ZONA COMUN BLOQUE D				1.00		1.00
	No.10 - ZONA COMUN BLOQUE D				1.00		1.00
	No.11 - ZONA COMUN BLOQUE A				1.00		1.00
	No.12 - BLOQUE A - COCINA				1.00		1.00
	No.13 - BLOQUE A - COCINA				1.00		1.00
	No.14 - ZONA COMUN - BLOQUE A				1.00		1.00
	No.15 - ZONA COMUN - BLOQUE A				1.00		1.00
	No.16 - COMEDOR - BLOQUE A				1.00		1.00
	No.17 ZONA COMUN PASILLOS				1.00		1.00
	No.18 - BLOQUE B - AREA DE DESCANSO				1.00		1.00
	No.19 BLOQUE B - ADMINISTRACIÓN				1.00		1.00
	No.20 - BLOQUE A - COMEDOR				1.00		1.00
	No.21 - BLOQUE A - HALL DE ACCESO				1.00		1.00
	No.22 - BLOQUE A - AUDITIORIO				1.00		1.00
	No.23 - BLOQUE A - AUDITORIO				1.00		1.00
	No.24 - BLOQUE A - ZONA OOMUN				1.00		1.00
	No.25 - BLOQUE A - ZONA COMUN				1.00		1.00
	No.26 - ZONA COMUN PASILLO				1.00		1.00
	No.27 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
	No.28 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
	No.29 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
	No.30 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
	No.31 - ZONA COMUN - PASILLO				1.00		1.00
	No.32 - ZONA COMUN - PASILLO				1.00		1.00
								-
	NOTA ACLARATORIA : ESTE PATCH CORD HACE PARTE DEL SISEMA DE CCTV | POR CADA CÁMARA INSTALADA SON NECESARIOS DOS (2) PATCH CORD | ESTAS CANTIDADES SON APARTE DE LOS PATCH CORD UTILIZADOS PARA PUNTOS DE RED (TELECOMUNICACIONES)						
								-
	BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				20.00		20.00
	BLOQUE F | RACK DE PARED				13.00		13.00
	TOTAL ACTA 17						65.00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
					SUBTOTAL		104.00
					VIENE		-
					TOTAL		104.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

2509

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70098	DESCRIPCION DEL ITEM:	Cable UTP categoria 6A (voz y datos) LSZH	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 14						
PROYECTO GENERAL CDI LA FUENTE						
1	2.57			2.00	100%	5.14
2	5.10			2.00	100%	10.20
3	8.40			2.00	100%	16.80
4	3.60			12.00	100%	43.20
5	5.10			2.00	100%	10.20
6	2.57			2.00	100%	5.14
7	12.00			8.00	100%	96.00
8	5.10			2.00	100%	10.20
9	2.57			2.00	100%	5.14
10	8.10			6.00	100%	48.60
11	3.60			4.00	100%	14.40
12	8.40			2.00	100%	16.80
13	5.10			2.00	100%	10.20
14	2.57			2.00	100%	5.14
15	5.10			2.00	100%	10.20
16	2.57			2.00	100%	5.14
17	12.00			2.00	100%	24.00
18	5.10			2.00	100%	10.20
19	2.57			2.00	100%	5.14
20	2.57			2.00	100%	5.14
21	5.10			2.00	100%	10.20
22	12.10			2.00	100%	24.20
23	5.10			2.00	100%	10.20
24	5.10			2.00	100%	10.20
25	12.00			4.00	100%	48.00
26	5.10			2.00	100%	10.20
27	2.57			2.00	100%	5.14
28	6.60			6.00	100%	39.60
29	4.90			6.00	100%	29.40
30	9.00			1.00	100%	9.00
31	3.80			1.00	100%	3.80
32	1.00			1.00	100%	1.00
33	6.10			7.00	100%	42.70
34	5.40			1.00	100%	5.40
35	1.30			1.00	100%	1.30
36	2.57			1.00	100%	2.57
37	7.70			4.00	100%	30.80
38	3.47			1.00	100%	3.47
39	2.00			3.00	100%	6.00
40	3.47			1.00	100%	3.47
41	1.50			1.00	100%	1.50
42	4.60			1.00	100%	4.60
43	1.10			1.00	100%	1.10
44	5.30			1.00	100%	5.30
45	6.40			1.00	100%	6.40
46	2.57			1.00	100%	2.57
47	2.30			12.00	100%	27.60
48	4.10			13.00	100%	53.30
49	1.90			1.00	100%	1.90
50	2.57			1.00	100%	2.57
51	10.40			14.00	100%	145.60
52	6.10			1.00	100%	6.10
53	2.57			1.00	100%	2.57
54	5.20			1.00	100%	5.20
55	6.40			1.00	100%	6.40
56	2.30			1.00	100%	2.30
57	1.00			1.00	100%	1.00

6057

58	2.57			1.00	100%	2.57
59	3.50			1.00	100%	3.50
60	8.40			1.00	100%	8.40
61	1.80			1.00	100%	1.80
62	0.40			1.00	100%	0.40
63	2.80			1.00	100%	2.80
64	6.60			16.00	100%	105.60
65	2.57			2.00	100%	5.14
66	5.10			2.00	100%	10.20
67	1.20			15.00	100%	18.00
68	12.00			18.00	100%	216.00
69	2.57			2.00	100%	5.14
70	5.10			2.00	100%	10.20
71	3.10			20.00	100%	62.00
72	3.00			38.00	100%	114.00
73	2.57			2.00	100%	5.14
74	8.90			18.00	100%	160.20
75	3.00			38.00	100%	114.00
76	5.10			2.00	100%	10.20
77	1.70			38.00	100%	64.60
78	8.00			38.00	100%	304.00
79	2.57			2.00	100%	5.14
80	5.10			2.00	100%	10.20
81	2.57			2.00	100%	5.14
82	5.10			2.00	100%	10.20
83	12.10			14.00	100%	169.40
84	15.40			16.00	100%	246.40
DESCUENTO DE CABLE UTP INCLUIDO EN ITEM 1.70088 DE SALIDA DE DATOS.	3.00			39.00	-100%	-117.00
			TOTAL ACTA 14			2483.01
ACTA 15						
1	50.60				100%	50.60
2	50.60				100%	50.60
3	37.50				100%	37.50
4	37.70				100%	37.70
5	44.10				100%	44.10
6	61.90				100%	61.90
7	44.40				100%	44.40
8	61.70				100%	61.70
9	74.50				100%	74.50
10	74.50				100%	74.50
11	87.60				100%	87.60
12	87.40				100%	87.40
13	88.30				100%	88.30
14	88.10				100%	88.10
15	100.70				100%	100.70
16	101.40				100%	101.40
17	118.90				100%	118.90
18	119.40				100%	119.40
19	113.40				100%	113.40
20	113.10				100%	113.10
21	126.00				100%	126.00
22	126.00				100%	126.00
23	124.00				100%	124.00
24	124.00				100%	124.00
25	109.60				100%	109.60
26	110.00				100%	110.00
27	96.90				100%	96.90
28	96.90				100%	96.90
29	91.60				100%	91.60
30	91.20				100%	91.20
31	72.10				100%	72.10
32	72.30				100%	72.30
33	71.20				100%	71.20
34	85.60				100%	85.60
35	93.40				100%	93.40
36	86.30				100%	86.30
37	72.50				100%	72.50
38	88.70				100%	88.70
39	11.80				100%	11.80
COBRADO ANTERIORMENTE EN ACTA No.14	2483.01				-100%	-2483.01
			TOTAL ACTA 15			0.01

ACTA FINAL						
1		61.20				61.20
2		61.50				61.50
3		65.90				65.90
4		63.40				63.40
5		80.30				80.30
6		70.10				70.10
7		70.30				70.30
8		68.30				68.30
9		68.30				68.30
10		54.80				54.80
11		49.50				49.50
12		36.40				36.40
13		27.70				27.70
14		83.00				83.00
15		76.50				76.50
16		84.50				84.50
17		108.90				108.90
18		110.00				110.00
19		109.40				109.40
20		93.00				93.00
21		101.80				101.80
22		43.30				43.30
23		43.30				43.30
24		27.70				27.70
25		28.40				28.40
26		74.10				74.10
27		74.10				74.10
28		15.80				15.80
29		41.00				41.00
30		55.20				55.20
31		55.20				55.20
32		55.20				55.20
		TOTAL ACTA FINAL				2058.10

SUBTOTAL	5,364.00
VIENE	
TOTAL	5,364.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS.

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70099	DESCRIPCION DEL ITEM:	Certificacion de puntos cat. 6A	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B	CUARTO TÉCNICO			31.00	31.00
TOTAL ACTA 15					**31.00**
ACTA FINAL					
BLOQUE A				13.00	13.00
BLOQUE B				2.00	2.00
BLOQUE C				4.00	4.00
BLOQUE D				3.00	3.00
BLOQUE E				6.00	6.00
BLOQUE F				9.00	9.00
BLOQUE G				4.00	4.00
TOTAL ACTA FINAL					**41.00**

SUBTOTAL	72.00
VIENE	
TOTAL	**72.00**

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE BOTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0909

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACION VOZ Y DATOS	ITEM No.:	1.70100	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación de multitoma horizontal de 10 salidas para rack	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B	CUARTO TECNICO				1.00	1.00
TOTAL ACTA 15					**1.00**
ACTA FINAL					
BLOQUE F - RACK DE PARED				1.00	1.00
TOTAL ACTA FINAL					**1.00**

SUBTOTAL	2.00
VIENE	
TOTAL	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1909

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70101	DESCRIPCION DEL ITEM:	Switch de borde, 24 puertos LAN	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO			
	ACTA 15						
	BLOQUE B | CUARTO TECNICO				1.00	100%	1.00
			TOTAL ACTA 15				1.00
	ACTA 17						
	BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				1.00		1.00
	BLOQUE F | RACK DE PARED				1.00		1.00
	NOTA ACLARATORIA : ESTOS DOS SWITCH HACEN PARTE DEL SISTEMA DE (CCTV) SISTEMA DE CÁMARAS DEL PROYECTO. EN UN ACTA PASADA SE HABÍA COBRADO OTRO SWITCH QUE HACÍA PARTE DEL SISTEMA DE DATOS.						-
			TOTAL ACTA 17				2.00
						SUBTOTAL	3.00
						VIENE	-
						TOTAL	3.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ESPINAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6062

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	23 FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70102	DESCRIPCION DEL ITEM:	Acces point AP	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 16						
BLOQUE A | COMEDOR				1.00	100%	1.00
BLOQUE A | AUDITORIO				1.00	100%	1.00
TOTAL ACTA 16						2.00

SUBTOTAL	2.00
VIENE	-
TOTAL	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6963

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70104	DESCRIPCION DEL ITEM:	DVR 16 canales	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 17						
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				1.00		1.00
					SUBTOTAL	1.00
					VIENE	
					TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TINSANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID GARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CCNTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70105	DESCRIPCION DEL ITEM:	Camara tipo minidomo interior hd	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 17						
No. 1 - BLOQUE B - ZONA DESCANSO				1.00		1.00
No. 2 - BLOQUE B - ADMINISTRACIÓN				1.00		1.00
No.3 - BLOQUE A - COMEDOR				1.00		1.00
No.4 - BLOQUE A - COMEDOR				1.00		1.00
No.5 - ZONA COMÚN - HALL DE ACCESO				1.00		1.00
No.6 - BLOQUE A - AUDITORIO				1.00		1.00
No.7 -BLOQUE A - AUDITORIO				1.00		1.00
			SUBTOTAL			7.00
			VIENE			
			TOTAL			7.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE CRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

5909

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70106	DESCRIPCION DEL ITEM:	Camara fija exteriores hd	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 17						
No. 1 - ZONA COMÚN COSTADO BLOQUE F				1.00		1.00
No. 2 - ZONA COMÚN COSTADO BLOQUE F				1.00		1.00
No.3 - ZONA COMUN BLOQUE E				1.00		1.00
No.4 - ZONA COMÚN BLOQUE E				1.00		1.00
No.5 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
No.6 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
No.7 - ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
No.8 ZONA COMUN BLOQUE C				1.00		1.00
No.9 - ZONA COMUN BLOQUE D				1.00		1.00
No.10 - ZONA COMUN BLOQUE D				1.00		1.00
No.11 - ZONA COMUN BLOQUE A				1.00		1.00
No.12 - BLOQUE A - COCINA				1.00		1.00
No.13 - BLOQUE A - COCINA				1.00		1.00
No.14 - ZONA COMUN - BLOQUE A				1.00		1.00
No.15 - ZONA COMUN - BLOQUE A				1.00		1.00
No.16 BLOQUE A - ZONAS COMUNES				1.00		1.00
No.17 BLOQUE A - ZONAS COMUNES				1.00		1.00
No.18 - BLOQUE A - ZONAS COMUNES				1.00		1.00
No.19 - ZONAS COMUNES - PASILLO				1.00		1.00
No.20 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
No.21 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
No.22 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
No.23 - BLOQUE G - ZONA COMUN				1.00		1.00
No.24 - ZONAS COMUNES - PASILLO				1.00		1.00
No.25 - ZONAS COMUNES - PASILLO				1.00		1.00
				SUBTOTAL		25.00
				VIENE		
				TOTAL		25.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID RARAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6969

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70110	DESCRIPCION DEL ITEM:	Monitor para cctv LCD 22" hd	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 17						
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO | RACK PRINCIPAL				1.00		1.00
BLOQUE A | PORTERÍA				1.00		1.00
				SUBTOTAL		2.00
				VIENE		
				TOTAL		2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÈCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6967

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) SOLO TUBERIA	ITEM No.:	1.70114	DESCRIPCION DEL ITEM:	Poste metalico	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 14					
ZONAS COMUNES				6.00	6.00
TOTAL ACTA 14					**6.00**
ACTA FINAL					
PARQUEADERO				5.00	5.00
TOTAL ACTA FINAL					**5.00**
SUBTOTAL					11.00
VIENE					
TOTAL					**11.00**

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OLIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALI TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

9966

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70116	DESCRIPCION DEL ITEM:	Panel de deteccion de incendios convencional direccionable	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
BLOQUE B	CUARTO TECNICO				1.00	100%	1.00
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ITEM No.:	1.70116	DESCRIPCION DEL ITEM:	Detector termico (incluye accesorios)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 14						
COCINA				5.00	100%	5.00
						-
						-
						-