MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	INSTALACION HIDROSANITARIA	ITEM No.:	1.90027	DESCRIPCION DEL ITEM:	Cajas de inspección con tapa			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA 7					
	CAJAS DE INSPECCIÓN					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE C					
	AR1				1.00	1.00
	AR2				1.00	1.00
	AR3				1.00	1.00
	BLOQUE D					
	AR4				1.00	1.00
	AR5				1.00	1.00
	AR6				1.00	1.00
	TOTAL ACTA 8					6.00
						-
	ACTA 9					-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE E					
	AR12				1.00	1.00
	AR13				1.00	1.00
	BLOQUE F					
	AR14				1.00	1.00
	AR15				1.00	1.00
	AR16				1.00	1.00
	BLOQUE F					
	AR17				1.00	1.00
						-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE G					
	AR18				1.00	1.00
	AR19				1.00	1.00
						-
	TOTAL ACTA 9					8.00
						-
	ACTA 10					-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE B					
	AR20				1.00	1.00
						-
	TOTAL ACTA 10					1.00
						-
	ACTA 11					
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE B					
	AR7				1.00	1.00
	BLOQUE D					
	AR22				1.00	1.00
	ACTA 11					2.00
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE A					
	AR21				1.00	1.00
	AR8				1.00	1.00
	AR9				1.00	1.00
	AR10				1.00	1.00

6179

AR11				1.00	1.00
					-
	TOTAL ACTA 11				5.00
	ACTA FINAL				-
	CAJAS DE INSPECCION CON TAPA				-
					-
PARQUEADERO				1.00	1.00
					-
	TOTAL ACTA FINAL				-
					1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

SUBTOTAL	23.00
VIENE	
TOTAL	23.00

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6775

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	Anclaje para tuberias	ITEM No.:	1.90028	DESCRIPCION DEL ITEM:	Puntos sanitarios y accesorios	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	
ACTA 7					
SALIDAS SANITARIAS LOCALIZADAS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E-C-D-F-G-B)					-
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE E	11.00			2.00	22.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE C	11.00			3.00	33.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE D	11.00			3.00	33.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE F	11.00			3.00	33.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE G	11.00			3.00	33.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE B	23.00			1.00	23.00
SALIDAS SANITARIAS BLOQUE A	52.00			1.00	52.00
TOTAL ACTA 7					**229.00**
ACTA 14					
PUNTOS SANITARIOS DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE C					13.00
BLOQUE D					13.00
BLOQUE E					10.00
BLOQUE F					13.00
BLOQUE G					13.00
BLOQUE A					15.00
BLOQUE B					17.00
TOTAL ACTA 14					**94.00**
ACTA 16					
PUNTOS SANITARIOS					
BLOQUE B					
ZONA LAVACOLAS				2.00	2.00
BLOQUE A					
BAÑOS AUDITORIO				19.00	19.00
TOTAL ACTA 16					**21.00**

SUBTOTAL	344.00
VIENE	-
TOTAL	344.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 25202-105910

9779

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90031	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación de bajante aguas de 4" PVC			UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	AREA m2	CANT	TOTAL
ACTA 9						
BAJANTES AGUAS LLUVIAS						
BLOQUE C						
AULA 1 Y 2		13.06			1.00	13.06
AULA 3 Y 4		13.06			1.00	13.06
AULA 5 Y 6		13.06			1.00	13.06
BAJANTES AGUAS LLUVIAS						
BLOQUE D						
AULA 7 Y 8		13.06			1.00	13.06
AULA 9 Y 10		13.06			1.00	13.06
AULA 11 Y 12		13.06			1.00	13.06
BAJANTES AGUAS LLUVIAS						
BLOQUE F						
AULA 17 Y 18		13.06			1.00	13.06
AULA 19 Y 20		13.06			1.00	13.06
AULA 21 Y 22		13.06			1.00	13.06
BAJANTES AGUAS LLUVIAS						
BLOQUE G						
AULA 23 Y 24		13.06			1.00	13.06
AULA 25 Y 26		13.06			1.00	13.06
AULA 27 Y 28		13.06			1.00	13.06
		TOTAL ACTA 9				156.72
ACTA FINAL						
TUBERIA 4" PVCS						
BLOQUE A						
BAJANTE LAVANDERIA					9.81	9.81
C.N. BAJANTE LAVANDERIA					3.56	3.56
BAJANTE COCINA					30.68	30.68
C.N. BAJANTE COCINA					3.56	3.56
BAJANTE COMEDOR					9.58	9.58
C.N. BAJANTE COMEDOR					3.56	3.56
BAJANTE ENFERMERIA					6.65	6.65
C.N. BAJANTE ENFERMERIA					3.56	3.56
BAJANTE AUDITORIO					6.40	6.40
C.N. BAJANTE ADITORIO					3.56	3.56
						-
BLOQUE B						-
BAJANTE LAVACOLAS					14.87	14.87
C.N. BAJANTE LAVACOLAS					3.56	3.56
BAJANTE ZONA GATEO					20.86	20.86
C.N. BAJANTE ZONA DE GATEO					3.56	3.56
BAJANTE LACTANCIA					22.25	22.25
C.N. BAJANTE LACTANCIA					3.56	3.56
BAJANTE ADMINISTRACION					19.80	19.80
C.N. BAJANTE ADMINISTRACION					3.56	3.56
						-
BLOQUE D						-
BAJANTE BAÑO 3					2.60	2.60
C.N. BAJANTE BAÑO 7					3.56	3.56
						-
BLOQUE C						-
BAJANTE BAÑO 4					2.60	2.60
C.N. BAJANTE BAÑO 7					3.56	3.56
						-
BLOQUE E						-
BAJANTE BAÑO 7					7.88	7.88
C.N. BAJANTE BAÑO 7					3.56	3.56
BAJANTE BAÑO 7					4.80	4.80

477

C.N. BAJANTE BAÑO 7	[redacted]				3.56	3.56
BAJANTE BAÑO 8	[redacted]				13.84	13.84
C.N. BAJANTE BAÑO 8	[redacted]				3.56	3.56
						-
BLOQUE F						-
BAJANTE BAÑO 11					2.60	2.60
C.N. BAJANTE BAÑO 7	[redacted]				3.56	3.56
BLOQUE G						-
BAJANTE BAÑO 12					2.60	2.60
C.N. BAJANTE BAÑO 7	[redacted]				3.56	3.56
		TOTAL ACTA FINAL				234.78

SUBTOTAL	391.50
VIENE	
TOTAL	391.50

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6478

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90032	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suminsitro e instalación tubería sanitaria 4"			UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA 5					
	TUBERIA PVC-S 4" A.LL LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (E) ENTRE EJES E1 - E5					-
	TUBERIA SANITARIAS BLOQUE E	2.02				2.02
		1.96				1.96
		2.02				2.02
		1.96				1.96
	TUBERIA PVC-S 4" A.LL LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (F) ENTRE EJES F1 - F7					-
	TUBERIA PVC-S A-LL 4" BLOQUE F	2.02			3.00	6.06
	TUBERIA PVC-S 4" A.LL LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (C) ENTRE EJES C1 - C7					-
	TUBERIA PVC-S A-LL 4" BLOQUE C	2.02			3.00	6.06
	TOTAL ACTA 5					20.08
						-
	ACTA 6					-
	TUBERIA PVC-S 4" A.LL LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (D) ENTRE EJES D1 - D7					-
	TUBERIA PVC-S A-LL 4" BLOQUE D	2.02			3.00	6.06
	TUBERIA PVC-S 4" A.LL LOCALIZADOS EN BATERIAS DE					-
	TUBERIA PVC-S A-LL 4" BLOQUE G	2.02			3.00	6.06
						-
	TOTAL ACTA 6					12.12
						-
	ACTA 10					-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	BLOQUE D					
	BAJANTE -ALL29	2.59			1.00	2.59
	BAJANTE -ALL30	2.83			1.00	2.83
	BAJANTE -ALL31	3.53			1.00	3.53
	BLOQUE C					
	BAJANTE -ALL3	2.72			1.00	2.72
	BAJANTE -ALL2	1.96			1.00	1.96
	BAJANTE -ALL1	2.14			1.00	2.14
	BLOQUE E					
	BAJANTE -ALL12	5.35			1.00	5.35
	BAJANTE -ALL13	5.39			1.00	5.39
	BAJANTE -ALL14	5.64			1.00	5.64
	BLOQUE F					
	BAJANTE -ALL15	1.89			1.00	1.89
	BAJANTE -ALL16	2.10			1.00	2.10
	BAJANTE -ALL17	2.64			1.00	2.64
	BLOQUE G					
	BAJANTE -ALL18	2.79			1.00	2.79
	BAJANTE -ALL19	2.77			1.00	2.77
	BAJANTE -ALL20	2.77			1.00	2.77
	BLOQUE B					
	BAJANTE -ALL23	7.81			1.00	7.81
	BAJANTE -ALL36	4.60			1.00	4.60
	BAJANTE -ALL28	1.02			1.00	1.02
						-
	TOTAL ACTA 10					60.54
						-
	ACTA FINAL					-
						-
	TUBERIA BLOQUE A					

6179

BAJANTE CUARTO DE BOMBAS		10.75			1.00	10.75
BAJANTE CUARTO DE SUBESTACION		6.18			1.00	6.18
BAJANTE LAVANDERIA -ALL26		3.24			1.00	3.24
BAJANTE COCINA -ALL25		6.90			1.00	6.90
BAJANTE COMEDOR -ALL25		6.90			1.00	6.90
BAJANTE BAÑOS COMEDOR		1.20			1.00	1.20
BAJANTE BAÑOS AUDITORIO		12.45			1.00	12.45
						-
						-
RED SANITARIA VIGILANCIA		1.23			1.00	1.23
RED SANITARIA VIGILANCIA		1.30			1.00	1.30
RED SANITARIA VIGILANCIA		1.35			1.00	1.35
						-
		TOTAL ACTA FINAL				51.50

SUBTOTAL	144.24
VIENE	
TOTAL	144.24

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0229

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90033	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación tubería alcantarillado 6"	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES AREA m2	CANT	TOTAL
ACTA 7					
TBERIA PVC-S 6" LOCALIZADOS EN BATERIAS DE BAÑOS DEL BLOQUE (B) ENTRE EJES B1 - B6					-
TUBERIA SANITARIA BLOQUE B	8.19				8.19
					-
TOTAL ACTA 7					8.19
					-
ACTA FINAL					-
TUBERIA PVCS 4"					-
BAJANTE CUARTO DE BOMBAS	12.70			1.00	12.70
BAJANTE CUARTO DE SUBESTACION	3.15			1.00	3.15
					-
TOTAL ACTA FINAL					15.85
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90034	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación tubería alcantarillado 200 mm	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND.	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 9					
BLOQUE F					
AGUAS LLUVIAS (ALL)					
ALL16 - ALL17	12.00			1.00	12.00
BLOQUE E-F					
AGUAS LLUVIAS (ALL)					
ALL14 - ALL16	4.70			1.00	4.70
TOTAL ACTA 9					16.70
ACTA 10					
TUBERIA ALCANTARILLADO 200mm					
CONEXIONES A CAJAS					
BLOQUE A					
ALL25 A LA ALL26	11.50			1.00	11.50
TOTAL ACTA 10					11.50
ACTA 12					
REDES HIDROSANITARIAS					
AGUAS RESIDUALES					
BLOQUE C					
AR3 - AR4	4.30			1.00	4.30
BLOQUE D					
AR4 - AR31	9.83			1.00	9.83
AR31 - AR30	11.00			1.00	11.00
TOTAL ACTA 12					25.13
				SUBTOTAL	53.33
				VIENE	
				TOTAL	53.33

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÈCNICOS CONSIGNADOS.
**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No. 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3,81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

229

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO GI-F022
		VERSION 01
		FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90035	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación tubería alcantarillado 250 mm	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND.	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 9					
BLOQUE E - F					
AGUAS LLUVIAS (ALL)					
ALL17 - ALL34	4.00			1.00	4.00
BLOQUE F					
AGUAS LLUVIAS (ALL)					
ALL34 - ALL18	10.30			1.00	10.30
TOTAL ACTA 9					14.30
ACTA 10					-
TUBERIA ALCANTARILLADO 250mm					
CONEXIONES A CAJAS					
BLOQUE A					
ALL23 A LA ALL25	7.20			1.00	7.20
TOTAL ACTA 10					7.20
ACTA 12					
REDES HIDROSANITARIAS					
AGUAS RESIDUALES					
BLOQUE C					
ALL4 - ALL5	16.72			1.00	16.72
ALL5 - ALL6	11.32			1.00	11.32
ALL6 - ALL7	7.10			1.00	7.10
ALL8 - ALL32	21.47			1.00	21.47
BLOQUE D					
ALL32 - ALL9	36.94			1.00	36.94
ALL35 - ALL28	6.99			1.00	6.99
ALL26 - ALL9	4.70			1.00	4.70
TOTAL ACTA 12					105.24
ACTA 16					
TUBERIA ALCANTARILLADO 10"					
ZONA EXTERIOR BLOQUE F					
ALL39-ALL40	27.80			1.00	27.80
ALL40-PZALL#3 VIAZIPA	8.60			1.00	8.60
TOTAL ACTA 16					36.40
			SUBTOTAL		163.14
			VIENE		
			TOTAL		163.14

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.
**** SE REALIZA UN AJUSTE EN EL ACTA No. 5, DEBIDO A UN ERROR DE DIGITACIÓN SE INVIRTIO EL 3,81 POR 3,18 DEJANDO UN MENOR VALOR A COBRAR.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6123

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	RED DE AGUAS LLUVIAS	ITEM No.:	1.90038	DESCRIPCION DEL ITEM:	Cajas de inspección con tapa			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA 7					
						-
	CAJAS DE INSPECCIÓN					
	AGUAS LLUVIAS					
	BLOQUE C					
	ALL1				1.00	1.00
	ALL2				1.00	1.00
	ALL3				1.00	1.00
	ALL4				1.00	1.00
						-
	TOTAL ACTA 7					4.00
						-
	ACTA 9					-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS LLUVIAS					
	BLOQUE E					
	ALL12				1.00	1.00
	ALL13				1.00	1.00
	ALL14				1.00	1.00
	BLOQUE F					
	ALL15				1.00	1.00
	ALL16				1.00	1.00
	ALL17				1.00	1.00
	ALL34				1.00	1.00
	BLOQUE G					
	ALL18				1.00	1.00
						-
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS LLUVIAS					
	BLOQUE F y G					
	[illegible]				1.00	1.00
	BLOQUE D					
	[illegible]				1.00	1.00
	[illegible]				1.00	1.00
	[illegible]				1.00	1.00
	[illegible]				1.00	1.00
	[illegible]				1.00	1.00
	BLOQUE G					
	ALL19				1.00	1.00
	ALL20				1.00	1.00
						-
	TOTAL ACTA 9					16.00
	ACTA 10					
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS LLUVIAS					
	BLOQUE B					
	[illegible]				1.00	1.00
	BLOQUE A					
	[illegible]				1.00	1.00
	[illegible]				1.00	1.00
	ALL21				1.00	1.00
	TOTAL ACTA 10					4.00
	ACTA 11					
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS LLUVIAS					
	BLOQUE A					
	ALL25				1.00	1.00
	ALL26				1.00	1.00

6124

			TOTAL ACTA 11		2.00
ACTA 12					
REDES HIDROSANITARIAS					
AGUAS LLUVIAS					
ZONAS EXTERIORES					
BLOQUE C					
ALL11				1.00	1.00
ALL24				1.00	1.00
ALL5				1.00	1.00
ALL6				1.00	1.00
ALL7				1.00	1.00
ALL8				1.00	1.00
BLOQUE D					
ALL32				1.00	1.00
ALL9				1.00	1.00
BLOQUE A					
ALL10				1.00	1.00
BLOQUE E					
ALL37				1.00	1.00
ALL38				1.00	1.00
BLOQUE F					
ALL39				1.00	1.00
BLOQUE G					
ALL35				1.00	1.00
			TOTAL ACTA 12		13.00
ACTA 16					
CAJAS DE INSPECCION					
AGUAS LLUVIAS					
BLOQUE F				1.00	1.00
			TOTAL ACTA 16		1.00
					-
ACTA FINAL					-
					-
CAJAS DE INSPECCION CON TAPA					-
PARQUEADERO				2.00	2.00
					-
			TOTAL ACTA FINAL		2.00

SUBTOTAL	42.00
VIENE	
TOTAL	42.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATOSE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASFRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6225

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM No.:	1.90040	DESCRIPCION DEL ITEM:	Gabinetes Clase III contra incendios	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES PROFUNDIDAD	CANT	TOTAL
	ACTA 14					
	GABINETES PASILLOS					
1	BLOQUE D				1.00	1.00
2	BLOQUE C				1.00	1.00
3	BLOQUE F				1.00	1.00
4	BLOQUE G				1.00	1.00
5	BLOQUE A -COMEDOR				1.00	1.00
6	BLOQUE A - SALIDA PRINCIPAL				1.00	1.00

SUBTOTAL	6.00
VIENE	
TOTAL	6.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

229

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM No.:	1.90041	DESCRIPCION DEL ITEM:	Válvulas para red incendios 4"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
CONX. GABINETES DE INCENDIOS					
GABINETE BLOQUE D				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE C				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE F				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE G				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE A INGRESO PRINCIPAL				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE A COMEDOR				1.00	1.00

SUBTOTAL	6.00
VIENE	
TOTAL	6.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6729

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM No.:	1.90042	DESCRIPCION DEL ITEM:	Pruebas hidrostáticas a red de incendios	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
			LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA FINAL						
	VALVULA COMPUERTA						
	ACOMETIDA						
							-
	BLOQUE D	1				1.00	1.00
	BLOQUE C	2				1.00	1.00
	BLOQUE E	3				1.00	1.00
	BLOQUE F	4				1.00	1.00
	BLOQUE G	5				1.00	1.00
	BLOQUE A	6				1.00	1.00
	BLOQUE B	7				1.00	1.00
							-
							-
							-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	RED CONTRAINCENDIOS	ITEM No.:	1.90043	DESCRIPCION DEL ITEM:	Siamesa	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES PROFUNDIDAD	DIMENSIONES CANT	TOTAL
	ACTA FINAL					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA					
	BLOQUE A					
1	ENTRADA PRINCIPAL				1.00	1.00
				SUBTOTAL		1.00
				VIENE		
				TOTAL		1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

679

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.076-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIONES DE GAS	ITEM No.:	1.90044	DESCRIPCION DEL ITEM:	Válvula para gas en 1/2" - 1-1/2"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 12					
	ELEVADORES EN RED DE GAS					
	BLOQUES AULAS, COCINA					
	Y SALA CUNA					
	BLOQUE A				1.00	1.00
	BLOQUE B				1.00	1.00
	BLOQUE C				3.00	3.00
	BLOQUE D				3.00	3.00
	BLOQUE E				2.00	2.00
	BLOQUE F				3.00	3.00
	BLOQUE G				3.00	3.00
						-
	TOTAL ACTA 12					16.00
						-
	ACTA 16					-
	VALVULA PARA GAS DE 1/2"					
	BLOQUE A					
	COCINA				6.00	6.00
	BLQUE A-G					
	CAJILLA MEDIDOR				1.00	1.00
						-
	TOTAL ACTA 16					7.00
						-
	ACTA FINAL					-
						-
	VALVULA CALENTADOR					
	AULAS				14.00	14.00
						-
	TOTAL ACTA FINAL					14.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIONES DE GAS	ITEM No.:	1.90045	DESCRIPCION DEL ITEM:	Regulador para gas	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
	ACTA 12					
	ELEVADORES EN RED DE GAS					
	BLOQUES AULAS, COCINA					
	Y SALA CUNA					
	BLOQUE A				1.00	1.00
	BLOQUE B				1.00	1.00
	BLOQUE C				3.00	3.00
	BLOQUE D				3.00	3.00
	BLOQUE E				2.00	2.00
	BLOQUE F				3.00	3.00
	BLOQUE G				3.00	3.00
						-
	TOTAL ACTA 12					16.00
						-
	ACTA FINAL					-
	VALVULA CALENTADOR					
	COCINA				5.00	5.00
						-
	TOTAL ACTA FINAL					5.00

SUBTOTAL	21.00
VIENE	
TOTAL	21.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6279

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIONES DE GAS	ITEM No.:	1.90046	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tuberia en cobre para gas en 1/2"	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA FINAL					
	TUBO CU 1/2"					
	ACOMETIDA GAS DUCHAS					
						-
	BLOQUE D	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE D BAÑO 2	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE D BAÑO 3	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE C BAÑO 4	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE C BAÑO 5	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE C BAÑO 6	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE E BAÑO 7	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE E BAÑO 8	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE F BAÑO 9	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE F BAÑO 10	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE F BAÑO 11	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE G BAÑO 12	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE G BAÑO 13	2.93			1.00	2.93
	BLOQUE G BAÑO 14	2.93			1.00	2.93
						-
	TUBO CU 1/2"					
	ACOMETIDA RCI					
						-
	CUARTO DE BOMBAS RCI	9.38			1.00	9.38
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIONES DE GAS	ITEM No.:	1.90047	DESCRIPCION DEL ITEM:	Tuberia en cobre para gas en 3/4"	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
ACTA FINAL					
TUBO CU 3/4"					
ACOMETIDA GAS COCINA					
CALENTADOR 21 LTS	0.85			1.00	0.85
CALENTADOR 21 LTS	0.70			1.00	0.70
CALENTADOR 21 LTS	6.85			1.00	6.85
CALENTADOR 21 LTS	0.70			1.00	0.70
CALENTADOR 21 LTS	1.70			1.00	1.70
ACOMETIDA GAS COCINA	0.95			1.00	0.95
ACOMETIDA GAS COCINA	1.30			1.00	1.30
PUNTO BAÑO MARIA	1.10			1.00	1.10
PUNTO BAÑO MARIA	3.81			1.00	3.81
PUNTO ESTUFA ENANA 1	2.20			1.00	2.20
PUNTO ESTUFA ENANA 2	3.70			1.00	3.70
PUNTO ESTUFA	5.90			1.00	5.90
PUNTO ASADOR 2 PLANCHAS	6.44			1.00	6.44
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INSTALACIONES DE GAS	ITEM No.:	1.90048	DESCRIPCION DEL ITEM:	Anclaje de tuberia	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	AREA m2		
	ACTA FINAL					
	TUBO CU 3/4"					
	ACOMETIDA GAS COCINA					
						-
	COCINA 1				22.00	22.00
	CUARTO DE BOMBAS 2				16.00	16.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	23/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	ENCHAPES MUROS	ITEM No.:	1,10,001	DESCRIPCION DEL ITEM:	ACABADO EN GRANITO MESONES (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA)	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 15					
	BLOQUE B					-
	AREA DE GATEO					-
	MESONES EN CONCRETO					-
	A (AREA TOMADA DE AUTOCAD)	4.05	0.64		1.00	2.59
	COLUMNA	0.45	0.38		-1.00	(0.17)
	B (AREA TOMADA DE AUTOCAD)	0.64	4.09		1.00	2.62
	C	3.03	0.64		1.00	1.94
	BLOQUE B					-
	AREA DE LACTANCIA					-
	MESONES EN CONCRETO					-
	MESON (AREA TOMADA DE AUTOCAD)	6.70	0.64		1.00	4.29
	COLUMNA	0.38	0.38		-1.00	(0.14)
	BLOQUE A					-
	AREA DE PORTERIA					-
	MESONES EN CONCRETO					-
	MESON (AREA TOMADA DE AUTOCAD)	3.40	0.64		1.00	2.18
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	13.31
					VIENE	
					TOTAL	13.31

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6755

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PINTURA	ITEM No.:	1,11,001	DESCRIPCION DEL ITEM:	PINTURA EPOXICA	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A12)	1.20	0.10		0.12	0.12
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A13)	1.40	0.10		0.14	0.14
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A14)	1.10	0.10		0.11	0.11
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A15)	1.70	0.10		0.17	0.17
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A16)	1.10	0.10		0.11	0.11
BLOQUE B-CUARTO RACK PPAL (A17)	0.90	0.10		0.09	0.09
BLOQUE A-SUBESTACION (A1)	2.40	4.20		10.08	10.08
BLOQUE A-SUBESTACION (A2)	1.30	1.30		1.69	1.69
BLOQUE A-CUARTO BT (A3)	0.70	0.10		0.07	0.07
BLOQUE A-CUARTO BT (A4)	1.50	0.10		0.15	0.15
BLOQUE A-CUARTO BT (A5)	0.80	0.10		0.08	0.08
BLOQUE A-CUARTO BT (A6)	2.10	0.10		0.21	0.21
BLOQUE A-CUARTO PLANTA (A7)	1.50	0.10		0.15	0.15
BLOQUE A-CUARTO PLANTA (A8)	2.80	0.10		0.28	0.28
BLOQUE A-CUARTO PLANTA (A9)	1.20	0.10		0.12	0.12
BLOQUE A-CUARTO PLANTA (A10)	2.10	0.10		0.21	0.21
BLOQUE A-CUARTO PLANTA (A11)	0.80	0.10		0.08	0.08
				SUBTOTAL	13.86
				VIENE	
				TOTAL	13.86

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÈCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105916

9279

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,002	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	CAMA ARENA		
ACTA 16					
ORINAL DE FLUXOMETRO					
BLOQUE B					
ZONA ADMINISTRATIVA				1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	
TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO OLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088509

MYRIAM ESTRID VARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6729

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.003	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 13					
	MEZCLADORES DUCHAS AULAS					
	BLOQUE C					
	(BAÑOS DE 4 AL 6)				3.00	3.00
	BLOQUE D					
	(BAÑOS DE 1 AL 3)				3.00	3.00
	BLOQUE E					
	(BAÑOS DE 7 AL 8)				2.00	2.00
	BLOQUE F					
	(BAÑOS DE 9 AL 11)				3.00	3.00
	BLOQUE G					
	(BAÑOS DE 12 AL 14)				3.00	3.00
	TOTAL ACTA 13					14.00
	ACTA 16					
	DUCHA MEZCLADORA					
	BLOQUE B					
	ZONA ADMINISTRATIVA				1.00	1.00
	TOTAL ACTA 16					1.00
	SUBTOTAL					15.00
	VIENE					-
	TOTAL					15.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6798

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	23/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,004	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	CAMA ARENA		
ACTA 16					
LAVAPLATOS					
BLOQUE B					
SALA DE LACTANCIA				1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	
TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6129

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,005	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 18" y 30"	UNIDAD:	JGO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
BLOQUE B					
BAÑOS AREA ADMINISTRATIVA				2.00	2.00
BLOQUE A					
BAÑO ENFERMERIA				1.00	1.00
BAÑO AUDITORIO				1.00	1.00

SUBTOTAL	4.00
VIENE	
TOTAL	4.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODCIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-106910

0740

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,006	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA (LAVADO DE OLLAS)	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE A					
COCINA					
POCETA (LAVADO DE OLLAS)				1.00	1.00
				SUBTOTAL	1.00
				VIENE	
				TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202488503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.007	DESCRIPCION DEL ITEM:	MESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL					
BLOQUE A					-
COCINA					
MESON AUXILIAR	2.38		0.85	1.00	2.02
RECIBO DE LOSA1	1.11		1.11	3.00	3.70
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.008	DESCRIPCION DEL ITEM:	POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO UNA SOLA PIEZA CON EL MESON EN ACERO INOXIDABLE CON SALPICADERO POSTERIOR H=10CM	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL					
BLOQUE A					-
COCINA					
RECIBO MATERIA PRIMA	1.94		0.85	1.00	1.65
PREPARACION	3.74		0.85	1.00	3.18
AREA LAVADO	2.59		0.85	1.00	2.20
					-
				SUBTOTAL	7.03
				VIENE	
				TOTAL	7.03

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM PATRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6295

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,009	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS QUIRURJICO TIPO PARED EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE A					
COCINA					
LAVAMANOS QUIRURJICO				1.00	1.00
TOTAL ACTA 17					1.00
ACTA FINAL					
BLOQUE A					
COCINA					
LAVAMANOS QUIRURJICO				1.00	1.00
TOTAL ACTA FINAL					1.00

SUBTOTAL	2.00
VIENE	
TOTAL	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

4449

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,010	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMPANA EXTRACTORA SEGÚN DISEÑO HVAC	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	BLOQUE A					
	COCINA					
	CAMPANA EXTRACTORA				2.00	2.00
	SUBTOTAL					2.00
	VIENE					
	TOTAL					2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

SH29

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.011	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUFA INDUSTRIAL ENANA	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	BLOQUE A					
	COCINA					
	ESTUFA INDUSTRIAL ENANA				1.00	1.00
	TOTAL ACTA 17					1.00
	ACTA FINAL					
	BLOQUE A					
	COCINA					
	ESTUFA INDUSTRIAL ENANA				1.00	1.00
	TOTAL ACTA FINAL					1.00
				SUBTOTAL		2.00
				VIENE		
				TOTAL		2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,012	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASADOR INDUSTRIAL DOS PLANCHAS EN PLATINA DE HIERRO	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE A					
COCINA					
ASADOR INDUSTRIAL				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
VIENE					
TOTAL					1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,014	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUSTRIAL A GAS - ACERO INOXIDABLE	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE A					
COCINA					
COCINA INDUSTRIAL A GAS				1.00	1.00
				SUBTOTAL	1.00
				VIENE	
				TOTAL	1.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

8227

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12.015	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PARA SIFÓN METÁLICA Ø SEGÚN DISEÑO HIDROSANITARIO	UNIDAD: UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
REJILLA SIFON METALICA					
BLOQUE C				9.00	9.00
BLOQUE D				9.00	9.00
BLOQUE E				6.00	6.00
BLOQUE F				9.00	9.00
BLOQUE G				9.00	9.00
BLOQUE A				14.00	14.00
BLOQUE B				8.00	8.00

SUBTOTAL	64.00
VIENE	
TOTAL	64.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID BARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6719

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2026
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.016	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS 8"	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	BLOQUE A					-
	COCINA					
	RECIBO MATERIA PRIMA				1.00	1.00
	PREPARACION				2.00	2.00
	AREA LAVADO				2.00	2.00
						-
	BLOQUE B					-
	LAVA COLAS				3.00	3.00
	LAVAPLATOS (ZONA LACTANCIA)				1.00	1.00

SUBTOTAL	9.00
VIENE	
TOTAL	9.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1,12,017	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA INDUSTRIAL - DUCHA PRELAVADO	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	BLOQUE A					-
	COCINA					
	AREA LAVADO				1.00	1.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS	ITEM No.:	1.12.018	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL CROMADA TIPO JARDIN PESADA CONEXIÓN MANGUERA			UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	LLAVE TERMINAL CROMADA					
	LLAVE MANGUERA				6.00	6.00

SUBTOTAL	6.00
VIENE	
TOTAL	6.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FAGUAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6152

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	CUBIERTA	ITEM No.:	1,13,001	DESCRIPCION DEL ITEM:	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANT	
ACTA 9					
BLOQUE C	35.96	8.33		1.00	299.55
BLOQUE D	35.96	8.35		1.00	300.27
BLOQUE E	23.97	8.34		1.00	199.91
BLOQUE F	35.98	8.34		1.00	300.07
BLOQUE G	35.95	8.35		1.00	300.18
TOTAL ACTA 9					1399.98
ACTA 12					
BLOQUE B					-
ZONA A 1	8.54	9.10		1.00	77.71
ZONA A 2	9.67	8.55		1.00	82.68
BLOQUE A					-
ZONA B 1 COMEDOR	16.75	13.55		1.00	226.96
ZONA B 2 SALON MULTIPLE	10.75	13.55		1.00	145.66
BLOQUE A					-
ZONA C 1 ACCESO PRINCIPAL	13.90	7.60		1.00	105.64
TOTAL ACTA 12					638.65
ACTA 17					
CUARTO DE BOMBAS	11.00	6.20		1.00	68.20
TOTAL ACTA 17					68.20
SUBTOTAL					2,106.83
VIENE					
TOTAL					2,106.83

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6153

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	CARPINTERIA METALICA	ITEM No.:	1,15,001	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PIVOTANTE METALICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 DE UNA HOJA BATIENTE, BASTIDOR EN PERFIL COLD ROLLED CAL. 18 ENTAMBORADO EN LAMINA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR RAL 2005, FIJO EN VIDRIO TEMPLADO 5MM, FIJO INFERIOR EN FORMICA, CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	# PUERTAS	CANT	TOTAL
	ACTA 16					
	ACCESO AULAS					-
	BLOQUE C					
	PUERTAS 1	1.00	2.88		1.00	2.88
	PUERTAS 2	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 3	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 4	1.00	2.88		1.00	2.88
	PUERTAS 5	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 6	1.00	2.90		1.00	2.90
	BLOQUE D					-
	PUERTAS 7	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 8	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 9	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 10	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 11	1.00	2.88		1.00	2.88
	PUERTAS 12	1.00	2.89		1.00	2.89
	BLOQUE F					-
	PUERTAS 13	1.00	2.88		1.00	2.88
	PUERTAS 14	1.00	2.91		1.00	2.91
	PUERTAS 15	1.00	2.89		1.00	2.89
	PUERTAS 16	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 17	1.00	2.88		1.00	2.88
	PUERTAS 18	1.00	2.89		1.00	2.89
	BLOQUE G					-
	PUERTAS 19	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 20	1.00	2.91		1.00	2.91
	PUERTAS 21	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 22	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 23	1.00	2.90		1.00	2.90
	PUERTAS 24	1.00	2.89		1.00	2.89
						-
	TOTAL ACTA 16					69.37
	ACTA 17					
	BLOQUE B					
	P-01 (1)		1.01	2.47	1.00	2.49
	ZONA DE LACTANCIA					
	P-01 (2)		1.03	2.47	1.00	2.54
	ACCESO ADMINISTRACION					
	P-01 (3)		1.01	2.46	1.00	2.48
	ACCESO AULAS					
	BLOQUE E					
	PUERTAS 1		1.00	2.89	1.00	2.89
	PUERTAS 2		1.00	2.88	1.00	2.88
	PUERTAS 3		1.00	2.88	1.00	2.88
	PUERTAS 4		1.00	2.90	1.00	2.90
						-
	TOTAL ACTA 17					19.06
					SUBTOTAL	88.43
					VIENE	
					TOTAL	88.43

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-106910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,003	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 BASTIDOR EN PERFIL COLD ROLLED CAL.18, CON REJILLA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO ACABADO TIPO CROMO, CERRADURA DE TAMBOR, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO ACABADO TIPO CROMO SCHLAGE B362 O SIMILAR.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 15					
	BLOQUE B CUARTO ELECTRICO					
	P-03		1.00	2.46	1.00	2.46
	BLOQUE A					
	P-03		1.00	2.79	1.00	2.79
	BLOQUE A					
	P-03		1.00	2.81	1.00	2.81
	BLOQUE A					
	P-03		1.03	2.76	1.00	2.84
	TOTAL ACTA 15					10.90
	ACTA 17					
	BLOQUE A					
	P-03 (1)		0.77	2.43	1.00	1.87
	ENFERMERIA					
	P-03 (2)		1.03	2.92	1.00	3.01
	RECIBO DE SUCIOS -LAVA TRAPEROS					
	P-03 (3)		0.91	2.42	1.00	2.20
	TOTAL ACTA 17					7.08
	ACTA 18					
	CUARTO DE BOMBAS					
	P-03 (1)		1.25	2.15	1.00	2.69
	TOTAL ACTA 18					2.69
				SUBTOTAL		20.67
				VIENE		
				TOTAL		20.67

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

6135