MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,004	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS BATIENTES, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, BASTIDOR EN PERFIL COLD ROLLED CAL. 18 ENTAMBORADO EN LAMINA, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, FIJO EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4MM, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, CERROJO DE SEGURIDAD, DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROM SCHLAGE B362 O SIMILAR. DE 2,00 x 2,40 MTRS.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE A PUERTAS ACCESO (EMERGENCIA)					
P-04		2.00	2.92	2.00	11.68
TOTAL ACTA 15					**11.68**
ACTA 17					
BLOQUE B ENTRADA Y RECIBIDOR					
P-04 (1)		2.03	2.45	1.00	4.97
BLOQUE A ACCESO COMEDOR					
P-04 (2)		2.00	2.92	1.00	5.84
ACCESO AUDITORIO					
P-04 (3)		2.03	2.93	1.00	5.95
TOTAL ACTA 17					**16.76**
SUBTOTAL					28.44
VIENE					
TOTAL					28.44

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

6756

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,005	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-05SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LAMINA MICROPERFORADA COLD ROLLED CAL.18, REJILLA SEGUN ALADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROMO, CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, CERRADURA DE TAMBOR. DE 0,80 x 2,40 MTRS.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACION ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 18					
BLOQUE B					
P-05 (1)		0.80	2.43	1.00	1.94
DEPOSITO DE MATERIAL					
P-05 (2)		0.77	2.45	1.00	1.89
			SUBTOTAL		3.83
			VIENE		
			TOTAL		3.83

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE EJUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6754

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,006	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-06SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COLD ROLLED CAL 18 GRAFILADO HORIZONTAL SEGUN ALZADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL , CERROJO DE SEGURIDAD, DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROMO SCHLAGE B362 O SIMILAR. DE 0,70 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE A PORTERIA					
P-06		0.77	2.44	1.00	1.87
TOTAL ACTA 15					1.87
ACTA 17					
BLOQUE B VESTIER					
P-06 (1)		1.00	2.45	1.00	2.45
BLOQUE A CUARTO DE ASEO					
P-06 (2)		0.75	2.90	1.00	2.18
TOTAL ACTA 17					4.63

SUBTOTAL	6.49
VIENE	
TOTAL	6.49

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,007	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA COLD ROLLED CAL 18 GRAFILADO HORIZONTAL SEGUN ALZADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3", DISPOSITIVO ANTIPANICO DE EMPUJE SERIE UNIVERSAL, MODELO DE SOBREPONER CON ACCIONAMIENTO EXTERIOR DE MANILLA GIRATORIA Y CILINDRO PARA LLAVE, BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS SUPERIOR DE ACABADO GRIS METALICO TIPO PHILILIPS 0008508 O SIMILAR. DE 1,00 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	BLOQUE B BAÑOS ADMINISTRACION					
	P-07 (1)		1.05	2.47	1.00	2.59
	P-07 (2)		1.05	2.45	1.00	2.57
	BLOQUE A BAÑO ENFERMERIA					
	P-07 (3)		0.98	2.91	1.00	2.85
	BAÑO DISCAPACIDAD AUDITORIO					
	P-07 (4)		1.00	2.74	1.00	2.74
	TOTAL ACTA 17					10.75

SUBTOTAL	10.75
VIENE	
TOTAL	10.75

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILO BOHORQUEZ LESMES REPRESENTANTE LEGAL - OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA No Mat.25202-088503	NATALIA TRISTANCHO CLEVES REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA CONSORCIO STARK No Mat. 25202-225673	FABIAN BOHORQUEZ LESMES DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA No Mat.25202-088508	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO STARK No Mat. 25202-105910

679

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,009	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TUBERIA DE ACERO AGUA NEGRA PERFIL CUADRADO DE 2" PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA MATE, VARILLA LISA DE 1/2 " PULGADA SOLDADA AL MARCO PINTURA ELECTROSTATICA NEGRA MATE, PERFIL DE 2"X6" ESTRUCTURA PUERTA, PIVOTE CON RODAMIENTO SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR, PLATINA 1/2 ", PERNO DE 4"ANCLADOS A LOSA A MURO SEGUN RECOMENDACIONES DE DISEÑOS DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, PASADOR PARA CANDADO. DE 4,80 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE A ACCESO PRINCIPAL					
P-12		4.76	2.90	1.00	13.80
			SUBTOTAL		13.80
			VIENE		
			TOTAL		13.80

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0969

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,011	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE 2 HOJAS BATIENTES. BASTIDOR EN PERFIL COLD ROLLED CAL.18 CON REJILLA SEGÚN ALZADO, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005, TRIPLE BISAGRA TIPO OMEGA DE 3". CERRADURA DE MANIJA CILINDRICA INSTITUCIONAL, CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO CON ACABADO TIPO CROMO, CERRADURA DE TAMBOR, CERROJO DE SEGURIDAD DE DOBLE CILINDRO ACABADO TIPO CROMO SCHLAGE B362 O SIMILAR. DE 2,00 x 2,40 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 15					
	BLOQUE A SUBESTACION					
	P -16		3.01	2.88	1.00	8.67
				SUBTOTAL		8.67
				VIENE		
				TOTAL		8.67

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6767

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	PUERTAS METALICAS	ITEM No.:	1,15,012	DESCRIPCION DEL ITEM:	P-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CUARTO DE BASURA SALA CUNA EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, MARCO EN LAMINA METALICA COLD ROLLED CAL. 18, ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA RAL 2005. DE 0,60 x 0,60 MTRS	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 18					
BLOQUE B					
ENTRE LAVA COLAS - CUARTO PAÑALES					
P-17 (1)		0.60	0.60	1.00	0.36
				SUBTOTAL	0.36
				VIENE	
				TOTAL	0.36

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE EJERCE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BONORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-086303

NATALIE TRIS ANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BONORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6162

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1,15,013	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO BATIENTE CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 0,60 x 1,10 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 13					
	BLOQUE E VETANAS EXTERNAS BAÑOS					
	V1 -1		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -2		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -3		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -4		1.65	1.20	1.00	1.97
	BLOQUE F					
	V1 -1		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -2		1.65	1.19	1.00	1.96
	V1 -3		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -4		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -5		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -6		1.65	1.20	1.00	1.98
	BLOQUE G					
	V1 -1		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -2		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -3		1.65	1.22	1.00	2.00
	V1 -4		1.65	1.22	1.00	2.01
	V1 -5		1.65	1.22	1.00	2.00
	V1 -6		1.65	1.21	1.00	2.00
	BLOQUE C					
	V1 -1		1.65	1.20	1.00	1.98
	V1 -2		1.64	1.21	1.00	1.98
	V1 -3		1.64	1.21	1.00	1.98
	V1 -4		1.64	1.22	1.00	2.00
	V1 -5		1.64	1.22	1.00	2.00
	V1 -6		1.65	1.21	1.00	2.00
	BLOQUE D					
	V1 -1		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -2		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -3		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -4		1.65	1.21	1.00	2.00
	TOTAL ACTA 13					51.72
	ACTA 14					
	BLOQUE D VETANAS EXTERNAS BAÑOS					
	V1 -5		1.65	1.21	1.00	2.00
	V1 -6		1.65	1.22	1.00	2.01
	BLOQUE B					

6763

ZONA DE ALIMENTACION						
V1-1			1.02	1.28	1.00	1.31
V1-2			1.02	1.28	1.00	1.31
V1-3			1.01	1.28	1.00	1.29
SALA DE LACTANCIA						
V1 -4			1.02	1.29	1.00	1.31
V1 -5			1.02	1.29	1.00	1.31
V1 -6			1.02	1.28	1.00	1.31
ADMINISTRACION						
FRENTE BLOQUE G						
V1 -7			1.51	1.285	1.00	1.94
V1 -8			1.51	1.285	1.00	1.94
V1 -9			1.00	1.285	1.00	1.29
FRENTE COMEDOR						
V1 -10			1.01	1.29	1.00	1.30
V1 -11			1.01	1.29	1.00	1.30
BLOQUE D						
V1 -12			1.52	1.29	1.00	1.95
V1 -13			1.51	1.29	1.00	1.94
V1 -14			0.76	1.29	1.00	0.98
V1 -15			1.01	1.29	1.00	1.30
		TOTAL ACTA 14				**25.78**

SUBTOTAL	77.50
VIENE	-
TOTAL	**77.50**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALIE TRISTANCHO CLEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

6764

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.014	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 2,18 x 1,10 Mtrs	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 13					
BLOQUE E VETANAS INTERNAS BAÑOS					
V9 -1		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -2		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -3		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -4		1.40	1.20	1.00	1.68
BLOQUE F					
V9 -1		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -2		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -3		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -4		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -5		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -6		1.40	1.20	1.00	1.68
BLOQUE G					
V9 -1		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -2		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -3		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -4		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -5		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -6		1.40	1.20	1.00	1.68
BLOQUE C					
V91 -1		1.40	1.20	1.00	1.68
V91 -2		1.40	1.20	1.00	1.68
V91 -3		1.40	1.20	1.00	1.68
V91 -4		1.40	1.20	1.00	1.68
V91 -5		1.40	1.20	1.00	1.68
V91 -6		1.40	1.20	1.00	1.68
BLOQUE D					
V9 -1		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -2		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -3		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -4		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -5		1.40	1.20	1.00	1.68
V9 -6		1.40	1.20	1.00	1.68
				SUBTOTAL	47.04
				VIENE	-
				TOTAL	47.04

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÈCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6169

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1,15,015	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 0,98 x 1,10 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 13					
BLOQUE E					
VETANA FIJAS SALON- BAÑOS					
V3 -1		0.55	2.63	1.00	1.45
V3 -2		0.58	2.62	1.00	1.52
V3 -3		0.57	2.62	1.00	1.49
V3 -4		0.53	2.62	1.00	1.39
BLOQUE F					
V3 -1		0.57	2.64	1.00	1.50
V3 -2		0.57	2.62	1.00	1.49
V3 -3		0.58	2.64	1.00	1.53
V3 -4		0.58	2.63	1.00	1.53
V3 -5		0.58	2.64	1.00	1.53
V3 -6		0.56	2.62	1.00	1.47
BLOQUE G					
V3 -1		0.54	2.64	1.00	1.43
V3 -2		0.57	2.64	1.00	1.50
V3 -3		0.57	2.64	1.00	1.50
V3 -4		0.59	2.65	1.00	1.56
V3 -5		0.56	2.65	1.00	1.48
V3 -6		0.55	2.62	1.00	1.44
BLOQUE C					
V3 -1		0.53	2.63	1.00	1.39
V3 -2		0.58	2.63	1.00	1.53
V3 -3		0.57	2.63	1.00	1.50
V3 -4		0.58	2.63	1.00	1.53
V3 -5		0.58	2.63	1.00	1.53
V3 -6		0.57	2.65	1.00	1.51
BLOQUE D					
V3 -1		0.54	2.63	1.00	1.42
V3 -2		0.59	2.65	1.00	1.56
V3 -3		0.58	2.64	1.00	1.53
V3 -4		0.57	2.64	1.00	1.50
V3 -5		0.58	2.63	1.00	1.53
V3 -6		0.54	2.63	1.00	1.42
TOTAL ACTA 13					**41.76**
ACTA 14					
BLOQUE B					
FRENTE BLOQUE G					
V3 -1		0.50	1.29	1.00	0.64
V3 -2		0.50	1.29	1.00	0.64

9766

OFICINAS FRENTE BLOQUE A						
V3 -3			0.50	1.29	1.00	0.65
V3 -4			0.51	1.29	1.00	0.66
FRENTE BLOQUE D						
V3 -5			0.51	1.29	1.00	0.66
		TOTAL ACTA 14				**3.25**

SUBTOTAL	45.01
VIENE	-
TOTAL	45.01

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

4929

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1,15,018	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-06 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CENTRAL Y REJILLAS DE VENTILACION LATERALES CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO EN 5 M.M. DE 2,20 x 0,40 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 14					
BLOQUE B					
V6 -1		1.52	0.31	1.00	0.47
BLOQUE A					
COCINA					
V6-1		1.40	0.52	1.00	0.73
LAVANDERIA					
V6-2		1.40	0.52	1.00	0.73
V6-3		1.40	0.52	1.00	0.73
V6-4		1.40	0.52	1.00	0.73
BAÑOS AUDITORIO					
V6-1		1.50	0.30	1.00	0.45
V6-2		1.50	0.30	1.00	0.45
V6-3		1.50	0.30	1.00	0.45
V6-4		1.50	0.30	1.00	0.45
BLOQUE A CUBIERTA					
V6-1		4.56	0.62	1.00	2.80
V6-2		6.04	0.62	1.00	3.71
V6-3		5.55	0.62	1.00	3.41
V6-4		7.40	0.65	1.00	4.81
V6-5		2.52	0.62	1.00	1.55
TOTAL ACTA 14					21.47

SUBTOTAL	21.47
VIENE	
TOTAL	21.47

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON OLIJO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TAUSANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6968

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.020	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3631 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CENTRAL Y REJILLAS DE VENTILACION LATERALES CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO EN 5 M.M. DE 1,40 x 0,40 Mts.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	AREA		
ACTA 14					
BLOQUE A ZONA CUARTOS ELECTRICOS					
V8 -1		1.40	0.52	1.00	0.73
V8 -2		1.40	0.52	1.00	0.73
TOTAL ACTA 14					1.46
ACTA 15 BLOQUE A COCINA					
V8 -1		0.52	0.36	2.00	0.37
TOTAL ACTA 15					0.37
ACTA FINAL CUARTO DE BOMBAS					
V8 -1	10.73	0.73		1.00	7.83
V8 -2 AREA TRIANGULO	4.97	0.85	2.11	2.00	4.22
TOTAL ACTA FINAL					12.06
				SUBTOTAL	13.88
				VIENE	-
				TOTAL	13.88

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088509

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6769

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.021	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-09 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 1,83 x 1,80 Mrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 14					
	BLOQUE A					
	V9 -1		2.77	2.41	1.00	6.67
	V9 -2		2.77	2.41	1.00	6.68
	V9-3		2.00	3.14	1.00	6.28
	V9-4		1.26	5.83	1.00	7.35
	V9 -5		1.26	5.83	1.00	7.35
	BLOQUE A					
	V9-1		1.27	2.69	1.00	3.40
	V9-2		1.27	2.69	1.00	3.40
	V9-3		1.27	2.68	1.00	3.40
	V9-4		1.27	2.68	1.00	3.40
	BLOQUE A					
	V9 -5		2.00	3.14	1.00	6.28
	V9 -6		1.27	5.83	1.00	7.40
	V9 -7		1.27	5.83	1.00	7.40
	V9 -8		1.27	5.83	1.00	7.40
	V9 -9		1.26	5.83	1.00	7.35
	ACCESO BLOQUE A PORTERIA PARTE SUPERIOR					
	V9 -1		6.92	1.13	1.00	7.79
	TOTAL ACTA 14					**91.56**
					SUBTOTAL	91.56
					VIENE	
					TOTAL	**91.56**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DESE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID PARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

0219

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2026
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.026	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMNIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJO CENTRAL Y BATIENTES LATERALES CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 2,10 x 1,50 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
	ACTA 14					
	BLOQUE A					
	V14-1		3.02	1.35	1.00	4.08
					SUBTOTAL	4.08
					IVA E	
					TOTAL	4.08

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON OBLAD MOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN MOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

LEL 9

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1,15,027	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 4,06 x 1,60 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 13					
BLOQUE E CUBIERTA FACHADA POSTERIOR					
V-1		5.74	1.40	1.00	8.04
V-2		5.74	1.40	1.00	8.04
V-3		5.74	1.40	1.00	8.04
V-4		5.74	1.40	1.00	8.04
BLOQUE F					
V-1		5.74	1.40	1.00	8.04
V-2		5.74	1.40	1.00	8.04
V-3		5.74	1.40	1.00	8.04
V-4		5.74	1.40	1.00	8.04
V-5		5.74	1.40	1.00	8.04
V-6		5.74	1.40	1.00	8.04
BLOQUE G					
V-1		5.74	1.40	1.00	8.04
V-2		5.74	1.40	1.00	8.04
V-3		5.74	1.40	1.00	8.04
V-4		5.74	1.40	1.00	8.04
V-5		5.74	1.40	1.00	8.04
V-6		5.74	1.40	1.00	8.04
BLOQUE C					
V-1		5.74	1.40	1.00	8.04
V-2		5.74	1.40	1.00	8.04
V-3		5.74	1.40	1.00	8.04
V-4		5.74	1.40	1.00	8.04
V-5		5.74	1.40	1.00	8.04
V-6		5.74	1.40	1.00	8.04
BLOQUE D					
V-1		5.74	1.40	1.00	8.04
V-2		5.74	1.40	1.00	8.04
V-3		5.74	1.40	1.00	8.04
V-4		5.74	1.40	1.00	8.04
V-5		5.74	1.40	1.00	8.04
V-6		5.74	1.20	1.00	6.89
				SUBTOTAL	223.86
				VIENE	
				TOTAL	223.86

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6729

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO GI-F022 VERSION 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.029	DESCRIPCION DEL ITEM:	V-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN PERFILERIA TUBULAR DE ALUMINIO SIST. 3831 EN ANODIZADO NATURAL TIPO FIJA CENTRAL Y BATIENTES LATERALES CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 5 M.M. DE 5,20 x 1,50 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 13					
	BLOQUE E CUBIERTA FACHADA FRONTAL					
	V3 -1		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -2		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -3		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -4		5.73	0.52	1.00	2.98
	BLOQUE F					
	V3 -1		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -2		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -3		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -4		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -5		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -6		5.73	0.52	1.00	2.98
	BLOQUE G					
	V3 -1		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -2		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -3		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -4		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -5		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -6		5.73	0.52	1.00	2.98
	BLOQUE C					
	V3 -1		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -2		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -3		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -4		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -5		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -6		5.73	0.52	1.00	2.98
	BLOQUE D					
	V3 -1		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -2		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -3		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -4		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -5		5.73	0.52	1.00	2.98
	V3 -6		5.73	0.52	1.00	2.98
				SUBTOTAL		83.43
				VIENE		
				TOTAL		83.43

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TINSTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

674

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	VENTANAS	ITEM No.:	1.15.030	DESCRIPCION DEL ITEM:	PV-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO SIST. 8025 EN ANODIZADO NATURAL TIPO CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 5 M.M. DE 5,01 x 2,40 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 14					
BLOQUE E					
PV1 -1		2.33	2.90	1.00	6.76
PV1 -2		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -3		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -4		2.40	2.90	1.00	6.95
BLOQUE F					
PV1 -1		2.30	2.90	1.00	6.67
PV1 -2		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -3		2.45	2.90	1.00	7.10
PV1 -4		2.44	2.90	1.00	7.08
PV1 -5		2.45	2.90	1.00	7.09
PV1 -6		2.38	2.90	1.00	6.91
BLOQUE G					
PV1 -1		2.30	2.90	1.00	6.67
PV1 -2		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -3		2.45	2.90	1.00	7.10
PV1 -4		2.44	2.90	1.00	7.08
PV1 -5		2.45	2.90	1.00	7.09
PV1 -6		2.38	2.90	1.00	6.91
BLOQUE C					
PV1 -1		2.30	2.90	1.00	6.67
PV1 -2		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -3		2.45	2.90	1.00	7.10
PV1 -4		2.44	2.90	1.00	7.08
PV1 -5		2.45	2.90	1.00	7.09
PV1 -6		2.38	2.90	1.00	6.91
BLOQUE D					
PV1 -1		2.30	2.90	1.00	6.67
PV1 -2		2.45	2.90	1.00	7.11
PV1 -3		2.45	2.90	1.00	7.10
PV1 -4		2.44	2.90	1.00	7.08
PV1 -5		2.45	2.90	1.00	7.09
PV1 -6		2.38	2.90	1.00	6.91
		TOTAL ACTA 14			**195.72**
ACTA 15					
BLOQUE A					
V13 -1		1.43	1.15	1.00	1.64
V13 -2		1.43	1.15	1.00	1.64
V13 -3		1.43	1.15	1.00	1.64
		TOTAL ACTA 15			**4.93**
				SUBTOTAL	200.65
				VIENE	
				TOTAL	**200.65**

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIA CRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASHID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6124

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	PUERTA VENTANAS - SISTEMA CORREDIZO	ITEM No.:	1,15,031	DESCRIPCION DEL ITEM:	PV-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN ALUMINIO SIST. 8025 EN ANODIZADO NATURAL TIPO CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO DE 5 M.M. DE 7,95 x 2,40 Mtrs.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B TRANSICION EXTERIOR					
PV -02		8.60	2.90	1.00	24.94
			SUBTOTAL		24.94
			VIENE		
			TOTAL		24.94

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6745

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OTROS	ITEM No.:	1.15.033	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL DE 4MM. FLOTADO. (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO)			UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
BAÑOS AULAS					
BLOQUE D					
BAÑOS 1		1.58	0.44	2.00	1.39
BAÑOS 2		1.58	0.44	2.00	1.39
BAÑOS 3		1.58	0.44	2.00	1.39
					-
BLOQUE C					-
BAÑOS 4		1.58	0.44	2.00	1.39
BAÑOS 5		1.58	0.44	2.00	1.39
BAÑOS 6		1.58	0.44	2.00	1.39
					-
BLOQUE E					-
BAÑOS 7		1.58	0.45	2.00	1.42
BAÑOS 8		1.58	0.45	2.00	1.42
					-
BLOQUE F					-
BAÑOS 9		1.58	0.45	2.00	1.42
BAÑOS 10		1.58	0.45	2.00	1.42
BAÑOS 11		1.58	0.45	2.00	1.42
					-
BLOQUE G					-
BAÑOS 12		1.58	0.45	2.00	1.42
BAÑOS 13		1.58	0.45	2.00	1.42
BAÑOS 14		1.58	0.45	2.00	1.42
					-
BLOQUE B					-
ZONA LAVACOLAS		1.26	0.39	1.00	0.49
ADMINISTRACION		0.55	0.55	2.00	0.61
VESTIER		0.50	0.80	1.00	0.40
					-
BLOQUE A					-
AUDITORIO					-
BAÑO DISCAPACIDAD		0.55	0.55	1.00	0.30
BAÑO ADULTOS		0.50	0.80	2.00	0.80
BAÑO NIÑOS(AS)		1.50	0.50	2.00	1.50
COMEDOR					-
BAÑOS NIÑOS(AS)		2.10	0.50	2.00	2.10
ENFERMERIA					-
BAÑOS NIÑOS(AS)		0.55	0.55	1.00	0.30
VIGILANCIA					-
BAÑOS VIGILANCIA		0.50	0.80	1.00	0.40
COCINA					-
BAÑOS ADULTOS		0.50	0.80	2.00	0.80
				SUBTOTAL	27.40
				VIENE	
				TOTAL	27.40

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE ESTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6176

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO:	GI-F022
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10001	DESCRIPCION DEL ITEM:	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL						
PARQUEADERO						-
Lineas demarcación parqueadero vehículos horizontal		20.50			2.00	41.00
Lineas demarcación parqueadero vehículos verticales		5.00			9.00	45.00
Lineas demarcación parqueadero vehículos horizontal		2.40			2.00	4.80
Lineas demarcación parqueadero vehículos verticales		5.00			2.00	10.00
Lineas demarcación parqueadero vehículos motocicletas - horizontal		8.00			2.00	16.00
Lineas demarcación parqueadero vehículos motocicletas - vertical		2.50			9.00	22.50
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		6.50			1.00	6.50
Demarcación delimitación Parqueadero Horizontal		3.80			1.00	3.80
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		23.50			1.00	23.50
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		1.20			8.00	9.60
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		7.40			1.00	7.40
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		9.50			1.00	9.50
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		1.20			7.00	8.40
Demarcación delimitación Parqueadero Vertical		14.30			1.00	14.30
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2023
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10002	DESCRIPCION DEL ITEM:	ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL TRABADO EN ESPINA PESCADO	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA 13						
BLOQUE A						
ACCESO PRINCIPAL						
PAÑO A1		2.20	3.59		1.00	7.90
PAÑO A2		2.19	3.58		1.00	7.84
PAÑO A3		2.20	3.60		1.00	7.92
PAÑO A4		2.19	3.60		1.00	7.88
PAÑO A5 triangulo		1.48	1.72		0.50	1.27
PAÑO A6		2.00	3.30		1.00	6.60
PAÑO A7		2.20	3.30		1.00	7.26
PAÑO A8		2.20	3.30		1.00	7.26
PAÑO A9		2.00	3.19		1.00	6.38
PAÑO A10		2.20	3.19		1.00	7.02
PAÑO A11		2.20	3.19		1.00	7.02
BLOQUE A						
PASILLO ENTRE A Y B						
PAÑO A 1	1	1.00	1.00		0.50	0.50
PAÑO A 2	10.37	10.37	2.20		1.00	22.81
CAJA DE INSPECCION	1.09	1.09	1.09		-1.00	-1.19
PAÑO A 3	3.69	3.69	3.89		1.00	14.35
PAÑO A 4	1.69	1.69	2.58		1.00	4.36
PAÑO A 5	3.49	3.49	6.28		1.00	21.92
CAJA DE INSPECCION	0.4	0.40	1.49		-1.00	-0.60
PAÑO A 6	3.89	3.89	2.40		1.00	9.34
PAÑO A 7	2.4	2.40	3.49		1.00	8.38
CAJA DE INSPECCION	0.6	0.60	1.49		-1.00	-0.89
PAÑO A 8	3.99	3.99	7.48		1.00	29.85
CAJA DE INSPECCION	0.8	0.80	1.19		-1.00	-0.95
PAÑO A 9	4.54	4.54	7.48		1.00	33.96
CAJA DE INSPECCION	1.09	1.09	1.10		-1.00	-1.20
CAJA DE INSPECCION	1.09	1.09	1.09		-1.00	-1.19
CAJA DE INSPECCION	0.89	0.89	0.89		-1.00	-0.79
						0.00
BLOQUE B						0.00
PAÑO B 1	1.5	1.50	0.51		1.00	0.77
CAJA DE INSPECCION	0.79	0.79	0.79		-1.00	-0.62
PAÑO B 2	1.5	1.50	21.55		1.00	32.33
PAÑO B 3	3.115	3.12	3.20		1.00	9.97
PAÑO B 4	3.19	3.19	3.20		1.00	10.21
PAÑO B 5	3.19	3.19	3.20		1.00	10.21
PAÑO B 6	5.16	5.16	4.29		1.00	22.14
PAÑO B 7	4.29	4.29	3.19		1.00	13.69
PAÑO B 8	4.29	4.29	3.20		1.00	13.73
BLOQUE B						
PATIO LATERAL ENTRE D y B						
PAÑO B 9	3.3	3.30	3.20		1.00	10.56
CAJA DE INSPECCION	0.7	0.70	0.70		-1.00	-0.49
PAÑO B 10	3.3	3.30	3.20		1.00	10.56
PAÑO B 11	3.9	3.90	3.20		1.00	12.48
CAJA DE INSPECCION	0.7	0.70	0.70		-1.00	-0.49
PAÑO B 12	3.9	3.90	3.20		1.00	12.48
PAÑO B 13	4	4.00	3.20		1.00	12.80
PAÑO B 14	4	4.00	3.20		1.00	12.80
PAÑO B 15	4	4.00	3.20		1.00	12.80
CAJA DE INSPECCION	0.7	0.70	0.70		-2.00	-0.98
PAÑO B 16	4	4.00	3.20		1.00	12.80
PAÑO B 17	3.8	3.80	1.20		1.00	4.56
CAJA DE INSPECCION	0.7	0.70	0.70		-1.00	-0.49
CAJA DE INSPECCION	0.36	0.36	0.36		-1.00	-0.13
PAÑO B 18	4.57	4.57	1.20		1.00	5.48
BLOQUE C						
PAÑO C 1	2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO C 2	2.79	2.79	1.80		1.00	5.02
PAÑO C 3		5.80	1.80		1.00	10.44
PAÑO C 4	5.90	5.90	1.80		1.00	10.62
CAJA DE INSPECCION	0.93	0.93	0.93		-1.00	-0.86
PAÑO C 5	2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO C 5a	2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO C 6	5.80	5.80	1.80		1.00	10.44
PAÑO C 7	5.78	5.78	1.80		1.00	10.40
PAÑO C 8	2.70	2.70	1.90		1.00	5.13
PAÑO C 8a	2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO C 9	6.08	6.08	1.80		1.00	10.94
PAÑO C 10	2.99	2.99	1.80		1.00	5.38
PAÑO C 11	12.60	12.60	3.00		1.00	37.80
PAÑO C 12	3.00	3.00	1.80		1.00	5.40

6748

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10302	DESCRIPCION DEL ITEM:	ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL TRABADO EN ESPINA PESCADO	UNIDAD:	M2

BLOQUE D							
PAÑO D 1		3	3.00	1.90		1.00	5.70
PAÑO D 2		6	6.00	1.80		1.00	10.80
PAÑO D 3		11.78	11.78	1.80		1.00	21.20
CAJA DE INSPECCION		1	1.00	1.50		-1.00	-1.50
PAÑO D 4		5.8	5.80	2.00		1.00	11.60
PAÑO D 5		11.79	11.79	1.80		1.00	21.22
PAÑO D 6		5.78	5.78	2.00		1.00	11.56
CAJA DE INSPECCION		1.52	1.52	1.00		-1.00	-1.52
PAÑO D 7		6.08	6.08	1.80		1.00	10.94
CAJA DE INOECCION		0.8	0.80	0.80		-1.00	-0.64
PAÑO D8		2.99	2.99	2.00		1.00	5.98
PAÑO D 9		12.56	12.56	2.20		1.00	27.63
PAÑO D 10		1.8	1.80	2.20		1.00	3.96
BLOQUE F							
PAÑO F 1		5.89	5.89	1.80		1.00	10.60
PAÑO F 2		2.90	2.90	1.90		1.00	5.51
PAÑO F 3		5.80	5.80	1.80		1.00	10.44
PAÑO F 3a		1.20	1.20	1.80		1.00	2.16
PAÑO F 4		4.59	4.59	1.80		1.00	8.26
PAÑO F 5		2.70	2.70	1.90		1.00	5.13
PAÑO F 6		2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO F 7		5.79	5.79	1.80		1.00	10.42
PAÑO F 8		2.70	2.70	1.90		1.00	5.13
PAÑO F 9		2.88	2.88	1.90		1.00	5.47
PAÑO F 10		5.80	5.80	1.80		1.00	10.44
CAJA DE INSPECCION		1.00	1.00	1.00		-1.00	-1.00
PAÑO F 11		6.00	6.00	1.80		1.00	10.80
PAÑO F 12		2.90	2.90	1.90		1.00	5.51
PAÑO F 13		3.00	3.00	1.80		1.00	5.40
PAÑO F 14		12.70	12.70	3.00		1.00	38.10
CAJA DE INSPECCION		0.30	0.30	0.89		-1.00	-0.27
BLOQUE G							
PAÑO G 1		6.08	6.08	1.80		1.00	10.94
PAÑO G 2		2.89	2.89	1.90		1.00	5.49
PAÑO G 3		11.77	11.77	1.80		1.00	21.19
CAJA DE INSPECCION		0.99	0.99	0.99		-1.00	-0.98
PAÑO G 4		5.58	5.58	2.00		1.00	11.16
PAÑO G 5		11.76	11.76	1.80		1.00	21.17
PAÑO G 6		5.68	5.68	2.00		1.00	11.36
PAÑO G 7		8.37	8.37	1.80		1.00	15.07
CAJA DE INSPECCION		0.99	0.99	0.99		-1.00	-0.98
PAÑO G 8		1.9	1.90	2.99		1.00	5.68
PAÑO G 9		2.3	2.30	4.29		1.00	9.87
BLOQUE G							
PAÑO E 1		12.35	12.35	1.10		1.00	13.59
CAJAS DE INSPECCION		0.93	0.93	1.00		-1.00	-0.93
CAJAS DE INSPECCION		0.89	0.89	0.80		-1.00	-0.71
PAÑO E 2		4.60	4.60	1.10		1.00	5.06
PAÑO E 3		4.19	4.19	1.10		1.00	4.61
CAJAS DE INSPECCION		0.90	0.90	0.80		-2.00	-1.44
PAÑO E 4		4.00	4.00	2.90		1.00	11.60
PAÑO E 5		4.60	4.60	2.90		1.00	13.34
PAÑO E 6		2.90	2.90	1.90		1.00	5.51
PAÑO E 7		4.60	4.60	6.70		1.00	30.82
PAÑO E 8		4.00	4.00	6.10		1.00	24.40
CAJAS DE INSPECCION		0.90	0.90	0.90		-1.00	-0.81
PAÑO E 9		5.60	5.60	4.00		1.00	22.40
PAÑO E 10		4.60	4.60	5.60		1.00	25.76
CAJAS DE INSPECCION		0.90	0.90	0.90		-1.00	-0.81
PAÑO E 11a		2.80	2.80	1.90		1.00	5.32
PAÑO E 11b		2.60	2.60	1.90		1.00	4.94
PAÑO E 12		4.60	4.60	6.08		1.00	27.97
CAJAS DE INSPECCION		0.89	0.89	0.89		-1.00	-0.79
PAÑO E 13		6.08	6.08	4.00		1.00	24.32
CAJAS DE INSPECCION		0.89	0.89	0.90		-1.00	-0.80
PAÑO E 14		2.90	2.90	4.00		1.00	11.60
PAÑO E 15		4.60	4.60	2.90		1.00	13.34
PAÑO E 16		2.90	2.90	1.90		1.00	5.51
PAÑO E 17		4.80	4.80	1.40		1.00	6.72
CAJAS DE INSPECCION		0.80	0.80	0.90		-1.00	-0.72
CAJAS DE INSPECCION		0.89	0.89	0.90		-1.00	-0.80
PAÑO E 18		4.60	4.60	1.40		1.00	6.44
PAÑO E 19		12.30	12.30	1.40		1.00	17.22
CAJAS DE INSPECCION		0.80	0.80	0.90		-1.00	-0.72
CAJAS DE INSPECCION		0.89	0.89	0.90		-1.00	-0.80
			TOTAL ACTA #3				1.097.93
ACTA FINAL							
ZONA EXTERIOR PARQUEADERO							-
Adoquín anden frente auditorio			2.50		2.70	1.00	6.75
Adoquín anden frente auditorio			2.50		2.60	2.00	13.00
Rampa en adoquin ingreso principal			2.50		2.50	2.00	11.50

674

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10002	DESCRIPCION DEL ITEM:	ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL TRABADO EN ESPINA PESCADO	UNIDAD:	M2

Rampa en adoquin ingreso principal	2.50		2.20	4.00		22.00
Rampa en adoquin ingreso principal	2.40		2.30	10.00		55.20
Rampa en adoquin ingreso principal	2.40		2.20	20.00		105.60
Rampa en adoquin ingreso principal	2.15		2.30	2.00		9.89
Rampa en adoquin ingreso principal	2.15		2.20	4.00		18.92
Adoquín anden frente al comedor y cocina	2.50		2.00	9.00		45.00
Adoquín anden frente al comedor y cocina	2.50		1.40	1.00		3.50
Adoquín anden frente al cuarto planta	2.50		2.80	1.00		7.00
Adoquín anden frente al cuarto planta	4.10		2.40	1.00		9.84
Adoquín anden frente al cuarto transformador	2.90		5.00	1.00		14.50
Adoquín anden frente a la subestación	3.00		3.00	1.00		9.00
Adoquín anden frente al cerramiento	3.00		4.50	1.00		13.50
Adoquín anden frente al cerramiento	2.90		4.30	1.00		12.47
Adoquín anden frente al cerramiento	4.00		2.30	1.00		9.20
Adoquín anden frente al cerramiento	2.60		2.06	1.00		5.36
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		2.00	1.00		4.80
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		1.80	1.00		4.32
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		1.56	1.00		3.74
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		1.37	1.00		3.29
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		1.30	1.00		3.12
Adoquín anden frente al cerramiento	2.40		1.05	1.00		2.34
Adoquín anden frente al cerramiento	0.75		0.90	1.00		0.68
Adoquín rotondas cicloparqueadero	2.10		1.00	2.00		4.20
Adoquín rotondas cicloparqueadero	2.14		1.00	2.00		4.28
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	2.46		2.00	1.00		4.92
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	2.00		2.40	1.00		4.80
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	2.00		2.00	5.00		20.00
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	3.00		2.00	2.00		12.00
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	0.60		2.40	1.00		1.44
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	0.84		2.00	1.00		1.68
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	1.07		2.00	1.00		2.14
Adoquín anden frente al ciclopqueadero	1.29		2.00	1.00		2.58
Adoquín anden frente al cuarto técnico	1.52		2.00	1.00		3.04
Adoquín anden frente al cerramiento	1.75		2.00	1.00		3.50
Adoquín anden frente a rampa peatonal	2.00		2.20	2.00		8.80
Adoquín anden frente a rampa peatonal	2.88		2.20	1.00		6.34
Adoquín anden frente a rampa peatonal	3.00		2.20	1.00		6.60
Adoquín anden frente a rampa peatonal	2.00		2.30	2.00		9.20
Adoquín anden frente a rampa peatonal	2.07		2.30	1.00		4.76
Adoquín anden circulación principal	2.00		2.60	21.00		109.20
Adoquín anden circulación principal	2.00		2.00	3.00		12.00
Adoquín anden circulación principal	2.00		1.77	1.00		3.54
Adoquín anden circulación principal	2.60		1.86	1.00		4.84
Adoquín anden circulación principal	2.60		1.71	1.00		4.45
Adoquín anden circulación principal	2.60		1.41	1.00		3.67
Adoquín anden circulación principal	2.60		1.30	1.00		3.38
Adoquín anden circulación principal	2.60		0.90	1.00		2.34
Adoquín anden circulación principal	2.60		0.70	1.00		1.82
Adoquín anden circulación principal	2.60		0.40	1.00		1.04
ZONA PARQUE EXTERIOR						-
Parque exterior bloquea A y G ingreso	2.90		3.9	1.00		11.34
Parque exterior bloquea A y G ingreso	1.80		0.8	1.00		1.44
Parque exterior bloquea A y G contorno		7.46		1.00		7.46
Parque exterior bloquea A y G contorno	4.40		0.97	1.00		4.27
Parque exterior bloquea A y G contorno		7.46		1.00		7.46
Parque exterior bloquea A y G contorno		7.58		1.00		7.58
Parque exterior bloquea A y G contorno	4.40		1.00	1.00		4.40
Parque exterior bloquea A y G contorno		7.58		1.00		7.58
ZONA PLAZOLETA TRASERA						-
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		2.5	1.00		6.25
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		3.8	1.00		9.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.88		1.00		6.88
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	5.80		2.5	1.00		14.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		2.5	1.00		6.25
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		3.8	1.00		9.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.88		1.00		6.88
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.58		1.00		6.58
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	1.80		2.5	1.00		4.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.58		1.00		6.58
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	1.50		4.4	1.00		6.60
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	1.80		4.4	1.00		7.92
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	1.50		4.4	1.00		6.60
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.58		1.00		6.58
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.88		1.00		6.88
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	1.80		2.50	1.00		4.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.58		1.00		6.58
Plazoleta exterior bloque C y Tanque		6.88		1.00		6.88
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		3.80	1.00		9.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		3.80	1.00		9.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		2.50	1.00		6.25
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	5.80		2.50	1.00		14.50
Plazoleta exterior bloque C y Tanque	2.50		2.50	1.00		6.25
Ingreso a plazoleta Bloque C y Tanque	2.30		1.76	1.00		4.05
Ingreso a plazoleta Bloque C y Tanque	3.80		1.50	1.00		5.70
Ingreso a plazoleta Bloque C y Tanque	3.80		1.20	1.00		4.56

0780

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10002	DESCRIPCION DEL ITEM:	ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL TRABADO EN ESPINA PESCADO	UNIDAD:	M2

Ingreso a plazoleta Bloque C y Tanque		3.10		1.17	1.00	3.63
Ingreso a plazoleta Bloque C y Tanque		3.00		1.20	1.00	3.60
ZONA EXTERIOR LAVANDERIA						-
ADOQUIN INGRESO EXTE. LAVANDERIA		2.46		1.00	1.00	2.46
						-
DESCUENTO CAJAS						-
CAJAS SANITARIAS INGRESO PRINCIPAL			3.08		-1.00	(3.08)
CAJAS ELECTRICAS POLO A TIERRA			1.13		-1.00	(1.13)
POSTES LUMINARIAS Y CAJA			1.14		-1.00	(1.14)
CAJAS ELECTRICAS 275			5.27		-1.00	(5.27)
CAJAS ELECTRICAS 280			4.32		-1.00	(4.32)
						-
						-
CAJAS ELECTRICAS 276			3.46		-1.00	(3.46)
CAJA AGUAS LLUVIAS			1.42		-1.00	(1.42)
CAJAS ELECTRICAS 274			2.63		-1.00	(2.63)
BORDILLO BAJO RAMPA			3.29		-1.00	(3.29)
TOTAL ACTA FINAL						870.31

SUBTOTAL	2,074.64
VIENE	
TOTAL	2,074.64

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6187

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA 16						
BLOQUES A BORDILLOS ADOQUIN						-
BORDILLO HORIZONTALES PARA ADOQUIN						
CINTA A 1		7.62			1.00	7.62
CINTA A 2		13.97			3.00	41.91
CINTA A 3		2.75			1.00	2.75
CINTA A 4		6.95			1.00	6.95
CINTA B 1		14.00			1.00	14.00
CINTA B 2		10.58			1.00	10.58
CINTA B 3		9.00			1.00	9.00
CINTA B 4		21.14			1.00	21.14
CINTA B 5		21.90			1.00	21.90
CINTA B 6		1.58			1.00	1.58
CINTA B 7		7.58			1.00	7.58
CINTA B 8		5.44			1.00	5.44
CINTA B 9		16.00			1.00	16.00
CINTA B 10		15.35			1.00	15.35
CINTA B 11		24.25			1.00	24.25
CINTA B 12		10.30			1.00	10.30
CINTA D 1		37.65			1.00	37.65
CINTA D 2		38.65			1.00	38.65
CINTA D 3		3.00			1.00	3.00
CINTA D 4		5.80			1.00	5.80
CINTA D 5		5.96			1.00	5.96
CINTA D 6		3.05			1.00	3.05
CINTA D 7		3.55			1.00	3.55
CINTA G 1		3.04			1.00	3.04
CINTA G 2		38.60			2.00	77.20
CINTA G 3		5.58			1.00	5.58
CINTA G 4		5.68			1.00	5.68
CINTA G 5		3.06			1.00	3.06
CINTA G 6		1.92			1.00	1.92

2879

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

BLOQUES A BORDILLOS ADOQUIN						-
BORDILLO VERTICAL PARA ADOQUIN						
CINTA A 1		49.00			1.00	49.00
CINTA A 2		4.51			1.00	4.51
CINTA A 3		6.76			1.00	6.76
CINTA A 4		6.76			1.00	6.76
CINTA A 5		6.92			1.00	6.92
CINTA B 1		8.86			1.00	8.86
CINTA B 2		7.60			1.00	7.60
CINTA B 3		7.60			1.00	7.60
CINTA B 4		8.40			1.00	8.40
CINTA B 5		8.65			1.00	8.65
CINTA B 6		2.20			1.00	2.20
CINTA B 7		8.30			2.00	16.60
CINTA B 8		1.65			1.00	1.65
CINTA B 9		1.27			1.00	1.27
CINTA B 10		6.60			1.00	6.60
CINTA B 11		6.50			2.00	13.00
CINTA B 12		5.70			1.00	5.70
CINTA B 13		6.50			1.00	6.50
CINTA D 1		1.90			1.00	1.90
CINTA D 2		1.20			1.00	1.20
CINTA D 3		2.00			1.00	2.00
CINTA D 4		2.08			1.00	2.08
CINTA D 5		1.20			1.00	1.20
CINTA D 6		2.08			1.00	2.08
CINTA D 7		2.07			1.00	2.07
CINTA D 8		1.20			1.00	1.20
CINTA D 9		2.07			1.00	2.07
CINTA D 10		22.45			1.00	22.45
CINTA G 1		14.62			1.00	14.62
CINTA G 2		2.07			1.00	2.07
CINTA G 3		1.20			1.00	1.20
CINTA G 4		2.08			1.00	2.08
CINTA G 5		2.08			1.00	2.08

6183

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022
		VERSION: 01
		FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

CINTA G 6		1.20			1.00	1.20
CINTA G 7		2.09			1.00	2.09
CINTA G 8		2.09			1.00	2.09
CINTA G 9		1.20			1.00	1.20
CINTA G 10		2.09			1.00	2.09
CINTA G 11		4.28			1.00	4.28
			TOTAL ACTA 16			652.32
	ACTA FINAL					
	BLOQUES C,E Y F					-
	BORDILLO HORIZONTALES PARA ADOQUIN					
CINTA C 1		37.50			1.00	37.50
CINTA C 2		38.48			1.00	38.48
CINTA C 3		2.91			1.00	2.91
CINTA C 4		5.90			1.00	5.90
CINTA C 5		5.85			1.00	5.85
CINTA C 6		3.26			1.00	3.26
CINTA C 7		3.10			3.00	9.30
CINTA E 1		21.82			1.00	21.82
CINTA E 2		10.50			1.00	10.50
CINTA E 3		1.20			1.00	1.20
CINTA E 4		10.50			1.00	10.50
CINTA E 5		3.10			1.00	3.10
CINTA E 6		10.50			1.00	10.50
CINTA E 7		1.20			1.00	1.20
CINTA E 8		10.50			1.00	10.50
CINTA E 9		21.50			1.00	21.50
CINTA F 1		3.00			1.00	3.00
CINTA F 2		5.93			1.00	5.93
CINTA F 3		6.04			1.00	6.04
CINTA F 4		3.03			1.00	3.03
CINTA F 5		5.96			1.00	5.96
CINTA F 6		39.00			1.00	39.00
CINTA F 7		2.10			1.00	2.10
						-
	BLOQUES C,E Y F					-
	BORDILLO VERTICALES PARA ADOQUIN					
CINTA C 1		3.30			1.00	3.30
CINTA C 2		1.81			1.00	1.81
CINTA C 3		1.90			1.00	1.90
CINTA C 4		1.20			1.00	1.20
CINTA C 5		1.90			1.00	1.90
CINTA C 6		3.10			1.00	3.10
CINTA C 7		1.90			1.00	1.90
CINTA C 8		1.20			1.00	1.20
CINTA C 9		1.90			1.00	1.90
CINTA C 10		3.10			1.00	3.10
CINTA C 11		1.90			1.00	1.90
CINTA C 12		1.20			1.00	1.20
CINTA C 13		1.90			1.00	1.90
CINTA C 14		14.48			2.00	28.96
CINTA E 1		3.05			1.00	3.05
CINTA E 2		5.90			1.00	5.90
CINTA E 3		3.07			1.00	3.07
CINTA E 4		27.62			1.00	27.62
CINTA E 5		27.62			1.00	27.62
CINTA E 6		26.00			1.00	26.00
CINTA F 1		3.92			1.00	3.92

6789

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

CINTA F 2	1.24			1.00		1.24
CINTA F 3	1.90			1.00		1.90
CINTA F 4	1.20			1.00		1.20
CINTA F 5	1.90			1.00		1.90
CINTA F 6	3.10			1.00		3.10
CINTA F 7	4.93			1.00		4.93
CINTA F 8	2.30			1.00		2.30
CINTA F 9	1.90			1.00		1.90
CINTA F 10	3.10			1.00		3.10
CINTA F 11	1.90			1.00		1.90
CINTA F 12	1.20			1.00		1.20
CINTA F 13	1.90			1.00		1.90
CINTA F 14	14.50			2.00		29.00
						-
BLOQUES C,D,E, F Y G						-
BORDILLO PERIMETRALES A COLUMNAS REDONDAS						
MEDICION DE COLUMNAS	0.40	0.30	2.00			
Longitud total del bordillo en columna		0.40+0.30+0.40+0.30	1.40			-
						-
BLOQUE C	1.40			7.00		9.80
BLOQUE D	1.40			7.00		9.80
BLOQUE E	1.40			5.00		7.00
BLOQUE F	1.40			7.00		9.80
BLOQUE G	1.40			7.00		9.80
						-
PARQUEADERO						-
Cinta frente auditotio Longitudinal	7.90			1.00		7.90
Cinta frente auditotio Transversal	2.50			2.00		5.00
Cinta ingreso principal Transversal	2.50			2.00		5.00
Cinta ingreso comedor Transversal	2.50			1.00		2.50
Cinta ingreso comedor Longitudinal	2.20			1.00		2.20
Cinta rampa ingreso principal Longitudinal	2.30			5.00		11.50
Cinta rampa ingreso principal Longitudinal	6.70			5.00		33.50
Cinta rampa ingreso principal Longitudinal	4.40			5.00		22.00
Cinta frente comedor y cocina Transversal	2.50			8.00		20.00
Cinta frente comedor y cocina Longitudinal	19.80			1.00		19.80
Cinta frente cuarto planta energia Longitudinal	2.80			2.00		5.60
Cinta frente subestación Longitudinal	7.50			1.00		7.50
Cinta frente subestación Transversal	5.90			1.00		5.90
Cinta contra cerramiento Longitudinal	2.40			1.00		2.40
Cinta contra cerramiento Longitudinal	2.20			1.00		2.20
Cinta contra cerramiento Longitudinal	2.10			1.00		2.10
Cinta contra cerramiento Longitudinal	1.90			1.00		1.90
Cinta contra cerramiento Longitudinal	1.70			1.00		1.70
Cinta contra cerramiento Longitudinal	1.45			1.00		1.45

6785

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO: GI-F022 VERSION: 01 FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

Cinta contra cerramiento Longitudinal		1.25			1.00		1.25
Cinta contra cerramiento Longitudinal		1.15			1.00		1.15
Cinta contra cerramiento Longitudinal		0.95			1.00		0.95
Cinta contra cerramiento Transversal		23.72			1.00		23.72
Cinta contra motoparqueadero Longitudinal		1.00			1.00		1.00
Cinta contra biciparqueadero Longitudinal		1.00			1.00		1.00
Cinta sendero peatonal Longitudinal		18.20			1.00		18.20
Cinta sendero peatonal transversal		2.60			1.00		2.60
Cinta sendero peatonal transversal		2.70			1.00		2.70
Cinta sendero peatonal transversal		2.95			1.00		2.95
Cinta sendero peatonal transversal		3.16			1.00		3.16
Cinta sendero peatonal transversal		3.35			1.00		3.35
Cinta sendero peatonal transversal		3.60			1.00		3.60
Cinta sendero peatonal transversal		3.90			1.00		3.90
Cinta sendero peatonal transversal		3.20			1.00		3.20
Cinta sendero peatonal longitudinal		4.40			1.00		4.40
Cinta sendero peatonal longitudinal		2.30			2.00		4.60
Cinta sendero peatonal longitudinal		21.00			3.00		63.00
Cinta sendero peatonal Transversal		6.55			1.00		6.55
Cinta sendero peatonal Transversal		6.80			1.00		6.80
Cinta sendero peatonal Transversal		7.20			1.00		7.20
Cinta sendero peatonal Transversal		7.35			1.00		7.35
Cinta sendero peatonal Transversal		7.50			1.00		7.50
Cinta sendero peatonal Transversal		7.77			1.00		7.77
Cinta sendero peatonal Transversal		7.75			1.00		7.75
PARQUE EXTERIOR BLOQUE A-G							-
Cinta parque exteriro Longitudinal		0.97			2.00		1.94
Cinta parque exteriro Longitudinal		1.00			2.00		2.00
PLAZOLETA TRASERA							-
Cinta plazoleta trasera Longitudinal		2.50			2.00		5.00
Cinta plazoleta trasera transversal		2.50			4.00		10.00

6786

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10004	DESCRIPCION DEL ITEM:	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	UNIDAD:	ML

Cinta plazoleta trasera Longitudinal		4.00			2.00	8.00
Cinta plazoleta trasera Longitudinal		9.60			2.00	19.20
Cinta plazoleta trasera Transversal		4.80			2.00	9.60
Cinta plazoleta trasera Longitudinal		4.00			2.00	8.00
Cinta plazoleta trasera transversal		2.50			4.00	10.00
Cinta plazoleta trasera Longitudinal		2.50			2.00	5.00
Cinta ingreso plazoleta Transversales		4.90			1.00	4.90
Cinta ingreso plazoleta Longitudinal		1.80			1.00	1.80
Cinta ingreso plazoleta Longitudinal		2.50			1.00	2.50
				TOTAL ACTA FINAL		957.04

SUBTOTAL	1,609.36
VIENE	
TOTAL	1,609.36

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6789

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10005	DESCRIPCION DEL ITEM:	CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
CAÑUELA					
ZONA 1	26.90			1.00	26.90
ZONA 2	18.54			1.00	18.54
ZONA 3	26.80			1.00	26.80
ZONA 4	24.14			1.00	24.14
ZONA 5	38.60			1.00	38.60
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-9	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.10006	DESCRIPCION DEL ITEM:	SARDINEL PREFABRICADO A-10			UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 17					
SARDINEL ZONA PARQUEADERO					
ZONA 1	22.97			1.00	22.97
ZONA 2	4.00			1.00	4.00
ZONA 3	6.98			1.00	6.98
ZONA 4	26.03			1.00	26.03
ZONA 5	19.96			1.00	19.96
TOTAL ACTA 17					**79.94**
ACTA FINAL					
SARDINEL					
SARDINEL PARQUEADERO	7.65			1.00	7.65
SARDINEL PARQUEADERO	1.40			1.00	1.40
SARDINEL PARQUEADERO	2.46			1.00	2.46
SARDINEL PARQUEADERO	15.76			1.00	15.76
SARDINEL PARQUEADERO	2.46			1.00	2.46
SARDINEL PARQUEADERO	1.40			1.00	1.40
SARDINEL PARQUEADERO	9.43			1.00	9.43
SARDINEL RAMPA PEATONAL	5.57			1.00	5.57
SARDINEL RAMPA PEATONAL	6.29			1.00	6.29
SARDINEL BAJO RAMPA	2.03			1.00	2.03
SARDINEL BAJO RAMPA	1.60			1.00	1.60
TOTAL ACTA FINAL					**56.05**

SUBTOTAL	135.99
VENTA	
TOTAL	135.99

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID TARAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6978

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10007	DESCRIPCION DEL ITEM:	TOPELLANTAS T-40	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL					
PARQUEADERO					-
Tope llantas parqueadero vehiculos				16.00	16.00
Tope llantas parqueadero personas en condición de discapacidad				2.00	2.00
Tope llantas parqueadero motocicletas				8.00	8.00
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INCENIERIA	NIT.: C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10008	DESCRIPCION DEL ITEM:	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES AREA M2	DIMENSIONES DESCUENTOS ZURCOS DE EUGENIAS		CANT	TOTAL
ACTA FINAL						-
ZONA 1 DE EMPRADIZACION		685.40	-112.40			573.00
ZONA 2 DE EMPRADIZACION		340.80	-18.04			322.76
ZONA 3 DE EMPRADIZACION		220.41	-0.20			220.21
ZONA 4 DE EMPRADIZACION		382.82	-11.90			370.92
ZONA 5 DE EMPRADIZACION		35.20				35.20
ZONA 6 DE EMPRADIZACION		351.62	-4.02			347.60
ZONA 1 DE EMPRADIZACION		31.52	-7.02			24.50

SUBTOTAL	1,894.19
VIENE	
TOTAL	1,894.19

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE CRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.819.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10009	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUBBASE GRANULAR			UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 3					
RELLENO AREA TOTAL PROYECTO	6107.52		1.20	1.00	7,329.02
TOTAL ACTA 3					**7,329.02**
ACTA 4					
					-
EXCAVACION FALTANTE TERRAZA BLOQUE A (OCCIDENTE) A	59.44		1.26	1.00	74.89
					-
					-
EXCAVACION FALTANTE PLATAFORMA BLOQUE A (ORIENTE) B	24.80		1.26	1.00	31.25
TOTAL ACTA 4					**106.14**
ACTA 5					
AREA TOMADA DE AUTOCAD	6107.51		0.50	1.00	3,053.75
TOTAL ACTA 5					**3,053.75**
ACTA 6					
AGUAS LLUVIAS	14.50	0.60	0.74	1.00	6.44
					-
AGUAS RESIDUALES	13.50	0.60	0.60	1.00	4.86
AGUAS LLUVIAS	1.95	2.30	1.40	1.00	6.28
					-
AGUAS RESIDUALES	1.95	2.30	1.90	1.00	8.52
TOTAL ACTA 6					**26.10**
ACTA 7					
OBRAS DE URBANISMO					
BLOQUES (C, E y F)					
NORTE	263.90		0.36	1.00	95.00
OBRAS DE URBANISMO					
BLOQUES (F y G)					
OCCIDENTE	341.39		0.65	1.00	221.90
VOLUMEN EXCAVACION DE TANQUE(TOMADA AUTOCAD)		1040.42		1.00	1,040.42
VOLUMEN TANQUE RCI-POTABLE (AREA TOMADA AUTOCAD)	89.30		3.25	1.00	290.23
					-
VOLUMEN TANQUE AGUAS LLUVIAS (AREA TOMADA AUTOCAD)	15.95		4.10	1.00	65.40
					-
			VOLUMEN TOTAL TANQUE		355.62
					-

2692

						-
				VOLUMEN TOTAL LLENO TANQUE		684.80
SUBBASE GRANULAR SEGÚN REQUERIMIENTO DE INSTALACION PARA TUBERIA SUBTERRANEA (NTC-2050)		6.00	0.90	0.90	4.66	4.86
VOLUMEN (6) TUBOS 6"					0.0159	0.016
						4.88
		TOTAL ACTA 7				1,006.56
ACTA 8						
OBRAS DE URBANISMO						
BLOQUES (C Y D)						
ORIENTE		503.19		1.16	1.00	583.70
		TOTAL ACTA 8				583.70
ACTA 11						
REDES HIDROSANITARIAS						
AGUAS LLUVIAS						
ZONAS EXTERIORES						
1	ALL4 - ALL5	16.7	0.90	0.44	1.00	6.61
2	ALL5 - ALL6	11.20	0.90	0.44	1.00	4.44
3	ALL6 - ALL7	8.00	0.90	0.44	1.00	3.17
4	ALL8 - ALL32	21.00	0.90	1.05	1.00	19.85
5	ALL32 - ALL9	37.20	0.90	1.05	1.00	35.15
6	ALL9 - ALL10	8.90	0.90	0.99	1.00	7.93
7	ALL10 - POZO ALL	18.00	0.90	0.83	1.00	13.45
8	ALL21 - ALL36	15.00	0.90	0.44	1.00	5.94
9	ALL36 - POZO ALL	30.00	0.90	0.44	1.00	11.88
	REDES HIDROSANITARIAS					
	AGUAS RESIDUALES					
	ZONAS EXTERIORES					
10	AR19 - AR7	6.00	0.90	0.44	1.00	1.32
11	AR7 - AR8	24.00	0.90	0.44	1.00	9.50
12	AR21 - AR8	11.60	0.90	0.44	1.00	4.59
13	AR8 - AR9	4.00	0.90	0.44	1.00	1.58
14	AR9 - AR10	19.50	0.90	0.44	1.00	7.72
15	AR10 - AR11	4.50	0.90	0.44	1.00	1.78
16	AR10 - POZO AR	14.20	0.90	1.03	1.00	13.16
		TOTAL ACTA 11				148.07
ACTA 12						
BLOQUE B						
PATIO CENTRAL						
AREA DE PATIO	998.948					
		LARGO	ANCHO			
DESCUENTO CAJAS DE 1.09	-1.1881	1.09	1.09	-1.00		
DESCUENTO CAJAS DE 1.00	-1.00	1.00	1.00	-1.00		
DESCUENTO CAJAS DE 0.90	-2.43	0.90	0.90	-3.00		
DESCUENTO CAJAS DE 0.70	-7.35	0.70	0.70	-15.00		
			ALTURA SUBBASE GRANULAR			
AREA TOTAL PENDIENTADO PLACA	986.98		0.15	1.000	148.05	148.05
		TOTAL ACTA 12				148.05
ACTA 14						
EXCAVACION POZO AGUAS LLUVIAS #2						
1	POZO ALL2-POZO ALLMUN2	13.90	1.20	0.84	1.00	14.01
		TOTAL ACTA 14				14.01
ACTA 17						
SUBBASE GRANULAR						
ZONA DE PARQUEADERO (TOMADA DE AUTOCAD)				996.93	996.93	

			TOTAL ACTA 17				996.93
	ACTA FINAL						
	SUBBASE GRANULAR						
ZONA 1			13.97	11.59	0.68	1.00	110.10
ZONA 2			15.10	2.60	0.50	1.00	19.63
ZONA 3			8.14	2.60	0.18	1.00	3.81
ZONA 4			21.00	14.75	0.50	1.00	154.88
ZONA 5			21.00	7.60	0.18	1.00	28.73
ZONA 6			19.72	14.47	0.18	1.00	51.36
ZONA 7			4.50	1.00	0.18	1.00	0.81
ZONA 8			18.20	3.35	0.16	1.00	10.97
ZONA 9			4.50	1.00	0.18	1.00	0.81
ZONA 10			23.72	1.75	0.18	1.00	7.47
ZONA 11			6.00	4.30	0.50	1.00	12.90
			TOTAL ACTA FINAL				401.47

SUBTOTAL	13,621.77
VIENE	
TOTAL	13,821.77

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

FATAL E TRIBANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6794

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2026
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	OBRAS EXTERIORES	ITEM No.:	2.10013	DESCRIPCION DEL ITEM:	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2			UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
PARQUEADERO					
CICLOPARQUEADEROS				2.00	2.00

SUBTOTAL	2.00
VIENE	
TOTAL	2.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ZARRA TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6195

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F023
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTOR:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	VARIOS	ITEM No.:	2.20001	DESCRIPCION DEL ITEM:	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT/VIAJE	TOTAL
	M3	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL					
RETIRO ESCOMBROS					
DEMOLICION CERRAMIENTO	15.00			2.00	30.00
				SUBTOTAL	30.00
				VIENE	
				TOTAL	30.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE INSTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID ARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6196

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	VARIOS	ITEM No.:	2.20002	DESCRIPCION DEL ITEM:	ASEO GENERAL	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ALTO	ANCHO		
ACTA FINAL					
AREA TOTAL DEL PROYECTO					8,790.00
				SUBTOTAL	8,790.00
				VIENE	
				TOTAL	8,790.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6794

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	OTROS ITEM	ITEM No.:	2.30001	DESCRIPCION DEL ITEM:	PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA Y SUPERVISION PROVISIONAL ALCANTARILLADO SANITARIO	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 5					
PROVISIONAL DE OBRA HIDRAULICA				1.00	1.00
					-
				SUBTOTAL	1.00
				VIENE	
				TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

798