MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-064	DESCRIPCION DEL ITEM:	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)			UNIDAD:	M3

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 12					
	1	4.30	0.30	0.10	0.13	0.13
	2	11.50	0.30	0.10	0.35	0.35
	3	19.10	0.30	0.10	0.57	0.57
	4	18.00	0.30	0.10	0.54	0.54
	5	12.90	0.30	0.10	0.39	0.39
	6	4.80	0.30	0.10	0.14	0.14
	7	1.17	0.30	0.10	0.04	0.04
	8	2.80	0.30	0.10	0.08	0.08
	9	10.30	0.30	0.10	0.31	0.31
	10	7.80	0.30	0.10	0.23	0.23
	11	26.00	0.30	0.10	0.78	0.78
	12	25.10	0.30	0.10	0.75	0.75
	13	26.00	0.30	0.10	0.78	0.78
	14	26.00	0.30	0.10	0.78	0.78
	15	10.30	0.30	0.10	0.31	0.31
	16	11.20	0.30	0.10	0.34	0.34
	17	6.70	0.30	0.10	0.20	0.20
	18	6.10	0.30	0.10	0.18	0.18
	19	23.90	0.30	0.10	0.72	0.72
	20	25.85	0.30	0.10	0.78	0.78
	21	11.25	0.30	0.10	0.34	0.34
	22	15.20	0.30	0.10	0.46	0.46
	23	10.80	0.30	0.10	0.32	0.32
	24	13.90	0.30	0.10	0.42	0.42
	25	34.30	0.30	0.10	1.03	1.03
	26	13.60	0.30	0.10	0.41	0.41
	27	16.00	0.30	0.10	0.48	0.48
	28	39.00	0.30	0.10	1.17	1.17
						-
	TOTAL ACTA 12					**13.02**
						-
	ACTA 15					-
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4" BLOQUE E	3.98	0.20	0.20	2.00	0.32
	TUBERIA PVC-S 3" BLOQUE E	0.86	0.20	0.18	2.00	0.06
	TUBERIA PVC-L DE REVENTILACION 2"	9.77	0.20	0.15	2.00	0.59
	TUBERIA PVC-S 2"	2.75	0.20	0.15	2.00	0.17
	TUBERIA PVC-S 4"	11.70	0.20	0.20	2.00	0.94
						-
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S LOCALIZADOS EN BATERIAS					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4" BLOQUE F	2.02	0.20	0.20	3.00	0.24
	TUBERIA PVC-S 3" BLOQUE F	0.86	0.20	0.17	3.00	0.09
	TUBERIA PVC-L DE REVENTILACION 2"	9.77	0.20	0.15	3.00	0.88
	TUBERIA PVC-S 2"	2.75	0.20	0.15	3.00	0.25
	TUBERIA PVC-S 4"	11.70	0.20	0.20	3.00	1.40
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S LOCALIZADOS EN BATERIAS					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4" BLOQUE C	2.02	0.20	0.20	3.00	0.24
	TUBERIA PVC-S 3" BLOQUE C	0.86	0.20	0.17	3.00	0.09
	TUBERIA PVC-L DE REVENTILACION 2"	9.77	0.20	0.15	3.00	0.88
	TUBERIA PVC-S 2"	2.75	0.20	0.15	3.00	0.25
	TUBERIA PVC-S 4"	11.70	0.20	0.20	3.00	1.40
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4"	2.02	0.20	0.20	3.00	0.24
	TUBERIA PVC-S 3"	0.86	0.20	0.17	3.00	0.09
	TUBERIA PVC-L DE REVENTILACION 2"	9.77	0.20	0.15	3.00	0.88
	TUBERIA PVC-S 2"	2.75	0.20	0.15	3.00	0.25
	TUBERIA PVC-S 4"	11.70	0.20	0.20	3.00	1.40
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S LOCALIZADOS EN BATERIAS					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4" BLOQUE F	2.02	0.20	0.20	3.00	0.24
	TUBERIA PVC-S 3" BLOQUE F	0.86	0.20	0.17	3.00	0.09
	TUBERIA PVC-L DE REVENTILACION 2"	9.77	0.20	0.15	3.00	0.88
	TUBERIA PVC-S 2"	2.75	0.20	0.15	3.00	0.25
	TUBERIA PVC-S 4"	11.70	0.20	0.20	3.00	1.40
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 6"	8.19	0.20	0.25	1.00	0.41
	TUBERIA PVC-S 4"	12.05	0.20	0.20	1.00	0.48
	TUBERIA PVC-S 3"	7.55	0.20	0.17	1.00	0.26
	TUBERIA PVC-L Y PVC 2"	21.20	0.20	0.15	1.00	0.64
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S -CPVC					
	TUBERIA PVC-S - A-LL 4"	37.28	0.20	0.20	1.00	1.49
	TUBERIA PVC-S 3"	41.56	0.20	0.17	1.00	1.41
	TUBERIA PVC-L - PVC 2"	25.85	0.20	0.15	1.00	0.78
	EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS PVC-S LOCALIZADOS EN BATERIAS					
	TUBERIA PVC-S 3" BLOQUE F	2.60	0.20	0.17	1.00	0.09
	TUBERIA PVC-S 2"	10.02	0.20	0.15	1.00	0.30
	TUBERIA PVC-S 4"	14.22	0.20	0.20	1.00	0.57

	AGUAS LLUVIAS						
1	CARCAMO - ALL1	4"	8.00	0.45	0.26	1.00	0.94
2	ALL1 - ALL2	6"	11.40	0.45	0.31	1.00	1.59
3	ALL2 - ALL3	6"	11.60	0.45	0.31	1.00	1.62
4	ALL3 - ALL4	5"	4.50	0.45	0.35	1.00	0.71
5	ALL4 - ALL31	8"	9.90	0.45	0.35	1.00	1.56
6	ALL31 - ALL30	8"	11.20	0.45	0.35	1.00	1.76
7	ALL30 - ALL29	6"	11.60	0.45	0.31	1.00	1.62
8	ALL4 - ALL5	10"	16.70	0.90	0.40	1.00	6.01
9	ALL5 - ALL6	10"	11.20	0.90	0.40	1.00	4.03
10	ALL6 - ALL7	10"	8.00	0.90	0.40	1.00	2.88
11	ALL8 - ALL32	10"	21.00	0.90	0.40	1.00	7.56
12	ALL24 - ALL32	6"	6.30	0.35	0.35	1.00	0.77
13	ALL32 - ALL9	10"	37.20	0.90	0.40	1.00	13.39
14	ALL36 - ALL23	5"	16.50	0.6	0.31	1.00	3.07
15	ALL22 - ALL23	6"	10.00	0.45	0.31	1.00	1.40
16	ALL23 - ALL25	8"	11.50	0.60	0.35	1.00	2.42
17	ALL25 - ALL26	10"	7.20	0.65	0.4	1.00	1.87
18	ALL26 - ALL9	10"	4.70	0.90	0.40	1.00	1.69
19	ALL9 - ALL10	12"	8.90	0.90	0.46	1.00	3.68
20	ALL10 - PZ ALL1	12"	18.00	0.90	0.46	1.00	7.45
21	PZ ALL1 - PZ ALLVIA	12"	14.50	0.60	0.46	1.00	4.00
22	CARCAMO - ALL15	4"	8.00	0.45	0.26	1.00	0.94
23	ALL15 - ALL16	6"	11.58	0.45	0.31	1.00	1.62
24	ALL16 - ALL14	5"	4.70	0.45	0.35	1.00	0.74
25	ALL14 - ALL13	6"	11.60	0.45	0.31	1.00	1.65
26	ALL13 - ALL12	6"	4.50	0.45	0.31	1.00	0.63
27	ALL16 - ALL17	8"	12.00	0.45	0.35	1.00	1.89
28	ALL17 - ALL34	8"	4.00	0.80	0.35	1.00	1.12
29	ALL33 - ALL34	6"	15.80	0.45	0.31	1.00	2.20
30	ALL34 - ALL18	10"	10.30	0.80	0.40	1.00	3.30
31	ALL18 - ALL19	12"	11.50	0.80	0.46	1.00	4.23
32	ALL19 - ALL20	12"	11.50	0.80	0.46	1.00	4.23
33	ALL20 - ALL21	12"	4.10	0.70	0.46	1.00	1.32
34	ALL21 - ALL36	12"	15.60	0.90	0.46	1.00	6.46
35	ALL35 - PZ ALL2	12"	30.00	0.90	0.46	1.00	12.42
36	PZ ALL2 - PZ ALLVIA	12"	13.90	1.2	0.46	1.00	7.67
37	ALL 11 - ALL 37	5"	9.68	0.35	0.26	1.00	0.88
38	ALL 37 - ALL 38	6"	26.20	0.35	0.31	1.00	2.84
39	ALL 38 - ALL 39	6"	18.95	0.35	0.31	1.00	2.06
	AGUAS RESIDUALES						
	BLOQUE C y D						
1	AR1 - AR2	4"	11.50	0.45	0.26	1.00	1.35
2	AR12 - AR2	4"	5.50	0.45	0.26	1.00	0.64
3	AR2 - AR3	6"	11.00	0.45	0.31	1.00	1.53
4	AR3 - AR4	6"	14.80	0.45	0.31	1.00	2.06
5	AR4 - AR5	6"	11.30	0.45	0.31	1.00	1.58
6	AR5 - AR6	6"	12.00	0.45	0.31	1.00	1.67
7	AR6 - AR7	6"	16.20	0.60	0.31	1.00	3.01
8	AR20 - AR7	4"	9.00	0.45	0.26	1.00	1.05
9	AR14 - AR15	4"	11.30	0.45	0.26	1.00	1.32
10	AR15 - AR13	4"	8.00	0.45	0.26	1.00	0.94
11	AR15 - AR16	4"	11.40	0.45	0.26	1.00	1.33
12	AR16 - AR17	4"	14.80	0.45	0.26	1.00	1.73
13	AR17 - AR18	6"	11.60	0.45	0.31	1.00	1.62
14	AR18 - AR19	6"	11.25	0.45	0.31	1.00	1.57
15	AR19 - AR7	6"	6.00	0.50	0.31	1.00	0.93
16	AR7 - AR8	8"	24.00	0.90	0.35	1.00	7.56
17	AR21 - AR8	6"	11.60	0.90	0.31	1.00	3.24
18	AR8 - AR9	8"	4.00	0.90	0.35	1.00	1.26
19	AR9 - AR10	8"	19.50	0.90	0.35	1.00	6.14
20	AR10 - AR11	8"	4.50	0.90	0.35	1.00	1.42
21	AR11 - PZ AR1	8"	14.20	0.9	0.35	1.00	4.47
22	PZ AR1 - PZ ARVIA	12"	13.50	0.60	0.46	1.00	3.73
	CAMA ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA C-900						
	BLOQUE C						
1	RED 1	4"	1.93	0.35	0.21	1.00	0.14
2	RED 2	4"	2.84	0.35	0.21	1.00	0.21
3	RED 3	4"	13.15	0.35	0.21	1.00	0.97
4	RED 4	4"	11.73	0.35	0.21	1.00	0.86
5	RED 5	4"	3.41	0.35	0.21	1.00	0.25
	EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA PVCP DE SUMINISTRO A.P.						
6	RED 1	3"	0.94	0.45	0.17	1.00	0.07
7	RED 2	3"	2.43	0.45	0.17	1.00	0.19
8	RED 3	3"	17.78	0.45	0.17	1.00	1.36
9	RED 4	3"	17.94	0.45	0.17	1.00	1.37
	CAMA ARENA PARA TUBERIA SANITARIA DE 4"						
	BLOQUE C						
1	SANITARIA - AR1	4"	2.63	0.25	0.21	1.00	0.14
2	SANITARIA - AR2	4"	2.74	0.25	0.21	1.00	0.14
3	SANITARIA - AR3	4"	3.27	0.25	0.21	1.00	0.17
	BLOQUE D						0.00
4	SANITARIA - AR4	4"	4.23	0.25	0.21	1.00	0.22
5	SANITARIA - AR5	4"	3.4	0.25	0.21	1.00	0.18
6	SANITARIA - AR6	4"	3.97	0.25	0.21	1.00	0.21
	BLOQUE E						0.00
7	SANITARIA - AR12	4"	3.43	0.25	0.21	1.00	0.18
8	SANITARIA - AR13	4"	3.54	0.25	0.21	1.00	0.19
	BLOQUE F						0.00
9	SANITARIA - AR14	4"	2.34	0.25	0.21	1.00	0.12
10	SANITARIA - AR15	4"	2.45	0.25	0.21	1.00	0.13
11	SANITARIA - AR16	4"	3.36	0.25	0.21	1.00	0.18
	BLOQUE G						0.00
12	SANITARIA - AR17	4"	5.57	0.25	0.21	1.00	0.29
13	SANITARIA - AR18	4"	5.72	0.25	0.21	1.00	0.30
14	SANITARIA - AR19	4"	5.51	0.25	0.21	1.00	0.29
	CAMA ARENA PARA TUBERIA CONEXIÓN BAJANTES AGUAS LLUVIAS DE 4"						
	BLOQUE C						
1	BAJANTE - ALL1	4"	2.14	0.25	0.21	1.00	0.11

8076

2	BAJANTE - ALL2	4"	1.96	0.25	0.21	1.00	0.10
3	BAJANTE - ALL3	4"	2.72	0.25	0.21	1.00	0.14
	BLOQUE D						
4	BAJANTE - ALL31	4"	3.53	0.25	0.21	1.00	0.19
5	BAJANTE - ALL30	4"	2.83	0.25	0.21	1.00	0.15
6	BAJANTE - ALL29	4"	2.59	0.25	0.21	1.00	0.14
	BLOQUE E						
7	BAJANTE - ALL12	4"	5.35	0.25	0.21	1.00	0.28
8	BAJANTE - ALL13	4"	5.39	0.25	0.21	1.00	0.28
9	BAJANTE - ALL14	4"	5.64	0.25	0.21	1.00	0.30
	BLOQUE F						
10	BAJANTE - ALL15	4"	1.89	0.25	0.21	1.00	0.10
11	BAJANTE - ALL16	4"	2.1	0.25	0.21	1.00	0.11
12	BAJANTE - ALL17	4"	2.64	0.25	0.21	1.00	0.14
	BLOQUE G						
13	BAJANTE - ALL18	4"	2.79	0.25	0.21	1.00	0.15
14	BAJANTE - ALL19	4"	2.77	0.25	0.21	1.00	0.15
15	BAJANTE - ALL20	4"	2.77	0.25	0.21	1.00	0.15
	BLOQUE B						
16	BAJANTE - ALL23	4"	7.81	0.25	0.21	1.00	0.41
17	BAJANTE - ALL36	4"	4.6	0.25	0.21	1.00	0.24
18	BAJANTE - ALL28	4"	1.02	0.25	0.21	1.00	0.05
19	BAJANTE - ALL28	4"	1.14	0.25	0.21	1.00	0.06
	TUBERIA SANITARIA						
	BLOQUE E						
1	CARC EXT. A LA ALL11	6"	1.30	0.30	0.21	1.00	0.08
2	CARC EXT. A LA ALL37	6"	2.25	0.30	0.21	1.00	0.14
3	CARC EXT. A LA ALL38	6"	4.40	0.30	0.21	1.00	0.28
4	CARC EXT. A LA ALL39	6"	8.50	0.30	0.21	1.00	0.54
5	CARC INT. A LA ALL12	6"	3.00	0.30	0.26	1.00	0.23
6	CARC INT. A LA ALL13	6"	3.00	0.30	0.26	1.00	0.23
7	CARC INT. A LA ALL14	6"	3.00	0.30	0.26	1.00	0.23
	BLOQUE F						
8	CARC INT. A LA ALL17	6"	0.50	0.30	0.26	1.00	0.04
	BLOQUE G						
9	CARC INT. A LA ALL18	6"	0.50	0.30	0.26	1.00	0.04
	BLOQUE B						
10	CARC INT. A LA ALL36	6"	1.20	0.30	0.26	1.00	0.09
	BLOQUE D						
11	CARC INT. A LA ALL36	6"	2.90	0.30	0.26	1.00	0.23
12	CARC INT. A LA ALL25	6"	7.60	0.30	0.26	1.00	0.59
	TOTAL ACTA 15						210.45
ACTA 16							
	TUBERIA ALCANTARILLADO						
	ZONA EXTERIOR BLOQUE F						
1	ALL39 - ALL40		27.80	0.60	0.40	1.00	6.67
2	ALL40 - PZ ALL VIA ZIPA		8.60	0.60	0.40	1.00	2.06
							-
	TOTAL ACTA 16						8.74
ACTA FINAL							-
							-
EXCAVACION MANUAL							
ACOMETIDA ACUEDUCTO			92.60	0.40	0.10	1.00	3.70
							-
							-
							-
EXCAVACION ACOMETIDA ELECTRICA			25.30	0.90	0.40	1.00	9.11
EXCAVACION ACOMETIDA ELECTRICA			27.00	0.90	0.40	1.00	9.72
EXCAVACION ACOMETIDA ELECTRICA			6.55	0.90	0.40	1.00	2.36
							-
BAJANTES ALL							-
BAJANTE CUARTO DE BOMBAS			10.40	0.30	0.20	1.00	0.62
BAJANTE LAVANDERIA -ALL26			2.95	0.30	0.20	1.00	0.18
BAJANTE COMEDOR -ALL25			6.60	0.30	0.20	1.00	0.40
BAJANTE COMEDOR -ALL25			6.60	0.30	0.20	1.00	0.40
BAJANTE BANOS COMEDOR			0.80	0.30	0.20	1.00	0.05
							-
	TOTAL ACTA FINAL						26.54

SUBTOTAL	258.76
VENE	
TOTAL	258.76

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS.
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6468

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-065	DESCRIPCION DEL ITEM:	SALIDA PANEL LED DE 120X30 48WLF EN TUBERIA EMT, SIN CAJA RADWEL.	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 11					
BLOQUE C				54.00	54.00
BLOQUE D				54.00	54.00
BLOQUE E				36.00	36.00
BLOQUE F				54.00	54.00
BLOQUE G				54.00	54.00
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.078-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-066	DESCRIPCION DEL ITEM:	SALIDA PANEL LED SOB RED 23 CM 18W LF EN TUBERIA EMT, SIN CAJA RADWEL.	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 11						
BLOQUE C				44.00	100%	44.00
BLOQUE D				44.00	100%	44.00
BLOQUE E				30.00	100%	30.00
BLOQUE F				44.00	100%	44.00
BLOQUE G				44.00	100%	44.00
PASILLO FRENTE AL BLOQUE A				12.00	100%	12.00
TOTAL ACA 11						218.00
ACTA 17						-
BLOQUE A				59.00		59.00
BLOQUE A	PASILLO			7.00		7.00
CUARTO BOMBAS				3.00		3.00
TOTAL ACTA 17						69.00
				SUBTOTAL		287.00
				VIENE		
				TOTAL		287.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERA RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

DATALIET RISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ESTELA PARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1479

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-067	DESCRIPCION DEL ITEM:	Camara de inspeccion CS 276	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
EXTERIORES				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
VIENE					-
TOTAL					1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6772

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-068	DESCRIPCION DEL ITEM:	CANALIZACIÓN EN 6 TUBOS DE 6" (PARA ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN), ESTA CANTIDAD ES ESTIMADA Y DEPENDERA DEL PROYECTO FINAL APROBADO POR CODENSA	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 13					
BLOQUE A					
CUARTO SUBESTACION					
1	5.00			1.00	5.00
2	1.50			1.00	1.50
TOTAL ACTA 13					6.50
ACTA FINAL					
EXTERIORES				6.55	6.55
TOTAL ACTA FINAL					6.55

SUBTOTAL	13.05
VIENE	-
TOTAL	13.05

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-226673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6473

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-6	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-069	DESCRIPCION DEL ITEM:	ANCLAJE ESTRUCTURAL DE 3/8" A 3/4", INCLUYE EPOXICO (10-15 CM).	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	# VIGAS		
					-
ACTA 14					
ANCLAJES EN VIGAS T INVERTIDAS					
BLOQUE C					
VIGAS T INVERTIDAS			12.00	4.00	48.00
BLOQUE D					
VIGAS T INVERTIDAS			12.00	4.00	48.00
BLOQUE E					
VIGAS T INVERTIDAS			8.00	4.00	32.00
BLOQUE F					
VIGAS T INVERTIDAS			12.00	4.00	48.00
BLOQUE G					
VIGAS T INVERTIDAS			12.00	4.00	48.00
		TOTAL ACTA 14			224.00

SUBTOTAL	224.00
VIENE	-
TOTAL	224.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6474

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-070	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e instalación de Alimentador 1x8+1x8+10T Cu (Libre de Halógenos) o similar incluye terminales estañadas de cobre (Cu)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
1	1.00				100%	1.00
2	2.50				100%	2.50
3	1.00				100%	1.00
4	12.20				100%	12.20
5	1.00				100%	1.00
6	2.30				100%	2.30
				SUBTOTAL		20.00
				VIENE		-
				TOTAL		20.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6475

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-071	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN VINILO TIPO ROLLO, HETEROGÉNEO, CALIBRE3,4 MM, ALTO TRÁFICO, PRODUCTO ANTIBACTERIAL. INCLUYE GUARDAESCOBA EN VINILO H=7.5 CM, Y RINCONERAS.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 18					
	BLOQUE C					-
	AULA 1 BLOQUE C (EJE 1-2)					
	AULA	7.22	5.92		1.00	42.74
	TRIANGULO	1.93	5.92		0.50	5.71
	ACCESO	1.69	1.28		1.00	2.16
	COLUMNA	0.25	0.45		-1.00	(0.11)
	COLUMNA	0.32	0.27		-1.00	(0.09)
	COLUMNA	0.10	0.28		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.11	0.45		-1.00	(0.05)
	MURO ACCESO	0.12	0.24		-1.00	(0.03)
	MURO VENTANA	0.83	0.12		-1.00	(0.10)
	MURO VENTANA	0.78	0.12		-1.00	(0.09)
						-
	AULA 2 BLOQUE C (EJE 2-3)					-
	AULA	7.13	5.87		1.00	41.85
	TRIANGULO	1.95	5.87		0.50	5.72
	ACCESO	1.71	1.27		1.00	2.17
	DUCTO ELECTRICO	0.64	0.17		1.00	0.11
	COLUMNA	0.09	0.45		-1.00	(0.04)
	COLUMNA	0.10	0.28		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.28	0.09		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.45	0.08		-1.00	(0.04)
	MURO ACCESO	0.12	0.24		-1.00	(0.03)
	MURO VENTANA	0.76	0.12		-1.00	(0.09)
	MURO VENTANA	0.76	0.12		-1.00	(0.09)
	BLOQUE C					-
	AULA 3 BLOQUE C (EJE 3-4)					
	AULA	7.13	5.88		1.00	41.92
	TRIANGULO	1.92	5.88		0.50	5.64
	ACCESO	1.70	1.24		1.00	2.11
	DUCTO ELECTRICO	0.62	0.16		1.00	0.10
	COLUMNA	0.11	0.45		-1.00	(0.05)
	COLUMNA	0.28	0.09		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.28	0.11		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.12	0.45		-1.00	(0.05)
	MURO ACCESO	0.12	0.24		-1.00	(0.03)
	MURO VENTANA	0.76	0.12		-1.00	(0.09)
	MURO VENTANA	0.75	0.12		-1.00	(0.09)
						-
	AULA 4 BLOQUE C (EJE 4-5)					-
	AULA	7.13	5.88		1.00	41.92
	TRIANGULO	2.00	5.88		0.50	5.88
	ACCESO	1.70	1.28		1.00	2.18
	DUCTO ELECTRICO	0.63	0.15		1.00	0.09
	COLUMNA	0.12	0.45		-1.00	(0.05)
	COLUMNA	0.10	0.28		-1.00	(0.03)
	COLUMNA	0.28	0.08		-1.00	(0.02)
	COLUMNA	0.45	0.08		-1.00	(0.04)
	MURO ACCESO	0.12	0.24		-1.00	(0.03)
	MURO VENTANA	0.77	0.12		-1.00	(0.09)
	MURO VENTANA	0.76	0.12		-1.00	(0.09)
	BLOQUE C					-
	AULA 5 BLOQUE C (EJE 5-6)					
	AULA	7.12	5.86		1.00	41.72
	TRIANGULO	1.92	5.86		0.50	5.63
	ACCESO	1.71	1.28		1.00	2.19
	DUCTO ELECTRICO	0.63	0.16		1.00	0.10
	COLUMNA	0.09	0.46		-1.00	-0.04
	COLUMNA	0.10	0.27		-1.00	-0.03
	COLUMNA	0.10	0.28		-1.00	-0.03
	COLUMNA	0.11	0.45		-1.00	-0.05
	MURO ACCESO	0.12	0.24		-1.00	-0.03
	MURO VENTANA	0.76	0.12		-1.00	-0.09
	MURO VENTANA	0.77	0.12		-1.00	-0.09
	AULA 6 BLOQUE C (EJE 6-7)					
	AULA	7.15	5.90		1.00	42.19
	TRIANGULO	1.94	5.90		0.50	5.71
	ACCESO	1.66	1.34		1.00	2.22
	COLUMNA	0.24	0.45		-1.00	-0.11
	COLUMNA	0.23	0.29		-1.00	-0.07
	COLUMNA	0.10	0.27		-1.00	-0.03

6476

COLUMNA		0.45	0.09		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.84	0.12		-1.00	-0.10
BLOQUE D						-
AULA 1 BLOQUE D (EJE 1-2)						
AULA		7.17	5.91		1.00	42.37
TRIANGULO		1.91	5.91		0.50	5.64
ACCESO		1.67	1.31		1.00	2.19
COLUMNA		0.24	0.45		-1.00	-0.11
COLUMNA		0.28	0.25		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.10	0.26		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.07	0.45		-1.00	-0.03
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.84	0.12		-1.00	-0.10
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
AULA 2 BLOQUE D (EJE 2-3)						
AULA		7.14	5.88		1.00	41.98
TRIANGULO		1.88	5.88		0.50	5.53
ACCESO		1.71	1.27		1.00	2.17
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.17		1.00	0.11
COLUMNA		0.10	0.45		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.09	0.27		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.28	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.45	0.10		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE D						-
AULA 3 BLOQUE D (EJE 3-4)						
AULA		7.14	5.88		1.00	41.98
TRIANGULO		1.80	5.88		0.50	5.29
ACCESO		1.70	1.25		1.00	2.13
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.09	0.45		-1.00	-0.04
COLUMNA		0.28	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.09	0.28		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.09	0.46		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 4 BLOQUE D (EJE 4-5)						
AULA		7.13	5.87		1.00	41.85
TRIANGULO		1.92	5.87		0.50	5.64
ACCESO		1.69	1.27		1.00	2.15
DUCTO ELECTRICO		0.64	0.18		1.00	0.12
COLUMNA		0.08	0.46		-1.00	-0.04
COLUMNA		0.07	0.28		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.23	0.10		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.46	0.10		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE D						-
AULA 5 BLOQUE D (EJE 5-6)						
AULA		7.14	5.87		1.00	41.91
TRIANGULO		1.84	5.87		0.50	5.40
ACCESO		1.71	1.27		1.00	2.17
DUCTO ELECTRICO		0.64	0.15		1.00	0.10
COLUMNA		0.13	0.46		-1.00	-0.06
COLUMNA		0.28	0.12		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.08	0.28		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
						0.00
AULA 6 BLOQUE D (EJE 6-7)						0.00
AULA		7.12	5.91		1.00	42.58
TRIANGULO		1.87	5.91		0.50	5.53
ACCESO		1.67	1.38		1.00	2.30
COLUMNA		0.25	0.46		-1.00	-0.12
COLUMNA		0.24	0.28		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.11	0.25		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.46	0.11		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.85	0.12		-1.00	-0.10
BLOQUE E						-
AULA 1 BLOQUE E (EJE 1-2)						
AULA		7.12	5.93		1.00	42.22
TRIANGULO		1.92	5.93		0.50	5.69
ACCESO		1.67	1.34		1.00	2.24
COLUMNA		0.23	0.46		-1.00	(0.11)
COLUMNA		0.28	0.25		-1.00	(0.07)
COLUMNA		0.09	0.27		-1.00	(0.02)
COLUMNA		0.10	0.44		-1.00	(0.04)
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	(0.03)
MURO VENTANA		0.85	0.12		-1.00	(0.10)
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	(0.09)
						-
AULA 2 BLOQUE E (EJE 2-3)						-

AULA		7.15	5.89		1.00	42.11
TRIANGULO		1.92	5.89		0.50	5.65
ACCESO		1.70	1.27		1.00	2.16
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.09	0.46		-1.00	(0.04)
COLUMNA		0.09	0.28		-1.00	(0.03)
COLUMNA		0.27	0.09		-1.00	(0.02)
COLUMNA		0.45	0.09		-1.00	(0.04)
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	(0.03)
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	(0.09)
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	(0.09)
BLOQUE E						-
AULA 3 BLOQUE E (EJE 3-4)						
AULA		7.14	5.88		1.00	41.98
TRIANGULO		1.92	5.88		0.50	5.64
ACCESO		1.69	1.27		1.00	2.15
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.17		1.00	0.11
COLUMNA		0.10	0.45		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.27	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.09	0.27		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.11	0.46		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 4 BLOQUE E (EJE 4-5)						
AULA		7.16	5.91		1.00	42.32
TRIANGULO		2.07	5.91		0.50	6.12
ACCESO		1.66	1.36		1.00	2.26
COLUMNA		0.24	0.45		-1.00	-0.11
COLUMNA		0.24	0.30		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.28	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.45	0.09		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.84	0.12		-1.00	-0.10
BLOQUE F						-
AULA 1 BLOQUE F (EJE 1-2)						
AULA		7.13	5.90		1.00	42.07
TRIANGULO		1.94	5.90		0.50	5.72
ACCESO		1.70	1.34		1.00	2.28
COLUMNA		0.25	0.45		-1.00	-0.11
COLUMNA		0.30	0.23		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.08	0.27		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.08	0.45		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.86	0.12		-1.00	-0.10
MURO VENTANA		0.78	0.12		-1.00	-0.09
AULA 2 BLOQUE F (EJE 2-3)						
AULA		7.09	5.87		1.00	41.62
TRIANGULO		1.92	5.87		0.50	5.64
ACCESO		1.69	1.27		1.00	2.15
DUCTO ELECTRICO		0.64	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.11	0.46		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.11	0.25		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.24	0.12		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.24	0.08		-1.00	-0.02
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE F						-
AULA 3 BLOQUE F (EJE 3-4)						
AULA		7.10	5.87		1.00	41.68
TRIANGULO		1.92	5.87		0.50	5.64
ACCESO		1.70	1.28		1.00	2.18
DUCTO ELECTRICO		0.65	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.09	0.46		-1.00	-0.04
COLUMNA		0.27	0.09		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.09	0.28		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.07	0.46		-1.00	-0.03
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 4 BLOQUE F (EJE 4-5)						
AULA		7.11	5.88		1.00	41.81
TRIANGULO		1.87	5.88		0.50	5.50
ACCESO		1.70	1.28		1.00	2.18
DUCTO ELECTRICO		0.64	0.17		1.00	0.11
COLUMNA		0.09	0.45		-1.00	-0.04
COLUMNA		0.09	0.26		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.27	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.45	0.12		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE F						-
AULA 5 BLOQUE F (EJE 5-6)						
AULA		7.11	5.87		1.00	41.74
TRIANGULO		1.88	5.87		0.50	5.52
ACCESO		1.71	1.27		1.00	2.17
DUCTO ELECTRICO		0.64	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05

COLUMNA		0.27	0.05		-1.00	-0.01
COLUMNA		0.08	0.27		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.08	0.46		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 6 BLOQUE F (EJE 6-7)						
AULA 6		7.13	5.91		1.00	42.14
TRIANGULO		1.94	5.91		0.50	5.73
ACCESO		1.68	1.28		1.00	2.15
COLUMNA		0.25	0.46		-1.00	-0.12
COLUMNA		0.25	0.31		-1.00	-0.08
COLUMNA		0.12	0.27		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.45	0.11		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.77	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.84	0.12		-1.00	-0.10
BLOQUE G						-
AULA 1 BLOQUE G (EJE 1-2)						
AULA 1		7.10	5.89		1.00	41.82
TRIANGULO		1.94	5.89		0.50	5.71
ACCESO		1.67	1.36		1.00	2.27
COLUMNA		0.23	0.45		-1.00	-0.10
COLUMNA		0.28	0.25		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.08	0.25		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.85	0.12		-1.00	-0.10
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 2 BLOQUE G (EJE 2-3)						
AULA 2		7.11	5.88		1.00	41.81
TRIANGULO		1.91	5.88		0.50	5.62
ACCESO		1.70	1.27		1.00	2.16
DUCTO ELECTRICO		0.62	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.07	0.28		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.27	0.11		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE G						-
AULA 3 BLOQUE G (EJE 3-4)						
AULA		7.11	5.87		1.00	41.74
TRIANGULO		1.86	5.87		0.50	5.46
ACCESO		1.70	1.25		1.00	2.13
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.11	0.45		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.28	0.11		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.09	0.28		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.10	0.46		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
SALON 4 BLOQUE G (EJE 4-5)						
AULA		7.10	5.87		1.00	41.68
TRIANGULO		1.95	5.87		0.50	5.72
ACCESO		1.71	1.27		1.00	2.17
DUCTO ELECTRICO		0.63	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.10	0.45		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.10	0.28		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.26	0.11		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.46	0.10		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
BLOQUE G						-
AULA 5 BLOQUE G (EJE 5-6)						
AULA		7.12	5.87		1.00	41.79
TRIANGULO		1.87	5.87		0.50	5.49
ACCESO		1.69	1.27		1.00	2.15
DUCTO ELECTRICO		0.65	0.16		1.00	0.10
COLUMNA		0.11	0.45		-1.00	-0.05
COLUMNA		0.27	0.10		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.09	0.28		-1.00	-0.03
COLUMNA		0.08	0.45		-1.00	-0.04
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.75	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
AULA 6 BLOQUE G (EJE 6-7)						
AULA		7.09	5.91		1.00	41.90
TRIANGULO		1.90	5.91		0.50	5.61
ACCESO		1.68	1.27		1.00	2.13
COLUMNA		0.25	0.45		-1.00	-0.11
COLUMNA		0.24	0.30		-1.00	-0.07
COLUMNA		0.10	0.24		-1.00	-0.02
COLUMNA		0.46	0.10		-1.00	-0.05
MURO ACCESO		0.12	0.24		-1.00	-0.03
MURO VENTANA		0.76	0.12		-1.00	-0.09
MURO VENTANA		0.85	0.12		-1.00	-0.10

6479

			TOTAL ACTA 18			1384.54
ACTA FINAL						
BLOQUE A						
AUDITORIO						
AUDITORIO		13.68	8.06		1.00	110.26
ACCESO (ADOQUIN)		1.10	2.00		-1.00	-2.20
AREA BAJO VENTANA		2.77	0.39		1.00	1.08
AREA BAJO VENTANA		2.77	0.38		1.00	1.05
COLUMNA		0.89	0.30		-1.00	-0.27
COLUMNA		0.45	0.22		-1.00	-0.10
COLUMNA		0.54	0.26		-1.00	-0.14
BLOQUE B						
VENTANAL		0.17	8.60		1.00	1.46
GATEO Y GIMNASIO		9.15	8.90		1.00	81.44
RECIBIDOR (AREA TOMADA DE AUTOCAD)				33.83	1.00	33.83
MUROS		0.55	0.74		(1.00)	(0.41)
MUROS		0.50	0.63		(1.00)	(0.32)
COLUMNAS		0.30	0.40		(2.00)	(0.24)
COLUMNAS		0.27	0.19		(2.00)	(0.10)
			TOTAL ACTA FINAL			225.34

SUBTOTAL	1,609.88
VIENE	
TOTAL	1,609.88

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-072	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCACIÓN RED MT SEGÚN NORMATIVA ENEL	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
1. EXTERIORES | ESTRUCUTRA LA228				1.00	1.00
2. EXTERIORES | CAJA CS280				1.00	1.00
3. EXTERIORES | CAJA CS276				1.00	1.00
4. EXTERIORES | CAJA CS280				1.00	1.00
5. EXTERIORES | CAJA CS280				1.00	1.00
6. Y 7 BLOQUE A | CUARTO SUBESTACIÓN				2.00	2.00
8. BLOQUE A | CUARTO BAJA TENSIÓN				1.00	1.00
9. BLOQUE A | CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA				1.00	1.00
10. BLOQUE B | CUARTO RACK PRINCIPAL				1.00	1.00
11. CUARTO DE BOMBAS				1.00	1.00

SUBTOTAL	11.00
VIENE	-
TOTAL	11.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

1249

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-073	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL HASTA 2 1/2"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL					
BLOQUE D				4.00	4.00
BLOQUE C				4.00	4.00
BLOQUE E				4.00	4.00
BLOQUE F				4.00	4.00
BLOQUE G				4.00	4.00
BLOQUE B				6.00	6.00
BLOQUE A				7.00	7.00
					-
					-
					-

SUBTOTAL	33.00
VIENE	
TOTAL	33.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat.25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6422

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-074	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL HASTA 2 1/2"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
SOPORTE SISMORESISTENTE TRANSVERSAL					
BLOQUE D				8.00	8.00
BLOQUE C				8.00	8.00
BLOQUE E				6.00	6.00
BLOQUE F				8.00	8.00
BLOQUE G				8.00	8.00
BLOQUE B				7.00	7.00
BLOQUE A				10.00	10.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

SUBTOTAL	55.00
VIENE	
TOTAL	55.00

JEFFERSON DOILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6423

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022 | VERSION 01 | FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL
CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-075	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO Y APLICACIÓN POLIUREA TIPO SIKALASTIC -8860 INCLUYE EQUIPO (REACTOR ELECTRICO, CARROTALLER, COMPRESOR, ESCARIFICADORA, HIDROLAVADORA). MATERIALES (SIKAFLOOR 161, SIKAFLOOR 210, SIKALASTI 8860).	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO		ALTO	CANT	TOTAL
ACTA 13						
BLOQUE C						
PLACA ENTRE CC-CD; C1-C5	37.70	6.17			1.00	232.61
BLOQUE D						
PLACA ENTRE DC-DD; D1-D5	37.67	6.18			1.00	232.80
BLOQUE E						
PLACA ENTRE EC-ED; E1-E5	27.44	6.15			1.00	168.76
BLOQUE F						
PLACA ENTRE FC-FD; F1-F5	37.69	6.14			1.00	231.42
BLOQUE G						
PLACA ENTRE GC-GD; G1-G5	37.66	6.15			1.00	231.61
BLOQUE A						
PLACA PASILLO	46.84	3.270			1.00	153.17
AREA DE LAVANDERIA	3.32	2.410			1.00	8.00
ACCESO A SUBESTACION	3.52	1.070			1.00	3.77
BLOQUE B						-
VIGA CANAL	8.74	0.440			1.00	3.85
BLOQUE B						-
AREA DE CUBIERTA B1	10.80	5.44			1.00	58.75
AREA DE CUBIERTA B2	2.35	9.05			1.00	21.27
AREA DE CUBIERTA B3	10.80	4.16			1.00	44.92
		TOTA ACTA 13				1390.93
ACTA 15						
BLOQUE F						
	36.02	6.01		216.48	1.00	216.48
F1-F7	5.47		0.30	1.64	12.00	19.69
F1-F2	5.57		0.30	1.67	2.00	3.34
F2-F3	5.71		0.30	1.71	2.00	3.43
F3-F4	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
F4-F5	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
F5-F6	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
F6-F7	5.59		0.30	1.68	2.00	3.35
DESCUENTO COLUMNA METALICA	0.30	-0.29		-0.09	7.00	-0.61
BLOQUE G						
	35.89	6.01		215.70	1.00	215.70
VOLADIZO ENTRE F-G	1.47	6.15		9.04	1.00	9.04
	1.46	6.15		8.98	1.00	8.98
F7-G7	5.47		0.30	1.64	16.00	26.26
F7-VIGA CANAL	1.47		0.30	0.44	2.00	0.88
VIGA CANAL -G1	1.46		0.30	0.44	2.00	0.88
G1-G2	5.57		0.30	1.67	2.00	3.34
G2-G3	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
G3-G4	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
G4-G5	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
G5-G6	5.68		0.30	1.70	2.00	3.41
G6-G7	5.57		0.30	1.67	2.00	3.34
DESCUENTO COLUMNA METALICA	0.30	-0.29		-0.09	8.00	-0.70
BLOQUE E						
	27.15	5.99		162.63	1.00	162.63
VIGA CANAL 1-VIGA CANAL 2	5.45		0.30	1.63	12.00	19.60
VIGA CANAL 2-E5	1.50		0.30	0.45	2.00	0.90
E1-E2	5.58		0.30	1.67	2.00	3.35
E2-E3	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
E3-E4	5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
E4-E5	5.58		0.30	1.67	2.00	3.35

6424

VIGA CANAL 1-E1		1.60		0.30	0.48	2.00	0.96
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.30	-0.29		-0.09	5.00	-0.44
BLOQUE C							
		35.97	6.07		218.31	1.00	218.31
C1- D1		5.47		0.30	1.64	16.00	26.26
C1-C2		5.58		0.30	1.67	2.00	3.35
C2-C3		5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
C3-C4		5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
C4-C5		5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
C5-C6		5.70		0.30	1.71	2.00	3.42
C6-C7		5.59		0.30	1.68	2.00	3.35
C7-VIGA CANAL		1.46		0.30	0.44	2.00	0.88
VIGA CANAL -D1		1.48		0.30	0.44	2.00	0.89
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.29		-0.06	8.00	-0.51
C7-D1		2.94	6.20		18.23	2.00	36.46
BLOQUE D							
		29.88	6.07		181.37	1.00	181.37
D1-D7		5.48		0.30	1.64	12.00	19.73
D1-D2		6.17		0.30	1.85	2.00	3.70
D2-D3		5.71		0.30	1.71	2.00	3.43
D3-D4		5.69		0.30	1.71	2.00	3.41
D4-D5		5.71		0.30	1.71	2.00	3.43
D5-D6		5.71		0.30	1.71	2.00	3.43
D6-D7		5.57		0.30	1.67	2.00	3.34
DESCUENTO COLUMNA METALICA		-0.29	0.30		-0.09	7.00	-0.61
BLOQUE A							
		11.12	13.34		148.34	1.00	148.34
		1.31	3.72		4.87	1.00	4.87
		3.42		0.30	1.03	2.00	2.05
		1.07		0.30	0.32	2.00	0.64
		3.57	3.16		11.28	1.00	11.28
		2.40		0.30	0.72	2.00	1.44
		3.31		0.30	0.99	2.00	1.99
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.29		-0.06	5.00	-0.32
		0.88	2.75		2.42	1.00	2.42
		4.15		0.25	1.04	1.00	1.04
		16.76	2.75		46.09	1.00	46.09
		48.26		0.25	12.07	1.00	12.07
		29.15	3.24		94.45	1.00	94.45
		78.42		0.25	19.61	1.00	19.61
		6.05		0.12	0.73	1.00	0.73
		10.80		0.50	5.40	1.00	5.40
		13.2		0.13	1.72	1.00	1.72
BLOQUE B							
		10.78	4.98		53.68	1.00	53.68
		23.56		0.35	8.25	1.00	8.25
		10.78	1.04		11.21	1.00	11.21
		18.38		0.35	6.43	1.00	6.43
		4.98	1.75		8.72	1.00	8.72
		10.76		0.35	3.77	1.00	3.77
		1.04	1.75		1.82	1.00	1.82
		5.58		0.35	1.95	1.00	1.95
BLOQUE B							
		5.60	9.38		52.53	1.00	52.53
			2.91		2.91	1.00	2.91
		9.81	1.29		12.65	1.00	12.65
		3.06	9.40		28.76	1.00	28.76
			3.08		3.08	1.00	3.08
		4.66	2.07		9.65	1.00	9.65
BLOQUE B							
Cara interna de vigas		12.80		0.33	4.22	1.00	4.22
		9.35	2.08		19.40	1.00	19.40
Cara interna de Viga		21.60		0.33	7.13	1.00	7.13
		8.89	3.32		29.51	1.00	29.51
Cara interna de Viga		23.29		0.32	7.45	1.00	7.45
VOLADIZO BLOQUE D							
		36.05	2.22		80.03	1.00	80.031
Cara interna de Vigas		57.29		0.21	12.03	1.00	12.0309
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.27		-0.06	7.00	-0.42
VOLADIZO BLOQUE C							
		36.05	2.22		80.03	1.00	80.03
Cara interna de Vigas		57.25		0.21	12.02	1.00	12.02
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.27		-0.06	7.00	-0.42
VOLADIZO BLOQUE E							

6425

		24.06	2.22		53.41	1.00	53.41
Cara Interna de Vigas		38.03		0.21	7.9863	1.00	7.99
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.27		-0.0594	5.00	-0.30
VOLADIZO BLOQUE F							
		36.05	2.22		80.03	1.00	80.03
Cara Interna de Vigas		57.13		0.21	12.00	1.00	12.00
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.27		-0.06	7.00	-0.42
VOLADIZO BLOQUE G							
		36.05	2.22		80.03	1.00	80.03
Cara Interna de Vigas		57.28		0.21	12.03	1.00	12.03
DESCUENTO COLUMNA METALICA		0.22	-0.27		-0.06	7.00	-0.42
BLOQUE A		30.00	0.30		9.00	1.00	9.00
FACHADA-MAMPOSTERIA							
DESCUENTO PAGO DE ACTA NO 13							-1350.93
			TOTAL ACTA 15				931.04
ACTA FINAL							
DADOS PARA EQUIPOS DE COCINA Y CUARTOS FRIOS							
CONDENSADORA 1		0.19	0.18			4.00	0.14
CONDENSADORA 2		0.19	0.22			4.00	0.17
DUCTO 1		0.48	0.44			4.00	0.85
DUCTO 2		0.60	0.36			4.00	0.87
			TOTAL ACTA FINAL				2.03

SUBTOTAL	2,324.00
VIENE	-
TOTAL	2,324.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-076	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC E=6mm INCLUYE PERFILERIA, ANCLAJES.	UNIDAD:	M2

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
						-
	ACTA 14					
	BLOQUE C-D-E-F-G					-
	BAÑOS SALONES					
	AREA SANITARIOS	6.80	0.98	14.00	1.00	92.82
	AREA DUCHA	5.78	1.57	14.00	1.00	126.53
	AREA LAVAMANOS	1.60	0.50	14.00	2.00	22.40
	TOTAL ACTA 14					241.75
	ACTA 15					
	BLOQUE A					-
	CIELO RASO PVC					-
	BAÑO NIÑAS	3.76	2.37		1.00	8.91
	COLUMNA	1.60	0.50		-1.00	(0.80)
	BAÑO NIÑOS	3.33	2.37		1.00	7.89
	COLUMNA	1.20	0.50		-1.00	(0.60)
	BAÑO NIÑO 2	1.58	2.37		1.00	3.74
	ENFERMERIA	4.42	2.40		1.00	10.61
	COLUMNA	0.69	0.32		-1.00	(0.22)
	COLUMNA	0.24	0.53		-1.00	(0.13)
	CUARTO ASEO	2.00	1.47		1.00	2.94
	COLUMNA	0.46	0.37		-1.00	(0.17)
	VIGILANCIA					-
	BAÑO	2.00	1.34		1.00	2.68
	BLOQUE B ADMINISTRACION					-
	CIELO RASO PVC					-
	BAÑO CABALLEROS	2.57	1.72		1.00	4.42
	BAÑO DAMAS	2.58	1.91		1.00	4.93
	BAÑO VESTIER	2.59	1.49		1.00	3.85
	VESTIER	2.66	3.05		1.00	8.11
	BLOQUE B					-
	CIELO RASO PVC					-
	ZONA DE ALIMENTACION Y LACTANCIA	5.70	9.18		1.00	52.33
	ZONA DE ALIMENTACION Y LACTANCIA (AREA TOMADA DE AUTOCAD)	1.00	6.08		1.00	6.08
	COLUMNA	0.40	0.35		-1.00	(0.14)
	COLUMNA	0.40	0.35		-1.00	(0.14)
	MURO	0.38	0.38		-1.00	(0.14)
	MURO EN LADRILLO	6.32	0.12		-1.00	(0.76)
	BLOQUE B					-
	CIELO RASO PVC					-
	AREA DE CAMBIO (Area tomada de Autocad)	1.00	17.69		1.00	17.69
	COLUMNA	0.65	0.35		-1.00	(0.23)
	SANITARIO	1.00	0.85		1.00	0.85
	ZONA DE ASEO	2.00	1.65		1.00	3.30
	COLUMNA	0.45	0.50		-1.00	(0.23)
	CANECA	0.88	0.83		1.00	0.73
	BLOQUE A					-
	BAÑOS AULA MULTIPLE					-
						-
	BAÑO 1	2.27		2.01	1.00	4.56
						-
	BAÑO 2	2.54		1.70	1.00	4.32
						-
	BAÑO 3	2.54		1.87	1.00	4.75
						-

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	CODIGO GI-F022
		VERSION 01
		FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-076	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC E=6mm INCLUYE PERFILERIA, ANCLAJES.	UNIDAD:	M2

BAÑO 4	2.07		1.84	1.00	3.81
LAVAMANOS	2.52		1.59	1.00	4.01
					-
BAÑO 5	2.52		1.59	1.00	4.01
SANITARIO	2.09		2.00	1.00	4.18
		TOTAL ACTA 15			**165.14**
		ACTA FINAL			
		BLOQUE A COCINA			
		TECHO PVC			-
BASURAS	2.73	2.73		1.00	7.45
RECIBO	2.74	3.64		1.00	9.97
MURO	0.30	1.40		1.00	0.42
MENAJE	2.12	1.31		1.00	2.78
COLUMNA	0.33	0.18		-1.00	(0.06)
SECOS	1.67	1.67		1.00	2.79
RECEPCION	2.12	1.79		1.00	3.79
QUIMICOS	1.82	0.83		1.00	1.51
COLUMNA	0.50	0.20		-1.00	(0.10)
PASILLO	0.90	6.45		1.00	5.81
DAMAS	1.21	3.13		1.00	3.79
MURO	0.53	0.30		-1.00	(0.16)
CABALLEROS	1.21	3.15		1.00	3.81
MURO	0.53	0.30		-1.00	(0.16)
					-
		BLOQUE A COCINA			-
		TECHO PVC			-
ENTRADA	2.07	0.91		1.00	1.88
MURO	0.90	0.30		1.00	0.27
ENTREGA	2.03	5.45		1.00	11.06
MURO	0.30	1.22		-1.00	(0.37)
ESTUFAS	5.71	3.65		1.00	20.84
CAMPANA 1	2.40	0.65		-1.00	(1.56)
CAMPANA 2	2.55	0.65		-1.00	(1.66)
COLUMNA	0.52	0.91		-1.00	(0.47)
PREPARACION	3.33	3.04		1.00	10.12
MURO DIVISORIO	0.22	0.91		-1.00	(0.20)
					-
		BLOQUE A LAVANDERIA			-
		TECHO PVC			-
LAVANDERIA	2.25	2.28		1.00	5.13
	1.30	1.97		1.00	2.56
COLUMNA	0.77	0.43		-1.00	(0.33)
LAVADO	2.90	3.03		1.00	8.79
COLUMNA	0.24	0.24		-1.00	(0.06)
COLUMNA	0.32	0.25		-1.00	(0.08)
		TOTAL ACTA FINAL			**97.56**
					-
				SUBTOTAL	504.45
				VIENE	-
				TOTAL	504.45

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES	NATALE TRISTANCHO CUEVES	FABIAN BOHORQUEZ LESMES	MIRIAM ASTRID FARIAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK	CONSORCIO BS INGENIERIA	CONSORCIO STARK
No Mat.25202-088503	No Mat. 25202-225673	No Mat.25202-088508	No Mat. 25202-105910

6428

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-077	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑAS PVC VERTICALES	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
					-
ACTA FINAL					
BLOQUE A					
COCINA					-
BASURAS			2.54	2.00	5.08
RECIBO			1.62	2.00	3.24
POCETA LAVA OLLAS			2.00	1.00	2.00
ENTREGA DE ALIMENTOS			2.28	1.00	2.28
AREA DE ESTUFAS			1.63	1.00	1.63
			1.70	1.00	1.70
			1.69	1.00	1.69
			1.84	1.00	1.84
PREPARACION DE FRIOS			1.63	1.00	1.63
CUARTOS FRIOS			2.54	2.00	5.08
DEPOSITO DE MENAJE			2.54	3.00	7.62
RECEPCION DE ALIMENTOS			1.62	2.00	3.24
ACCESO RECEPCION ALIMENTOS			2.54	1.00	2.54
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP 078	DESCRIPCION DEL ITEM:	TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)(TOCANCIPA, CONSTRUCCION, ITEM 11,52)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA FINAL					
TUBERIA ACERO NEGRO SCH-40 4"					
RED BOMBA RCI	5.50			1.00	5.50
					-
					-
					-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA:	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP 079	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO CARBON S/C SCH 10 2-1/2"	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 17					
	CONX. GABINETES DE INCENDIOS					
	GABINETE BLOQUE D	0.16			1.00	0.16
		0.57			1.00	0.57
		0.94			1.00	0.94
		2.11			1.00	2.11
		0.17			1.00	0.17
		0.26			1.00	0.26
						4.21
	GABINETE BLOQUE C	0.16			1.00	0.16
		0.57			1.00	0.57
		0.94			1.00	0.94
		2.11			1.00	2.11
		0.17			1.00	0.17
		0.26			1.00	0.26
						4.21
	GABINETE BLOQUE F	0.16			1.00	0.16
		0.57			1.00	0.57
		0.94			1.00	0.94
		2.11			1.00	2.11
		0.17			1.00	0.17
		0.26			1.00	0.26
						4.21
	GABINETE BLOQUE G	0.16			1.00	0.16
		0.57			1.00	0.57
		0.94			1.00	0.94
		2.11			1.00	2.11
		0.17			1.00	0.17
		0.26			1.00	0.26
						4.21
	GABINETE BLOQUE A INGRESO PRINCIPAL	1.15			1.00	1.15
		0.29			1.00	0.29
		0.15			1.00	0.15
		2.59			1.00	2.59
		0.15			1.00	0.15
		1.91			1.00	1.91
		0.16			1.00	0.16
		1.01			1.00	1.01
		0.57			1.00	0.57
		0.16			1.00	0.16
						8.14
	GABINETE BLOQUE A COMEDOR	0.20			1.00	0.20
		0.75			1.00	0.75
		0.58			1.00	0.58
		0.16			1.00	0.16
						1.69

SUBTOTAL	26.67
VIENE	
TOTAL	26.67

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225873

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

L369

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022 | VERSION: 01 | FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-080	DESCRIPCION DEL ITEM:	TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1 1/2" y 1 1/4" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) (TOCANCIPA, CONSTRUCCION, ITEM 11,47)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ALTO	CANT	TOTAL
	ACTA 15					
	TUBERIA SCH 10 1 1/4" ACERO AL CARBON					
	BLOQUE B					
	SALA CUNAS	6.30			1.00	1.00
	SALA CUNAS	6.30			1.00	6.30
	SALA CUNAS	6.30			1.00	1.00
	ADMINISTRACION	8.80			1.00	8.80
	BLOQUE A					
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	COMEDOR Y COCINA	10.30			1.00	10.30
	AUDITORIO	10.30			1.00	10.30
	TOTAL ACTA 15					**89.20**
	ACTA FINAL					
	TUBERIA SCH-40 1 1/2" 1 1/4"					
	BLOQUE B LAVACOLAS	8.95			1.00	8.95
	BLOQUE A LAVANDERIA	5.12			1.00	5.12
	BLOQUE C DRENAJE RCI	1.80			1.00	1.80
	DRENAJE COCINA RCI	0.63			1.00	0.63
	TOTAL ACTA FINAL					**16.50**

SUBTOTAL	89.20
VIENEN	
TOTAL	89.20

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-068503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225873

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6432

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-081	DESCRIPCION DEL ITEM:	BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO 10CM X 5CM CAL.22 INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERÍA (VARILLA ROSCADA 3/8", PERFIL RANURADO, CHAZO RL 3/8", TUERCAS 3/8", ARANDELAS 3/8")	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 13						
1				26.00	100%	26.00
2				22.00	100%	22.00
3				37.00	100%	37.00
4				26.00	100%	26.00
						-
						-
						-

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-082	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN RANURADA 4 x 2-1/2"	UNIDAD:	UNO

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
CONX. GABINETES DE INCENDIOS					
GABINETE BLOQUE D				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE C				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE F				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE G				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE A INGRESO PRINCIPAL				1.00	1.00
					-
GABINETE BLOQUE A COMEDOR				1.00	1.00

SUBTOTAL	6.00
IVA	
TOTAL	6.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRASPANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6434

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-084	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN RANURADA 2" x 1-1/4"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	REGISTRO 1/2"					
	BLOQUE B				9.00	9.00
	BLOQUE A				16.00	16.00

SUBTOTAL	25.00
VIENE	
TOTAL	25.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225073

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6435

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-085	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCIÓN RANURADA 2" x 1"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	REDUCCION RANURADA 2" X 1"					
	VIGILANCIA				1.00	1.00
	LAVANDERIA				1.00	1.00

SUBTOTAL	2.00
IVA	
TOTAL	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

936

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-086	DESCRIPCION DEL ITEM:	BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO 20CM X 5CM CAL.22 INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERÍA (VARILLA ROSCADA 3/8", PERFIL RANURADO, CHAZO RL 3/8", TUERCAS 3/8", ARANDELAS 3/8")	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 13						
1				3.00	100%	3.00
2				64.00	100%	64.00
3				2.00	100%	2.00
4				3.00	100%	3.00
						-

SUBTOTAL	72.00
VIENE	-
TOTAL	72.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIETH STANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-087	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA UL/FM 1.1/4" PARA RED DE SUMINISTRO.	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA FINAL					
	REGISTRO 1/2"					
	RED A.P. BLOQUE B ZONA GATEO				3.00	3.00
	RED A.P BLOQUE B PASILLO				12.00	12.00
	RED A.P. BLOQUE A PASILLO				14.00	14.00
	RED A.P. BLOQUE A PASILLO AUDITORIO				6.00	6.00
						-
	RED A.T. BLOQUE B				4.00	4.00
	RED A.T. BLOQUE B				12.00	12.00
						-
	RED DESAGUE RCI BLOQUE C				3.00	3.00

SUBTOTAL	54.00
AIUE	
TOTAL	54.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6430

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F023
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-088	DESCRIPCION DEL ITEM:	Suministro e Instalación de Alimentador 1x8+1x6+8T Cu (Libre de Halógenos) o similar incluye terminales estañadas de cobre (Cu)	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	%	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO			
ACTA 15						
1	3.00			1.00	100%	3.00
2	3.40			1.00	100%	3.40
3	4.00			1.00	100%	4.00
4	22.10			1.00	100%	22.10
5	3.50			1.00	100%	3.50
6	3.50			1.00	100%	3.50
7	1.20			1.00	100%	1.20
8	4.00			2.00	100%	8.00
9	24.50			2.00	100%	49.00
10	4.00			2.00	100%	8.00
11	11.70			2.00	100%	23.40
12	3.00			2.00	100%	6.00
13	14.30			2.00	100%	28.60
14	4.00			2.00	100%	8.00
15	13.40			2.00	100%	26.80
16	4.00			3.00	100%	12.00
17	12.40			1.00	100%	12.40
18	4.00			1.00	100%	4.00
19	13.50			3.00	100%	40.50
20	4.00			5.00	100%	20.00
21	4.00			5.00	100%	20.00
22	6.00			5.00	100%	30.00
23	4.00			5.00	100%	20.00
24	13.40			2.00	100%	26.80
25	4.00			2.00	100%	8.00
26	3.00			1.00	100%	3.00
27	3.90			1.00	100%	3.90
28	2.60			1.00	100%	2.60
29	14.00			1.00	100%	14.00
30	4.00			1.00	100%	4.00
31	3.50			1.00	100%	3.50
32	1.80			1.00	100%	1.80
33	3.00			1.00	100%	3.00
				SUBTOTAL		428.00
				VIENE		-
				TOTAL		428.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225573

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6439

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-069	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL 2" (INCLUYE VALVULA SENSORA DE FLUJO 2" + CHEQUE DIAM 2"+ VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM 2"+ CHEQUE RANURADO DIAM 2")	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTO		
	ACTA 14					
	PUNTOS DE GAS PARA CALENTADOR DE AGUA					
	BLOQUE A PASILLO				1.00	1.00
	BLOQUE C PASILLO				1.00	1.00
						-
						-
						-

SUBTOTAL	2.00
VIENE	
TOTAL	2.00

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6440

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-090	DESCRIPCION DEL ITEM:	BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO 30CM X 5CM CAL.22 INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERÍA (VARILLA ROSCADA 3/8", PERFIL RANURADO, CHAZO RL 3/8", TUERCAS 3/8", ARANDELAS 3/8")	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 17					
BLOQUE B | CUARTO TÉCNICO					
COTA No.1	2.80				2.80
COTA No.2	3.00				3.00
COTA No.3	0.80				0.80
COTA No.4	0.80				0.80
SUBTOTAL					7.40
VIENE					
TOTAL					7.40

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

447

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-091	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NO.8 AWG DESNUDO CU PARA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A TIERRA DE BANDEJA PORTACABLES	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 14					
ZONAS COMUNES - 1				61.80	61.80
ZONAS COMUNES - 2				29.10	29.10
ZONAS COMUNES - 3				21.50	21.50
ZONAS COMUNES - 4				37.00	37.00
ZONAS COMUNES - 5				29.10	29.10
TOTAL ACTA 14					**178.50**
ACTA FINAL					
1	1.10				1.10
2	2.80				2.80
3	3.00				3.00
4	0.60				0.60
5	0.80				0.80
TOTAL ACTA FINAL					**8.50**

SUBTOTAL	187.00
VIENE	-
TOTAL	187.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat. 25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6442

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO: GI-F022
VERSION: 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-092	DESCRIPCION DEL ITEM:	CABLE NO.6 AWG COLOR VERDE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A TIERRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	UNIDAD:	ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 16					
1	1.10			1.00	1.10
2	4.30			1.00	4.30
3	27.50			1.00	27.50
4	1.60			1.00	1.60
5	16.80			1.00	16.80
6	13.80			1.00	13.80
7	6.70			1.00	6.70
8	4.30			1.00	4.30
TOTAL ACTA 16					**76.10**
ACTA FINAL					
CABLE NO.6 AWG COLOR VERDE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A TIERRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES					
1	5.90				5.90
2	2.80				2.80
3	26.70				26.70
4	39.70				39.70
5	1.80				1.80
6	4.50				4.50
7	2.50				2.50
8	1.10				1.10
TOTAL ACTA FINAL					**85.00**

SUBTOTAL	161.10
VIENE	-
TOTAL	161.10

NOTAS:

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS

** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CONFIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES REPRESENTANTE LEGAL - OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA No Mat.25202-088503	NATALIE TRISTANCHO CLEVES REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA CONSORCIO STARK No Mat. 25202-225673	FABIAN BOHORQUEZ LESMES DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO BS INGENIERIA No Mat.25202-088508	MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO STARK No Mat. 25202-105910

6445

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-093	DESCRIPCION DEL ITEM:	BANDEJA PORTA EQUIPOS PARA RACK ABIERTO DE 19" 1UR	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B	CUARTO TÉCNICO				1.00	1.00
				SUBTOTAL	1.00
				VIENE	-
				TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP - 094	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PRUEBA Y PURGA CON VISOR= 1,1/4"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
VALVULA DE PRUEBA Y PURGA					
VALVULAS DE PRUEBA Y PURGA DE 1 1/4"				2.00	2.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

SUBTOTAL	2.00
VIENE	
TOTAL	2.00

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRIBIANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO GI-F022
VERSION 01
FECHA: MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FECHA:	28/10/2025
						ACTA No.:	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP-095	DESCRIPCION DEL ITEM:	RACK 42U ESTÁNDAR ABIERTO 4 POSTES DE PISO	UNIDAD:	UN

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
BLOQUE B	CUARTO TÉCNICO			1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	-
TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910

6449

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	GI-F022
VERSION	01
FECHA	MARZO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No CTO 448 MT 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO BS INGENIERIA	NIT / C.C.:	901.590.075-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO STARK	NIT / C.C.:	901.619.583-9	CONTRATO No.	CTO 477 MT 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			FECHA:	28/10/2025
								ACTA	FINAL

CAPITULO:	INP	ITEM No.:	NP - 096	DESCRIPCION DEL ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1" O DE DRENAJE 1"	UNIDAD:	UND

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTO		
ACTA 15					
VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1"					
VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1"				1.00	1.00

SUBTOTAL	1.00
VIENE	
TOTAL	1.00

NOTAS:
* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR FORMATOS DILIGENCIADOS GI-F023 DE CADA UNO DE LOS ITEMS PRESENTADOS
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL NO SEA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, DEBERÁ FIRMAR EL DOCUMENTO EL PROFESIONAL QUE FUNGE COMO DIRECTOR, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE AVALAR LOS DATOS TÉCNICOS CONSIGNADOS.

JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
REPRESENTANTE LEGAL - OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088503

NATALIE TRISTANCHO CLEVES
REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-225673

FABIAN BOHORQUEZ LESMES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO BS INGENIERIA
No Mat.25202-088508

MYRIAM ASTRID FARIAS TORRES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO STARK
No Mat. 25202-105910